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Vorwort 

Liebe Leserin, lieber Leser! 

 

Es freut mich, dass Sie die pm baseline 3.1, die aktualisierte Version unserer be-
währten pm baseline, in Händen halten. Denn die pm baseline stellt relevante Wis-
senselemente und Methoden des Projekt- und Programmmanagements und des Ma-
nagements projektorientierter Organisationen umfassend und in kompakter Form dar 
und kann Sie dadurch gut bei Ihrer Arbeit unterstützen. 
 
Die Projektmanagement-Wissenselemente sind in der pm baseline nach Definitio-
nen und Prozessbeschreibungen sowie nach Projektmanagement-Methoden, wie sie 
in den Projektmanagement-Teilprozessen (Projektstart, Projektcontrolling, etc.) zum 
Einsatz kommen, strukturiert. Dadurch ist es für den/die Leser/in leicht, die jeweils für 
ihn/sie gerade relevanten Schwerpunkte zu identifizieren. 
 
Neben den Informationen zum Projektmanagement finden Sie in der pm baseline 
auch umfassendes Basis-Wissen zum Programmmanagement und über das Mana-
gement projektorientierter Organisationen. Dabei ist uns wichtig, einen durchgängig 
dokumentierten Ansatz zu bieten und die einheitliche Verwendung von PM-
Begrifflichkeiten sicherzustellen. 
Gemeinsam mit der IPMAKompetenzrichtlinie (ICB) sind die Inhalte der pm baseline 
die Grundlage für die ProjektmanagementZertifizierungen durch pma.  
Die Inhalte der pm baseline basieren auf der IPMA-Kompetenzrichtlinie in der dritten 
Version (ICB 3.0) und wurden für die Nutzung mit der IPMA-Kompetenzrichtlinie in der 
vierten Version (ICB4) angepasst in der Version 3.1. 
Die pm baseline ist allerdings kein Projektmanagement Lehrbuch oder Skriptum und kann 
daher den Erwerb von individuellem Projektmanagement-Wissen nicht ersetzen. 

pma/IPMA-Zertifizierungen hoch im Kurs 

Weltweit gibt es bereits über 300.000 zertifizierte Projektmanager/innen. Und täglich 
werden es mehr, denn die internationale Bedeutung der Zertifizierung steigt. Interna-
tionale und multikulturelle Projekte sind wichtig und kostspielig. Unternehmen legen 
sie deshalb oftmals nur mehr in die Hände von Projektmanager/innen mit internatio-
nal gültigen Zertifikaten bzw. vertrauen ausschließlich Unternehmen mit zertifizierten 
Projektmanager/innen. Die Anerkennung von professioneller Ausbildung auf interna-
tional vergleichbarem Level hebt den Berufsstand und ihren ganz persönlichen Wert 
am Arbeits- und Projektmanagement-Markt! 
Projekt Management Austria (pma) ist mit über 1100 Mitgliedern Österreichs größte 
Projektmanagementvereinigung. Durch eine eigene Organisationseinheit 
(pma zertifizierungsstelle) bietet pma mehrstufige, international renommierte 4- 
L- C *) -Zertifizierungen an bzw. auch die international erforderlichen Re-
Zertifizierungen. Das Zertifizierungsprogramm ist von der International Project Mana-
gement Association (IPMA) validiert, das Zertifikat ist somit international anerkannt. 

* ) Four- Level- Certification- System 
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Ein Qualitäts- Siegel für umfassende Kompetenz 

Im Anhang der pm baseline finden Sie die Taxonomie und die Bezugstabelle zur 
ICB4. In der Taxonomie sind die Werte für Wissen und Erfahrung für die Zertifizierung 
zum/zur Junior Projektmanager/in, Projektmanager/in, Senior Projektmanager/in und 
PM-Executive festgelegt. Die Bezugstabelle zeigt den Zusammenhang zwischen den 
Kapiteln der pm baseline und den Kompetenzelementen der ICB4. 
 

 

 

Basis für die PM-Ausbildung 

Die pm baseline ist aber nicht nur für PM-Lernende und PM-Praktiker/innen, son-
dern auch für PM-Lehrende hilfreich, denn sie bietet eine optimale Orientierung für 
die Gestaltung von Projektmanagement-Ausbildungsprogrammen an Schulen, Fach-
hochschulen, Universitäten und in Unternehmen. 
Ich bin mir sicher, dass Sie die pm baseline bei Ihrer Arbeit im Projektmanagement 
unterstützt und wünsche Ihnen viel Erfolg. 
 

 
Mag. Brigit te Schaden 
pma Präsidentin 
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Entwicklung und Kommunikation der pm baseline 

Die Versionen 1.0 (Nov 1999) und 2.0 (Juli 2001) der pm baseline basieren auf dem 
Projekt- und Programmmanagement von Univ. Prof. Dkfm . Dr. Roland Gareis. 
Die Version 2.3 (Jänner 2005) stellte eine Überarbeitung dar, bei der die Erkenntnisse 
und das Feedback aus den Zertifizierungsprozessen von pma, mit Unterstützung von 
den pma assessoren/innen und pma ausbildungskooperationspartnern eingebracht 
wurden. Zusätzlich wurden die Literaturhinweise auf die aktuellen Erscheinungen in 
Österreich angepasst.  
In der Version 2.4 (Mai 2007) wurden die Literaturangaben ergänzt. In der Version 3.0 
wurden die Wissenselemente und Methoden auf Basis der ICB 3.0 erweitert und 
vertieft. 
 
In der aktuellen Version 3.1 wurden drei neue Kapitel (2.3.7 Qualität in Projekten, 
2.4.4 Vorgehensmodelle und 2.4.12 Beschaffung) eingefügt. Die Wissenselemente 
und Methoden auf Basis der ICB4 neu referenziert.  
Weiters enthält diese Version im Anhang den Zusammenhang zwischen den Kapiteln 
der ISO 21500:2012 ÖNORM ISO 21500:2012 10 15 und den Kapiteln der pm 
baseline 3.1 
 
Die pm baseline Version 3.1 ist geistiges Eigentum von pma – PROJEKT 
MANAGEMENT AUSTRIA. Für den Inhalt verantwortlich zeichnet der Vorstand. 
 
pma dankt Mag. Martin Jahn und DI Arkad Kuhnle für Feedback und 
Verbesserungsvorschläge im Zuge der Erarbeitung der pm baseline 3.1. 
Die pm baseline wird einer periodischen Weiterentwicklung unterzogen. Die jeweiligen 
Updates werden auf der Homepage von pma (www.p-m-a.at) publiziert und damit 
allen Interessierten verfügbar gemacht. 
 
Geschlechtsspezifische Formulierung: 

Wir haben bei der Formulierung geschlechtsspezifischer Begriffe (z.B. der 
Projektmanager, die Projektmanagerin) zugunsten der Einfachheit und 
Lesbarkeit bewusst die feminine Formulierung gewählt, adressieren dabei aber 
immer beide Geschlechter. 

Projekt pm baseline 3.0 

Projektauftraggeberin:  Mag. Brigitte Schaden 

Projektleiterin:  Mag. (FH) Nicola Krall 
Projektteam:  Peter Birnstingl, MSD MSc 

Dr. Martina Huemann 
 Johann Siegl  
 Michael Wolf 

Mitarbeit:  Dr. Angelika Basch 
Grafik:  Peter Birnstingl, MSD MSc 

Adaption pm baseline 3.1 

Projektleitung:  DI Arkad Kuhnle 

Projektteam:   Mag. Martin Jahn 

   Alexander Vollnhofer, MSc 

Cover:   Rob Drapela 

 

http://www.p-m-a.at/
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1 Projekt- und Programmmanagement 

1.1 Projekte und Programme 

1.1.1 Wahrnehmung von Projekten und Programmen 

Projekte und Programme können unterschiedlich wahrgenommen werden, und zwar 
als 

 komplexe Aufgaben 

 temporäre Organisationen 

 soziale Systeme 
 

Projekte und Programme sind komplexe, meist neuartige, riskante und für das Projekt 
durchführende Unternehmen bedeutende Aufgaben. Sie sind zieldeterminierte 
Aufgaben, da die Ziele unter Konkretisierung des Leistungsumfangs, der Termine, der 
Ressourcen und der Kosten zwischen den Projektauftraggeberinnen und den 
Projektmanagerinnen vereinbart werden. 
 
Weiters können Projekte und Programme als Organisationen wahrgenommen  
werden. Im Vergleich zu den relativ permanenten Strukturen der Stammorganisation 
von Unternehmen (z. B. Bereiche, Geschäftsfelder, Abteilungen) stellen Projekte 
temporäre Organisationen dar. 
 
Projekte und Programme können auch als soziale Systeme wahrgenommen werden, 
die sich einerseits klar von ihren Umwelten abgrenzen und andererseits zu diesen 
Beziehungen haben. Als eigenständiges System hat ein Projekt bzw. ein Programm 
einen spezifischen Sinn und eine eigene Struktur. Elemente der Projektstruktur sind 
z.B. projektspezifische Werte und Regeln, Projektrollen, projektspezifische 
Kommunikationsformen, Planungs- und Controllingmethoden. 
 
Die Differenzierung von Projekten in unterschiedliche Arten ermöglicht es, je 
Projektart spezifische Herausforderungen und Potentiale für das Projektmanagement 
bzw. Programmmanagement zu analysieren. Projekte können nach Branche, Standort 
oder Ziel, Konkretisierungs- bzw. Wiederholungsgrad, Auftraggeberschaft, Dauer und 
Bezug zu Unternehmensprozessen differenziert werden. 
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1.1.2 Geschäftsprozess, Projekt und Programm 

Ein Prozess ist ein klar abgegrenzter organisatorischer Ablauf, an dem mehrere 
Rollen und eine oder mehrere Organisationseinheiten mitwirken. Prozesse bestehen aus 
einem Bündel von Aufgaben und Tätigkeiten, haben eine Input-/Output-Beziehung, 
ein Start- und Endereignis, ein definiertes Ziel und Ergebnis. Je nach Komplexität 
des Geschäftsprozesses ist eine adäquate Organisationsform zu wählen.1 
 

Projekte und Programme können zur Durchführung von Geschäftsprozessen 
angewandt werden.2 Für Prozesse kleinen bis mittleren Umfangs mit relativ kurzer 
Dauer und wenigen beteiligten Organisationseinheiten wird die permanente 
Organisation eingesetzt. Typische Beispiele sind die Abwicklung der 
Rechnungslegung, Einstellung einer Mitarbeiterin, Jahresabschluss, etc. 
 
Ein Projekt ist eine temporäre Organisationsform für einen relativ einmaligen Prozess 
von kurzer bis mittlerer Dauer, an dem insbesondere mehrere Organisations-
einheiten beteiligt sind3. Typische Projekte sind die Organisation einer Veranstaltung, 
der Bau einer Anlage, das Upgrade einer IT-Lösung, der Bau eines Hotels, die 
Entwicklung eines neuen Produkts, das Legen eines komplexen Angebots, die 
Durchführung einer aufwendigen Feasibility Studie, die Produktion eines Films, etc. 
 
Ein Programm ist eine temporäre Organisation zur Erfüllung eines einmaligen 
Prozesses großen Umfangs mit mittlerer bis langer Dauer an dem viele 
Organisationseinheiten beteiligt sind. Programme haben eine höhere Komplexität, 
meist längere Dauer, ein höheres Budget und ein höheres Risiko als Projekte. Sie sind 
im Vergleich zu Projekten strategisch von höherer Bedeutung.4 
 

Typische Programme sind z.B. die Entwicklung einer neuen Produktgruppe, die 
Implementierung einer umfassenden IT-Lösung (wie z.B. ERP-System) in einem 
Konzern, die Reorganisation einer Gruppe von Unternehmen in einer Holding-
Gesellschaft und große Investitionen, wie z.B. die Bahnhofsoffensive der ÖBB. 

 

                                                           
1 Gareis, 2017, S 37 
2 Gareis, 2017, S 29 
3 Patzak / Rattay, 2014, S 20 
4 Patzak / Rattay, 2014, S 504 
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1.1.3 Investition, Projekt und Programm5 

Investitionen können durch ein Projekt bzw. Programm initiiert werden.6 Projekte und 
Programme können Investitionsprozesse segmentieren. Ein Beispiel für die 
Segmentierung eines Investitionsprozesses ist ein Konzeptionsprojekt gefolgt von einem 
Programm, in dem das Konzept realisiert wird. Typischerweise entstehen durch die 
Segmentierung von Investitionsprozessen Projekte-Ketten, wie z.B. dem Projekt 
Angebotslegung, folgt das Projekt Auftragsabwicklung7. Nicht alle Teile im 
Investitionsprozess müssen projekt- bzw. programmwürdig sein. Typische Projekte einer 
Produkt-investition können sein, Projekt Produktkonzeption, Projekt 
Produktentwicklung und –einführung, Projekt Produkt Relaunch. 
 
Der Zusammenhang zwischen Projekt und Investition wird unter anderem bei der 
Erstellung des Business Case sichtbar. Bei der Erstellung des Business Case 
werden Kosten und Nutzen der durch das Projekt bzw. Programm initiierten Investition 
betrachtet und bewertet. 

                                                           
 
6 Patzak / Rattay, 2014, S 747 
7 Gareis, 2017, S 75 
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1.1.4 Projektportfolio, Projekte-Netzwerk, Projekte-Kette 

Ein Projektportfolio ist die Menge aller Projekte und Programme einer projekt-
orientierten Organisation zu einem definierten Zeitpunkt. Es ist eine 
Stichtagsbetrachtung. Bei Organisationen, die sehr viele Projekte in ihrem Portfolio 
halten, ist es sinnvoll, mehrere Portfolios für unterschiedliche Projektarten 
darzustellen.89 
 
Ein Projekte-Netzwerk ist eine Teilmenge von eng gekoppelten Projekten und 
Programmen des Projektportfolios, die zu einem Zeitpunkt durchgeführt werden oder 
geplant sind.10 Die Bildung eines Projekte-Netzwerkes kann sich aufgrund 
verschiedener Kriterien, wie z.B. Leistungen für die gleichen Kundinnen, Leistungen 
in der gleichen geografischen Region, Leistungen in Kooperation mit der gleichen 
Partnerin, Einsatz gleicher Technologie etc. ergeben. Projekte-Netzwerke haben 
keine klaren Grenzen, d.h., es können auch Projekte von Partnerinnen oder 
Lieferantinnen berücksichtigt werden, wenn deren Berücksichtigung einen Beitrag zur 
Realisierung der gemeinsamen Ziele leisten kann. 
 
Eine Projekte-Kette ist eine Menge an sequentiellen Projekten z.B. ein Konzeptions-
und Realisierungsprojekt oder ein Pilot- und Folgeprojekt etc. Eine Projekte-Kette ist 
daher eine Zeitraumbetrachtung.11 Das Management von Projekte-Ketten verfolgt das 
Ziel, die Kontinuität im Management von zwei oder mehreren aufeinander folgenden 
Projekten zu sichern. Dabei sind organisatorische und personalpolitische 
Maßnahmen wie z.B. Überlappungen beim Projektauftraggeberinnenteam und bei der 
Projektorganisation zu erfüllen. Die Integration von zwei aufeinander folgenden 
Projekten erfolgt durch die Berücksichtigung von Maßnahmen im Projekt-
abschlussprozess des ersten Projektes und im Projektstartprozess des 
Folgeprojektes. 
 
Projektportfolio, Projekte-Netzwerk und Projekte-Kette sind selbst keine 
Organisationen, sondern stellen Cluster/Bündel von Projekten und Programmen dar. 

                                                           
8  Gareis, 2017, S 575f 
9  Patzak / Rattay, 2014, S 503 
10 Gareis, 2017, S 593f 
11 Gareis, 2017, S 593f 
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1.2 Projektmanagement als Geschäftsprozess 

1.2.1 Gestaltung des Projektmanagement-Prozesses 

Projektmanagement ist ein Geschäftsprozess der projektorientierten Organisation. 
Der Projektmanagement-Prozess startet mit der Erteilung des Projektauftrages und 
endet mit der Projektabnahme. Er beinhaltet die Teilprozesse Projektstart, 
Projektkoordination, Projektcontrolling und Projektabschluss. Diese Teilprozesse des 
Projektmanagements stehen miteinander in Beziehung. Die Projektkoordination läuft über 
die Gesamtdauer des Projekts. 
Zusätzlich mögliche Teilprozesse sind „Projektmarketing“ und „Management einer 
Projektkrise“. 
 
Betrachtungsobjekte des Projektmanagements sind: 

 Projektauftrag, Projektziele, Projektleistungen, Projekttermine, Projekt- 
ressourcen, Projektkosten und Projektrisiken 

 Projektorganisation und Projektkultur sowie 

 Projektkontext (Vor-, Nachprojektphase, Projektumwelten, andere Projekte etc.). 
 

Der Projektmanagement-Prozess bedarf einer bewussten Gestaltung durch 
Kommunikation. Diese Gestaltung umfasst die Auswahl adäquater 
Kommunikationsstrukturen und –formen (wie z.B. Controlling-Sitzung, Projektteam 
Sitzungen usw.), die Auswahl adäquater Informationstechnologie- und 
Telekommunikationsinstrumente zur Unterstützung der Kommunikation, die Definition 
adäquater Formen der Projektmanagement-Dokumentation, den Einsatz von 
Standardprojektplänen und Checklisten, die Auswahl adäquater Projektmanagement-
Methoden und die Entscheidung, einen Projektcoach mit einzubeziehen. 

1.2.2 Teilprozess Projektstart 

Die Aufgaben des Projektstarts sind der Transfer von Know-how aus der 
Vorprojektphase in das Projekt, die Vereinbarung von Projektzielen, die Erstellung 
adäquater Projektpläne, das Design einer adäquaten Projektorganisation, die 
Teambildung, die Projektentwicklung, die Etablierung des Projekts als soziales 
System, die Planung von Maßnahmen zum Risikomanagement, zur Krisenvorsorge, 
die Planung der Gestaltung von Projekt-Kontext-Beziehungen, die Konstruktion eines 
gemeinsamen "Big Project Picture", die Durchführung eines ersten Projektmarketing 
und die Erstellung der Basisversion der Projektmanagement-Dokumentation. 

1.2.3 Teilprozess Projektkoordination 

Die Aufgaben der Projektkoordination sind die laufende Sicherung des Projektfort-
schritts, die laufende Sicherung der adäquaten Informationen für Projektteam-
mitglieder, Projektmitarbeiterin und Vertreterin relevanter Umwelten, sowie die 
laufende Unterstützung der Erfüllung einzelner Arbeitspakete. Die Projektkoordination 
startet mit der Projektbeauftragung und endet mit der Projektabnahme. Die 
Projektkoordination beinhaltet: Laufende Qualitätssicherung der (Zwischen-) 
Ergebnisse von Arbeitspaketen, laufende Kommunikation der Projektmanagerin mit 
Projektteammitgliedern und der Projektauftraggeberin, laufende Gestaltung der 
Beziehungen zu relevanten Umwelten und die Disposition von Projektressourcen. 
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1.2.4 Teilprozess Projektcontrolling 

Die Aufgaben des Projektcontrollings sind die Feststellung des Projektstatus, das 
Review der Konstruktion des "Big Project Picture", die Vereinbarung bzw. die Vor-
nahme steuernder Maßnahmen, die Weiterentwicklung der Projektorganisation und 
der Projektkultur, die Erstellung von Fortschrittsberichten, die Neugestaltung der 
Projekt-Kontext-Beziehungen und die Durchführung von Projektmarketing-
maßnahmen. Eine Neuvereinbarung von Projektzielen kann unter bestimmten 
Rahmenbedingungen erforderlich sein. Der Projektcontrollingprozess findet 
stichtagsbezogen mehrmals im Rahmen eines Projekts statt und startet mit der 
Veranlassung des Projektcontrollings und endet, wenn der jeweilig freigegebene 
Projektfortschrittsbericht abgelegt ist. 

1.2.5 Teilprozess Projektmarketing 

Die Aufgaben des Projektmarketings unterscheiden sich in produkt- und prozess-
bezogene Marketingaufgaben. Durch den Einsatz adäquater kommunikations-
bezogener Methoden und Instrumente über die gesamte Projektdauer werden sowohl 
die internen als auch die externen Projektumwelten für das Projekt bzw. das Projekt-
ergebnis gewonnen. Einerseits erhöht Projektmarketing die Managementaufmerksam-
keit und sichert die Akzeptanz der Projektergebnisse. Andererseits fördert es auch die 
Identifikation der Projektorganisation mit dem Projekt. Grundsätzlich ist Projekt-
marketing ein integraler Aufgabenbestandteil aller Projektrollen. Sind die Projekt-
marketingaufgaben sehr umfangreich und von besonderer projektbezogener 
Bedeutung, dann kann Projektmarketing als eigener Projektmanagement-Teilprozess 
abgewickelt werden. 

1.2.6 Teilprozess Management einer Projektkrise 

Die Aufgabenwahrnehmung für die Projektkrisenbewältigung beginnt mit der Definition 
der Krise und endet, wenn das Ende der Krise kommuniziert wurde. Projektkrisen 
stellen eine existentielle Bedrohung des Projekts dar und haben oft überraschende 
Ursachen. Im Rahmen des Projektstarts und des Projektcontrollings können aber 
auch Szenarien entwickelt werden, um Potentiale zu identifizieren. Um Projektkrisen 
zu bewältigen, ist ein spezifischer Prozess durchzuführen. Aufgaben z.B. des 
Prozesses zur Bewältigung einer Projektkrise sind die Bewältigung einer existentiellen 
Bedrohung und die Sicherung der Fortführung des Projektes und die Limitierung des 
möglichen Schadens für das Projekt. 
 
Werden im Rahmen der Projektabwicklung Chancen für das Projekt wahrgenommen 
(z.B. Steigerung des Leistungsumfangs), dann sind ebenfalls entsprechende 
Maßnahmen für die Nutzung dieser Potentiale im Rahmen eines spezifischen 
Prozesses zu veranlassen und durchzuführen. 
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1.2.7 Teilprozess Projektabschluss 

Die Aufgaben des Projektabschlusses sind die Erstellung der "As-is"-Dokumentation 
(die letztgültige Version des Projekthandbuchs mit den aktualisierten Projektplänen 
per Stichtag Projektende), die Planung und das Sicherstellen der Erledigung 
inhaltlicher Restarbeiten (in der Nachprojektphase), das Treffen von Vereinbarungen 
für die Nachprojektphase und die eventuelle Investitionsevaluierung, die Erstellung 
von Projektabschlussberichten, der Transfer des gewonnen Know-hows (Lessons 
Learned) in die das Projekt durchführenden Stammorganisationen und in andere 
Projekte, die Auflösung der Projektumweltbeziehungen, der emotionale Abschluss 
durch Projektbeurteilung, die Auflösung des Projektteams und die (eventuelle) 
Auszahlung von Projektprämien und ein abschließendes Projektmarketing. Der 
Projektabschlussprozess beginnt mit der Veranlassung des Projektabschlusses und 
endet mit der Abnahme des Projekts durch die Projektauftraggeberin. 
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1.3 Programmmanagement als Geschäftsprozess 

1.3.1 Gestaltung des Programmmanagement-Prozesses 

Wie der Projektmanagement-Prozess, stellt auch der Programmmanagement-Prozess 
einen Geschäftsprozess der projektorientierten Organisation dar. Er ist zusätzlich zum 
Management einzelner Projekte eines Programms zu erfüllen. 
Der Programmmanagement-Prozess startet mit der Programmbeauftragung und 
endet mit der Programmabnahme. 
Programmmanagement erfolgt einerseits kontinuierlich über die Programmdauer und 
andererseits energetisch in den einzelnen Programmmanagement-Teilprozessen, 
Programmstart, Programmkoordination, Programmmarketing, Programmcontrolling 
und Programmabschluss. 
 
Betrachtungsobjekte des Programmmanagement sind: 

 Programmauftrag, Programmziele, Programmleistungen, 
Programmtermine, Programmressourcen, Programmkosten und 
Programmrisiken 

 Programmorganisation und Programmkultur sowie 

 Programmkontext (Vor-& Nachprogrammphase, Programmumwelten, 
andere Programme und Projekte) 

 
Der Programmmanagement-Prozess bedarf ebenfalls einer bewussten Gestaltung 
durch Kommunikation, die eine gezielte Auswahl an adäquaten Kommunikations-
strukturen und –formen sowie die Auswahl geeigneter Informations- und 
Telekommunikationsinstrumente zur Unterstützung der Kommunikation umfasst. 
 
Im Programmmanagement entsprechen die einsetzbaren Methoden denen des 
Projektmanagements und werden aus Programmsicht unter Beachtung der jeweiligen 
Spezifika angewendet (z.B. Programmzieleplan, Programmstrukturplan usw.). 
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1.3.2 Beschreibung der Programmmanagement- Teilprozesse 

Der Programmmanagement-Prozess entspricht grundsätzlich dem Projekt-
management-Prozess, wobei dem Teilprozess Programmmarketing besondere 
Bedeutung zufällt.  
Der Programmmanagement-Prozess gliedert sich in folgende Teilprozesse: 
 

 Programmstart 

 Programmkoordination 

 Programmcontrolling 

 Programmmarketing 

 Management einer Programmkrise, wenn erforderlich 

 Programmabschluss 
 

Der Programmauftrag ist das Startereignis eines Programms, die Programm-
abnahmen stellt das formale Programmende dar. Der Programmstart- und der 
Programmabschluss sind zeitlich befristet und werden nur einmal im Programm 
durchgeführt. Der Teilprozess Programmcontrolling ist ein periodischer Prozess und 
wird mehrmals im Programm durchgeführt.12 Die Programmkoordination und das 
Programmmarketing sind kontinuierliche Prozesse.13 

                                                           
12 Patzak / Rattay, 2014, S 521 
13 Gareis, 2017, S 445 
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1.4 Projekt- bzw. Programmhandbuch 

Sowohl für Projekte als auch für Programme werden zur Dokumentation Handbücher 
erstellt. Die Gestaltung von Programmhandbüchern erfolgt analog zur Erstellung von 
Projekthandbüchern. Im Folgenden wird das Projekthandbuch kurz beschrieben. 
 
Das Projekthandbuch dient zur Dokumentation aller aktuellen projektmanagement- 
und projektergebnisbezogenen Inhalte eines Projekts. Der Projektmanagement-Anteil 
wird im Rahmen des Projektmanagement-Teilprozesses „Projektstart“ erstellt und 
dokumentiert alle relevanten Planungsergebnisse des Projekts. Er ist die Grundlage 
für alle weiteren Projektmanagementmaßnahmen während der Projektabwicklung. Die 
Dokumente der Projektergebnisse werden in einem zweiten Teil abgelegt. Es wird 
empfohlen, die inhaltliche Struktur entsprechend den Projektmanagement-
Teilprozessen bzw. dem Projektstrukturplan zu gliedern. 
 
Das Projekthandbuch stellt ein zentrales Kommunikationsinstrument dar, das bereits 
bei der Erstellung im Projektteam eine gemeinsame Wirklichkeit vom Projekt schaffen 
soll. Es bietet durch die systemische Abbildung des Projekts sowie durch die 
durchgängige Struktur einen transparenten Einblick in die Projektabwicklung. 
 
Das Projekthandbuch kann sowohl analog in Papierform als auch in elektronischer 
Form bereitgestellt werden. 
 
Der Projektmanagement-Teil des Projekthandbuchs stellt für das Projektteam die 
Grundlage für die Projektumsetzung dar. Es ist sicherzustellen, dass alle 
Projektteammitglieder auf die aktuelle Version Zugriff haben. Adaptierungen bzw. 
Ergänzungen (z.B. Fortschrittsberichte oder To-Do-Listen) erfolgen durch die 
Projektmanagerin im Zug des Projektcontrollings und der Projektkoordination. 
Im Teilprozess „Projektabschluss“ werden die Planungsdokumente im Projekthand-
buch evaluiert und der Abschlussbericht erstellt. Das Projekthandbuch stellt eine 
wichtige Dokumentation für die lernende Organisation dar. 
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2 Methoden zum Management von 

Projekten und Programmen 

2.1 Zusammenhang zur IPMA-Kompetenzrichtlinie (ICB4)  

Die Methoden zum Management von Projekten und Programmen stellen eine 
Auswahl und Erweiterung von wesentlichen Methoden zu den gemäß ICB4 
beschriebenen PM-technische Kompetenzelemente dar. Die folgenden 
Projektmanagement-Methoden sind nach den Projektmanagement-Teilprozessen 
strukturiert in denen sie vorwiegend zur Anwendung kommen. Das schließt jedoch 
nicht aus, dass einige Methoden auch in anderen Projektmanagement-
Teilprozessen angewendet werden können bzw. müssen. 
Die Methoden der PM-technischen Kompetenzen finden analog auch in Programmen 
Anwendung. Auf Spezifika des Programmmanagements wird am Ende des Kapitels 
hingewiesen. Diese sind in der ICB4 für Programmmanagement österreichische 
Fassung beschrieben. 
 
Hinweis zur Beauftragung: Die Beauftragung gehört zum zeitlichen Kontext eines 
Projekts, also in die Vorprojektphase. Daher kommen Methoden zum Projektstart 
auch in der Vorprojektphase zur Anwendung, um einen ersten Entwurf der Projekt-
planung bzw. einen Entwurf des Projekthandbuchs zu erstellen. 
 

2.2 Methoden zum Projektstart: Projektabgrenzung und Projektkontext 

2.2.1 Projektabgrenzung und Projektkontext 

Bereits in der Vorprojektphase wird das Projekt in zeitlicher, sachlicher und sozialer 
Hinsicht erstmalig abgegrenzt. Dies geschieht durch die Definition des 
Projektstartereignisses- bzw. des Projektendereignisses, der Projektziele und ein 
erster Entwurf der Projektorganisation (z. B. potentielle Projektteammitglieder). 
 
Durch diese Abgrenzung des Projekts können drei verschiedene Formen des 
Projektkontextes, der zeitliche, sachliche und soziale Projektkontext definiert und 
beurteilt werden. 
 
Über die zeitliche Abgrenzung durch den Projektstarttermin und den Projektend-
termin ergibt sich mit der Vor- bzw. Nachprojektphase der zeitliche Kontext. 
 
In der Analyse des sachlichen Kontextes werden 

 der Zusammenhang zwischen Unternehmensstrategie und Projekt, 

 die Beziehung zwischen dem Projekt und anderen Aufgaben (Programme, 
Projekte, etc.) und sachlichen Rahmenbedingungen und 

 der Zusammenhang zwischen Projekt und dem zu Grunde liegenden 
Business Case betrachtet. 
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Der soziale Kontext wird in der Projektumweltanalyse betrachtet. Es wird zwischen 
internen und externen Projektumwelten unterschieden. 
 

 

2.2.2 Vor- und Nachprojektphase 

Durch die Definition des Projektstarts und Projektendereignisses, die das Projekt in 
zeitlicher Weise abgrenzen, werden die Vor- und Nachprojektphase als zeitlicher 
Projektkontext betrachtet. Das Kennen der Vorgeschichte, die zum Projekt geführt 
hat, ist wichtig für das Verständnis des Projekts und die Entwicklung adäquater 
Projektstrukturen. Ein Informationstransfer der Handlungen, Entscheidungen, 
Vereinbarungen und deren Dokumentationen aus der Vorprojektphase in das Projekt 
sind notwendig. Auch die Erwartungen bezüglich der Nachprojektphase beeinflussen 
sowohl den zu erfüllenden Leistungsumfang als auch die Strategien zur Gestaltung der 
Projektumwelt-Beziehungen. 

2.2.3 Zusammenhang zwischen Projekt und Unternehmensstrategie 

Bei der Analyse des Zusammenhangs zwischen den Unternehmensstrategien und 
dem betrachteten Projekt ist zu klären, ob und wie die Strategien des Unternehmens 
die Beauftragung des Projekts veranlassten und in welcher Form und in welchem 
Ausmaß das Projekt zur Realisierung der Unternehmensstrategien beiträgt. Weiters 
ist festzustellen, ob das Projekt die laufende Weiterentwicklung der Unternehmens-
strategien beeinflusst. 

2.2.4 Beziehungen des Projekts zu anderen Aufgaben 

Beziehungen zwischen einem Projekt und anderen gleichzeitig im Unternehmen 
geführten Aufgaben (Programme, Projekte etc.) können synergetisch oder 
konkurrierender Art sein. Ziel ist es daher, Abhängigkeiten herauszufinden, welche 
hinsichtlich der Ziele, der Methoden, der eingesetzten Ressourcen und notwendigen 
Zwischenergebnisse bestehen. 
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2.2.5 Business Case 

Jedes Projekt hat einen Beitrag zum Geschäftserfolg zu leisten. Die wirtschaftlichen 
Konsequenzen einer durch ein Projekt initiierten Investition oder Veränderung 
können als "Business Case" dargestellt werden. 
Ziel des Business Case ist es dabei, nicht nur die unmittelbaren Projektkosten und  
–nutzen, sondern auch die daraus abzuleitenden Folgekosten und –nutzen zu 
erfassen und zu bewerten. 
 
Zur Bewertung einer Investition sind Wirtschaftlichkeitsrechnungen anzustellen 
(Kapitalwertmethode, interner Zinsfuß, Annuitätenmethode, etc.). 
 
Der Business Case umfasst alle Prozesse und Aktivitäten von der Projektidee bis 
zum Ende der Nutzung der Projektergebnisse, das heißt er inkludiert Vor- und Nach-
projektphase. Diese werden einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung unterzogen. Es wird 
geprüft ob sämtliche anfallenden Aufwendungen von der Projektidee, über die 
Projektdurchführung, bis hin zur Nutzung der Projektergebnisse gegenüber den 
Erträgen der Nutzungsphase wirtschaftlich sind. 
 

2.2.6 Projektumweltanalyse 

Die Projektumweltanalyse ist eine Methode, die Beziehungen, Erwartungshaltungen 
und Einflüsse auf das Projekt durch interne und externe soziale Umwelten zu 
betrachten und zu bewerten. Auf Grundlage der Analyseergebnisse werden 
erforderliche Maßnahmen zur Gestaltung der Umweltbeziehungen abgeleitet. Die 
Gestaltung der Projektumweltbeziehungen ist eine Projektmanagementaufgabe. 
 
Es ist dabei zu bestimmen, welche Umwelten "relevant" für das Projekt sind und 
maßgeblich den Projekterfolg beeinflussen können. 
 
Relevante Projektumwelten können in projektinterne und projektexterne Umwelten 
unterschieden werden. Projektexterne Umwelten sind z.B. Kundin, Lieferantin, 
Banken, aber auch Bereiche und Abteilungen des projektdurchführenden 
Unternehmens. Die externen Projektumwelten sind in erster Linie am Endergebnis des 
Projekts interessiert. Projektinterne Umwelten sind soziale Umwelten, die einen 
wesentlichen Beitrag im Zuge der Projektabwicklung liefern und Projektrollen innerhalb 
der Projektorganisation übernehmen. 
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Die Beziehungen zwischen den Umwelten und dem Projekt können bewertet werden 
und diese Bewertung soll mittels Symbolen (z.B. +/-, etc.) dargestellt werden. Aus 
dieser Bewertung werden adäquate Maßnahmen für das Beziehungsmanagement 
abgeleitet. 
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2.3 Methoden zum Projektstart: Design der Projektorganisation 

2.3.1 Projektorganisationsformen 

Im Projektmanagement können drei wesentliche Formen der Projektorganisation 
unterschieden werden, die Einfluss-Projektorganisation, die Matrix-
Projektorganisation und die reine Projektorganisation. Bei der Einfluss-
Projektorganisation übt die Projekt-managerin eine Stabsfunktion ohne formelle 
Weisungsbefugnis aus. Sie verfolgt den Ablauf des Projekts und berät ihre 
Vorgesetzten über durchzuführende Maßnahmen. Die Matrix-Projektorganisation ist 
durch eine Teilung der Weisungsbefugnisse zwischen Projektmanagerin und der 
Linienvorgesetzten des Projektteammitgliedes oder Projektmitarbeiters 
gekennzeichnet. In der reinen Projektorganisation hat die Projektmanagerin alle 
formellen Kompetenzen den Projektteammitgliedern und Projektmitarbeitern 
gegenüber. Bei dieser Organisationsform wird eine organisatorische Verselbstständigung 
(Unabhängigkeit) meist dadurch unterstützt, dass die Projektmitarbeiter aus den 
verschiedenen funktionalen Abteilungen ausgegliedert und räumlich 
zusammengezogen werden. 
 
Eine Projektorganisation kann sowohl durch die Übertragung von Entscheidungs-
befugnissen und Verantwortungen aus der Linie an die Projektteammitglieder als auch 
durch das Integrieren von beispielsweise Kundenvertreterin gestärkt werden und 
dadurch eine relativ autonome Organisation darstellen. 
 
Im Projektorganigramm werden die Projektrollen, deren Beziehungen zueinander und 
Projektkommunikationsstrukturen dargestellt. 
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2.3.2 Projektrollen 

Eine Rolle ist definiert als die Menge von Erwartungen an die entsprechende Rollen-
trägerin. Durch die Beschreibung von Aufgaben, Kompetenzen, Verantwortungen 
und Verhaltenserwartungen werden Projektrollen definiert. Ziele der Definition von 
Projektrollen sind die Schaffung von Klarheit bezüglich der Zusammenarbeit im 
Projektteam, die Unterstützung der sozialen Abgrenzung eines Projekts von der Linie 
bzw. externen Projektumwelten und die Berücksichtigung spezifischer Rollen-
anforderungen. 
 
Es kann zwischen Rollen, die Individuen wahrnehmen, und Rollen, die Gruppen 
wahrnehmen, unterschieden werden. 
 
Projektbezogene Individualrollen sind z.B. 

 Projektauftraggeberin 

 Projektmanagerin 

 Projektteammitglied 

 Projektmitarbeiterin 
 

Projektbezogene Gruppenrollen sind z.B. 

 Projektauftraggeberinnenteam (z.B. Lenkungsausschuss, Steering Committee, 
...) 

 Projektteam 

 Subteams 
 
Bei der Definition von Projektrollen ist eine zur projektbezogenen Aufgabe passende 
Projektrollenbezeichnung von Vorteil und erhöht die klare Ansprechbarkeit in der 
Kommunikation bzw. in der Darstellung im Projektorganigramm. Beispiele hierfür sind 
„Projektteammitglied Entwicklung“, „Projektmitarbeiterinnen Testung“ oder auch 
„Subteam Schulung“. 
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2.3.3 Projektteamarbeit 

Da Projekte eine Vielzahl zusammenhängender Aufgaben zum Inhalt haben, deren 
Erfüllung die Grenzen einzelner Organisationseinheiten überschreitet, die Mitarbeit 
verschiedener Fachbereiche notwendig macht und die Entwicklung spezifischer 
organisatorischer Strukturen erfordert, ist Teamarbeit die Grundvoraussetzung um den 
Erfolg eines Projekts zu gewährleisten. 
 
Ziel der Zusammensetzung von Projektteams ist allerdings nicht die "Summe der 
Qualifikationen" der einzelnen Projektteammitglieder und Projektmitarbeiterinnen, 
sondern die Qualifikation des Teams als Ganzes zu optimieren. 
 
Erfolgskriterien für gute Teamarbeit sind insbesondere eindeutige Zielvorgaben, klare 
Rollenverteilungen, aktive Beteiligung aller Mitglieder, funktionierende  
Kommunikation, Spielregeln und Normen, motivierte Teammitglieder und klare 
Entscheidungskompetenzen. 
 
Um im Projektteam ein projektbezogenes Selbstverständnis zu entwickeln, bedarf es 
der gemeinsamen Erarbeitung eines „Big Project Pictures“. Dafür eignet sich am 
Beginn der Projektstart Workshop. Das „Big Project Picture“ ist auch im Verlauf des 
Projekts z.B. im Projektcontrolling immer wieder herzustellen. 
 
Es ist ein besonderes Augenmerk auf die Teamentwicklungsphasen von der Team-
bildung bis zur Teamauflösung zu legen. Die Projektmanagerin kann hier aktiv 
steuern. Die traditionellen Teamentwicklungsphasen von Tuckman beinhalten14: 
(Formierungsphase (,,Forming“), Konfliktphase (,,Storming“), Regelphase (,,Norming“), 
Arbeitsphase (,,Performing“) und Auflösung (Adjourning). 
 

 

                                          

                                                           
14 Tuckman, 1965 
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2.3.4 Kommunikation in Projekten 

Im Projektstartprozess können die Kommunikationsformen Einzelgespräche, Kick-off 
Meeting und Projektstart-Workshop kombiniert werden. Zur Sicherung der 
entsprechenden Projektmanagement-Qualität ist ein Projektstart-Workshop 
erforderlich. 
 
Das Ziel eines Einzelgesprächs der Projektmanagerin mit einem Projektteammitglied 
ist es, Informationen über das Projekt und wechselseitige Erwartungen bezüglich der 
Zusammenarbeit auszutauschen. Diese grundsätzliche Orientierung stellt eine gute 
Basis für die Teilnahme an den weiteren Kommunikationsformen dar. 
 
Das Ziel eines Kick-off Meetings ist die Information des Projektteams und anderer 
relevanter Umwelten über das Projekt durch die Projektauftraggeberin und die 
Projektmanagerin. Es handelt sich dabei um eine "Einwegkommunikation"15 im 
Umfang von 2 bis 3 Stunden mit wenig Möglichkeit zur Interaktion. 
 
Das Ziel eines Projektstart-Workshops ist es, gemeinsam im Projektteam Projektziele 
abzuklären, Projektstrukturen weiterzuentwickeln, alle erforderlichen Projekt-
planungsdokumente zu verfeinern bzw. zu ergänzen und das "Big Project Picture" zu 
entwickeln. Durch die Interaktionen der Teammitglieder im Workshop wird ein we-
sentlicher Beitrag zur Projektkulturentwicklung geleistet. Ein Projektstart-Workshop 
dauert 1 bis 3 Tage und findet in moderierter Form meist außerhalb des täglichen 
Arbeitsplatzes, eventuell in einem Seminarhotel, statt. Das Ergebnisdokument ist das 
Projekthandbuch.16 

 

                                                           
15 Majer, C. & Schaden, B. & Stabauer, L., 2014, S 53 
16 Patzak / Rattay, 2014, S. 140-141 
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2.3.5 Projektkultur 

Als eigenständiges soziales System hat ein Projekt eine Kultur. Die Projektkultur 
kann als die Gesamtheit der Werte, Normen und Regeln eines Projekts definiert 
werden. 
 
Projektkultur ist nicht direkt beschreibbar, sondern kann aufgrund der Fähigkeiten 
und Verhaltensweisen der Mitglieder der Projektorganisation, der Planungs- und 
Controllingmethoden, der Formen der Projektkommunikation, etc. beobachtet 
werden.17 
 
Projektspezifische Werte liefern Maßstäbe dafür, was im Projekt als gut, wertvoll und 
wünschenswert angesehen wird. Sie bestimmen bewusst und unbewusst das Verhalten 
der Projektteammitglieder und geben Handlungsorientierung. 
 
Methoden zur Entwicklung einer Projektkultur sind die Schaffung eines Projekt-
leitbildes, Projektnamens, Projektslogans, Projektlogos, die Entwicklung eines Projekt-
Glossars und projektspezifische "soziale" Veranstaltungen. 
 
Projektspezifische Regeln wie z.B. im Projekt zu verwendende IT, Anwesenheit bei 
Sitzungen, etc. sollen Projektteammitgliedern Handlungsorientierung geben und können 
im Projekthandbuch zusammengefasst werden. 

 

                                                           
17 Majer, C. & Schaden, B. & Stabauer, L., 2014, S 111 
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2.3.6 Führen in Projekten 

Führungsaufgaben in Projekten sind von Projektauftraggeberinnen, von Projekt-
managerinnen und vom Projektteam wahrzunehmen.18 Es werden unterschiedliche 
Führungsstile in Projekten eingesetzt werden z.B. der autokratische, der kooperative, der 
demokratische, der situative Führungsstil.19 
 
Funktionen der Führung sind z.B.20 
 

 Bereitstellung von Information, 

 Treffen von Zielvereinbarungen und Aufgabenverteilungen, 

 Informieren, Entscheiden, 

 Feedback geben, Reflexion, Förderung des Lernens und der 
Weiterentwicklung, 

 Schaffung von Rahmenbedingungen zur Motivation von Teammitgliedern z.B. 
durch Delegation und 

 das Steuern von Energie im Projekt. 
 

Systemisch betrachtet, ist das zentrale Element der Führung die zielgerichtete 
Kommunikation – die Intervention. Es werden Einzelpersonen bzw. Teams geführt. 
Führen in Projekten und Programmen ist eng mit den Projektmanagement-Teilprozessen 
Projektstart, Projektcontrolling, Projektkoordination, Projektabschluss verbunden und 
mit der Gestaltung dieser. 
 
Führungsaufgaben sind das Geben von Handlungsorientierung für die Projektteam-
mitglieder, die Motivation und Weiterentwicklung der Mitglieder der Projektorganisation. 
Für die Leistungserfüllung sind den Projektteammitgliedern Handlungsfreiräume zur 
Verfügung zu stellen, die im Projektablauf tendenziell geringer werden. 
 
Führungsaufgaben sind zwar kontinuierlich wahrzunehmen, allerdings bedarf es 
auch einer ereignisorientierten Führung. Bei der ereignisorientierten Führung wird 
durch den Einsatz von Ereignissen wie z.B. Projekt-Workshops, Projekt-
präsentationen, Meilensteinfeiern, etc. die Energie in Projekten gesteuert. Die Energie 
kann nicht über die gesamte Projektdauer kontinuierlich hoch erhalten werden. Die 
Methoden der Führung sind entsprechend der Teamzusammensetzung und der 
vorliegenden Kultur anzupassen und einzusetzen. 

 

                                                           
18 Majer, C. & Schaden, B. & Stabauer, L., 2014, S 65 - 91 
19 Rattay, 2003, S 48 – 52  
20 Gareis, 2006, S 141 – 152  
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2.3.7 Qualität in Projekten 

Der Begriff Qualität beschreibt die "Gesamtheit von Merkmalen (und Merkmalswerten) 
einer Leistung oder Einheit bezüglich ihrer Eignung, festgelegte und vorausgesetzte 
Erfordernisse zu erfüllen". Grundsätzlich wird unterschieden in  
 

A. Qualität im Projektmanagement und 
B. Inhaltliche Qualität der Lieferobjekte 

 
Unter Punkt A wird unter anderem verstanden:  
Konsistenz der Angaben in den verwendeten Projektmanagementplänen, Einhaltung 
von Projektmanagementvorgaben, Projektmanagementterminen usw. 
 
Im Punkt B wird im Projekt die Erwartungshaltungen der Umwelten an die geforderte 
Qualität der Lieferobjekte berücksichtigt. 
 
Qualitätsmanagement stellt einen wichtigen Teilbereich des Projektmanagements dar 
und fällt somit in den Verantwortungsbereich der Projektmanagerin. Sie sollte 
sicherstellen, dass die Projektqualität von jeder einzelnen Beteiligten auf Basis der 
Ergebnisse der Qualitätsplanung aktiv mitgestaltet wird.  
 
Qualität ist ein relativer Begriff, abhängig von den jeweiligen Anforderungen des 
Kunden, des Nutzers, des Marktes und der internen, projektdurchführenden 
Organisation in der der interne Auftrag erteilt wurde. Daher sollten im Hinblick auf die 
Relativität des Begriffs, für jedes Projekt die Qualitätsziele angepasst und vereinbart 
werden.  
 
Durch die zwei folgenden Prozesse wird die Erbringung und Sicherung optimaler 
Qualität gewährleistet:  
 
- Qualitätsplanung und - Qualitätskontrolle  
 
Qualitätsplanung 
Die Qualitätsplanung befasst sich mit der Festlegung der Qualitätsanforderungen und 
der im Projekt anzuwendenden Standards zur Kontrolle und Sicherung dieser 
Anforderungen.  
 
Sowohl die Standards als auch die Anforderungen sollten im Einklang mit der 
Unternehmensstrategie des Auftraggebers und des Kunden stehen. Beide Parteien 
legen gemeinsam die anzuwendenden Qualitätsstandards fest und sind für die 
Umsetzung verantwortlich.  
 
Die Qualitätsanforderungen des Auftraggebers müssen vereinbart sein und sich in 
den Projektzielen wiederfinden (spätestens auf der Ebene der Arbeitspakete).  
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Aus Zeitgründen werden in Projekten in den meisten Fällen keine eigenen Standards 
entwickelt, sondern vielmehr wird auf bestehende Standards zurückgegriffen. Solche 
wären unter anderem:  
• EFQM  
• CMMI 
• ISO 9001 „Qualitätsmanagementsysteme – Anforderungen“ 
• ISO 10006 „Quality management systems -- Guidelines for quality 

management in projects“ 
• ISO 21500 „Guidance on project management“ und  

Leitlinien Projektmanagement ((ISO 21500:2012) ÖNORM ISO 21500:2012 10 15) 

• ÖNORM A9009 „Prozesse in Managementsysteme“ 
 
Qualitätskontrolle  
Die Qualitätskontrolle stellt fest, ob die Qualitätsansprüche an das 
Projektmanagement und die Lieferobjekte durch die Durchführung der festgelegten 
Maßnahmen und Techniken erreicht wurden. Gegebenenfalls sind Maßnahmen 
auszuarbeiten und in weiterer Folge durchzuführen, die das Qualitätsniveau auf das 
vorgesehene Maß anheben können. 
 
Sofern im Projekt keine eigene Funktion für die Qualitätskontrolle vorgesehen ist, ist 
diese durch die Projektmanagerin im Projektcontrolling wahrzunehmen. 
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2.4 Methoden zum Projektstart: Projektplanung 

2.4.1 Projektziele 

Projekte können als zielorientierte Organisationen verstanden werden. Im Zuge des 
Projekts sind vor allem inhaltliche, terminliche und budgetäre Ziele zu realisieren. Die 
Projektziele sollen den Sinn eines Projekts erklären und den angestrebten Sollzustand 
zum Projektende definieren bzw. beschreiben. Eine ganzheitliche Projektsicht 
gewährleistet die Berücksichtigung aller Zielperspektiven. Es kann in Hauptziele 
(Ergebnisziele) und Zusatzziele unterschieden werden. 
 
Zusatzziele können prozessbezogene Ziele, wie z.B. die Weiterentwicklung des 
Personals im Projektmanagement, sein. Sie liefern zusätzliche Synergien, die über den 
definierten Leistungsumfang des Projekts hinausgehen. 
 
Projektziele sind sowohl hinsichtlich der angestrebten Qualität als auch der 
angestrebten Quantität operational zu formulieren. Die Zielerreichung muss zum 
Projektende messbar sein. Die Ziele sollen durch eine Ergebnisplanung untermauert 
werden. Bei Bedarf können durch die Definition von Nicht-Zielen die sachlichen 
Projektgrenzen klarer festgelegt werden. 
 
Im Projektzieleplan werden die Projektziele spezifiziert und aufgelistet. Sie können 
dort entsprechend in die erwähnten Haupt-, Zusatz- und Nicht-Ziele unterteilt werden. 
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2.4.2 Betrachtungsobjekteplan 

Der Betrachtungsobjekteplan ist eine Methode, die die in einem Projekt zu 
betrachtenden und zu erstellenden materiellen und immateriellen Betrachtungsobjekte 
(z.B. Ergebnisse, Zwischenergebnisse) in ihre Teile gliedert. Die Betrachtungsobjekte 
des Projektmanagements sind kein Bestandteil des Betrachtungsobjekteplans. Er 
stellt die einzelnen Betrachtungsobjekte und deren Zusammenhänge in einer 
hierarchischen Gliederung graphisch oder tabellarisch dar. Der Betrachtungs-
objekteplan stellt eine Orientierung bzw. Hilfestellung bei der Erstellung der 
Projektstrukturplanung dar. 
 
Ziel ist die Schaffung einer gemeinsamen Sichtweise der zu erstellenden 
Betrachtungsobjekte bei den Projektteammitgliedern und bei den Vertreterinnen 
relevanter Projektumwelten (z.B. Kundin, Lieferantin, Partnerin). Die Strukturierung der 
Betrachtungsobjektteile kann nach Funktionen, Bauteilen etc. erfolgen. Für die 
Visualisierung bieten sich Darstellungsmethoden wie z.B. Mind Map, Tabelle oder 
Objektstrukturplan (OSP) an. 
 
Als Teilmenge aus dem Betrachtungsobjekteplan stellen bestimmte Objekte 
wesentliche Projektergebnisse bzw. Lieferobjekte des Projekts dar. Diese können 
eine Grundlage für Pflichtenhefte, Spezifikationslisten, Stücklisten usw. sein. 
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2.4.3 Projektstrukturplan 

Ziel des Projektstrukturplans (PSP) ist die phasenorientierte Darstellung der Leistungs-
planung in Form eines Baumdiagramms. Das Denken in Projektphasen fördert eine 
prozessorientierte Strukturierung von Projekten. Der PSP enthält alle in einem Projekt 
zu erfüllenden Aufgaben, die in Arbeitspaketen abgebildet werden. 
 
In der 1. Gliederungsebene des PSP erfolgt die Darstellung des Projekts und in der 
2. Gliederungsebene die Strukturierung nach Möglichkeit prozessorientiert nach 
Phasen. Die Projektphasen sind je Projekt unterschiedlich, sie können allerdings für 
bestimmte Projektarten standardisiert werden. Ab der 3. Gliederungsebene erfolgt 
die Darstellung der Arbeitspakete. 
 
Der Projektstrukturplan ist 
 

 eine Basis für die Zielvereinbarungen (Arbeitspakete) zwischen der 
Projektmanagerin und dem Projektteam 

 eine Gliederung des Projekts in plan- und kontrollierbare Arbeitspakete 

 die Grundlage für Ablauf-, Termin-, Kosten- und Ressourcenplanung 

 ein zentrales Kommunikationsinstrument im Projekt 
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2.4.4 Vorgehensmodelle 

Für den Ablauf der Leistungserstellung im Projekt haben sie nachfolgende 
Vorgehensmodelle etabliert21: 
 

 Sequentiell 

o Phasen-, Wasserfall oder Schleifenmodell 

 V-Modell 
 Spiralmodell  

 Iterative 

o inkrementelle und evolutionäre Modelle 
 Agile Modelle 

 

Der Hauptfokus der agilen Vorgehensmodelle liegt auf der Strukturierung des 
Prozesses zur Erstellung der Ergebnisse und Inhalte.22 Jener des 
Projektmanagements auf den Prozessen der Planung, Koordination und des 
Controllings.  
 
Die Trennung der Prozesse des Projektmanagements von den Prozessen zur 
Erstellung der Ergebnisse ist wesentlich, da sich die Prozesse und Methoden des 
Projektmanagements im Fall der Anwendung eines agilen Vorgehensmodells 
grundsätzlich nicht von jenen Prozessen und Methoden des Projektmanagements 
unterscheiden, die für andere Vorgehensmodelle eingesetzt werden wie z.B. 
Wasserfallmodell oder V-Modell.  
 

Siehe auch 

http://www.p-m-a.at/pma-download/doc_download/668-pm-und-agiles-vorgehen.html 
 

                                                           
21 Patzak/Rattay, 2014, S 666 
22 Majer, C. & Schaden, B. & Stabauer, L., 2014, 262 - 269 

http://www.p-m-a.at/pma-download/doc_download/668-pm-und-agiles-vorgehen.html
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2.4.5 Arbeitspaket-Spezifikationen 

In Arbeitspaket-Spezifikationen werden Arbeitsinhalte und -ergebnisse festgelegt. Sie 
dienen der Zielvereinbarung zwischen Projektmanagerin und der Arbeitspaket-
Verantwortlichen (Projektteammitglieder).  
 
Ziele der Arbeitspaket-Spezifikationen sind 
 

 die Klärung der Inhalte je Arbeitspaket 

 die klare Abgrenzung der einzelnen Arbeitspakete untereinander 

 die Erkennung von Schnittstellen/Abhängigkeiten zwischen Arbeitspaketen 

 die Definition von Ergebnissen 

 die Festlegung der Beurteilung und Messung des Leistungsfortschritts von 
Arbeitspaketen (in Verbindung mit den Ergebnissen) 

 das Geben von Orientierung für die Arbeit der Projektteammitglieder und die 
Herstellung von Verbindlichkeit 
 

In Arbeitspaket-Spezifikationen werden nicht alle Arbeitspakete spezifiziert, sondern 
nur die wichtigen Arbeitspakete (z.B. neuartige, kritische, komplexe, kostenintensive). 
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2.4.6 Projektfunktionendiagramm 

Im Projektfunktionendiagramm erfolgt die Dokumentation der Verteilung von zu 
erfüllenden Funktionen in Arbeitspaketen an Projektrollen und –umwelten. 
In den Kreuzungsfeldern der Matrix (Arbeitspakete und Projektrollen) werden die 
wahrzunehmenden Funktionen dargestellt. Dadurch wird die Form der Zusammenarbeit 
der Mitglieder der Projektorganisation bei der Bearbeitung der Arbeitspakete geregelt. 
Häufig verwendete Funktionen sind beispielsweise Durchführungsverantwortung („D) 
Mitarbeit („M“), Informationsbedarf („I“) und Entscheidung („E“). 
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2.4.7 Projekttermine 

Bei der Planung des Projektablaufs und der Projekttermine ist bezüglich der 
Planungsinhalte, der Tiefe, der Planung und der einzusetzenden Planungsmethoden zu 
entscheiden. Gegenstände der Terminplanung können entweder das Gesamtprojekt 
oder Projektteile, wie z.B. einzelne Projektphasen, sein. Dabei können 
unterschiedliche Terminplanungsmethoden für unterschiedliche Planungsgegenstände 
eingesetzt werden. 
 
Die Planung des Projektablaufs und der Projekttermine kann mit den Methoden der 
Meilensteinplanung, der Terminlistung, der Balkenplanung, des vernetzten Balken-
plans und/oder der Netzplantechnik vorgenommen werden.  
 
Eine Meilensteinplanung ist die gröbste Planungsmethode und unbedingt erforderlich. 
Grundlage dafür ist der Projektstrukturplan mit seinen Arbeitspaketen. 
 
Die Meilensteinplanung, Terminlistung, Balkenplanung und Netzplantechnik 
ergänzen einander. Der effiziente Einsatz einer oder mehrerer Termin-
planungsmethoden ist abhängig von der Komplexität und Dynamik des jeweiligen 
Projekts.  
Der Informationsbedarf für die Anwendung der unterschiedlichen Termin-
planungsmethoden und die damit erzielbaren Ergebnisse sind unterschiedlich. 
 
Der Kritische Pfad markiert die Vorgänge (Arbeitspakete), bei denen eine Änderung 
der Plandauer oder des Startzeitpunktes einen unmittelbaren Einfluss auf den 
Endtermin des Projektes hat. Der Zeitpuffer von kritischen Vorgängen (d.h. 
Vorgängen, die am kritischen Pfad liegen) ist 0. 
 
Der kritische Pfad ist eine auf der Netzplantechnik basierende Methode, mit der die 
Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Arbeitspaketen und Meilensteinen ohne 
Pufferzeiten dargestellt werden. Die Summe der Durchlaufzeiten der Arbeitspakete auf 
dem kritischen Pfad bestimmt die Projektdauer. 
 
Anordnungsbeziehungen von Arbeitspaketen: 
 

 EA Ende-Anfang Beziehung:   
Sobald Arbeitspaket X beendet ist kann Arbeitspaket Y beginnen  

 AA Anfang-Anfang Beziehung:   
Sobald Arbeitspaket X beginnt, beginnt auch Arbeitspaket Y  

 EE Ende-Ende Beziehung:   
Arbeitspaket X und Y müssen zum selben Zeitpunkt beendet werden  

 AE Anfang-Ende Beziehung:   
Sobald Arbeitspaket X beginnt muss Arbeitspaket Y beendet sein  
 

Es empfiehlt sich, die Arbeitspakete welche am kritischen Pfad liegen zu markieren, 
um diese leichter im Auge behalten zu können. (Je nach eingesetzter 
Projektmanagement Planungssoftware steht eine Darstellung des kritischen Pfads 
automatisiert im Tool zur Verfügung.)  
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Weiters empfiehlt es sich die Arbeitspakete am kritischen Pfad einer Risikoanalyse zu 
unterziehen, und diese Arbeitspakete frühestmöglich zu spezifizieren. 
 
Bei jeder Änderung von Projektterminen muss der kritische Pfad neu berechnet 
werden, da durch die zeitliche Verschiebung Arbeitspakete, welche bisher auf dem 
kritischen Pfad lagen, eventuell nicht mehr Teil des kritischen Pfades sind. 
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2.4.8 Projektressourcen 

Ziel der Ressourcenplanung ist die Ermittlung und Darstellung der benötigten 
Projektressourcen im Zeitablauf sowie die Feststellung von projektbezogener Über- bzw. 
Unterdeckung von Projektressourcen mit den vorhandenen Projektressourcen. Mittels 
Projektressourcenhistogrammen kann projektbezogen der Bedarf und das Angebot von 
Engpassressourcen veranschaulicht werden. Ermittelte Engpassressourcen müssen 
rechtzeitig hinsichtlich Verfügbarkeit und Kosten optimiert und mit der  
Linienvorgesetzten abgestimmt werden. Typische Projektressourcen sind z.B. 
Personal unterschiedlicher Qualifikationen, Geräte, Finanzmittel und Materialien. 
Die Erstellung eines Personaleinsatzplans ermöglicht eine nach Phasen strukturierte 
übersichtliche Darstellung aller benötigten Personalressourcen im Projektverlauf. 
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2.4.9 Projektkosten 

Projektkostenpläne dienen der Erfassung, der Transparenz, der Entwicklung und der 
Dokumentation der Projektkosten. Betrachtungsgegenstände der Kostenplanung 
sind die Arbeitspakete des Projektstrukturplans. Projektbezogene Kostenpläne 
können für einzelne Arbeitspakete, für einzelne Objektteile, für Teilaufträge und für 
das gesamte Projekt erstellt werden. Dabei hat die Gliederung der 
Projektkostenplanung der Gliederung des Projektstrukturplans zu entsprechen, um 
eine integrierte Projektplanung und ein integriertes Projektcontrolling zu ermöglichen. 
Kostenarten können nach funktionalen Kriterien, wie z.B. Personalkosten, 
Materialkosten, Gerätekosten, Verwaltungs- und Vertriebskosten, Kosten für 
Maßnahmen zur Risikominimierung, nach der Zurechnung zu Kostenträgern, Einzel- 
und Gemeinkosten, und nach der Leistungsabhängigkeit, fix und variabel 
unterschieden werden. 
 
Wesentlich ist die Unterscheidung von Projektkosten, Projektzahlungen und Projekt-
aufwendungen. 
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2.4.10 Projektfinanzmittel 

Finanzmittel können eine Engpassressource eines Projekts darstellen. Projektfinanz-
pläne sind tabellarische und/oder graphische Darstellungen des zeitlichen Anfalls der 
projektbezogenen Auszahlungen und Einzahlungen. 
 
Ziel der Planung von Projektfinanzmittel ist die projektbezogene Liquiditätsplanung. 
Durch die Berechnung von Zahlungsüberschüssen je Periode kann der Bedarf bzw. 
die Verfügbarkeit von Finanzmitteln geplant werden. 
 
Der Finanzmittelbedarf ist projektbezogen zu finanzieren. Die durch den Finanzmittel-
bedarf verursachten Zinskosten sind als kalkulatorische Kosten des Projekts zu 
berücksichtigen. 
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2.4.11 Projektrisiken 

Das Projektrisiko wird als Möglichkeit der positiven (Chance) oder negativen (Gefahr) 
Abweichung vom Projektziel definiert. Projektrisiken sind Ereignisse oder 
Entwicklungen, die Leistung (Qualität), Termine, Kosten oder Erlöse von Projekten 
beeinflussen. Im Regelfall erfolgt eine monetäre Bewertung der Projektrisiken. 
 
Das Risikomanagement in Projekten ist eine Aufgabe des Projektmanagements. Im 
Zuge des Projektrisikomanagementprozesses erfolgen auf Basis der Projekt- 
vorgaben eine Risikobeurteilung, die Risikobewältigung und die Risikoüberwachung. 
 
Die Risikobeurteilung unterteilt sich in die Risikoidentifikation, die Risikoanalyse und 
die Risikobewertung. Die Risikoanalyse wird als Kombination von Eintritts-
wahrscheinlichkeit und Auswirkungen von Ereignissen definiert. Die Risikobewertung 
erfolgt durch den Vergleich der analysierten Risiken (Risikoerwartungswert) mit dem 
vertretbaren Projektrisiko. Wenn der Risikoerwartungswert über dem vertretbaren 
Projektrisiko liegt, sind präventive Maßnahmen zur Risikobewältigung zu planen. 
 
Auch wenn durch die geplanten präventiven Maßnahmen zur Risikobewältigung 
(Vermeidung, Verminderung, Überwälzung) der Risikoerwartungswert unter dem 
vertretbaren Projektrisiko liegt, können zusätzlich korrektive 
Risikobewältigungsmaßnahmen geplant werden. Sowohl die präventiven als die 
korrektiven Risikobewältigungsmaßnahmen sind in den Projektkosten zu 
berücksichtigen und gesondert auszuweisen. 
 
Die Risikoüberwachung dient dem Controlling, der Effektivität der Maßnahmen zur 
Risikobewältigung und die wiederkehrende Analyse des Risikoerwartungswertes. 
 
In Projekten muss eine ganzheitliche Risikobetrachtung angestellt werden, die 
potenzielle Abweichungen von den Projektzielen analysiert. Trotz der letztendlich 
monetären Bewertung der Projektrisiken ist es wichtig, Risiken auch aus anderen 
Blickwinkeln zu betrachten.  
Obwohl eine kosteneffiziente Lösung erstrebenswert ist, darf der zeitliche Ablauf und 
der Projektkontext nicht unberücksichtigt oder vernachlässigt werden. Wenn möglich 
sind mehrere Szenarien und Maßnahmen zu erarbeiten. Aus den Alternativen wird 
gemeinsam mit dem Kernteam die Optimalste für das entsprechende Risiko evaluiert 
und danach wird ein Projektkernteammitglied mit der Durchführungsverantwortung 
betraut. 
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2.4.12 Beschaffung 

Beschaffung in einem Projekt bedeutet, dass Dienstleistungen oder Produkte und 
Rechte (z.B.: Lizenzen, Nutzungsrechte) von „außen“ in das Projekt einfließen. Dies 
kann beispielweise durch das Fehlen von Wissen oder Rechten in einem Bereich oder 
durch im Vergleich zur eigenen Produktion kostengünstigeren Zukauf sinnvoll sein.  
 
Für die Beschaffungsplanung können folgende Fragen relevant sein:  
 
Ob – Wie – Was – Wie viel – Wann – Woher - Wer 
 
Zur Beantwortung dieser Fragen und Durchführung der Analysen kann es nötig sein, 
dass Spezialistinnen dem Projektteam zur Seite stehen.  
 
Vor allem die Frage ob ein Zukauf nötig ist, bedarf einer eingehenden Prüfung, die in 
der „Make-or-Buy“ Analyse beantwortet werden sollte. Diese basiert meist auf der 
Gegenüberstellung von direkten und indirekten Kosten der Beschaffung von 
Produkten oder Dienstleistungen durch Zukauf im Vergleich zur Eigenproduktion. Es 
können aber beispielsweise auch strategische oder risikominimierende Überlegungen 
oder die Verfügbarkeit von Ressourcen die Entscheidung bestimmen. 
 

Basierend auf der „Make-or-Buy“ Analyse und der Beantwortung der weiteren Fragen 
wird die Planung der Beschaffung durchgeführt. Der Beschaffungsplan beinhaltet 
neben den Vorgaben für sämtliche Beschaffungen in einem Projekt auch die 
ausgewählten Lieferanten. 
 

Die einzelnen Prozessschritte sind wie folgt: 
 

1. Bedarfsermittlung 

2. Ermittlung der Beschaffungsquelle 

3. Lieferantenauswahl 
4. Beschaffungsabwicklung 

5. Bestellüberwachung 

6. Wareneingang 

7. Rechnungsprüfung 

8. Zahlungsabwicklung 
 

Der Ablauf spiegelt den gesamten Beschaffungsprozess wieder (nachdem die „Make-
or-Buy“ Entscheidung getroffen wurde), der bereits in der Planungsphase zumindest 
in Konzeptform vorhanden sein sollte und durch die “Make-or-Buy“ Analyse konkret 
spezifiziert wird.  
Im Punkt 3. Können die Verfahren Ausschreibung und Vergabe angewendet werden. 
Der Punkt 6. bezieht sich auf physische Lieferungen. Im Falle von Dienstleistungen 
wird hier die Leistungsabnahme bestätigt. 
 

Bei der Auswahl von Lieferanten ist deren Zuverlässigkeit, kaufmännische 
Wirtschaftlichkeit als eine Grundlage zu berücksichtigen. 
Weiters ist bei der Beschaffungsplanung eine allfällige Forderungsvorsorge zu 
berücksichtigen.  
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Nachfolgende mögliche Risiken und Vorgänge sollten auch ihre Berücksichtigung 
finden: 

 Betrachtung von Lieferantenrisiken,  

 proaktive Überwälzung von Risiken auf Lieferanten,  

 Übernahme von Schäden,  

 Abwicklung von Pönalen, 

 Ausschreibungspflichten in der EU,  

 Gesetze im öffentlichen Bereich (Vergaberichtlinien, Dienstrecht), usw. 
 
In vielen Organisationen gibt es interne Organisationseinheiten die diesen Prozess 
bzw. Teile des Einkaufsprozesses eigenverantwortlich durchführen. Diese sind in das 
Projekt einzubeziehen. 
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2.5 Methoden zur Projektkoordination 

2.5.1 To-Do-Listen 

Die To-Do-Listen stellen eine wichtige Methode im Rahmen der Projektkoordination 
dar. Zur Kommunikation im Projektkoordinationsprozess finden Projektteam- und 
Subteamsitzungen statt. Zur Unterstützung der Kommunikation werden To-Do-Listen 
eingesetzt. Eine To-Do-Liste ist eine Liste von im Rahmen eines Arbeitspaketes zu 
erfüllender Maßnahmen mit zugeordneten Verantwortlichkeiten und Terminen. Die 
To-Do-Liste dient den einzelnen Projektteammitgliedern zur operationalen Planung 
sowie zum Treffen von Vereinbarungen. To-Do-Listen werden als Ergänzung zum 
Projektstrukturplan und zu Arbeitspaket-Spezifikationen eingesetzt. 
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2.5.2 Sitzungsprotokolle 

Ein Sitzungsprotokoll wird erstellt, um Nachvollziehbarkeit von Besprechungs-
ergebnissen zu sichern und Vereinbarungen zu dokumentieren. 
 
Ein Besprechungsprotokoll beinhaltet: 

 die Namen der Teilnehmerinnen an der Besprechung 

 Sitzungsziele und Inhalte 

 wesentliche Aussagen 

 getroffene Entscheidungen 

 Vereinbarungen bezüglich der weiteren Vorgangsweise 

 formelle Informationen (z.B. Datum, Dauer, Ort) 
 
Für die Erstellung von Sitzungsprotokollen sollten Formulare verwendet werden, um 
die Projektdokumentation zu standardisieren. 
Im Anhang von Besprechungsprotokollen findet sich auch meistens eine Liste von 
vereinbarten Aktionen/Maßnahmen, die in einer zentralen To-Do-Liste übergeführt 
werden soll. 
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2.5.3 Abnahmeprotokolle 

Abnahmeprotokolle dienen der Dokumentation über den formalen Abschluss von 
Arbeitspaketen. Sie entlasten die Arbeitspaketverantwortlichen hinsichtlich ihrer zu 
erbringenden Leistung bei der Projektmanagerin. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2.5.4 Kommunikationsplan 

Der im Projektstartprozess erstellte Kommunikationsplan, der alle Kommunikations-
formen mit den organisatorischen Rahmenvorgaben für die Durchführung der 
Kommunikation regelt, z.B. in Form einer tabellarischen Auflistung, ist entsprechend 
anzuwenden bzw. umzusetzen. 
Projektkommunikationsaufgaben sind über die gesamte Projektdauer durch alle 
Mitglieder der Projektorganisation wahrzunehmen. Das sind die laufende 
Kommunikation mit dem Projektauftraggeberinnenteam, den Projektteammitgliedern 
und den Projektmitarbeiterinnen sowie das laufende Projektmarketing gegenüber 
relevanten Projektumwelten. 
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2.5.5 IKT-Mittel einsetzen 

Für die Kommunikation im Rahmen der Projektkoordination sollen die verfügbaren 
Mittel der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) zweckmäßig und ziel-
gerichtet eingesetzt werden. Die Anwendung von Email, Internetplattformen, Foren 
und Instant-Messaging sollte von Beginn an festgelegt werden und klare Regeln 
vereinbart werden.  
 
Durch die Projektmanagerin ist mit dem Projektteam festzulegen, welche Information 
in welcher Form (analog oder elektronisch) für die Projektumsetzung unbedingt benötigt 
wird. 
Für die Ablage und Sicherung der Dokumente können unterschiedliche 
Ablagesysteme verwendet werden (z.B. Dokumentenmanagementsysteme). 
Für das rasche Wiederauffinden von Dokumenten ist eine einheitliche Ablagestruktur 
(z.B. gemäß Projektstrukturplan) festzulegen, die sowohl für die Ablage von analogen 
als auch für die elektronisch verfügbaren Dokumente gelten soll. 
Eine einheitliche Namenskonvention stellt eine einfachere und schnellere 
Identifikation der jeweiligen Dateninhalte sicher. 
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2.6 Methoden zum Projektcontrolling 

2.6.1 Soll-Ist-Vergleich 

Im Projektverlauf ist es notwendig ein periodisches Projektcontrolling durchzuführen. 
Dabei sind Abweichungen der Ist-Daten von Soll-Daten festzustellen und steuernde, 
korrektive Maßnahmen einzuleiten. Die Grundlage hierzu stellen die Planungs-
dokumente im Projekthandbuch dar. 

Insbesondere sind Leistung, Qualität, Kosten, Ressourcen, Termine und auch soziale 
Aspekte zu betrachten. 
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2.6.2 Project-Score-Card 

Die Project-Score-Card dient der Visualisierung des Projektstatus und ist eine Grund-
lage für das Steuern des Projekts. Dabei können Kriterien berücksichtigt werden wie 
z.B. Projektziele, Projektleistungen, Kosten, Termine, Projektorganisation, externe 
Projektumwelten. 
 
Der Status je Beurteilungskriterium wird zeitpunktbezogen definiert, wobei zur Visua-
lisierung "Ampelfarben" verwendet werden können: Im Plan – grün, in Schwierigkeiten 
– gelb, in einer Krise – rot. 
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2.6.3 Relevanzbaummethode 

Mit Hilfe der Relevanzbaummethode können auf Grund der Leistungsfortschritte der 
Arbeitspakete die Leistungsfortschritte von Projektphasen (bzw. Arbeitspaketgruppen) 
und des gesamten Projekts in Prozenten berechnet werden. Durch die Gewichtung 
der Arbeitspakete bzw. der Phasen in Prozentwerten (bezogen auf ein einheitliches 
Gewichtungskriterium) kann ein Relevanzbaum entwickelt werden. 
 
Die festgelegten Gewichtungen bestimmen die Relevanzen von Arbeitspaketen 
bezüglich ihrer jeweils übergeordneten Phase („relative Relevanz“) und bezüglich des 
Projekts („absolute Relevanz“). Die Relevanz eines Arbeitspakets für das Gesamt-
projekt kann durch die Multiplikation der relativen Relevanz des Arbeitspaketes mit 
der absoluten Relevanz der übergeordneten Phase ermittelt werden.23 

 

                                                           
23 Gareis, 2006, S 350 
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2.6.4 Meilensteintrendanalyse 

Die Meilensteintrendanalyse24 betrachtet im Zuge des Termincontrollings die 
Entwicklung der terminlichen Lage der Meilensteine. Auf Basis des Meilensteinplans 
werden im Rahmen von Controllingsitzungen die Meilensteintermine evaluiert. Mittels 
einer Matrix, in deren vertikalen Achse die aktuellen Meilensteintermine und auf deren 
horizontalen Achse die Berichtszeiträume eingetragen werden, kann der Trend sehr gut 
visualisiert und an relevante Projektumwelten kommuniziert werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6.5 Soziales Projektcontrolling 

Soziales Controlling umfasst die Betrachtung und Steuerung der Projektorganisation, 
der Projektkultur sowie der Projektumweltbeziehungen. Die hier anzuwendenden 
Methoden für soziales Controlling bauen im Wesentlichen auf diesen erwähnten 
Projektmanagementmethoden auf. Weitere Beispiele für Methoden sind das Einzel-
gespräch, Stimmungsbarometer, Ein-/Mehrweg-Punkteabfragen, Blitzlicht. Dabei ist die 
Funktionalität der Struktur der Projektorganisation zu prüfen, die gelebte Projektkultur 
zu reflektieren und die Angemessenheit sowie die Auswirkungen der Maßnahmen 
zur Gestaltung der Umweltbeziehung zu beurteilen. Erforderliche Adaptierungen sind 
durchzuführen bzw. zu veranlassen. 

                                                           
24 Patzak / Rattay, 2014, S 426-427 
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2.6.6 Adaption der Projektpläne 

Im Projektcontrollingprozess sind bei Bedarf die Projektpläne, die im Projektstart-
prozess erstellt wurden, zu adaptieren. Dies sind z.B. Projektstrukturplan, Balkenplan, 
Risikoanalyse, Projektumweltbeziehungen, aber auch Projektorganisation und 
Projektkultur. 
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2.6.7 Steuerungsmaßnahmen 

Auf Basis der festgestellten Abweichungen beim Soll-Ist-Vergleich sind steuernde 
Maßnahmen zu planen und durchzuführen. 
 
Steuernde Maßnahmen können z.B. sein: 

 Anordnung von Überstundenarbeit 

 Einsatz neuer Mitarbeiterinnen 

 Einsatz neuer Technologien 

 Fremdvergaben 

 Änderung der Projektorganisation 

 Änderungen in der Ablaufstruktur usw. 

 

Zur Planung der erforderlichen Steuerungsmaßnahmen können z.B. To-Do-Listen, 
Projektstrukturplan verwendet werden. 
 
 
 
 

2.6.8 Projektfortschrittsberichte 

Der Projektfortschrittsbericht ist das formale Ergebnis des Projektcontrolling-
Prozesses. Projektfortschrittsberichte sind periodisch zu erstellen und beschreiben 
den jeweiligen Projektstatus sowie die geplanten steuernden Maßnahmen. Wenn 
erforderlich, sind Projektfortschrittsberichte differenziert für unterschiedliche Ziel-
gruppen (z.B. Projektauftraggeberin, Kundin, Projektteam) zu erstellen. 
 
Inhalte des Projektfortschrittberichts sind der Gesamtstatus des Projekts, der Status 
der Projektziele, des Projektleistungsfortschritts, der Projekttermine, der Projekt-
kosten, der Projektrisiken, der Projektumweltbeziehungen bzw. des Kontexts, der 
Projektorganisation und der Status der Projektkultur. 
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2.7 Methoden zum Projektmarketing 

Projekte haben aufgrund ihrer Komplexität, Dynamik und Neuartigkeit einen hohen 
Erklärungsbedarf. Ziel des Projektmarketings ist es daher, die im Projekt verfolgten 
Strategien und die angestrebten Projektergebnisse den relevanten Projektumwelten 
zu kommunizieren. 
In Projekten kann zwischen objektbezogenen/produktbezogenen Marketingaufgaben 
und prozessbezogenen Marketingaufgaben unterschieden werden. Grundsätzlich 
sind Projektmarketingaufgaben von allen Mitgliedern der Projektorganisation wahr-
zunehmen. 
Ein gutes Marketingkonzept ermöglicht den zielgerichteten Einsatz von 
verschiedenen Marketingmethoden entlang der Projektmanagement-Teilprozesse. 
 
Zum Projektmarketing stehen die Instrumente der Kommunikationspolitik zur 
Verfügung. Alle Maßnahmen, die der Vertrauensbildung, der Identifikation mit dem 
Projekt, der Information und der Konsensfindung mit den internen und externen 
Projektumwelten dienen, unterstützen das Projektmarketing. 

Methoden zum Projektmarketing sind: 

 Projektdokumentation: Projekthandbuch, Projektberichte usw. 

 informelle Kommunikation wie Mundpropaganda, Gespräche beim Kaffee oder 
beim Mittagessen 

 Verwendung von Projektname, Projektlogo für Give aways wie Aufkleber, Kugel-
schreiber usw. 

 Printmedien: Erstellung von Projektfoldern, Projektnewsletter, Projektbeiträge in 
Firmenzeitschriften 

 projektbezogene Veranstaltungen: Projektinformationsveranstaltungen, Projekt-
besuche, Projektvernissagen 

 Internet: Projektplattform, Projektwebsite, Social Media 

Methoden zum produkt- bzw. projektergebnisbezogenen Marketing sind: 

 Stärken-/Schwächeanalyse 

 Mitbewerberinnenanalyse 

 Marktanalyse 

 Marktsegmentierung 

 Entwicklung eines Marketingmix (Anwendung von Methoden aus der Kommunika-
tionspolitik, der Produktpolitik, der Preispolitik und der Distributionspolitik) 
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2.8 Methoden zum Management von Projektkrisen 

2.8.1 Projektkrise 

Eine Projektkrise ist eine negative Abweichung von den Projektzielen, die eine 
gravierende Abweichung von der geplanten Projektabwicklung bewirkt und für das 
Projekt existenzbedrohend ist. 
 
Das Management einer Projektkrise löst im Projektmanagement einen eigenen 
Projektmanagementteilprozess aus. Aber auch eine Projektchance kann zu 
gravierenden Abweichungen führen, die einen solchen 
Projektmanagementteilprozess auslösen. 
 
Das Ergebnis des Bewältigungsprozesses einer Krise kann ein Projektabbruch oder 
die Weiterführung unter geänderten Rahmenbedingungen (Organisation, Kosten, 
Leistungen, Termine) sein. 
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2.8.2 Strategien und Maßnahmen zum Managen einer Projektkrise 

Zum Management einer Projektkrise werden Bewältigungsstrategien definiert und 
Maßnahmen geplant und „controlled“. Die Strategien sollen in Bezug zur 
Projektumwelt definiert werden. Das Controlling der Bewältigungsmaßnahmen nimmt 
hier einen besonderen Stellenwert ein. Das Ende des Teilprozesses zum Managen 
einer Projektkrise ist klar zu kommunizieren. 
 
Durch die Projektmanagerin und ihr Projektteam sind Krisen, die sich im Zuge des 
Projekts ergeben wahrzunehmen und aufzubereiten. Die Entscheidung, ob es sich 
um Projektkrisen handelt liegt bei der Projektauftraggeberin. 

 Definition einer Projektkrise bzw. Chance 

 Planung von Sofortmaßnahmen 

 Ursachenanalyse 

 Planung alternativer Strategien 

 Abschluss einer Projektkrise bzw. Projektchance
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2.8.3  Ursachenanalyse 

Die Ursachenanalyse im Rahmen des Managements einer Projektkrise hilft bei der 
Findung von Sofortmaßnahmen und bietet Lernchancen für zukünftige Projekte. 
 
Ursachen für eine Projektkrise können unter anderem unklare Projektaufträge, eine 
nicht adäquate Projektplanung, eine ineffiziente Projektorganisation, ein fehlendes 
Berichtswesen, Personalwechsel, Insolvenzen von Partnerinnen oder Kundinnen, 
gesetzliche Änderungen oder destruktives Medieninteresse sein. 
 
Ursachen für Projektchancen können beispielsweise die Nutzung von Synergie-
effekten, gemeinsame Ressourcennutzung mit Unternehmen oder anderen Projekten 
oder auch die Erhöhung des erforderlichen Leistungsumfanges sein. 
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2.8.4 Szenariotechnik 

Die Szenariotechnik kann zur Früherkennung einer Projektkrise eingesetzt werden. 

 

Ziel der Szenariotechnik ist die Beschreibung möglicher zukünftiger Zustände eines 
Projekts. Dabei handelt es sich um eine zukunftsorientierte im Gegensatz zu einer 
vergangenheitsorientierten Sicht. 
 
Bei der Szenariotechnik werden mehrere Szenarien (Best Case, Worst Case, Ziel-
szenario) erarbeitet, um dadurch das Spektrum der Verhaltensstrategien zu 
erweitern. 
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2.9 Methoden zum Projektabschluss 

2.9.1 Projektabschluss 

Im Projektabschluss werden Vereinbarungen für die Nachprojektphase getroffen. Die 
Beziehungen zu den relevanten Umwelten werden beim Projektabschluss aufgelöst 
und ein abschließendes Projektmarketing wird durchgeführt. Ein wichtiges Ziel des 
Projektabschlusses ist die Abnahme durch die Projektauftraggeberin sowie die 
Sicherung und der Transfer des gewonnenen Know-hows in die Stammorganisation. 
 
Projektmanagement-Methoden zum Projektabschluss sind: 

 To-Do-Listen für Restarbeiten und Vereinbarungen für die Nachprojektphase 

 Projektabschlussberichte 

 "As-is"-Projektmanagement-Dokumentation 

 Abschließende Projektergebnispräsentationen, Publikationen 
 Lessons Learned 

 Auflösung der Projektorganisation 
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2.9.2 Evaluierung des Projekts und des Projektteams 

Im Projektabschlussprozess werden das Projekt und das Projektteam einer 
Evaluierung unterzogen. 
 
Evaluierungskriterien sind: 

 Inhaltliche Kriterien: Leistungserfüllung, Erfüllung von Zusatzzielen, Einhaltung 
von Terminen- und Kostenzielen 

 Prozessbezogene Kriterien: Qualität der Projektteamarbeit, Beziehungen zu 
relevanten Umwelten 
 

Die Beurteilung der Leistung kann in Einzelgesprächen, Gruppengesprächen, 
Sitzungen, Workshops erfolgen. Folgende Methoden können zur Leistungsbeurteilung 
eingesetzt werden: Schriftlich und/oder mündlich; Reflexion, Feedback, Fragebögen, 
Stimmungsbarometer. Die Beurteilungen können zur Auszahlung von Projektprämien 
führen. 
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2.9.3 Projektabschlussdokumentation 

Inhalte des Projektabschlussberichts sind die Darstellung der Projektergebnisse, die 
Beurteilung der Realisierung der Projektziele und die Reflexion der Projekterfahrungen 
in Bezug auf die einzelnen Projektphasen und die Projektumweltbeziehungen. 
 
Der Projektabschlussbericht ist zielgruppenspezifisch zu erstellen. Er kann einerseits 
nach den Projektphasen und andererseits nach den Beziehungen zu den relevanten 
Projektumwelten strukturiert werden. Die "As-is"-Projektmanagement-Dokumentation 
(Zusammenfassung der letzten Versionen der Projektpläne) stellt eine Anlage des 
Projektabschlussberichts dar. 
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2.9.4 Lessons Learned und Erfahrungsaustausch 

Für die Sicherstellung des erworbenen Wissens und der gewonnenen Erfahrung 
während der Projektabwicklung sind bereits während und besonders in der 
Projektabschlussphase entsprechende Methoden anzuwenden: 
 

 kurzer Erfahrungsaustausch bei Projektsitzungen sowie deren Dokumentation 

 konstruktive Fehlerkultur einführen („aus Fehlern lernen dürfen“) 

 Erstellung und Veröffentlichung von Artikeln 

 Durchführung von Debriefings 

 Durchführung von Erfahrungsaustauschworkshops zwischen Projektmanagerin 
und Projektteammitarbeiterin 

 Erstellung und Update von Projektdatenbanken 

 Erfahrungsberichte, Lessons Learned und Best Practices 

 Teilnahme an bzw. Einrichtung von Wissensgemeinschaften für Projektmanagerin 
Projektmitarbeiterin und Mitarbeiterin aus der Stammorganisation 

 Archivierung aber auch Verfügbarmachen von Projektdokumentationen und 
Erfahrungsberichten im Projektmanagement-Office 
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2.10  Zusammenhang zwischen den Methoden 

Im Zuge der Planung und Erstellung der Projektplanungsdokumente ist der durch-
gängige Zusammenhang der Projektmanagement-Methoden zu beachten. 
Der Zusammenhang zwischen zentralen Projektmanagement-Methoden stellt sich 
wie folgt dar: 
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2.11  Spezifika Programmmanagement 

Ein Programm umfasst auf Grund eines großen Umfangs mehrere Projekte, die ein 
gemeinsames übergeordnetes, meist strategisch bedeutsames Programmziel 
verfolgen. Dabei entspricht der Programmmanagement-Prozess grundsätzlich dem 
Projektmanagement-Prozess. Als Geschäftsprozess projektorientierter Organisationen 
beinhaltet er die Teilprozesse Programmstart, Programmkoordination, Programm-
controlling, Programmmarketing und eventuell das Management einer Programmkrise 
bzw. einer Programmchance. 
Folgende Vorteile bzw. Potenziale ergeben sich aus der Differenzierung von 
Projekten und Programmen:2526 
 

 Autonomie der Projekte eines Programms 

 Reduktion der Komplexität durch kleinere, überschaubarere  
Projektorganisationen 

 Unterscheidung zwischen Programmauftraggeberin(team) und  
Projektauftraggeberin(teams) 

 Einsatz unterschiedlicher Projektauftraggeberinnen(teams) für unterschiedliche 
Projekte des Programms 

 flache Programmorganisation 

 Erstellung mehrerer, überschaubarer Projektdokumentationen und einer  
schlanken, integrierten Programmdokumentation 
 

Die Methoden des Programmmanagements entsprechen grundsätzlich den Projekt-
management-Methoden und finden unter Berücksichtigung der Spezifika des 
Programmmanagements analog Anwendung. 
 
Um einerseits autonome Projekte zu ermöglichen und andererseits die Vorteile von 
Synergien zu nützen, bedarf es einer spezifischen Programmorganisation. Typische 
Programmrollen sind die Programmauftraggeberin, die Programmmanagerin und das 
Programmteam. Die Programmauftraggeberin unterscheidet sich in der 
Wahrnehmung der Rolle von der Projektauftraggeberin.  
 
Typische Kommunikationsstrukturen im Programm sind Programmauftraggeberin-
Sitzungen und Programmteam-Sitzungen. 
 
An die Programmmanagerin werden durch die Programmkomplexität und das 
Erfüllen integrativer Funktionen spezifische Anforderungen gestellt. Die 
Wahrnehmung dieser Rolle setzt eine mehrjährige Erfahrung im Projektmanagement 
und hohe soziale Kompetenzen voraus.27 
 
Die Programmmanagerin ist für die Realisierung der Programmziele verantwortlich. 
Wegen des hohen Management- und Marketingaufwands in Programmen ist es 
empfehlenswert, ein Programm Office zur operativen Unterstützung der 
Programmmanagerin einzurichten. 

                                                           
25 Gareis, 2017, S 37-40  
26 Patzak / Rattay, 2014, S 503-508 
27 Gareis, 2006, S 419 
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3 Methoden zur sozialen Kompetenz 

3.1  Zusammenhang IPMA-Kompetenzrichtlinie (ICB4.0) 

Das Kapitel „Methoden zur sozialen Kompetenz“ stellt eine Auswahl von 
wesentlichen Elementen der gemäß ICB4 beschriebenen Persönlichen und Sozialen 
Kompetenzelemente dar.  
 
Die pm baseline konzentriert sich auf soziale Kompetenzen in Projekten und 
Programmen und definiert soziale Kompetenz als ein Potential einer Person in einer 
Rolle, kooperativ und selbstorganisiert zu handeln. Soziale Kompetenz ist somit ein 
Potential in einer Rolle Beziehungen zu anderen zu gestalten, sich kreativ mit 
anderen auseinanderzusetzen, sich gruppen- und beziehungsorientiert zu verhalten.28 
 

Kompetenzen können aus verschiedenen Perspektiven beschrieben werden.29 

 Persönlichkeitseigenschaft (Motivations- und Persönlichkeitspsychologie) 

 Arbeits- und Tätigkeitsdisposition (Arbeitspsychologie) 

 Methoden Kompetenz (pädagogische Qualifikationsvermittlung und Zertifizierung) 

 Soziale Kommunikationsvoraussetzungen (Sozial – und Kommunikations-
psychologie) 

 
Die pm baseline betrachtet die soziale Kompetenz als Arbeits- und Tätigkeits-
disposition, zusätzlich wird auf Methoden der sozialen Kompetenz hingewiesen. 

                                                           
28 Erpenbeck/ von Rosenstiel, 2007, S XXIV 
29 Erpenbeck/ von Rosenstiel, 2007, S XXIV 
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3.2 Soziale Kompetenz in Projekten und Programmen 

3.2.1 Soziale Kompetenz 

Soziale Kompetenz in Projekten und Programmen umfasst Wissen und Erfahrung zur 
Gestaltung des Projektmanagement-Prozesses bzw. Programmmanagement-
Prozesses.30 Soziale Kompetenz in Projekten und Programmen ist das Potential 
 

 Beziehungen und Kommunikation im Projekt bzw. mit relevanten Umwelten zu 
gestalten 

 Konflikte im Projekt bzw. mit relevanten Umwelten konstruktiv zu handhaben 

 Reflexionsfähigkeit im Projekt bzw. mit relevanten Umwelten zu fördern 

 Emotionen und Diversity (individuelle Verschiedenheit und Gemeinsamkeit) in 
Projekten und im Umgang mit relevanten Umwelten zu handhaben 

 Interventionsmethoden adäquat einzusetzen. 

 

Diesbezüglich wird Wissen und Erfahrung benötigt, um Methoden z.B. Feedback, 
Reflexion, Methoden der Moderation und Präsentation, Interventionsmethoden etc. 
entsprechend einsetzen zu können. 
 
Nicht nur die Projektmanagerin benötigt soziale Kompetenz, sondern auch die 
Projektauftraggeberin, Projektteammitglieder sowie Projektmitarbeiterin.31 

 

                                                           
30 Huemann, 2002  
31 Majer, C. & Schaden, B. & Stabauer, L., 2014, S 21 - 31 
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3.2.2 Team Kompetenzen 

Teamarbeit ist in Projekten und Programmen von zentraler Bedeutung. Es gibt 
verschiedene Teams z. B. Projektteams, Programmteams, Auftraggeberinnenteams, 
Subteams. Zusätzlich zu den individuellen Kompetenzen benötigten Teams in 
Projekten und Programmen Teamkompetenz.32 
 
Diese ist für jedes Team zu etablieren und beinhaltet unter anderem:33 

 Schaffen von Verbindlichkeit im Team 

 Lernen im Team 

 Schaffen des „Big Project Picture“ 

 Sicherung von Synergien im Team 

 Konfliktlösung im Team 

 Gemeinsames Gestalten des Projektmanagement-Prozesses 
 Schaffen von Vertrauen im Team 

 Herstellung einer gemeinsamen Wertebasis 

 

Als Basis für die Teamkompetenz dienen das Wissen und die Erfahrung in der 
gemeinsamen Zusammenarbeit im Projekt bzw. Programm und der Anwendung von 
Methoden wie z.B. Feedback, Reflexion, Gruppenarbeit, etc. 

 

                                                           
32 Majer, C. & Schaden, B. & Stabauer, L., 2014, S 107f 
33 Gareis, 2006, S 140  
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3.3 Interventionsmethoden 

3.3.1 Überblick Interventionsmethoden 

Als Intervention versteht man eine zielgerichtete Kommunikation. Es wird beabsichtigt 
eine bestimmte Wirkung bei der Kommunikationspartnerin hervorzurufen. Eine 
Intervention ist daher ein Versuch einer Steuerung.34 
 
Eine zentrale Interventionsmethode ist die Beobachtung, die am Beginn jedes 
Versuchs der Steuerung steht. Weiters werden schriftliche, mündliche und analoge 
Interventionsmethoden unterschieden35 

 Beispiele für schriftliche Interventionsmethoden sind: Briefe, Dokumentenanalysen, 
Angebote, Protokolle, Pläne, etc. 

 Beispiele für mündliche Interventionsmethoden sind Interviews, inhaltliche Inputs, 
Präsentation, Moderation, Feedback, Reflexion, Reframing, etc. 

 Beispiele für analoge Interventionsmethoden sind: Geschichten, Sketches, Mythen, 
Bilder, Skulpturen, Aufstellungen, etc.36 

 

                                                           
34 Majer, C. & Schaden, B. & Stabauer, L., 2014, S 223ff 
35 Königswieser/Exner, 2004, Hiller/Majer/Minar-Hödel/Zahradnik, 2007, S 227- 259 
36 Majer, C. & Schaden, B. & Stabauer, L., 2014, S 229 - 241 
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3.3.2 Feedback 

Feedback ist eine Methode, einer Person mitzuteilen, wie ihr Verhalten in einer 
bestimmten Situation durch eine andere Person wahrgenommen wurde.37 Feedback 
wird durch eine Person oder Gruppe von Personen an eine andere Person oder an ein 
soziales System gegeben. Feedback besteht daher aus dem Feedback-Geben und 
dem Feedback-Nehmen. Die theoretische Basis stellt das Johari Fenster dar, das 
von Joseph Luft und Harry Ingham entwickelt wurde38. Dieses Modell unterscheidet 4 
Bereiche: 
 

 Die öffentliche Person: mir und anderen bekannt 

 Blinder Fleck: mir unbekannt, anderen bekannt 

 Privatperson: mir bekannt, anderen unbekannt 

 Unbekanntes: mir und anderen unbekannt 
 

Ziele des Feedbacks sind, Lernen und Weiterentwicklung von Individuen und Teams 
zu ermöglichen, daher den Handlungsbereich der öffentlichen Person zu erweitern. 
Feedback ist immer subjektiv. Es gibt verschiedene Formen des Feedbacks z.B. 
schriftliches, mündliches Feedback, 360° Feedback. Das 360° Feedback wird auch 
Rundum Feedback genannt. Es wird zusätzlich zu einer Selbstbewertung, Feedback 
von relevanten Umwelten eingeholt. Für eine Projektmanagerin sind das 
beispielsweise Projektauftraggeberin, Projektteammitglieder, Projektmitarbeiterin, 
Lieferantenvertreter, Kundenvertreter, etc. 
 
Beim Feedback gibt es die Rolle der Feedbackgeberin und die der Feedback-
nehmerin. Sowohl für das Geben und auch das Nehmen von Feedback sind 
Feedbackregeln einzuhalten. 
 
Feedback wird insbesondere im Projektcontrolling, Projektabschluss, aber auch in 
der Bewältigung einer Projektkrise oder im Projektstart angewendet. 

 

                                                           
37 Majer, C. & Schaden, B. & Stabauer, L., 2014, S 136 
38 Luft, 1971 
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3.3.3 Reflexion 

Reflexion kann als gemeinsames (lautes) Nachdenken und Austausch über einen 
Lernprozess definiert werden. Die Reflexion erfolgt durch eine Person oder die Gruppe 
selbst, in Projekten zum Beispiel durch das Projektteam. Ziel der Reflexion im Projekt- 
oder Programmteam ist es, Arbeitsfähigkeit herzustellen und eine gemeinsame 
Sichtweise zu einer Situation zu ermöglichen. Durch die Reflexion gelingt es dem 
Projektteam das Projekt aus einer Metaebene und somit aus einem anderen 
Blickwinkel zu betrachten. Damit ermöglicht Reflexion Weiterentwicklung und Lernen 
des Projektteams.39 
 
Unterschiedliche Arbeitsformen für strukturierte Reflexion sind unter anderen 
Blitzlicht, Stimmungsbarometer, Punktemethoden, Assoziative Verfahren. 
 
Die Methode der Reflexion wird insbesondere im Projektcontrolling, 
Projektabschluss, aber auch in der Bewältigung einer Projektkrise oder im Projektstart 
angewendet. 

 

                                                           
39 Majer, C. & Schaden, B. & Stabauer, L., 2014, S 247f 
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3.4 Umgang mit Emotionen und Diversity in Projekten und Programmen 

3.4.1 Umgang mit Emotionen 

In Projekten und Programmen gibt es Emotionen wie z.B. Freude, Furcht, Ärger, 
Zufriedenheit, Glück etc. Emotionen sind zeitlich begrenzte intensive Gefühle von 
Personen oder Teams und beziehen sich auf etwas oder jemanden. Das 
Projektteam kann sich zum Beispiel über das Erreichen eines Meilensteins freuen 
oder sich über eine Erweiterung der Projektziele durch die Projektauftraggeberin 
ärgern. 
 
Es ist zwischen dem Umgang mit den eigenen Emotionen und dem Umgang mit den 
Emotionen anderer zu unterscheiden. Eine zentrale Methode zum Umgang mit 
Emotionen ist insbesondere die Reflexion. 
 
Emotionen können40 

 ablaufbedingt sein, z.B. beim Projektstart, beim Projektcontrolling, in der 
Projektkrise, Projektabschluss, 

 strukturell bedingt sein, d.h. Emotionen, die durch die Rahmenbedingungen des 
Projekts entstehen, 

 gezielt veranlasst sein z.B. zur Steuerung der Energie im Projekt, Setzen von 
Projektevents zum gezielten Erzeugen von Druck, Reflexion der Zusammenarbeit 
zum Abbau von Spannungen. 

                                                           
40 Gareis, 2006, S 143-151 
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3.4.2 Umgang mit Diversity 

Projektteams sind üblicherweise heterogene Teams. Ziel ist es, eine dem Projekt 
adäquate Diversity zu schaffen und diese zu managen. Diversity umfasst 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Projektteammitglieder.41 
 
Unterschiede entstehen durch die Auswahl von Projektteammitgliedern mit 
unterschiedlichen fachlichen Kompetenzen, Berufs- und Projekterfahrungen, 
unterschiedlichem Alter und Geschlecht, Zugehörigkeit zu unterschiedlichen Hierarchien, 
Organisationskulturen und nationalen Kulturen, etc. 
 
Gemeinsamkeiten entstehen durch die Auswahl von Teammitgliedern mit 
gemeinsamer Geschichte, ähnlichen fachlichen Kompetenzen, gleichartigen 
Umweltkontakten, etc. Wie viel an Unterschieden und Gemeinsamkeiten in einem 
Projektteam notwendig sind, wird durch die Projektanforderungen bestimmt. Dafür ist 
es auch notwendig, die Projektumwelten zu betrachten. Die Projektumweltanalyse 
kann als Basis dafür dienen. 
 
Zur Analyse der Diversity eignen sich Methoden, die Unterschiede und Gemeinsam-
keiten im Team sichtbar machen z.B. Skulpturen, Kennenlernrunden, etc. Zum 
Managen der Diversity werden vertrauensbildende und teamfördernde Maßnahmen, 
die unter anderem das Kennenlernen und das gegenseitige Respektieren der 
Teammitglieder fördern, angewandt. Darüber hinaus bedarf es adäquater Strukturen 
im Projekt (z.B. Aufgabenzuteilungen, Arbeitszeitvereinbarungen) um die 
unterschiedlichen Bedürfnisse der Projektteammitglieder zu respektieren und eine 
Mitarbeit im Projekt zu ermöglichen. 
 
Der Umgang mit Diversity ist insbesondere im Beauftragungsprozess gefordert, um 
sie zu schaffen, im Projektstart und im sozialen Projektcontrolling, um sie zu 
managen. 

 

                                                           
41 Majer, C. & Schaden, B. & Stabauer, L., 2014, S 126 - 129 
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3.5 Konfliktmanagement 

3.5.1 Reduktion von möglichen Konfliktpotentialen 

Ein Konflikt ist eine Situation, in der unterschiedliche Erwartungen von Personen 
aufeinanderprallen.42 Ein Ziel des Konfliktmanagements ist es, Konfliktpotentiale zu 
identifizieren um zu verhindern, dass daraus Konflikte entstehen können. Es geht 
darum, Konflikten im Projekt/Programm oder mit relevanten Umwelten 
gegenzusteuern, sie nach Möglichkeit zu reduzieren bzw. Vorsorge für einen Eintritt 
eines Konfliktfalls zu treffen.43 
 
Von zentraler Bedeutung ist die Früherkennung von möglichen Konfliktpotentialen 
Methoden zur Früherkennung von Konfliktpotentialen sind unter anderem 
Szenariotechnik, Projektumweltanalyse und Sensitivitätsanalyse. 
 
Alle Methoden des Projektmanagements unterstützen die Reduktion von Konflikten, 
da sie die Strukturen und Ziele eines Projekts festlegen und so Unsicherheiten bzw. 
Unklarheiten beseitigen. Unterschiedliche Interessen im Projekt werden sichtbar und 
können bearbeitet werden. Durch eine gemeinsame Erarbeitung der Projektpläne 
kann eine gemeinsame Sichtweise („Big Project Picture“) vereinbart werden. Weitere 
zentrale Methoden zur Reduktion von Konflikten sind der Einsatz von teambildenden 
und vertrauensbildenden Methoden, wie zum Beispiel Ansprechen von Tabus, Feed-
back, Reflexion, Etablieren von Spielregeln, Sichtbarmachung von Erwartungen, etc. 
 
Präventive Strategien und Maßnahmen werden entwickelt, um für einen eintretenden 
Konfliktfall vorzusorgen. Durch das präventive Festlegen von Prozessen, Strukturen 
und Verantwortlichkeiten für den Konfliktfall werden Schadensbegrenzungen und 
effiziente Konfliktbewältigung ermöglicht. Maßnahmen zur Konfliktvorsorge sind zum 
Beispiel die Vermittlung und Anwendung von Feedback- und Reflexionsmethoden, 
das Festlegen von Regeln und Standards in (potentiellen) Konfliktsituationen und 
Mediation. Mit relevanten Umwelten sind entsprechende Vertragsgestaltungen und 
die Schaffung von Strukturen als Maßnahmen der Konfliktvorsorge zu verstehen 
(z. B. Festlegung eines Eskalationsmodells für Konfliktsituationen). 
 
Die Identifikation von Konfliktpotentialen, ein Gegensteuern, bzw. eine Reduktion von 
Konfliktpotentialen und die Vorsorge für einen Konfliktfall sind insbesondere im 
Projektstart und im Projektcontrolling zu berücksichtigen. 

 

                                                           
42 Rattay, 2003, S 197 
43 Majer, C. & Schaden, B. & Stabauer, L., 2014, S 184 
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3.5.2 Handhabung von Konflikten 

Ziel der Handhabung von Konflikten ist es, einen Konfliktfall im Projekt bzw. 
Programm oder mit relevanten Umwelten, wenn möglich zu lösen, zu bearbeiten, 
einzugrenzen, eine Eskalation zu verhindern oder aber auch zum Ausbruch zu 
bringen.44 
 
Zur Handhabung von Konflikten können verschiedene Strategien zum Einsatz kommen 
z.B. Kompromiss, Konsens oder Kampf. 
 
Methoden der Handhabung von Konflikten in Projekten oder Programmen sind unter 
anderem Wahrnehmung, Analyse, Diagnose, Lösungsfindung, Diskussion, 
Verhandlung (mit oder ohne Dritten), Konflikt-Moderation im Zuge eines Workshops 
oder einer Sitzung, Mediation, Reflecting Team, System-Aufstellungen, 
Tetralemmaarbeit oder Reframing. Die Methoden sind in Abhängigkeit der 
Eskalationsstufe und der Art des Konflikts zu wählen. 

 

                                                           
44 Majer, C. & Schaden, B. & Stabauer, L., 2014,S 190 
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3.6 Moderation und Präsentation 

3.6.1  Workshops, Sitzungen und Projektpräsentationen 

In Projekten und Programmen werden häufig Lösungen in Workshops, Sitzungen 
oder bei Projektpräsentationen erarbeitet bzw. kommuniziert. Diese verschiedenen 
Kommunikationsformen werden zur Gestaltung der Zusammenarbeit im Projekt-
management, aber auch in den inhaltlichen Prozessen in Projekten und Programmen 
eingesetzt. Sie tragen zur Sicherung der Akzeptanz der Projekt- bzw. Programm-
Ergebnisse bei. 
 
Eine professionelle Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung, die adäquate 
Auswahl der Teilnehmerinnen und der adäquate Einsatz von Arbeitsformen, eine 
angemessene Raumgestaltung sind Erfolgsfaktoren. Zur Unterstützung der 
Kommunikation werden z. B. Projektmanagement-Pläne eingesetzt. 
 
Workshops (z.B. Projektstartworkshops, Projektabschlussworkshops, Workshops zur 
Erarbeitung von inhaltlichen Ergebnissen) und Sitzungen (z.B. Controlling-Sitzung) 
und Projektveranstaltungen (z.B. Kick-Off Veranstaltung, Präsentation von Projekt-
Ergebnissen) sind Elemente zur Gestaltung des Projektmanagement-Prozesses und 
haben insbesondere auch Bedeutung für das Projektmarketing. 
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3.6.2 Kreativitätsmethoden 

Kreativitätsmethoden dienen dazu, eine Vielfalt von Ideen zu einem Thema zu 
finden. In einem ersten Schritt geht es um das Generieren einer Fülle von Ideen – ohne 
diese zu bewerten, in einem zweiten Schritt werden die Ideen strukturiert, kombiniert 
und verbessert. 
 
Typische Kreativitätsmethoden sind unter anderem Brainstorming und Brainwriting. 
Beim Brainstorming geht es darum, eine Menge an Ideen zu finden und dem 
Assoziieren freien Lauf zu lassen, ohne diese zu bewerten. Brainwriting ist eine 
schriftliche Variante und kann daher auch elektronisch stattfinden. Daher eignet es 
sich auch gut für die Ideenfindung in virtuellen Teams. 
 
Mind Mapping ist eine weitere Methode, die oft in Projekten eingesetzt wird. Mit Mind 
Mapping können hierarchische Abhängigkeiten, aber auch insbesondere assoziative 
und inhaltliche Zusammengehörigkeiten abgebildet werden. 
 
Design Thinking ist ein multidisziplinärer Ansatz, der aus dem Produkt Design stammt, 
aber auch in anderen Feldern Anwendung findet. Die Methode berücksichtigt die 
Bedürfnisse und Motivationen von Menschen und erforscht innovative Lösungen, die 
im Prozess mehrfach geprüft werden.  
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3.6.3 Entscheidungsmethoden 

Der Bedarf nach Entscheidungen in Projekten und Programmen ist vielfältig. Es kann 
zwischen Einzelentscheidungen und Entscheidungen von Gruppen/Teams 
unterschieden werden. Bei Gruppenentscheidungen sind Visualisierung der 
Entscheidungsalternativen und –kriterien, Transparenz und Nachvollziehbarkeit einer 
Entscheidung zentrale Erfolgskriterien. Der Prozess der Entscheidungsfindung kann 
mittels verschiedener Entscheidungsmethoden unterstützt werden. 
 
In einem ersten Schritt müssen die Entscheidungsmöglichkeiten erarbeitet werden. 
Liegen mehrere Entscheidungsmöglichkeiten vor, so erfolgt eine Bewertung durch 
z.B. eine Bewertungsmatrix, Kosten-Nutzen-Analyse, Punktemethode, Rangreihung, 
etc. 
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3.6.4 Präsentationsmethoden 

Anlässe für Präsentationen in Projekten und Programmen sind vielfältig, z.B. die 
Präsentation von Zwischenergebnissen bzw. Endergebnissen bei der Kundin, die 
Präsentation des Projektstatus bei der Auftraggeberin, etc. 
 
Eine professionelle Präsentation besteht aus der Vorbereitung, Durchführung und 
Nachbereitung. In der Vorbereitung sind beispielsweise die Ziele zu definieren und 
die Präsentation auf die Zielgruppe hin abzustimmen. Bei der Präsentation im 
Zusammenhang mit Projekten werden zur Visualisierung häufig Projektmanagement-
Pläne eingesetzt. In der Nachbereitung der Präsentation sollte evaluiert werden, ob 
die in der Präsentation verfolgten Ziele erreicht wurden und welche Lernerfahrungen 
die Präsentatorin gemacht hat. 
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3.7 Gesprächsführung und Verhandlung 

Die Verhandlung ist eine Art der Gesprächsführung und kommt in spezifischen 
Situationen zur Anwendung. Situationen für Verhandlungen in Projekten und 
Programmen sind vielfältig. Typische Beispiele für Verhandlungssituationen sind 
Verhandeln über das Projektbudget mit der Projektauftraggeberin, um einen Rabatt 
mit einer Lieferantin, in einer Konfliktsituation mit einer Kundin. 
 
In einer Verhandlung wird das Ziel verfolgt, einen Standpunkt zu vertreten oder die 
andere von einem Angebot zu überzeugen. Es können dabei verschiedene 
Verhandlungsstrategien zur Anwendung kommen. Die Basis einer guten Verhandlung 
ist aktives Zuhören um Informationen über die Motivation und die Bedürfnisse der 
anderen Verhandlungspartei zu sammeln. Es können verschiedene Fragetechniken 
zur Anwendung kommen. 
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4 Management von projektorientierten 

Organisationen 

4.1 Zusammenhang zur IPMA-Kompetenzrichtlinie (ICB4) 

Das Kapitel Management von projektorientierten Organisationen stellt eine Auswahl von 
wesentlichen Elementen der gemäß ICB4 beschriebenen PM-Kontext-Kompetenzen dar. 
Es werden das Modell und die Spezifika der projektorientierten Organisation beschrieben. 
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4.2 Die projektorientierte Organisation 

Eine projektorientierte Organisation ist eine Organisation, die45 

 "Management by Projects" als Organisationsstrategie anwendet, 

 Projekt- und Programmmanagement für die Durchführung umfangreicher und 
komplexer Prozesse einsetzt, 

 ein Projekt- und Programmportfoliomanagement eingerichtet hat 

 spezifische permanente Organisationen zur Integration von Projekt- und 
Programmmanagement besitzt und 

 eine explizite Projekt- und Programmmanagement Kultur hat. 

 

Das wichtigste strukturelle Merkmal einer projektorientierten Organisation ist der 
Einsatz von temporären Organisationen zusätzlich zu permanenten Organisationen zur 
Durchführung zeitlich befristeter Prozesse. Während temporäre Organisationen (z.B. 
Projekte und Programme) zur Differenzierung der projektorientierten Organisation 
beitragen, helfen permanente Strukturen bei der Integration. Permanente Strukturen 
der projektorientierten Organisation sind Expertenpools, Projektportfolio Groups und 
das Projektmanagement-Office. 
 
Die projektorientierte Organisation verfolgt als organisatorische Ziele die Schaffung 
organisatorischer Flexibilität durch den Einsatz temporärer Organisationen zur 
Durchführung von Projekten und Programmen, die Delegation von Management-
verantwortung in Projekten und Programmen und die Sicherung des organisatorischen 
Lernens durch das Nutzen der Potenziale von Projekten und Programmen. 
 
Die projektorientierte Organisation ist stark prozessorientiert und wendet Projekt-
Programmmanagement, Beauftragung von Projekten und Programmen, Projekt-
portfoliomanagement als spezifische Geschäftsprozesse an. Die Projektorientierte 
Organisation hat spezifische Organisationsstrukturen, z.B. ein PM Office. 
 
Die Feststellung des organisationsspezifischen Entwicklungsgrades einer 
projektorientierten Organisation kann auf Basis von Reifegrad-Modellen wie z.B. das 
,,Project Excellence Program“46, das „Project-oriented Company mature“47 oder 
Scoring-Modellen unter Anwendung von Kennzahlen durchgeführt werden. 

 

                                                           
45 Gareis, 2006, S 43-51 
46 Patzak/Rattay, 2014, S 573  
47 Gareis, 2006, S 589 - 597 
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4.3 Spezifische Organisationsstrukturen der projektorientierten 
Organisation 

Die projektorientierte Organisation benötigt spezifische Organisationsstrukturen wie 
z.B. ein Projektmanagement-Office, eine Projektportfolio Group und Expertinnen-
pools. 
 
Das Projektmanagement-Office48 bietet Dienstleistungen zum Projekt- und 
Programmmanagement wie z.B. die Bereitstellung von Projektmanagement-Hilfsmittel, 
Management Support für Projekte und Programme, Mitwirkung bei der Erfüllung der 
Personalmanagement-Prozesse und Dienstleistungen zum Projektportfolio-
Management. 
 
Die Projektportfolio Group49 ist für das Management des Projektportfolios der 
projektorientierten Organisation verantwortlich. Ziel des Projektportfoliomanagements 
ist die Optimierung der Projektportfolio-Ergebnisse und die Minimierung des 
Projektportfolio-Risikos. Die Aufgaben der Projektportfolio Group sind 
 

 die Beauftragung von Projekten und Programmen, 

 die Projektportfolio-Koordination, 

 Netzwerken von Projekten und Programmen zu ermöglichen sowie 

 die Entscheidung über die Gestaltung des Projekt- bzw. Programmportfolios. 

 

Ein Projektmanagement-Expertinnenpool beinhaltet entsprechend qualifiziertes 
Projektmanagement-Personal, das für die Durchführung von Projekten und 
Programmen zur Verfügung gestellt werden kann. Die Managerin des Expertinnenpools 
ist für die Rekrutierung und für die Entwicklung des Personals des Expertinnenpools 
und für das Wissensmanagement im Expertinnenpool verantwortlich. Bei großen 
Organisationen bestehen oft mehrere Expertinnenpools wie z.B. in IT-Organisationen 
ein Pool an Software-Entwicklerinnen, Betriebssystem-Expertinnen, Storage-
Expertinnen etc. 
Projekte und Programme besitzen in einer projektorientierten Organisation eine hohe 
strategische Bedeutung und sollten daher auch im Organigramm der Organisation 
dargestellt sein. 

 

                                                           
48 Patzak/ Rattay, 2014, S 517 
49 Gareis, 2006, S 552  
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4.4 Projektmanagement-Richtlinien 

Projektmanagement-Richtlinien50 definieren Projektmanagement-Standards zur 
Sicherung der Qualität im Projekt- und Programmmanagement. Diese Richtlinien 
beinhalten wann Prozesse als Projekte bzw. Programme zu behandeln sind, welche 
Methoden zu deren Management anzuwenden sind, welche Rollen wahrzunehmen 
sind, sowie Berichtsstandards, Entscheidungsbefugnisse, Formulare, Checklisten etc. 
 
Die Ausprägung der Projektmanagement-Richtlinien kann organisationsspezifisch 
oder generisch durch weitestgehende Anlehnung an die pm baseline gewählt werden. 
 
Diese Richtlinien stellen einen Mindeststandard in der projektorientierten 
Organisation dar, sind organisationsweit anzuwenden und können durch 
Projektmanagement-Hilfsmittel wie z.B. Werkzeuge für das Risikomanagement, für die 
Kalkulation der Projektkosten etc. ergänzt werden. 

                                                           
50 Patzak/ Rattay, 2004, S 595  
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4.5 Projektportfoliomanagement 

4.5.1 Beauftragung von Projekten und Programmen 

Die Beauftragung eines Projektes bzw. Programms ist ein Geschäftsprozess des 
Projekt-Portfoliomanagements. Die nachfolgende Beschreibung bezieht sich 
durchgängig auf Projekte und Programme. Dieser Prozess beginnt mit der Entstehung 
der Projektidee, beinhaltet eine Investitionsevaluierung und endet mit der 
Beauftragung der Projektmanagerin. Im Beauftragungsprozess sind Entscheidungen 
über die inhaltliche Realisierung einer Investition und über die Organisationsform zu 
deren Initialisierung zu treffen.51 

 
Um ein Projekt formal zu starten, bedarf es der Projektbeauftragung. Die Projekt-
beauftragung beinhaltet unter anderem: 

 Entwicklung der Projektidee 

 Erstellung eines Investitionsantrages 

 Entscheidungsfindung 

 Erteilung des Projekt- bzw. Programmauftrages 

Methoden des Projektbeauftragungsprozesses sind der Investitionsantrag, das 
Investment Portfolio die Business Case Analyse, der Projektantrag und der 
Projektauftrag. 
 
Die Projektbeauftragung ist eine schriftliche Beauftragung der Projektauftraggeberin 
an die Projektmanagerin, ein Projekt auszuführen. Der Projektauftrag ist mittels eines 
standardisierten Formulars zu dokumentieren. Er beinhaltet die wichtigsten Projekt-
daten. 

 

                                                           
51 Gareis, 2006, S 492-512 
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4.5.2 Projektportfoliokoordination 

Die Aufgaben der Projektportfoliokoordination sind:52 

 Optimierung der Ergebnisse des Projektportfolios (nicht der einzelnen Projekte 
und Programme) 

 Auswahl zu startender Projekte und Programme 

 Unterbrechung und Abbruch von Projekten und Programmen 

 Definition von Projekt- und Programmprioritäten 

 Koordination von internen und externen Ressourcen 

 Organisation des Lernens von und zwischen Projekten und Programmen 

 

Als Basis für das Projektportfolio-Management dient eine Projektportfolio-Datenbank 
mit aggregierten Projektdaten wie z.B. Projektart, Projektkennzahlen, etc. Für das 
Projektportfolio-Management sind spezifische Projektportfolioberichte notwendig. 
Typische Projektportfolioberichte sind ein Projektportfolio-Budget, ein 
Projektportfoliopersonaleinsatzplan, eine Projektportfolio-Risiko Matrix, eine 
Projektportfoliofortschrittsgrafik, eine Projektportfolio Score Card etc. 

 

                                                           
52 Gareis, 2006, S 513 – 528  
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4.5.3 Projekte Netzwerken 

Projekte-Netzwerke sind soziale Netzwerke eng gekoppelter Projekte und Program-
me. 
 
Das Projektenetzwerken stellt einen Prozess in der projektorientierten Organisation 
dar. Die gemeinsame Intention der Netzwerkpartnerin ist es, durch periodische oder 
auch durch anlassbezogene Kommunikation die Organisation des Lernens und das 
Schaffen von Synergien im Projekte-Netzwerk zu fördern.53 Es ist Aufgabe des 
Projektmanagement-Office und der Projektportfolio-Group den Prozess des 
Netzwerkens von Projekten zu initialisieren bzw. zu fördern. Das Projekte-
Netzwerken in einer projektorientierten Organisation kann sowohl als periodische als 
auch als situative Kommunikation erfolgen. 
 
Die Projekte-Kette als eine Menge sequentieller Projekte stellt eine Sonderform des 
Projekte-Netzwerkes dar. Eine Projektekette wird über einen Zeitraum betrachtet und 
kann aus Projekten und Programmen bestehen.54 

 

                                                           
53 Gareis, 2006, S 528 - 536 
54 Gareis, 2006, S 537 
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4.6 Management-Consulting, -Auditing und Coaching 

Management-Consulting -Auditing und Coaching sind zentrale Prozesse der projekt-
orientierten Organisation, deren Ziel es ist, die Management-Qualität von Projekten 
und Programmen zu steigern und damit einen Beitrag zur Sicherung des Projekt-
erfolgs zu leisten. 
 
Das Projektmanagement-Consulting dient primär der Weiterentwicklung der Projekt-
management-Kompetenz des Projektes und kann mit Handlungsanleitungen einen 
praktischen Beitrag zur Erreichung der Projekt- bzw. Programmziele liefern. Betrachtet 
werden daher einzelne Projektmanagement-Teilprozesse oder der gesamte 
Projektmanagement-Prozess.55 

Im Projekt-Auditing werden sowohl die Projekt- und Programmmanagement-Qualität 
als auch die Qualität der inhaltlichen Arbeiten betrachtet und Abweichungen von 
Projekt- bzw. Programmmanagement-Standards sichtbar gemacht. Das Projekt-Auditing 
erfolgt indem die Auftraggeberin des Auditing, die Auditorinnen, die Vertreterinnen 
des Projektes sowie relevanter Umwelten des zu auditierenden Projektes in einem 
temporären System (Auditing-System) zusammenarbeiten.56 
 

Das Projekt- und Programmmanagement-Coaching dient der Weiterentwicklung von 
Individual- und Teamkompetenzen in projektorientierten Organisationen. Projekt- und 
Programmmanagement-Coaching ist als interaktiver personenorientierter Beratungs- 
und Begleitprozess zur Weiterentwicklung von Individual- und Teamkompetenzen zu 
verstehen.57 

 

                                                           
55 Gareis, 2006, S 456-459 
56 Gareis, 2006, S 463 - 485 
57 Hiller/Majer-Hödel/Zahradnik, 2007 
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4.7 Human Ressource Management in der projektorientierten  
Organisation 

Es existieren Spezifika für Human Resource Management in projektorientierten 
Organisationen. Spezifische HRM Prozesse sind beispielsweise die Rekrutierung, die 
Disposition, die Entwicklung und die Freisetzung von Projektmanagement-Personal.58 
Die Entwicklung von Projektmanagement Personal trägt wesentlich zur 
Weiterentwicklung der „Maturity“ von projektorientierten Organisationen bei. Zielgruppen 
für die Aus- und Weiterbildung sind die Projektmanagerin, Projektauftraggeberin, 
Projektteammitglieder, Projektmitarbeiterin und die Mitglieder der Projektportfolio-Group 
und des Projektmanagement-Office. Als Methoden kommen zum Einsatz: Tests, 
Self- bzw. Fremd-Assessments und Assessment-Center, “on the job“ oder “off the job“ 
Projektmanagement-Trainings, Praktika, Job Rotation, Coaching und Mentoring von 
Projektmanagerin etc. 
 
Projektmanagement-Zertifizierungen dienen dem Nachweis individueller Projekt-
management-Kompetenzen und sichern einen einheitlichen Standard im Projekt-
management in der projektorientierten Organisation. 
 
Das Berufsbild Projektmanagerin ist in einer projektorientierten Organisation etabliert, 
es existiert ein eigener Projektmanagement Karrierepfad. Die Etablierung eines 
Projektmanagement-Karrierepfades in einem Unternehmen ermöglicht 
insbesondere eine langfristige Kompetenzentwicklung. Oft ist der 
Projektmanagement-Karrierepfad in Projektmanagement Zertifizierungsstufen 
gegliedert Die Management-, Experten- und Projektmanagement-Karriere stehen in 
der projektorientierten Organisation gleichberechtigt nebeneinander, erlauben 
Durchlässigkeit und ergänzen einander. 

 

                                                           
58 Gareis/Huemann, 2006, S 600-624 
 Lang/Rattay, 2005, S 101 - 135 
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4.8 Prozessmanagement in der projektorientierten Organisation 

4.8.1 Prozessorientierung in der projektorientierten Organisation 

Die projektorientierte Organisation kann auch als prozessorientierte Organisation 
betrachtet werden. Der Nutzen der Prozessorientierung ergibt sich durch die 
Steigerung der Ergebnisqualität und durch die Steigerung der organisatorischen 
Effizienz. Die Integration der Prozessorientierung und Projektorientierung erhöht die 
Komplexität in einer prozess- und projektorientierten Organisation, die nur durch 
Abstimmung der Rollen und Kommunikationsstrukturen wieder reduziert werden 
kann.59 

 
In einer projekt- und prozessorientierten Organisation ist der Projekt- bzw. 
Programmmanagement-Prozess als zentraler Prozess in der Prozesslandschaft60 
etabliert. Projekte und Programme bedienen sich in einer prozess- und projektorientierten 
Organisation bestehender Prozesse. 
 
Die Umsetzung der Strategie Prozessorientierung erfordert 

 den Einsatz von Prozessmanagement zur Planung, Errichtung und zum Controlling 
von Prozessen sowie der Prozessportfolien, 

 die organisatorische Verankerung des Prozessmanagements durch die Definition 
spezifischer Rollen und Kommunikationsstrukturen und 

 die Sicherung der Kompetenz zum Prozessmanagement durch Definition 
spezifischer Ausbildungs- und Fortbildungsmaßnahmen. 

 
Prozesse können nach unterschiedlichen Kriterien betrachtet werden. Die 
differenzierte Betrachtung ermöglicht eine Kategorisierung nach Prozessarten: 
 
Die Differenzierung nach Prozessarten kann z.B. nach der Kundennähe (Primär-, 
Sekundär- und Tertiär-Prozesse) und nach Organisationsfunktionen (Akquisition, 
Beschaffung, Auftragsabwicklung, Controlling etc.) erfolgen. Die Ergebnisse des 
strategischen Managements stellen eine wichtige Basis für die Prozessidentifikation 
dar. 

 

                                                           
59 Gareis/ Stummer, 2006, S 65 – 70  
60 Wagner/ Käfer, 2006, S 37 - 38 
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4.8.2 Makro- und Mikro-Prozessmanagement 

Im Prozessmanagement wird zwischen Makro- und Mikro-Prozessmanagement 
unterschieden. Im Makro-Prozessmanagement betrachtet man das Prozessportfolio 
einer Organisation als Gesamtmenge aller Prozesse und deren wechselseitige 
Beziehungen. Die Methoden des Makro-Prozessmanagements sind unter anderem die 
Prozessliste, die Prozesslandkarte, das Prozesse-Netzwerk, die Prozesseigentümer-
Liste und die Prozessportfolio-Berichte.61 

 
Im Mikro-Prozessmanagement betrachtet man einzelne Prozesse und deren Teilpro-
zesse. Die Methoden des Mikro-Prozessmanagements sind die Methoden zur 
Prozessplanung wie die Prozessabgrenzung, der Prozessstrukturplan, der 
Prozessablaufplan, der Prozessaufgabenplan, der Prozessorganisationsplan und die 
Prozesskennzahlen. Für das Prozess-Controlling sind der Prozessbericht und das 
Prozess-Benchmarking zu unterscheiden.62 
 

                                                           
61 Gareis/ Stummer, 2006, S 87 
62 Gareis/ Stummer, 2006, S 87 
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4.8.3 Prozessliste 

Die Prozessliste63 ist eine nach Prozessarten gegliederte übersichtliche Darstellung 
aller Prozesse der betrachteten Organisation und enthält auch das Start- und 
Endereignis jedes Prozesses. 
 
Die Erstellung einer Prozessliste beginnt mit der Durchführung der Prozess-
identifikation und der darauffolgenden Strukturierung in Prozessarten. 
 
Das Ergebnis der Identifikation wird in einer Prozessliste, nach Kategorien, die eine 
Benennung des Prozesses sowie ein Start und Endereignis je Prozess enthält, 
zusammengefasst. Die Prozessliste stellt eine Voraussetzung für die Erstellung der 
Prozesslandkarte dar. 

 

                                                           
63 Gareis/ Stummer, 2006, S 87 - 91 
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4.8.4 Prozesslandkarte 

Die Prozesslandkarte64 enthält die grafische Darstellung der Prozesse einer 
Organisation und dient in unterschiedlichen Detaillierungsgraden als wichtiges 
Kommunikationsinstrument in der Organisation. Durch die Anordnung der Prozesse in 
der Darstellung kann deren Bedeutung für die Organisation betont werden. 
 
Die Auswahl der Prozesse zur Darstellung in der Prozesslandkarte kann z.B. nach 
Prozessgruppen erfolgen. Durch die Anordnung der Prozesse in der 
Prozesslandkarte wird einerseits die Bedeutung einzelner Prozesse für die 
Organisation unterstrichen und werden andererseits auch Werte wie z.B. die 
Wichtigkeit der Kundinnen kommuniziert. 
 
Die Darstellung einer Prozesslandkarte soll in grafischer Form in einem hohen 
Abstraktionsgrad erfolgen. 

 

                                                           
64 Gareis/Stummer, 2006, S 92 - 93 
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4.8.5 Prozessstrukturplan 

Der Prozessstrukturplan65 ist die hierarchische Darstellung der Teilprozesse und 
Aufgaben eines Prozesses. Als hierarchische Gliederungsebenen werden 
Hauptprozess, Prozess, Teilprozess, Aufgabe und bei Bedarf auch Teilaufgabe 
verwendet. Die Anzahl der Detaillierungsebenen ist abhängig vom Umfang des 
jeweiligen Prozesses. Die dem Hauptprozess zugeordneten Prozesse können für sich 
alleine erfüllt werden oder auch Bestandteil anderer Hauptprozesse sein. 
 
Der Prozessstrukturplan stellt die Basis für die Planung des Prozessablaufes sowie für 
die Prozessorganisation dar. 
 

 

                                                           
65 Gareis/Stummer, 2006, S 117 - 120 
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4.8.6 Prozessablaufplan 

Der Prozessablaufplan66 stellt die Aufgaben eines Prozesses in zeitlicher Abfolge 
sowie deren Zusammenhänge dar. Wesentliche Methoden zur Erstellung eines 
Prozessablaufplanes sind das Flussdiagramm, die ereignisgesteuerte Prozesskette, das 
Wertschöpfungskettendiagramm und der Netzplan. 
 
Im Prozessablaufplan können z.B. Ereignisse, Aufgaben, Entscheidungen sowie 
Beziehungen zwischen den Aufgaben dargestellt werden. Die Aufgaben und 
Entscheidungen müssen dazu in eine chronologische Reihenfolge gebracht werden. In 
einem Flussdiagramm mit Schwimmbahnen können auch Zuständigkeiten und 
Ergebnisse abgebildet werden. 
 
Der Prozessablaufplan beschreibt die Aufgaben eines Prozesses bzw. Teilprozesses 
und dient der inhaltlichen Planung von Prozessen. 

 
 

                                                           
66 Gareis/Stummer, 2006, S 117 – 120  
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5 Bezugstabelle pm baseline 3.1 zu ICB4 

Die folgende Bezugstabelle zeigt den Zusammenhang zwischen den Kapiteln der pm 
baseline 3.1 (pmb) und den 29 Kompetenzelementen der ICB4. 

Die Referenz erfolgt auf den am besten passenden Kompetenzindikatoren (KCI) und 
generische Kompetenzelemente (KE) falls keine KCI Beschreibung gefunden werden 
konnte. 

 
 

pm baseline 3.1 (Version 2018) ICB IPMA-Kompetenzrichtlinie Version 4.0; 

österreichisch (vgl. Kapitel) 

1.1.1 Wahrnehmung von Projekten 
und Programmen 

nicht in ICBV4 

1.1.2 Geschäftsprozess, Projekt und 
Programm 

4.5.1 Projektdesign (3.01)...KCI 4.5.1.3 

1.1.3 Investition, Projekt und 
Programm 

nicht in ICBV4 

1.1.4 Projektportfolio, Projekte-
Netzwerk, Projektekette 

4.3.2 Governance, Strukturen und Prozesse 
(1.0.2)...KCI 4.3.2.3 

1.2.1 Gestaltung des PM-Prozesses 4.3.2 Governance, Strukturen und Prozesse 
(1.0.2)...KCI 4.3.2.1 

1.2.2 Teilprozess Projektstart 4.4.10 Ergebnisorientierung (2.10)...KCI 
4.4.10.1, 4.4.10.2 

1.2.2 Teilprozess Projektstart  4.5.10 Planung und Steuerung (3.10)...KCI 
4.5.10.1 

1.2.3 Teilprozess Projektkoordination 4.4.10 Ergebnisorientierung (2.10)...KCI 
4.4.10.1, 4.4.10.2 

1.2.3 Teilprozess Projektkoordination 4.5.10 Planung und Steuerung (3.10)...KCI 
4.5.10.2 

1.2.4 Teilprozess Projektcontrolling 4.4.10 Ergebnisorientierung (2.10)...KCI 
4.4.10.1, 4.4.10.2 

1.2.5 Teilprozess Projektmarketing 4.4.10 Ergebnisorientierung (2.10)...KCI 
4.4.10.4 

1.2.5 Teilprozess Projektmarketing 
und  2.5.4 Kommunikationsplan 

4.5.12 Stakeholder (3.12)...KCI 4.5.12.2 

1.2.6 Teilprozess Management einer 
Projektkrise 

4.4.7 Konflikte und Krisen (2.07)...KE 4.4.7 

1.2.7 Teilprozess Projektabschluss 4.5.10 Planung und Steuerung (3.10)...KCI 
4.5.10.6 

1.3  Programmmanagement als 
Geschäftsprozess 

4.3.2 Governance, Strukturen und Prozesse 
(1.0.2)...KCI 4.3.2.2 

1.3.1 Gestaltung des 
Programmmanagement-Prozesses 

 1.02 Governance, Strukturen und Prozesse 
(4.3.2) 

1.3.2 Beschreibung der 
Programmmanagement-Teilprozesse 

 1.02 Governance, Strukturen und Prozesse 
(4.3.2) 

1.4   Projekt- bzw. 
Programmhandbuch 

4.5.5 Organisation, Information und 
Dokumentation (3.05)...KCI 4.5.5.3 

1.4 Projekt- bzw. Programmhandbuch 4.5.1 Projektdesign (3.01)...KCI 4.5.1.5 
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2.1 Zusammenhang zur IPMA-
Kompetenzrichtlinie (ICB 4.0) 

siehe Referenzierung unten 

2.2 Methoden zum Projektstart: 
Projektabgrenzung und Projektkontext 

siehe Referenzierung unten 

2.2.1 Projektabgrenzung und 
Projektkontext  

4.3.1 Strategie (1.01)...KE 4.3.1  

2.2.2 Vor- und Nachprojektphase 4.5.2 Anforderungen und Ziele (3.02)...KCI 
4.5.2.3 

2.2.2 Vor- und Nachprojektphase 4.5.1 Projektdesign (3.01)...KCI 4.5.1.1 

2.2.3 Zusammenhang zwischen 
Projekt und Unternehmensstrategie 

4.3.1 Strategie (1.01) 4.3.1 und KCI 4.3.1.1, 
4.3.1.2, 4.3.1.4 

2.2.3 Zusammenhang zwischen 
Projekt und Unternehmensstrategie 

4.5.1 Projektdesign (3.01)...KCI 4.5.1.1 

2.2.4 Beziehungen des Projekts zu 
anderen Aufgaben 

4.5.1 Projektdesign (3.01)...KCI 4.5.1.1 

2.2.5 Business Case 4.3.1 Strategie (1.0.1)…KCI 4.3.1.3 

2.2.6 Projektumweltanalyse 4.3.3 Compliance, Standards und 
Regulationen (1.03)…KCI 4.3.3.1, 4.3.3.2, 
4.3.3.4 

2.2.6 Projektumweltanalyse 4.3.4 Macht und Interessen (1.04)...KCI 
4.3.4.1, 4.3.4.2 

2.2.6 Projektumweltanalyse 4.3.5 Kultur und Werte (1.05)…KCI 4.3.5.1 

2.2.6 Projektumweltanalyse 4.5.2 Anforderungen und Ziele (3.02)...KCI 
4.5.2.2 

2.2.6 Projektumweltanalyse 4.5.5 Organisation, Information und 
Dokumentation (3.05)...KCI 4.5.5.1 

2.2.6 Projektumweltanalyse 4.5.12 Stakeholder (3.12)...KCI 4.5.12.1 

2.3 Methoden zum Projektstart: 
Design der Projektorganisation 

siehe Referenzierung unten 

2.3.1 Projektorganisationsformen 4.5.5 Organisation, Information und 
Dokumentation (3.05)...KCI 4.5.5.2 

2.3.2 Projektrollen 4.5.5 Organisation, Information und 
Dokumentation (3.05)...KCI 4.5.5.2 

2.3.3 Projektteamarbeit 4.4.6 Teamarbeit (2.06)...KE 4.4.6 

2.3.3 Projektteamarbeit 4.4.6 Teamarbeit (2.06)...KCI 4.4.6.3 

2.3.4 Kommunikation  4.4.3 Persönliche Kommunikation (2.03)...KCI 
4.4.3.1 und 4.4.3.2 

2.3.5 Projektkultur 4.3.5 Kultur und Werte (1.05)…KCI 4.3.5.2, 
4.3.5.3 

2.3.6 Führen in Projekten 4.4.5 Führung (2.05)...KE 4.4.5 

2.3.7 Qualität in Projekten 4.3.3 Compliance, Standards und 
Regulationen (1.03)...KCI 4.3.3.3, 4.3.3.5 

2.3.7 Qualität in Projekten 4.5.6 Qualität (3.06)…KCI 4.5.6.1, 4.5.6.2, 
4.5.6.3,4.5.6.5 

2.4 Methoden zum Projektstart: 
Projektplanung 

siehe Referenzierung unten 

2.4.1 Projektziele 4.5.2 Anforderungen und Ziele (3.02)...KCI 
4.5.2.1 

2.4.1 Projektziele 4.5.7 Kosten und Finanzierung (3.07)...KCI 
4.5.7.3 

2.4.1 Projektziele 4.5.1 Projektdesign (3.01)...KCI 4.5.1.1 
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2.4.2 Betrachtungsobjekteplan 4.5.3 Leistungsumfang und Lieferobjekte 
(3.03)…KCI 4.5.3.1  

2.4.2 Betrachtungsobjekteplan 4.5.6 Qualität (3.06)...KCI 4.5.6.4 

2.4.3 Projektstrukturplan und 
Arbeitspakete 

4.5.3 Leistungsumfang und Lieferobjekte 
(3.03)...KCI 4.5.3.2, 4.5.3.3 

2.4.4 Vorgehensmodelle 4.5.1 Projektdesign (3.01)...KCI 4.5.1.4 

2.4.5 Arbeitspaket Spezifikationen 4.5.4 Ablauf und Termine (3.04)...KCI 4.5.4.1  

2.4.6 Projektfunktionendiagramm nicht in ICBV4 - Referenztabelle 

2.4.7 Projekttermine 4.5.4 Ablauf und Termine (3.04)...KCI 4.5.4.2, 
4.5.4.3, 4.5.4.4 

2.4.8 Projektressourcen 4.3.2 Governance, Strukturen und Prozesse 
(1.0.2)...KCI 4.3.2.6 

2.4.8 Projektressourcen 4.5.8 Ressourcen (3.08)…KCI 4.5.8.1, 
4.5.8.2, 4.5.8.4 

2.4.9 Projektkosten 4.5.7 Kosten und Finanzierung (3.07)...KCI 
4.5.7.1 

2.4.10 Projektfinanzmittel 4.3.2 Governance, Strukturen und Prozesse 
(1.0.2)...KCI 4.3.2.7 

2.4.10 Projektfinanzmittel 4.5.7 Kosten und Finanzierung (3.07)...KCI 
4.5.7.2 

2.4.11 Projektrisiken 4.5.11 Chancen und Risiken (3.11)…KCI 
4.5.11.1, 4.5.11.3, 4.5.11.4, 4.5.11.5 

2.4.12 Beschaffung 4.5.8 Ressourcen (3.08)...KCI 4.5.8.3 

2.4.12 Beschaffung 4.5.9 Beschaffung (3.09)…KCI 4.5.9.1, 
4.5.9.2, 4.5.9.3, 4.5.9.4 

2.5 Methoden zur Projektkoordination siehe Referenzierung unten 

2.5.1 To-Do-Listen 4.5.8 Ressourcen (3.08)…KCI 4.5.8.4 

2.5.2 Sitzungsprotokolle 4.4.3 Persönliche Kommunikation 
(2.03)…KCI 4.4.3.1 

2.5.3 Abnahmeprotokolle 4.5.2 Anforderungen und Ziele (3.02)…KCI 
4.5.2.3 

2.5.4 Kommunikationsplan 4.4.3 Persönliche Kommunikation (2.03)...KCI 
4.4.3.3 

2.5.5 IKT-Mittel einsetzen 4.4.3 Persönliche Kommunikation (2.03)...KCI 
4.4.3.4 

2.6  Methoden zum Projektcontrolling 4.5.10 Planung und Steuerung (3.10)...KCI 
4.5.10.3, 4.5.10.5 

2.6.1 Soll-Ist-Vergleich 4.5.4 Ablauf und Termine (3.04)...KCI 4.5.4.5 

2.6.1 Soll-Ist-Vergleich 4.5.7 Kosten und Finanzierung (3.07)...KCI 
4.5.7.5 

2.6.1 Soll-Ist-Vergleich 4.5.8 Ressourcen (3.08)...KCI 4.5.8.5 

2.6.2 Project-Score-Card 4.3.1 Strategie (1.0.1)…KCI 4.3.1.5 

2.6.3 Relevanzbaummethode 4.5.11 Chancen und Risiken (3.11)…KCI 
4.5.11.3 

2.6.4 Meilensteintrendanalyse nicht in ICBV4 

2.6.5 Soziales Projektcontrolling 4.3.5 Kultur und Werte (1.05)…KCI 4.3.5.2 

2.6.5 Soziales Projektcontrolling 4.4.10 Ergebnisorientierung (2.10)...KCI 
4.4.10.3 

2.6.6 Adaption der Projektpläne 4.5.3 Leistungsumfang und Lieferobjekte 
(3.03)...KCI 4.5.3.4 
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2.6.7 Steuerungsmaßnahmen 4.5.5 Organisation, Information und 
Dokumentation (3.05)...KCI 4.5.5.4 

2.6.7 Steuerungsmaßnahmen 4.5.13 Change und Transformation 
(3.13)…KCI 4.5.13.1 

2.6.8 Projektfortschrittsbericht 4.5.10 Planung und Steuerung (3.10)...KCI 
4.5.10.4 

2.6.8 Projektfortschrittsberichte 4.5.7 Kosten und Finanzierung (3.07)...KCI 
4.5.7.4 

2.7  Methoden zum Projektmarketing 4.5.12 Stakeholder (3.12)...KCI 4.5.12.3, 
4.5.12.4 

2.7 Methoden zum Projektmarketing 4.4.3 Persönliche Kommunikation (2.03)...KCI 
4.3.4.1 und 4.3.4.2  

2.8  Methoden zum Management von 
Projektkrisen 

4.4.7 Konflikte und Krisen (2.07)...KE 4.4.7 

2.8  Methoden zum Management von 
Projektkrisen 

4.5.11 Chancen und Risiken (3.11)…KCI 
4.5.11.2 

2.8.1 Projektkrise 4.4.7 Konflikte und Krisen (2.07)...KCI 4.4.7.1 

2.8.2 Strategien & Maßnahmen zum 
Managen einer Projektkrise 

4.5.11 Chancen und Risiken (3.11)…KCI 
4.5.11.2 

2.8.3 Ursachenanalyse 4.4.7 Konflikte und Krisen (2.07)...KCI 4.4.7.2 

2.8.3 Ursachenanalyse 4.4.8 Vielseitigkeit (2.08)...KCI 4.4.8.3 

2.8.4 Szenariotechnik 4.4.7 Konflikte und Krisen (2.07)...KCI 4.4.7.3 

2.8.4 Szenariotechnik 4.4.8 Vielseitigkeit (2.08)...KCI 4.4.8.3 

2.9 Methoden zum Projektabschluss siehe Referenzierung unten 

2.9.1 Projektabschluss 4.5.10 Planung und Steuerung (3.10)...KCI 
4.5.10.6 

2.9.2 Evaluierung des Projekts und 
des Projektteams 

4.5.10 Planung und Steuerung (3.10)...KCI 
4.5.10.6 

2.9.3 Projektabschlussdokumentation 4.5.10 Planung und Steuerung (3.10)...KCI 
4.5.10.6 

2.9.4 Lessons Learned und 
Erfahrungsaustausch 

4.4.6 Teamarbeit (2.06)...KCI 4.4.6.5 

2.9.4 Lessons Learned und 
Erfahrungsaustausch 

4.4.7 Konflikte und Krisen (2.07)...KCI 4.4.7.4 

2.9.4 Lessons Learned und 
Erfahrungsaustausch 

4.5.1 Projektdesign (3.01)...KCI 4.5.1.2 

2.10 Zusammenhang zwischen den 
Methoden 

nicht in ICBV4 

3 Methoden zur sozialen Kompetenz siehe Referenzierung unten 

3.1 Zusammenhang IPMA-
Kompetenzrichtlinie (ICB 4.0) 

siehe Referenzierung unten 

3.2 Soziale Kompetenz in Projekten 
und Programmen 

siehe Referenzierung unten 

3.2.1 Soziale Kompetenz 4.4.1 Selbstreflexion und Selbstmanagement 
(2.01)...KCI 4.4.1.2 

3.2.1 Soziale Kompetenz 4.4.4 Beziehungen und Engagement 
(2.04)...KCI 4.4.4.1 

3.2.1 Soziale Kompetenz 4.5.12 Stakeholder (3.12)...KCI 4.5.12.5 

3.2.1 Soziale Kompetenzen 4.3.4 Macht und Interessen (1.04)...KCI 
4.3.4.3 
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3.2.2 Team Kompetenzen 4.4.4 Beziehungen und Engagement 
(2.04)...KCI 4.4.4.3 

3.2.2 Team Kompetenzen 4.4.6 Teamarbeit (2.06)...KCI 4.4.6.1 

3.2.2 Team Kompetenzen 4.4.8 Vielseitigkeit (2.08)...KCI 4.4.8.5 

3.3 Interventionsmethoden siehe Referenzierung unten 

3.3.1 Überblick Interventionsmethoden 4.4.8 Vielseitigkeit (2.08)...KCI 4.4.8.2 

3.3.2 Feedback 4.4.1 Selbstreflexion und Selbstmanagement 
(2.01)...KCI 4.4.1.5 

3.3.3 Reflexion 4.4.1 Selbstreflexion und Selbstmanagement 
(2.01)…KCI 4.4.1.1 und KCI 4.4.1.5 

3.4 Umgang mit Emotionen und 
Diversity in Projekten und 
Programmen 

siehe Referenzierung unten 

3.4.1 Umgang mit Emotionen 4.4.1 Selbstreflexion und Selbstmanagement 
(2.01)...KCI 4.4.1.3 

3.4.2 Umgang mit Diversity 4.3.5 Kultur und Werte (1.05)…KCI 4.3.2.5.2 

3.5  Konfliktmanagement 4.4.7 Konflikte und Krisen (2.07)...KE 3.5, 2.8 

3.5.1 Reduktion von möglichen 
Konfliktpotentialen 

4.4.7 Konflikte und Krisen (2.07)...KCI 4.4.7.1 

3.5.2 Handhabung von Konflikten 4.4.7 Konflikte und Krisen (2.07)...KCI 4.4.7.2 

3.6 Moderation und Präsentation siehe Referenzierung unten 

3.6.1 Workshops, Sitzungen und 
Projektpräsentationen 

4.5.13 Change und Transformation 
(3.13)...KCI 4.5.13.2 

3.6.2 Kreativitätsmethoden 4.4.8 Vielseitigkeit (2.08)...KCI 4.4.8.1 

3.6.2 Kreativitätsmethoden 4.4.8 Vielseitigkeit (2.08)...KCI 4.4.8.4 

3.6.3 Entscheidungsmethoden 4.4.5 Führung (2.05)...KCI 4.4.5.5 

3.6.3 Entscheidungsmethoden 4.4.9 Verhandlungen (2.09)…KCI 4.4.9.1, 
4.4.9.2 

3.6.4 Präsentationsmethoden 4.4.3 Persönliche Kommunikation (2.03)...KE 
4.4.3 

3.7  Gesprächsführung und 
Verhandlung 

4.4.9 Verhandlungen (2.09)...KE 4.4.9 

3.7  Gesprächsführung und 
Verhandlung 

4.4.9 Verhandlungen (2.09)...KCI 4.4.9.3 

4 Management von projektorientierten 
Organisationen 

siehe Referenzierung unten 

4.1 Zusammenhang zur IPMA-
Kompetenzrichtlinie (ICB 4.0) 

siehe Referenzierung unten 

4.2  Die projektorientierte Organisation 4.3.3 Compliance, Standards und 
Regulationen (1.03)…KCI 4.3.3.6 

4.2 Die projektorientierte Organisation 4.3.2 Governance, Strukturen und Prozesse 
(1.0.2)...KE 4.3.2 

4.3 Spezifische 
Organisationsstrukturen der 
projektorientierten Organisation 

4.3.2 Governance, Strukturen und Prozesse 
(1.0.2)...KCI 4.3.2.4, 4.3.2.5 

4.4 Projektmanagement-Richtlinien 4.3.2 Governance, Strukturen und Prozesse 
(1.0.2)...KE 4.3.2 

4.4 Projektmanagement-Richtlinien 4.5.5 Organisation, Information und 
Dokumentation (3.05)...KCI 4.5.5.3 

4.5 Projektportfoliomanagement nicht in ICBV4 
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4.6 Management-Consulting, -Auditing 
und Coaching 

4.4.5 Führung (2.05)...KCI 4.4.5.3 

4.7 Human Ressource Management in 
der projektorientierten  Organisation 

nicht in ICBV4 

4.8 Prozessmanagement in der 
projektorientierten Organisation 

nicht in ICBV4 

4.8.1 Prozessorientierung in der 
projektorientierten Organisation 

nicht in ICBV4 

4.8.2 Makro- und Mikro-
Prozessmanagement 

nicht in ICBV4 

4.8.3 Prozessliste nicht in ICBV4 

4.8.4 Prozesslandkarte nicht in ICBV4 

4.8.5 Prozessstrukturplan nicht in ICBV4 

4.8.6 Prozessablaufplan nicht in ICBV4 

nicht im pmb 4.4.9 Verhandlungen (2.09)...KCI 4.4.9.4, 
4.4.9.5 

nicht in pmb 4.4.1 Selbstreflexion und Selbstmanagement 
(2.01)...KCI 4.4.1.4 

nicht in pmb 4.4.2 Persönliche Integrität und 
Verlässlichkeit (2.02)…KCI 4.4.2.1, 4.4.2.2, 
4.4.2.3, 4.4.2.4, 4.4.2.5 

nicht in pmb 4.4.3 Persönliche Kommunikation (2.03)...KCI 
4.4.3.5 

nicht in pmb 4.4.6 Teamarbeit (2.06)…KCI 4.4.6.2, 4.4.6.4 

nicht in pmb 4.4.10 Ergebnisorientierung (2.10)...KCI 
4.4.10.5 

nicht in pmb 4.5.13 Change und Transformation 
(3.13)...KCI 4.5.13.2, 4.5.13.3, 4.5.13.4 

nicht in pmb  4.4.4 Beziehungen und Engagement 
(2.04)…KCI 4.4.4.2, 4.4.4.4, 4.4.4.5 

nicht in pmb  4.4.5 Führung (2.05)…KCI 4.4.5.1, 4.4.5.2, 
4.4.5.4 
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6 Bezugstabelle ICB4 zu pm baseline 3.1  

Die folgende Bezugstabelle zeigt den Zusammenhang zwischen den 
Kompetenzelementen der ICB4. und der pm baseline 3.1 (pmb). 

Die Referenz erfolgt auf den am besten passenden Kompetenzindikatoren (KCI)und 
generische Kompetenzelemente (KE) falls keine KCI Beschreibung gefunden werden 
konnte. 
 

ICB IPMA-Kompetenzrichtlinie Version 
4.0; österreichisch (vgl. Kapitel) 

pm baseline 3.1 (Version 2018) 

4.3.1 Strategie (1.01)...KE 4.3.1  2.2.1 Projektabgrenzung und 
Projektkontext  

4.3.1 Strategie (1.01) 4.3.1 und KCI 
4.3.1.1, 4.3.1.2, 4.3.1.4 

2.2.3 Zusammenhang zwischen 
Projekt und Unternehmensstrategie 

4.3.1 Strategie (1.0.1)…KCI 4.3.1.3 2.2.5 Business Case 

4.3.1 Strategie (1.0.1)…KCI 4.3.1.5 2.6.2 Project-Score-Card 

4.3.2 Governance, Strukturen und 
Prozesse (1.0.2)...KE 4.3.2 

4.2 Die projektorientierte Organisation 

4.3.2 Governance, Strukturen und 
Prozesse (1.0.2)...KCI 4.3.2.1 

1.2.1 Gestaltung des PM-Prozesses 

4.3.2 Governance, Strukturen und 
Prozesse (1.0.2)...KCI 4.3.2.2 

1.3  Programmmanagement als 
Geschäftsprozess 

4.3.2 Governance, Strukturen und 
Prozesse (1.0.2)...KCI 4.3.2.3 

1.1.4 Projektportfolio, Projekte-
Netzwerk, Projektekette 

4.3.2 Governance, Strukturen und 
Prozesse (1.0.2)...KCI 4.3.2.4, 4.3.2.5 

4.3 Spezifische 
Organisationsstrukturen der 
projektorientierten Organisation 

4.3.2 Governance, Strukturen und 
Prozesse (1.0.2)...KCI 4.3.2.6 

2.4.8 Projektressourcen 

4.3.2 Governance, Strukturen und 
Prozesse (1.0.2)...KCI 4.3.2.7 

2.4.10 Projektfinanzmittel 

4.3.3 Compliance, Standards und 
Regulationen (1.03)…KCI 4.3.3.1, 
4.3.3.2, 4.3.3.4 

2.2.6 Projektumweltanalyse 

4.3.3 Compliance, Standards und 
Regulationen (1.03)...KCI 4.3.3.3, 4.3.3.5 

2.3.7 Qualität in Projekten 

4.3.3 Compliance, Standards und 
Regulationen (1.03)…KCI 4.3.3.6 

4.2  Die projektorientierte Organisation 

4.3.4 Macht und Interessen (1.04)...KCI 
4.3.4.1, 4.3.4.2 

2.2.6 Projektumweltanalyse 

4.3.4 Macht und Interessen (1.04)...KCI 
4.3.4.3 

3.2.1 Soziale Kompetenzen 

4.3.5 Kultur und Werte (1.05)…KCI 
4.3.5.1 

2.2.6 Projektumweltanalyse 
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4.3.5 Kultur und Werte (1.05)…KCI 
4.3.5.2 

2.6.5 Soziales Projektcontrolling 

4.3.5 Kultur und Werte (1.05)…KCI 
4.3.5.2, 4.3.5.3 

2.3.5 Projektkultur 

4.3.5 Kultur und Werte (1.05)…KCI 
4.3.2.5.2 

3.4.2 Umgang mit Diversity 

4.4.1 Selbstreflexion und 
Selbstmanagement (2.01)…KCI 4.4.1.1 
und KCI 4.4.1.5 

3.3.3 Reflexion 

4.4.1 Selbstreflexion und 
Selbstmanagement (2.01)...KCI 4.4.1.2 

3.2.1 Soziale Kompetenz 

4.4.1 Selbstreflexion und 
Selbstmanagement (2.01)...KCI 4.4.1.3 

3.4.1 Umgang mit Emotionen 

4.4.1 Selbstreflexion und 
Selbstmanagement (2.01)...KCI 4.4.1.4 

nicht in pmb 

4.4.1 Selbstreflexion und 
Selbstmanagement (2.01)...KCI 4.4.1.5 

3.3.2 Feedback 

4.4.2 Persönliche Integrität und 
Verlässlichkeit (2.02)…KCI 4.4.2.1, 
4.4.2.2, 4.4.2.3, 4.4.2.4, 4.4.2.5 

nicht in pmb 

4.4.3 Persönliche Kommunikation 
(2.03)...KCI 4.4.3.1 und 4.4.3.2 

2.3.4 Kommunikation  

4.4.3 Persönliche Kommunikation 
(2.03)...KCI 4.4.3.3 

2.5.4 Kommunikationsplan 

4.4.3 Persönliche Kommunikation 
(2.03)...KCI 4.4.3.4 

2.5.5 IKT-Mittel einsetzen 

4.4.3 Persönliche Kommunikation 
(2.03)...KCI 4.3.4.1 und 4.3.4.2  

2.7 Methoden zum Projektmarketing 

4.4.3 Persönliche Kommunikation 
(2.03)...KCI 4.4.3.5 

nicht in pmb 

4.4.4 Beziehungen und Engagement 
(2.04)...KCI 4.4.4.1 

3.2.1 Soziale Kompetenz 

4.4.4 Beziehungen und Engagement 
(2.04)...KCI 4.4.4.3 

3.2.2 Team Kompetenzen 

4.4.4 Beziehungen und Engagement 
(2.04)…KCI 4.4.4.2, 4.4.4.4, 4.4.4.5 

nicht in pmb  

4.4.5 Führung (2.05)...KE 4.4.5 2.3.6 Führen in Projekten 

4.4.5 Führung (2.05)…KCI 4.4.5.1, 
4.4.5.2, 4.4.5.4 

nicht in pmb  

4.4.5 Führung (2.05)...KCI 4.4.5.5 3.6.3 Entscheidungsmethoden 

4.4.5 Führung (2.05)...KCI 4.4.5.3 4.6 Management-Consulting, -Auditing 
und Coaching 

4.4.6 Teamarbeit (2.06)...KE 4.4.6 2.3.3 Projektteamarbeit 

4.4.6 Teamarbeit (2.06)...KCI 4.4.6.5 2.9.4 Lessons Learned und 
Erfahrungsaustausch 

4.4.6 Teamarbeit (2.06)...KCI 4.4.6.1 3.2.2 Team Kompetenzen 

4.4.6 Teamarbeit (2.06)…KCI 4.4.6.2, 
4.4.6.4 

nicht in pmb 
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4.4.6 Teamarbeit (2.06)...KCI 4.4.6.3 2.3.3 Projektteamarbeit 

4.4.7 Konflikte und Krisen (2.07)...KE 3.5, 
2.8 

3.5  Konfliktmanagement und  2.8  
Methoden zum Management von 
Projektkrisen 

4.4.7 Konflikte und Krisen (2.07)...KCI 
4.4.7.1 

2.8.1 Projektkrise und 3.5.1 Reduktion 
von möglichen Konfliktpotentialen 

4.4.7 Konflikte und Krisen (2.07)...KCI 
4.4.7.2 

2.8.3  Ursachenanalyse und 3.5.2 
Handhabung von Konflikten 

4.4.7 Konflikte und Krisen (2.07)...KCI 
4.4.7.3 

2.8.4 Szenariotechnik 

4.4.7 Konflikte und Krisen (2.07)...KCI 
4.4.7.4 

2.9.4 Lessons Learned und 
Erfahrungsaustausch 

4.4.8 Vielseitigkeit (2.08)...KCI 4.4.8.1 3.6.2 Kreativitätsmethoden 

4.4.8 Vielseitigkeit (2.08)...KCI 4.4.8.2 3.3.1 Überblick Interventionsmethoden 

4.4.8 Vielseitigkeit (2.08)...KCI 4.4.8.3 2.8.3 Ursachenanalyse und 2.8.4 
Szenariotechnik 

4.4.8 Vielseitigkeit (2.08)...KCI 4.4.8.4 3.6.2 Kreativitätsmethoden 

4.4.8 Vielseitigkeit (2.08)...KCI 4.4.8.5 3.2.2 Team Kompetenzen 

4.4.9 Verhandlungen (2.09)...KE 4.4.9 3.7  Gesprächsführung und 
Verhandlung 

4.4.9 Verhandlungen (2.09)…KCI 
4.4.9.1, 4.4.9.2 

3.6.3 Entscheidungsmethoden 

4.4.9 Verhandlungen (2.09)...KCI 4.4.9.3 3.7  Gesprächsführung und 
Verhandlung 

4.4.9 Verhandlungen (2.09)...KCI 4.4.9.4, 
4.4.9.5 

nicht im pmb 

4.4.10 Ergebnisorientierung (2.10)...KCI 
4.4.10.1, 4.4.10.2 

1.2.2 Teilprozess Projektstart und  
1.2.3 Teilprozess Projektkoordination 
und  1.2.4 Teilprozess 
Projektcontrolling 

4.4.10 Ergebnisorientierung (2.10)...KCI 
4.4.10.3 

2.6.5 Soziales Projektcontrolling 

4.4.10 Ergebnisorientierung (2.10)...KCI 
4.4.10.4 

1.2.5 Teilprozess Projektmarketing 

4.4.10 Ergebnisorientierung (2.10)...KCI 
4.4.10.5 

nicht in pmb 

4.5.1 Projektdesign (3.01)...KCI 4.5.1.1 2.4.1 Projektziele, 2.2.2 Vor- und 
Nachprojektphase, 2.2.3 
Zusammenhang zwischen Projekt und 
Unternehmensstrategie, 2.2.4 
Beziehungen des Projekts zu anderen 
Aufgaben 

4.5.1 Projektdesign (3.01)...KCI 4.5.1.2 2.9.4 Lessons Learned und 
Erfahrungsaustausch 

4.5.1 Projektdesign (3.01)...KCI 4.5.1.3 1.1.2 Geschäftsprozess, Projekt und 
Programm 

4.5.1 Projektdesign (3.01)...KCI 4.5.1.4 2.4.4 Vorgehensmodelle 

4.5.1 Projektdesign (3.01)...KCI 4.5.1.5 1.4 Projekt- bzw. Programmhandbuch 
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4.5.2 Anforderungen und Ziele 
(3.02)...KCI 4.5.2.1 

2.4.1 Projektziele 

4.5.2 Anforderungen und Ziele 
(3.02)...KCI 4.5.2.2 

2.2.6 Projektumweltanalyse 

4.5.2 Anforderungen und Ziele 
(3.02)...KCI 4.5.2.3 

2.2.2 Vor- und Nachprojektphase 

4.5.3 Leistungsumfang und Lieferobjekte 
(3.03)…KCI 4.5.3.1  

2.4.2 Betrachtungsobjekteplan 

4.5.3 Leistungsumfang und Lieferobjekte 
(3.03)...KCI 4.5.3.2, 4.5.3.3 

2.4.3 Projektstrukturplan und 
Arbeitspakete 

4.5.3 Leistungsumfang und Lieferobjekte 
(3.03)...KCI 4.5.3.4 

2.6.6 Adaption der Projektpläne 

4.5.4 Ablauf und Termine (3.04)...KCI 
4.5.4.1  

2.4.5 Arbeitspaket Spezifikationen 

4.5.4 Ablauf und Termine (3.04)...KCI 
4.5.4.2, 4.5.4.3, 4.5.4.4 

2.4.7 Projekttermine 

4.5.4 Ablauf und Termine (3.04)...KCI 
4.5.4.5 

2.6.1 Soll-Ist-Vergleich 

4.5.5 Organisation, Information und 
Dokumentation (3.05)...KCI 4.5.5.1 

2.2.6 Projektumweltanalyse 

4.5.5 Organisation, Information und 
Dokumentation (3.05)...KCI 4.5.5.2 

2.3.1 Projektorganisationsformen  und 
2.3.2 Projektrollen 

4.5.5 Organisation, Information und 
Dokumentation (3.05)...KCI 4.5.5.3 

1.4   Projekt- bzw. Programmhandbuch 

4.5.5 Organisation, Information und 
Dokumentation (3.05)...KCI 4.5.5.4 

2.6.7 Steuerungsmaßnahmen 

4.5.6 Qualität (3.06)…KCI 4.5.6.1, 
4.5.6.2, 4.5.6.3,4.5.6.5 

2.3.7 Qualität in Projekten 

4.5.6 Qualität (3.06)...KCI 4.5.6.4 2.4.2 Betrachtungsobjekteplan 

4.5.7 Kosten und Finanzierung 
(3.07)...KCI 4.5.7.1 

2.4.9 Projektkosten 

4.5.7 Kosten und Finanzierung 
(3.07)...KCI 4.5.7.2 

2.4.10 Projektfinanzmittel 

4.5.7 Kosten und Finanzierung 
(3.07)...KCI 4.5.7.3 

2.4.1 Projektziele 

4.5.7 Kosten und Finanzierung 
(3.07)...KCI 4.5.7.4 

2.6.8 Projektfortschrittsberichte 

4.5.7 Kosten und Finanzierung 
(3.07)...KCI 4.5.7.5 

2.6.1 Soll-Ist-Vergleich 

4.5.8 Ressourcen (3.08)…KCI 4.5.8.1, 
4.5.8.2, 4.5.8.4 

2.4.8 Projektressourcen 

4.5.8 Ressourcen (3.08)...KCI 4.5.8.3 2.4.12 Beschaffung 

4.5.8 Ressourcen (3.08)...KCI 4.5.8.5 2.6.1 Soll-Ist-Vergleich 

4.5.9 Beschaffung (3.09)…KCI 4.5.9.1, 
4.5.9.2, 4.5.9.3, 4.5.9.4 

2.4.12 Beschaffung 

4.5.10 Planung und Steuerung 
(3.10)...KCI 4.5.10.1 

1.2.2 Teilprozess Projektstart  
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4.5.10 Planung und Steuerung 
(3.10)...KCI 4.5.10.2 

1.2.3 Teilprozess Projektkoordination 

4.5.10 Planung und Steuerung 
(3.10)...KCI 4.5.10.3, 4.5.10.5 

2.6  Methoden zum Projektcontrolling 

4.5.10 Planung und Steuerung 
(3.10)...KCI 4.5.10.4 

2.6.8 Projektfortschrittsbericht 

4.5.10 Planung und Steuerung 
(3.10)...KCI 4.5.10.6 

2.9.1 Projektabschluss 

4.5.11 Chancen und Risiken (3.11)…KCI 
4.5.11.1, 4.5.11.3, 4.5.11.4, 4.5.11.5 

2.4.11 Projektrisiken 

4.5.11 Chancen und Risiken (3.11)…KCI 
4.5.11.2 

2.8  Methoden zum Management von 
Projektkrisen und 2.8.1 Projektkrise 
und 2.8.2 Strategien & Maßnahmen 
zum Managen einer Projektkrise 

4.5.12 Stakeholder (3.12)...KCI 4.5.12.1 2.2.6 Projektumweltanalyse 

4.5.12 Stakeholder (3.12)...KCI 4.5.12.2 1.2.5 Teilprozess Projektmarketing und  
2.5.4 Kommunikationsplan 

4.5.12 Stakeholder (3.12)...KCI 4.5.12.3, 
4.5.12.4 

2.7  Methoden zum Projektmarketing 

4.5.12 Stakeholder (3.12)...KCI 4.5.12.5 3.2.1 Soziale Kompetenz 

4.5.13 Change und Transformation 
(3.13)…KCI 4.5.13.1 

2.6.7 Steuerungsmaßnahmen 

4.5.13 Change und Transformation 
(3.13)...KCI 4.5.13.2, 4.5.13.3, 4.5.13.4 

nicht in pmb 
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7 Bezugstabelle pm baseline 3.1 zu Leitlinien 

Projektmanagement ((ISO 21500:2012) ÖNORM 

ISO 21500:2012 10 15) 

Die folgende Bezugstabelle zeigt den Zusammenhang zwischen den Kapiteln der 
pm baseline 3.1 und den Kapiteln der ISO 21500:2012 ÖNORM ISO 21500:2012 10 
15. 
pma übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit 
der bereitgestellten Informationen in Bezug auf die ÖNORM 21500. 
Haftungsansprüche gegen pma, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller 
Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen 
Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger 
Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. 
 

1. Projekt- und Programmmanagement 

 

pm baseline V3.1 entspricht ISO 21500 

Kapitelnr. Kapitelname Kapitelnr. Kapitelname 

1.1 Projekte und Programme 3.2 Projekt 

1.1.1 
Wahrnehmung von Projekten und 
Programmen 

3.2 Projekt 

3.5.3.3 Programmmanagement 

3.7 Projekte und Betrieb 

1.1.2 
Geschäftsprozess, Projekt und 
Programm 

3.3 
Projektmanagement 

1.1.3 Investition, Projekt und Programm 3.4.2 Ermittlung von Chancen und 
Projektinitiierung 

1.1.4 
Projektportfolio, Projekte-Netzwerk, 
Projekte-Kette 

3.5.3 Organisationsinterne Faktoren 

3.5.3.1 Allgemeines 

3.5.3.2 Projektportfoliomanagement 

3.5.3.3 Programmmanagement 

1.2 
Projektmanagement als 
Geschäftsprozess 

4.1 Anwendung der 
Projektmanagementprozesse 

1.2.1 
Gestaltung des Projektmanagement-
Prozesses 

4.1 Anwendung der 
Projektmanagementprozesse 

4.2.2.7 

Beziehungen und 
Wechselwirkungen zwischen 
Prozessgruppen des 
Projektmanagements 

1.2.2 Teilprozess Projektstart 
4.2.2.2 Prozessgruppe "Initiierung" 

4.2.2.3 Prozessgruppe "Planung" 

1.2.3 Teilprozess Projektkoordination 4.2.2.4 Prozessgruppe "Umsetzung" 

1.2.4 Teilprozess Projektcontrolling 4.2.2.5 Prozessgruppe "Controlling" 

1.2.5 Teilprozess Projektmarketing 4.3.40 Kommunikationsmanagement 
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pm baseline V3.1 entspricht ISO 21500 

1.2.6 
Teilprozess Management einer 
Projektkrise 

- 
- 

1.2.7 Teilprozess Projektabschluss 4.2.2.6 Prozessgruppe "Abschluss" 

1.3 
Programmmanagement als 
Geschäftsprozess 

3.5.3.3 Programmmanagement 

1.3.1 
Gestaltung des 
Programmmanagement-Prozesses 

3.5.3.3 Programmmanagement 

1.3.2 
Beschreibung der 
Programmmanagement-Teilprozesse 

- - 

1.4 Projekt- bzw. Programmhandbuch 4.3.3 Erstellen der Projektpläne 

 

2. Methoden zum Management von Projekten und Programmen 

pm baseline V3.1 entspricht ISO 21500 

2.1 
Zusammenhang zur IPMA-
Kompetenzrichtlinie (ICB3.0) 

3.9 
Kompetenzen des 
Projektpersonals 

2.2 
Methoden zum Projektstart: 
Projektabgrenzung und 
Projektkontext 

4.2.2.2 Prozessgruppe „Initiierung“ 

2.2.1 Projektabgrenzung und Projektkontext 

3.11 Projektrandbedingungen 

3.5 Projektumfeld 

3.5.1 Allgemeines 

3.5.2 Organisationsexterne Faktoren 

3.5.3 Organisationsinterne Faktoren 

3.5.3.1 Allgemeines 

3.5.3.2 Projektportfoliomanagement 

3.5.3.3 Programmmanagement 

2.2.2 Vor- und Nachprojektphase 3.4 
Organisationsstrategie und 
Projekte 

2.2.3 
Zusammenhang zwischen Projekt und 
Unternehmensstrategien 

3.4.1 
Organisationsstrategie 

2.2.4 
Beziehungen des Projekts zu anderen 
Aufgaben 

3.5.3.1 Allgemeines 

2.2.5 Business Case 3.4.2 Ermittlung von Chancen und 
Projektinitiierung 

2.2.6 Projektumweltanalyse 

3.5.1 Allgemeines 

3.5.2 Organisationsexterne Faktoren 

3.5.3.1 Allgemeines 

4.3.9 Ermitteln der Stakeholder 

4.3.10 Stakeholdermanagement 

4.3.17 
Festlegen der 
Projektorganisation 

2.3 
Methoden zum Projektstart: Design 
der Projektorganisation 

3.8 
Stakeholder und 
Projektorganisation 

2.3.1 Projektorganisationsformen 3.8 Stakeholder und 
Projektorganisation 
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pm baseline V3.1 entspricht ISO 21500 

4.3.17 Festlegen der 
Projektorganisation 

2.3.2 Projektrollen 
4.3.17 Festlegen der 

Projektorganisation 

4.3.18 Weiterentwickeln des Projektes 

2.3.3 Projektteamarbeit 4.3.15 Zusammenstellen des 
Projektteams 

2.3.4 Kommunikation in Projekten 4.3.38 Planen der Kommunikation 

2.3.5 Projektkultur 4.3.18 Weiterentwickeln des 
Projektteams 

2.3.6 Führen in Projekten 

3.6 Projekt-Governance 

4.3.4 
Koordinieren der 
Projektarbeiten 

2.3.7 Qualität in Projekten 

4.2.3.9 Qualität 

4.3.32 Qualitätsplanung 

4.3.33 Qualitätssicherung 

4.3.34 Qualitätskontrolle 

2.4 
Methoden zum Projektstart: 
Projektplanung 

4.2.2.3 
Prozessgruppe „Planung“ 

2.4.1 Projektziele 

3.11 Projektrandbedingungen 

4.3.3 Erstellen der Projektpläne 

4.3.11 
Definieren des 
Leistungsumfangs 

2.4.2 Betrachtungsobjekteplan 4.3.11 
Definieren des 
Leistungsumfangs 

2.4.3 Projektstrukturplan 
4.3.12 

Erstellen des 
Projektstrukturplans 

2.4.4 Vorgehensmodelle - - 

2.4.5 Arbeitspaket-Spezifikationen 4.3.13 Definieren der Arbeitspakete 

2.4.6 Projektfunktionendiagramm 
4.3.17 

Festlegen der 
Projektorganisation 

2.4.7 Projekttermine 4.3.23 Erstellen des Terminplans 

2.4.8 Projektressourcen 
4.3.16 

Schätzen des 
Ressourcenbedarfs 

2.4.9 Projektkosten 4.3.25 Schätzen der Kosten 

2.4.10 Projektfinanzmittel 4.3.26 Erstellen des Projektbudgets 

2.4.11 Projektrisiken 4.3.28 Ermitteln der Risiken 

2.4.12 Beschaffung 

4.2.3.10 Beschaffung 

4.3.35 Planen der Beschaffung 

4.3.36 Auswählen von Lieferanten 

4.3.37 Steuern der Beschaffungen 

2.5 Methoden zur Projektkoordination 
4.3.4 

Koordinieren der 
Projektarbeiten 

2.5.1 To-Do-Listen - - 

2.5.2 Sitzungsprotokolle 4.3.39 Bereitstellen von Informationen 
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pm baseline V3.1 entspricht ISO 21500 

2.5.3 Abnahmeprotokolle 
4.3.7 

Abschließen von Projektphasen 
oder des Projekts 

2.5.4 Kommunikationsplan 
4.3.38 Planen der Kommunikation 

4.3.40 Kommunikationsmanagement 

2.5.5 IKT-Mittel einsetzen - - 

2.6 Methoden zum Projektcontrolling 4.2.2.5 Prozessgruppe „Controlling“ 

2.6.1 Soll-Ist-Vergleich 

4.3.5 Controlling der Projektarbeiten 

4.3.14 Leistungscontrolling 

4.3.19 Controlling der Ressourcen 

4.3.20 Management des Projektteams 

4.3.24 Termincontrolling 

4.3.27 Kostencontrolling 

4.3.34 Qualitätskontrolle 

2.6.2 Project-Score-Card - - 

2.6.3 Relevanzbaummethode - - 

2.6.4 Meilensteintrendanalyse - - 

2.6.5 Soziales Projektcontrolling 
4.3.9. Ermitteln der Stakeholder 

4.3.20. Management des Projektteams 

2.6.6 Adaption der Projektpläne 4.3.6. Controlling von Änderungen 

2.6.7 Steuerungsmaßnahmen 4.3.14. Leistungscontrolling 

2.6.8 Projektfortschrittsberichte 

4.3.5. Controlling der Projektarbeiten 

4.3.7 
Abschließen von Projektphasen 
oder des Projekts 

4.3.37 Steuern der Beschaffungen 

4.3.39 Bereitstellen von Informationen 

2.7 Methoden zum Projektmarketing 

4.3.38 Planen der Kommunikation 

4.3.39 Bereitstellen von Informationen 

4.3.40 Kommunikationsmanagement 

2.8 
Methoden zum Management von 
Projektkrisen 

- - 

2.8.1 Projektkrise - - 

2.8.2 
Strategien und Maßnahmen zum 
Managen einer Projekkrise 

- - 

- - 

2.8.3 Ursachenanalyse - - 

2.8.4 Szenariotechnik 
4.3.28 Ermitteln der Risiken 

4.3.29 Risikobewertung 

2.9 Methoden zum Projektabschluss 4.2.2.6 Prozessgruppe „Abschluss“ 

2.9.1 Projektabschluss 
4.3.7 

Abschließen von Projektphasen 
oder des Projekts 

2.9.2 
Evaluierung des Projekts und des 
Projektteams 4.3.20 Management des Projektteams 

2.9.3 Projektabschlussdokumentation 
4.3.7 

Abschließen von Projektphasen 
oder des Projekts 
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pm baseline V3.1 entspricht ISO 21500 

2.9.4 
Lessons Learned und 
Erfahrungsaustausch 4.3.8 Sammeln der Lessons Learned 

2.10 
Zusammenhang zwischen den 
Methoden 

4.1 
Anwendung der 
Projektmanagementprozesse 

4.2 
Prozessgruppen und 
Themengruppen 

2.11 Spezifika Programmmanagement 3.5.3.3 Programmmanagement 

 

 

3. Methoden zur sozialen Kompetenz 

pm baseline V3.1 entspricht ISO 21500 

3.1 
Zusammenhang IPMA-
Kompetenzrichtlinie (ICB 3.0) 

- - 

3.2 
Soziale Kompetenz in Projekten und 
Programmen 3.9 

Kompetenzen des 
Projektpersonals 

3.2.1 Soziale Kompetenz 
3.9 

Kompetenzen des 
Projektpersonals 

3.2.2 Team Kompetenzen 
3.9 

Kompetenzen des 
Projektpersonals 

3.3 Interventionsmethoden - - 

3.3.1 Überblick Interventionsmethoden - - 

3.3.2 Feedback - - 

3.3.3 Reflexion 

4.3.8 Sammeln der Lessons Learned 

4.3.18 
Weiterentwickeln des 
Projektteams 

4.3.20 Management des Projektteams 

3.4 
Umgang mit Emotionen und 
Diversity in Projekten und 
Programmen 

- - 

3.4.1 Umgang mit Emotionen 
4.3.18 

Weiterentwickeln des 
Projektteams 

3.4.2 Umgang mit Diversity 

4.3.15 
Zusammenstellen des 
Projektteams 

4.3.17 
Festlegen der 
Projektorganisation 

4.3.18 
Weiterentwickeln des 
Projektteams 

3.5 Konfliktmanagement - - 

3.5.1 
Reduktion von möglichen 
Konfliktpotentialen 

4.3.3 Erstellen der Projektpläne 

4.3.4 
Koordinieren der 
Projektarbeiten 

4.3.11 
Definieren des 
Leistungsumfangs 

4.3.18 
Weiterentwickeln des 
Projektteams 
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pm baseline V3.1 entspricht ISO 21500 

4.3.20 Management des Projektteams 

4.3.28 Ermitteln der Risiken 

4.3.40 Kommunikationsmanagement 

3.5.2 Handhabung von Konflikten 

4.3.10 Stakeholdermanagement 

4.3.18 
Weiterentwickeln des 
Projektteams 

4.3.20 Management des Projektteams 

4.3.40 Kommunikationsmanagement 

3.6 Moderation und Präsentation - - 

3.6.1 
Workshops, Sitzungen und 
Projektpräsentationen 4.3.38 Planen der Kommunikation 

3.6.2 Kreativitätsmethoden - - 

3.6.3 Entscheidungsmethoden - - 

3.6.4 Präsentationsmethoden - - 

3.7 
Gesprächsführung und 
Verhandlung 

- 
- 

 

4. Management von projektorientierten Organisationen 

pm baseline V3.1 entspricht ISO 21500 

4.1 
Zusammenhang zur IPMA-
Kompetenzrichtlinie (ICB 3.0) 

- - 

4.2 Die projektorientierte Organisation 3.5.3 Organisationsinterne Faktoren 

4.3 
Spezifische 
Organisationsstrukturen der 
projektorientierten Organisation 

3.5.3 Organisationsinterne Faktoren 

4.4 Projektmanagement-Richtlinien 1 Anwendungsbereich 

4.5 Projektportfoliomanagement 3.5.3.2 Projektportfoliomanagement 

4.5.1 
Beauftragung von Projekten und 
Programmen 

3.4.1 Organisationsstrategie 

3.4.2 
Ermittlung von Chancen und 
Projektinitiierung 

4.3.2 Erstellen des Projektauftrages 

4.5.2 Projektportfoliokoordination 3.5.3.2 Projektportfoliomanagement 

4.5.3 Projekte Netzwerken - - 

4.6 
Management-Consulting, -Auditing 
und Coaching 

- - 

4.7 
Human Ressource Management in 
der projektorientierten Organisation 

- - 

4.8 
Prozessmanagement in der 
projektorientierten Organisation 

  
  

4.8.1 
Prozessorientierung in der 
projektorientierten Organisation 

- - 

4.8.2 
Makro- und Mikro-
Prozessmanagement 4.3.1 Allgemeines 

4.8.3 Prozessliste - - 

4.8.4 Prozesslandkarte - - 
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4.8.5 Prozessstrukturplan - - 

4.8.6 Prozessablaufplan - - 
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8 Bezugstabelle Leitlinien Projektmanagement ((ISO 

21500:2012) ÖNORM ISO 21500:2012 10 15) zu 

pm baseline 3.1 

Die folgende Bezugstabelle zeigt den Zusammenhang zwischen den Kapiteln der ISO 
21500:2012 ÖNORM ISO 21500:2012 10 15 und den Kapiteln der pm baseline 3.1 

 

pma übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der 
bereitgestellten Informationen in Bezug auf die ÖNORM 21500. Haftungsansprüche 
gegen pma, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch 
die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die 
Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind 
grundsätzlich ausgeschlossen. 

 

ISO 21500 entspricht pm baseline V3.1 

Kapiteln
r. 

Kapitelname 
Kapitel

nr. 
Kapitelname 

1 Anwendungsbereich - - 

2 Begriffe - - 

2.1 Vorgang 1.2 Projektmanagement als Geschäftsprozess 

2.2 Fachgebiet  1.1.4 
Projektportfolio, Projekte-Netzwerk, Projekt-
Kette 

2.3 Basisplan 2.4 Methoden zum Projektstart: Projektplanung 

2.4 Änderungsanfrage 2.6.6 Adaption der Projektpläne 

2.5 Konfigurationsmanagement 
2.6.6 
2.6.7  

Adaption der Projektpläne 
Steuerungsmaßnahmen 

2.6 Controlling 
1.2.4  

2.6 
Teilprozess Projektcontrolling 
Methoden zum Projektcontrolling 

2.7 Korrekturmaßnahme 2.6.6 Adaption der Projektpläne 

2.8 Kritischer Pfad 2.4.7 Projekttermine 

2.9 Nachlaufzeit 2.4.7 Projekttermine 

2.10 Vorlaufzeit 2.4.7 Projekttermine 

2.11 Vorbeugungsmaßnahme 2.4.11 Projektrisiken 

2.12 Projektlebenszyklus 1.2.1 
Gestaltung des Projektmanagement-
Prozesses 

2.13 Risikoplan 2.4.11 Projektrisiken 

2.14 Stakeholder, Projektumwelt 2.2.6 Projektumweltanalyse 

2.15 Angebot 1.1.3 Investition, Projekt und Programm 

2.16 Arbeitspaketspezifikation 2.4.5 Arbeitspaket-Spezifikationen 
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3. 
Projektmanagementbegri
ffe 

- - 

3.1 Allgemeines 
1.2 

2.10 
Projektmanagement als Geschäftsprozess 
Zusammenhang zwischen den Methoden 

3.2 Projekt 1.1 Projekte und Programme 

3.3 Projektmanagement 1.2.1 
Gestaltung des Projektmanagement-
Prozesses 

3.4 
Organisationsstrategie 
und Projekte 

- - 

3.4.1 Organisationsstrategie 2.2.3 
Zusammenhang zwischen Projekten und 
Unternehmensstrategien 

3.4.2 
Ermittlung von Chancen 
und Projektinitiierung 

4.5.1 Beauftragung von Projekten und Programmen 

3.4.3 Realisierung des Nutzens 1.1.3 Investition, Projekt und Programm 

3.5 Projektumfeld - - 

3.5.1 Allgemeines 2.2.6 Projektumweltanalyse 

3.5.2 
Organisationsexterne 
Faktoren 

2.2.6 Projektumweltanalyse 

3.5.3 
Organisationsinterne 
Faktoren 

2.2.6 Projektumweltanalyse 

3.5.3.1 Allgemeines 1.1.4 
Projektportfolio, Projekte-Netzwerk, Projekte-
Kette 

3.5.3.2 
Projektportfoliomanagemen
t 

1.1.4 
Projektportfolio, Projekte-Netzwerk, Projekte-
Kette 

3.5.3.3 Programmmanagement 
1.1 

2.11 
Projekte und Programme 
Spezifika Programmmanagement 

3.6. Projekt-Governance 4 
Management von projektorientierten 
Organisationen 

3.7. Projekte und Betrieb 1.1 Projekte und Programme 

3.8. 
Stakeholder und 
Projektorganisation 

2.2.6 
2.3.1 
2.3.2 

Projektumweltanalyse 
Projektorganisationsformen 
Projektrollen 

3.9. 
Kompetenzen des 
Projektpersonals 

3.2.1 
3.2.2 

3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 

Soziale Kompetenz 
Teamkompetenzen 
Interventionsmethoden 
Umgang mit Emotionen und Diversity in 
Projekten und Programmen 
Konfliktmanagement 
Moderation und Präsentation 
Gesprächsführung und Verhandlung 

3.10 Projektlebenszyklus 1.2.1 
Gestaltung des Projektmanagement-
Prozesses 



Anhang   

 

 Version 3.1 - Juli 2018 © pma – PROJEKT MANAGEMENT AUSTRIA Seite 115 

ISO 21500 entspricht pm baseline V3.1 

3.11 Projektrandbedingungen 2.2.1 Projektabgrenzung und Projektkontext 

3.12 
Beziehungen zwischen 
Begriffe und Prozessen 

1.2.1 
Gestaltung des Projektmanagement-
Prozesses 

4 
Projektmanagementproze
sse 

- - 

4.1 
Anwendung der 
Projektmanagementprozes
se 

1.2.1. 
Gestaltung des Projektmanagement-
Prozesses 

4.2 
Prozessgruppen und 
Themengruppen 

- - 

4.2.1 Allgemeines - - 

4.2.2 Prozessgruppen - - 

4.2.2.1 Allgemeines 1.2.1 
Gestaltung des Projektmanagement-
Prozesses 

4.2.2.2 Prozessgruppe "Initiierung" 
1.2.2. 
2.2.2 

Teilprozess Projektstart 
Vor- und Nachprojektphase 

4.2.2.3 Prozessgruppe "Planung" 1.2.2 Teilprozess Projektstart 

4.2.2.4 
Prozessgruppe 
"Umsetzung" 

1.2.3 Teilprozess Koordination 

4.2.2.5 
Prozessgruppe 
"Controlling" 

1.2.4 Teilprozess Projektcontrolling 

4.2.2.6 Prozessgruppe "Abschluss" 1.2.7 Teilprozess Projektabschluss 

4.2.2.7 

Beziehungen und 
Wechselwirkungen 
zwischen 
Prozessgruppen des 
Projektmanagements 

1.2.1 Projektmanagement-Prozesse 

4.2.3 Themengruppen - - 

4.2.3.1 Allgemeines 2.10 Zusammenhang zwischen den Methoden 

4.2.3.2 Integration 1.2.3 Teilprozess Koordination 

4.2.3.3 Stakeholder 

1.2.2 
1.2.3 
1.2.4 
1.2.5 

1.2.2 Teilprozess Projektstart 
1.2.3 Teilprozess Projektkoordination 
1.2.4 Teilprozess Projektcontrolling 
1.2.5 Teilprozess Projektmarketing 

4.2.3.4 Inhalt 2.4 Methoden zum Projektstart: Projektplanung 

4.2.3.5 Ressourcen 2.4.8 Projektressourcen 

4.2.3.6 Termine 2.4.7 Projekttermine 

4.2.3.7 Kosten 2.4.9 Projektkosten 

4.2.3.8 Risiko 2.4.11 Projektrisiken 

4.2.3.9 Qualität 2.3.7 Qualität in Projekten 

4.2.3.10 Beschaffung 2.4.12 Beschaffung 
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4.2.3.11 Kommunikation 2.3.4 Kommunikation in Projekten 

4.3 Prozesse - - 

4.3.1. Allgemeines 
2.2.5 
2.9.4 

Business Case 
Lessons Learned und Erfahrungsaustausch 

4.3.2 
Erstellen des 
Projektauftrags 

4.5.1 Beauftragung von Projekten und Programmen 

4.3.3 Erstellen der Projektpläne 

2.4.1 Projektziele 

2.4.2 Betrachtungsobjekteplan 

2.4.3 Projektstrukturplan 

2.4.4 Vorgehensmodelle 

2.4.5 Arbeitspaket-Spezifikationen 

2.4.6 Projektfunktionendiagramm 

2.4.7 Projekttermine 

2.4.8 Projektressourcen 

2.4.9 Projektkosten 

2.4.10 Projektfinanzmittel 

2.4.11 Projektrisiken 

2.4.12 Beschaffung 

2.2.6. Projektumweltanalyse 

4.3.4 
Koordinieren der 
Projektarbeiten 

2.5 Methoden zur Projektkoordination 

4.3.5 
Controlling der 
Projektarbeiten 

2.6 Methoden zum Projektcontrolling 

4.3.6 
Controlling von 
Änderungen 

2.6.7 Steuerungsmaßnahmen 

4.3.7 
Abschließen von 
Projektphasen oder des 
Projekts 

2.9 Methoden zum Projektabschluss 

4.3.8 
Sammeln der Lessons 
Learned 

2.9.4 Lessons Learned und Erfahrungsaustausch 

4.3.9 Ermitteln der Stakeholder 2.2.6 Projektumweltanalyse 

4.3.10 Stakeholdermanagement 2.2.6 Projektumweltanalyse 

4.3.11 
Definieren des 
Leistungsumfangs 

2.4.2 Betrachtungsobjekteplan 

4.3.12 
Erstellen des 
Projekstrukturplans 

2.4.3 Projektstrukturplan 

4.3.13 
Definieren der 
Arbeitspakete 

2.4.5 Arbeitspaket-Spezifikationen 

4.3.14 Leistungscontrolling 
2.6.8 
2.4.3 
2.4.5  

Projektfortschrittsberichte 
Projektstrukturplan 
Arbeitspaket- Spezifikationen 
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4.3.15 
Zusammenstellen des 
Projektteams 

2.3.1 
2.3.2 
2.3.3 
2.4.6 

Projektorganisationsformen 
Projektrollen 
Projektteamarbeit 
Projektfunktionendiagramm 

4.3.16 
Schätzen des 
Ressourcenbedarfs 

2.4.8 Projektressourcen 

4.3.17 
Festlegen der 
Projektorganisation 

2.3 
Methoden zum Projektstart: 
Projektorganisation 

4.3.18 
Weiterentwickeln des 
Projektteams 

2.6.5 Soziales Projektcontrolling 

4.3.19 Controlling der Ressourcen 2.4.8 Projektressourcen 

4.3.20 
Management des 
Projektteams 

2.3.2 
2.3.3 
2.4.6 

Projektrollen 
Projektteamarbeit 
Projektfunktionendiagramm 

4.3.21 
Festlegen der Abfolge von 
Arbeitspaketen und 
Aktivitäten 

2.4.3 
2.4.4 
2.4.5  
2.4.7  

Projektstrukturplan 
Vorgehensmodelle 
Arbeitspaket- Spezifikationen 
Projekttermine 

4.3.22 
Schätzen der Dauer von 
Arbeitspaketen und 
Aktivitäten 

2.4.6 
Projekttermine 

4.3.23 Erstellen des Terminplans 
2.4.32.
4.72.4.

8 

ProjektstrukturplanProjekttermineProjektresso
urcen 

4.3.24 Termincontrolling 
2.4.7 
2.6.4 

Projekttermine 
Meilensteintrendanalyse 

4.3.25 Schätzen der Kosten 

2.4.3 
2.4.5 
2.4.6 
2.4.8 
2.4.9 

2.4.10 

Projektstrukturplan 
Arbeitspaket- Spezifikationen 
Projektfunktionendiagramm 
Projektressourcen 
Projektkosten 
Projektfinanzmittel 

4.3.26 
Erstellen des 
Projektbudgets 

2.2 
2.4.9 

2.4.10 

Methoden zum Projektstart: 
Projektabgrenzung und Projektkontext 
Projektkosten 
Projektfinanzmittel 

4.3.27 Kostencontrolling 

2.4.9 
2.6.1 
2.6.2 
2.6.8 

Projektkosten 
Soll- Ist Vergleich 
Project-Score-Card 
Projektfortschrittsberichte 

4.3.28 Ermitteln der Risiken 2.4.11 Projektrisiken 

4.3.29 Risikobewertung 
2.4.11 
2.8.4 

Projektrisiken 
Szenariotechnik 
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4.3.30 Risikobehandlung 
2.4.11 
2.8.3. 

Projektrisiken 
Ursachenanalyse 

4.3.31 Risikocontrolling 
2.4.11 
2.6.2 
2.6.8 

Projektrisiken 
Project-Score-Card 
Projektfortschrittsberichte 

4.3.32 Qualitätsplanung 2.3.7 Qualität in Projekten 

4.3.33 Qualitätssicherung 2.3.7 Qualität in Projekten 

4.3.34 Qualitätskontrolle 2.3.7 Qualität in Projekten 

4.3.35 Planen der Beschaffung 2.4.12 Beschaffung 

4.3.36 Auswählen von Lieferanten 2.4.12 Beschaffung 

4.3.37 Steuern der Beschaffungen 2.4.12 Beschaffung 

4.3.38 Planen der Kommunikation 

2.3.1 
2.3.2 
2.3.4 
2.5.4 

Projektorganisationsformen 
Projektrollen 
Kommunikation in Projekten 
Kommunikationsplan 

4.3.39 
Bereitstellen von 
Informationen 

2.5.4 
2.3.6 
2.6.8 

Kommunikationsplan 
Führen in Projekten 
Projektfortschrittsberichte 

4.3.40 
Kommunikationsmanagem
ent 

2.3.2 
2.4.6 
2.5.4 

Projektrollen 
Projektfunktionendiagramm 
Kommunikationsplan 
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