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Vorwort

Projektmanagement ist auch im digitalen Zeitalter ein Beruf mit viel Zukunft, aber auch mit gestiegenen 

und erweiterten Anforderungen. Die International Project Management Association (IPMA) und Projekt 

Management Austria (pma) möchten Projektmanagerinnen und Projektmanager für diese Anforde-

rungen rüsten. Sie entwickeln deshalb den eigenen PM-Standard und die Qualitätsdefinitionen stetig 

weiter. So wurde die Individual Competence Baseline, die die Grundlage für die Qualifizierung und die 

Zertifizierung nach IPMA-Standard bildet, vollständig überarbeitet.

PM-Kompetenzen für eine erfolgreiche Zukunft
Die Individual Competence Baseline Version 4.0 (ICB4) ist seit 2016 der weltweit gültige IPMA-Standard. 

Sie unterscheidet sich deutlich von den Vorgängerversionen. Neben den Projektmanagement- 

Kompetenzen sind nun auch Kompetenzen für ein erfolgreiches Handeln im Programm- und Portfolio-

management als Standard definiert. 

Mit den neu aufgenommenen Kompetenzen Strategie, Design, Change und Transformation sowie Macht 

und Interessen werden die aktuellen und zukünftigen Anforderungen an das Projektmanagement in der 

ICB4 ebenfalls abgebildet. Weiters integriert wurden die Themen Nachhaltigkeit und Agilität. Insgesamt 

sind nunmehr 29 Kompetenzelemente definiert. Wie bisher werden diese in drei Bereiche gruppiert: 

Kontext Kompetenzelemente (“Perspective“), Persönliche und Soziale Kompetenzelemente (“People“)  

und Technische Kompetenzelemente (“Practice“).

ICB4 für weitere Professionalisierung
Die österreichische Version der ICB4 basiert auf der gemeinsamen Übersetzung von Projekt  

Management Austria und den Schwesternverbänden GPM (Deutschland) und spm (Schweiz).  

Sie entspricht inhaltlich 1 : 1 dem internationalen IPMA-Standard. An dieser Stelle ein großes  

Dankeschön an alle Personen, die an der ICB4 und ihrer Übersetzung ins Deutsche mitgearbeitet haben!

Die ICB4 ist ein wichtiger Schritt, um die Professionalisierung der Projektmanagement-Branche weiter  

voranzutreiben. Sie dient nicht nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Projektmanagement als 

Grundlage für ihre Aus- und Weiterbildung, sondern soll für Projektauftraggeber, Entscheidungsträger 

und Führungskräfte auch Leitfaden bei der Auswahl und Bestellung von Projektmanagerinnen und  

Projektmanagern sein.

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern wertvolle Einblicke! Bei Fragen und Anregungen wenden  

Sie sich bitte an office@p-m-a.at.

Mag.a Brigitte Schaden

Präsidentin

Projekt Management Austria (pma)

V O R W O R T
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V O R W O R T

Vorwort der internationalen Ausgabe

The profession of project management is changing rapidly. Organisations have evolved their ability to 

define and implement new areas of work, with more integration across projects and more focus on the 

long-term benefits. Therefore, project management is established as the preeminent method for  

implementing change in the world and project, programme and portfolio managers are leading the way. 

The professionals of tomorrow will work in distributed environments with overlapping and often  

conflicting stakeholder interests. They will be shaped by real-time data and performance management 

tools, challenged with too much information and not enough communication and judged by their ability 

to deliver products or services that align with short and long-term strategies, to deliver benefits.  

It is into these increasingly demanding challenges that the IPMA Individual Competence Baseline,  

Version 4.0 (IPMA ICB®) is introduced. 

The IPMA ICB is a global standard that defines the competences required by individuals working in the 

fields of project, programme and portfolio management. The IPMA ICB builds upon the prior editions 

and presents new insights and directions for a wider range of purposes. It serves a broad range of  

audiences, including educators, trainers, practitioners, human resource (HR) professionals and assessors. 

Within the IPMA 4-Level-Certification system, the IPMA ICB serves also as the baseline for assessments. 

The IPMA ICB represents a major advancement for successful and modern project, programme and 

portfolio management. This version describes three domains of expertise extant in business today -  

project management, programme management and portfolio management. The IPMA ICB describes 

individuals who work in these domains, while avoiding role-specific terminology because although a  

role name may change, the underlying concept remains valid. 

The IPMA ICB takes the IPMA Eye of Competence (chapter 3, page 5) into the next generation,  

with a redefinition of the competence elements (CEs) required by the modern project manager. 

29 CEs are organised in the three competence areas: 

• People. People CEs define the personal and interpersonal competences required to succeed  

in projects, programmes and portfolios;

• Practice. Practice CEs define the technical aspects of managing projects, programmes and portfolios;

• Perspective: Perspective CEs define the contextual competences that must be navigated within and 

across the broader environment.

The profession of project management has become a global profession. Organisations frequently engage 

in projects, programmes and portfolios that cross organisational, regional, national and international 

borders. The modern manager must work with a wide range of partners outside of their organisation  

and with a broad array of factors including industry, culture, language, socio-economic status and organi-

sation types. Project management has to be applied taking these contextual facets into consideration 

and often these broader contexts are seen as the most critical success factor. The IPMA ICB emphasises 

these challenges.

It took three years to produce this revised version, from defining the business needs, through  

archi tectural design, developing the content in a multi-dimensional manner to editing and layout.  

Four face-to-face workshops a year and a lot of homework took us where we are today. With the IPMA 

ICB, a new standard is available. But this is far from the end of the journey; in fact it is just the start.  

The project management community is invited to work with it and provide regular feedback to IPMA  

so that it can continuously be improved.
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We want to thank the project team (Peter Coesmans (The Netherlands), Marco Fuster (Switzerland), 

Jesper Garde Schreiner (Denmark), Margarida Gonçalves (Portugal), Sven Huynink (The Netherlands), 

Tim Jaques (United States of America), Vytautas Pugacevskis (Lithuania), Dr. David Thyssen (Germany), 

Alexander Tovb (Russia), Dr. Mladen Vukomanovic (Croatia), Michael Young (Australia)) and more than 

150 experts around the globe – researchers, educators, trainers, HR professionals, certification bodies 

and many practitioners – who provided valuable feedback during the development, the sounding or the 

review rounds. To work together across huge distances and multiple time zones – and all on a voluntary 

basis in addition to individuals’ professional and personal lives – is quite an achievement.  

We are indebted to the effort that all contributors have put into the project and into IPMA.

Thanks, too, for the deep friendship created through our deep debates. 

The IPMA ICB will help us to achieve a world in which all projects succeed. 

Reinhard Wagner  Martin Sedlmayer

IPMA President  IPMA ICB Project Manager
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E I N F Ü H R U N G

1 Einführung

Die IPMA Individual Competence Baseline (ICB) ist der weltweite Standard für individuelle Kompetenz 

im Projekt-, Programm- und Portfoliomanagement. Die ICB4 unterstützt die Entwicklung individueller 

Kompetenzen durch die Darstellung einer umfassenden Reihe von Kompetenzelementen für Projekte, 

Programme und Portfolios.

Die Ziele, die die IPMA mit der ICB4 verfolgt, sind einfach – eine Bereicherung und Verbesserung der  

individuellen Kompetenzen im Projekt-, Programm- und Portfoliomanagement sowie ein Kompetenz-

inventar, das, wenn es voll zum Tragen kommt, eine umfassende Beherrschung dieser Management-

domänen darstellt. Projekte, Programme und Portfolios stehen bei den Veränderungen unserer  

modernen Welt an vorderster Front. Projekte treiben die Entwicklung neuer Produkte und Dienst-

leistungen, Investitionen und Expansionen, Fähigkeiten, die Einführung neuer Strategien und eine neue 

Generation von Infrastruktur voran. Wir sind uns bewusst, dass Projekte mit Menschen beginnen und 

enden und dass die Kompetenz bei der Ausführung im Zentrum eines jeden erfolgreichen Projekts steht. 

Die Belastung für Projekt,- Programm- und Portfoliomanager, messbare Ergebnisse pünktlich, im Rah-

men des Budgets, des festgelegten Leistungsumfangs und bei gleichzeitiger Erfüllung der  

Qualitätskriterien zu produzieren, war noch nie so hoch wie heute. Der IPMA ICB Kompetenzstandard 

soll die Entwicklung des Einzelnen und von Organisationen unterstützen, wenn sie sich mit dem  

steigenden Wettbewerb in Projektumgebungen auseinandersetzen.  In der IPMA-Kompetenz richtlinie 

wird ein umfassendes Kompetenzinventar beschrieben, über das Einzelne verfügen bzw. das diese  

entwickeln müssen, um die Arbeiten erfolgreich zu meistern, die sie bei den Projekten, Programmen 

oder Portfolios erwarten, für die sie verantwortlich sind. 

Die ICB4 ist aber weder ein Lehr- noch ein Rezeptbuch für das Management von Projekten, Programmen 

oder Portfolios. Sie beschreibt daher auch nicht die Prozesse oder Schritte, die die Bereiche des Projekt-, 

Programm- oder Portfoliomanagements beinhalten. Sie steht neben weiteren globalen Richtlinien, die 

sich stärker auf die Prozesse konzentrieren. Wir wünschen allen Personen, die die ICB4 verwenden, eine 

erfolgreiche Reise!
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Z W E C K  U N D  Z I E L P U B L I K U M

2 Zweck und Zielpublikum

2.1 Definition von Kompetenz
Auf der ganzen Welt gibt es viele verschiedene Definitionen des Begriffs „Kompetenz“. Die ICB4  

verwendet eine Definition, die von den meisten Experten anerkannt wird, leicht verständlich ist und  

einen gewissen Wiedererkennungswert bieten soll. Diese Definition soll andere Definitionen nicht schmä-

lern oder ersetzen, sondern einen Leitfaden für Personen bieten, die sich verbessern möchten.

FÄHIGKEITEN

FERTIGKEITEN

WISSEN

• Fähigkeiten beschreiben die effektive Umsetzung von Wissen und Fertigkeiten in einem bestimm-

ten Kontext. In der Lage zu sein, einen Projektablaufplan zu erstellen und erfolgreich zu steuern, kann 

beispielsweise als Fähigkeit bezeichnet werden.

• Fertigkeiten sind spezielle technische Fähigkeiten, mit deren Hilfe eine Person eine Aufgabe  

aus führen kann. In der Lage zu sein, ein Gantt-Diagramm zu erstellen, kann beispielsweise als Fertig-

keit bezeichnet werden. 

• Wissen ist die Gesamtheit an Informationen und Erfahrungen, über die ein Individuum verfügt.  

Das Konzept eines Gantt-Diagramms zu verstehen kann beispiels weise als Wissen bezeichnet werden.

Individuelle Kompetenz ist die Anwendung von Wissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten, um die  

ge wünschten Ergebnisse zu erzielen. Diese drei Begriffe sind insofern miteinander verbunden, 

als das Verfügen über eine Fertigkeit ein bestimm tes, relevantes Wissen voraussetzt und das Verfügen 

über eine Fähigkeit relevante Fertigkeiten und Wissen voraussetzt, zu diesen allerdings noch die prakti-

sche Umsetzung hinzufügt, auf die richtige Art und Weise und zur richtigen Zeit.

Wie steht es um Erfahrungen? Die Erfahrung spielt eine signifikante, jedoch indirekte Rolle für  

Kompetenzen. Ohne Erfahrung kann Kompetenz jedoch weder gezeigt noch verbessert werden.  

Erfahrung ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für das Wachstum des Einzelnen. Um zugewiesene Rollen  

erfolgreich auszuführen, müssen Einzelne ausreichend Erfahrung sammeln und so das Potenzial ihrer 

Kompetenzen ergänzen. Die neuesten Systeme zur Zertifizierung und Bewertung beurteilen daher  

nicht nur das Wissen, sondern betrachten die Kompetenz gemeinsam mit der gewonnenen Erfahrung. 

Die ICB4 – als Kompetenzrichtlinie – beschreibt jene Faktoren, die einen direkten Bezug zu Kompetenzen 

haben. 
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Z W E C K  U N D  Z I E L P U B L I K U M

2.2 Zielgruppen und Anwendungsbereiche

Ziel der ICB4 ist es, eine Vielzahl von Zielgruppen und Anwendungsbereichen zu unterstützen. Sie wurde 

vor dem Hintergrund dieser Zielgruppen entwickelt und verfasst. Die folgende Tabelle beschreibt die 

Zielgruppen und mögliche Anwendungsbereiche. Diese Liste erhebt selbstverständlich keinen Anspruch 

auf Vollständigkeit.

Zielgruppe Möglicher Anwendungsbereich

Gesellschaften, Regierungen,  
Unternehmen, gemeinnützige  
Organisationen

Ein einheitlicher weltweiter Standard für die Durchführung von Projekten
Unternehmen müssen keine eigenen Kompetenz standards entwickeln
Internationale Grundlage für die Mitarbeiterentwicklung
Ein Weg für kompetente Projektmanager und  
Projekterfolg

Einzelne Anwender

Bezugsbasis für die berufliche Entwicklung
Basis für die Beurteilung und Zertifizierung
Eine gemeinsame Sprache für Anwendergemeinschaften
Kompetenzentwicklung für ein Team
Einfach verständliche Bezugsbasis
Selbstbewertungen

Wissenschaftler und Forscher
Neuer Standard für die Forschungsentwicklung
Basis für Papers und Konferenzen
Plattform für Forschungen im Team

Lehrer, Trainer
Aktualisierung des Lehrplans
Richtlinien für das Lehren von Projekt-, Programm- und Portfoliomanagement
Chance für bessere Schulungen, die auf spezifischere Rollen ausgerichtet sind

Coaches, Berater
Zugänglicher internationaler Standard für die Anwend ung bei Kunden
Plattform für die Entwicklung zusätzlicher Dienstleis tungen und Produkte

IPMA Member Associations,  
Zertifizierungsstellen

Eine Bezugsbasis für Assessments und Zertifizierungen
Ein neuer weltweiter Standard für die Unterstützung der Member Associations 
und die Anwerbung neuer Mitglieder
Neue Assessment- und Schulungsangebote im Bereich Projekt-, Programm-  
und Portfoliomanagement
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2.3 Entwicklung individueller Kompetenzen

2.3.1 Überblick
Die Entwicklung von Kompetenzen ist sowohl eine individuelle Reise als auch ein gesellschaftliches 

Bedürfnis. Die IPMA betrachtet Kompetenz heute als eine Funktion des Einzelnen, des Teams und der 

Organisation.

• Individuelle Kompetenzen befassen sich mit Wissen, Fertigkeiten und durch Erfahrung gewonnene 

Fähigkeiten.

• Teamkompetenzen befassen sich mit der kollektiven Leistung Einzelner, die gemeinsam an einem  

Ziel arbeiten.

• Organisationale Kompetenzen befassen sich mit der strategischen Leistungsfähigkeit einer  

eigenständigen Gruppe von Menschen.

Die Motivationstheorie und aktuelle Forschungen zeigen, dass der Einzelne danach strebt, seine  

Kompetenzen zu verbessern, um in seiner aktuellen Position eine bessere Leistung zu bringen, mehr 

und interessantere Aufgaben zu erhalten und um die eigenen Karrierechancen zu verbessern. Projekt-, 

programm- und portfoliobezogene Arbeit basiert auf der Zusammenarbeit mit Teamkollegen aus 

unter schiedlichen Disziplinen, internen und externen Beteiligten (wie z. B. Kunden und Lieferanten), 

und somit erfolgt die Kompetenzentwicklung in solchen Umgebungen im Kollektiv. Die Projekterfahrung 

ergänzt die Kompetenzen jedes Einzelnen und auch von Teams und Organisationen sowie Gesellschafts-

systemen. Im Jahr 2013 veröffentlichte die IPMA einen Standard mit dem Titel „IPMA Organisational 

Competence Baseline (IPMA OCB®)“, der das Konzept der organisationalen Kompetenz im Projekt-

management veranschaulicht und beschreibt, wie diese Kompetenz entwickelt werden kann.

Der Schwerpunkt der IPMA ICB4 liegt auf der einzelnen Person. Aus diesem Grund beschäftigt sich 

dieses Kapitel ausführlich mit der Entwicklung individueller Kompetenzen. Es gibt aber nicht den einen 

Weg, um Kompetenzen zu entwickeln. Es gibt viele Ansätze, die sich gegenseitig beeinflussen können. 

Die Interaktionen zwischen individueller, kollektiver und organisationaler Kompetenzentwicklung bieten 

verschiedene Ansätze für die Entwicklung individueller Kompetenzen gemeinsam mit Stakeholder-

gruppen, Vorbedingungen und Anforderungen.

Die IPMA ICB4 ist weder ein Lehr- noch ein Rezeptbuch für das Projekt-, Programm- und Portfolio-

management. Sie ist ein Standard, der die Kompetenzen definiert, die der Einzelne benötigt, um in  

einer bestimmten Domäne tätig zu sein und die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Die Leser und 

die Stakeholder sollen ein besseres Verständnis erlangen, welche Kompetenzen benötigt werden, und  

daraus Maßnahmen ableiten, wie diese Kompetenzen erworben, bewertet und entwickelt werden können.
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Z W E C K  U N D  Z I E L P U B L I K U M

2.3.2  Entwicklung individueller, Team- und  
organisationaler Kompetenzen

Die Kompetenzentwicklung ist verwoben mit den Tätigkeiten im Projekt, Programm oder Portfolio 

selbst und natürlich auch mit deren Kontext. Teams sind auf die gleiche Art Gesellschaftssysteme wie 

die sie umgebenden Organisationen. Kompetenzentwicklung ereignet sich dann, wenn Einzelpersonen 

gemeinsame Tätigkeiten gemäß ihren spezifischen Rollen ausüben und so neues Wissen, neue Fertig-

keiten und neue Fähigkeiten erwerben. Sie interagieren mit Dritten und können nach entsprechendem 

Wissen fragen, Erfahrungen austauschen und/oder sich gegenseitig bei der Ausführung der Tätigkeiten 

in einem Projekt, Programm oder Portfolio unterstützen. Eine Anwendergemeinschaft ist ein Beispiel für 

Einzelpersonen, die formell und informell interagieren und gemeinsam ihre Kompetenzen erweitern. Der 

Einzelne kann eine Anwendergemeinschaft nutzen, um das Lernen durch Diskussionen, Experimente und 

das Nachdenken über verschiedene praktische Probleme zu ermöglichen. Es ist auch eine Möglichkeit, 

um Informationen zurück an die übergeordnete Organisation zu leiten, welche die Lessons Learned dann 

in anderen Projekten nutzen kann. 

Organisationen können Anwendergemeinschaften auf Gesellschaftsebene nutzen und die Entwicklung 

individueller Kompetenzen durch regelmäßige Veranstaltungen ermöglichen. Eine Best Practice ist in 

vielen Organisationen beispielsweise die Durchführung von Diskussionsrunden für Projektmanager.  

Bei diesen regelmäßigen Treffen tauschen die Projektmanager Erfahrungen über abgeschlossene oder  

laufende Projekten aus und sammeln Lessons Learned für zukünftige Projekte. Weitere Informationen 

zum organisationalen Lernen und zur organisationalen Kompetenzentwicklung finden Sie in der IPMA 

OCB.

2.3.3.  Ansätze für die Entwicklung individueller 
Kompetenzen

Es gibt verschiedene Ansätze für die Entwicklung individueller Kompetenzen. Typischerweise hängt es 

von den Vorlieben der Einzelnen oder der Organisation, der Situation und der Verfügbarkeit von  

Ressourcen ab, welcher Ansatz am besten geeignet ist und gewählt wird.

• Selbstentwicklung, z. B. das Lesen von Büchern, Standards, Fallstudien und Artikeln, hilft beim 

Erwerb von Wissen, beim Nachdenken über die Anwendung in der Praxis und beim entsprechenden 

Ableiten von Erkenntnissen. Andere Möglichkeiten der Selbstentwicklung sind das Studieren, das 

Experimentieren oder das Learning by Doing. Letzteres unterstützt das Sammeln von Erfahrungen  

in einem bestimmten Kontext oder die Entwicklung bestimmter Fertigkeiten.

• Peer-Entwicklung, z. B. gemeinsames Überlegen mit Kollegen, wie die Dinge laufen; Fragen nach 

Feedback zur eigenen Leistung und zu Möglichkeiten, wie diese verbessert werden kann. Lern-

partner aus verschiedenen Disziplinen können dazu beitragen, eine Situation aus einem anderen 

BlickwinkelzubetrachtenunddieEntwicklungzumVorteilderKollegenzunutzen,z. B.durchdie

gestellten Fragen oder die Einblicke, die zur Verfügung gestellt werden.

• Weiterbildung und Training,z. B.TeilnahmeanSeminaren,VorlesungenundSchulungseinheiten,
in denen der Trainer spezielles Know-how vermittelt. Das kann durch Präsentationen, Interaktionen 

zwischen Teilnehmern und dem Trainer sowie die Verwendung von Fallstudien, Gruppenübungen 

und Planspielen geschehen. Die Entwicklung individueller Kompetenzen kann von der Zahl der Teil-

nehmer, dem Mix der verwendeten Methoden und der Dauer der Einheiten abhängen.
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• Coaching und Mentoring,z. B.ErhaltvonFeedback,RatschlägenundUnterstützungdurcheinen
Coach, eine Führungskraft oder einen Mentor bei der Durchführung bestimmter Tätigkeiten oder 

während der Entwicklung bestimmter Kompetenzen. Typischerweise ist ein Coach, eine Führungs-

kraft oder ein Mentor eine Person mit großer Erfahrung, die keine direkten Antworten gibt, aber  

den Einzelnen durch Fragen herausfordert, die die Aufmerksamkeit auf bestimmte Aspekte lenken 

und das Suchen nach einer passenden Antwort erfordern.

• Planspiele,z. B.EntwicklungvonKompetenzendurchfallbasierteSimulationsspiele(Brett-oder
Computerspiele); Nachdenken über Interaktionen und Verhaltensweisen Einzelner, die in einer 

solchen Umgebung gezeigt werden. Häufig beinhalten Planspiele und andere Formen des spiel-

basiertenLernenseinenMixmehrererAnsätze,z. B.ermöglichensieSelbstentwicklung kombiniert 

mit Peer-Entwicklung und Coaching in einer gemeinsamen Trainingsumgebung. Es kann auch hilf-

reich sein, diese Ansätze angesichts der bereits vorhandenen Erfahrungen, der Entwicklungsstufe 

des Einzelnen oder der Möglichkeiten, die eine Organisation in ihrer jeweiligen Situation hat, zu  

kombinieren.

2.3.4.  Stakeholder für die  
Kompetenz entwicklung

Es gibt viele Stakeholder, die bei der Entwicklung individueller Kompetenzen beachtet werden müssen, 

einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Folgenden:

• Lehrende und Trainer: Ihre Rolle besteht vor allem darin, die Entwicklung während der Schulzeit, 

der Berufsausbildung und der Fortbildung sowie während des Hochschulstudiums zu beginnen.

• Leitendes Management, Führungskräfte und Leiter von Fachabteilungen in Organisationen:  
Ihre vorrangige Rolle besteht darin, die Ziele für die Entwicklung festzulegen, die nötigen Ressourcen 

zurVerfügungzustellenunddieEinzelpersonenbeiihrerEntwicklungzuunterstützen,z. B.indem

sie mit gutem Beispiel vorangehen und Orientierung bieten.

• Personalabteilung (HR): Die Rolle dieser Abteilung ist die Definition von Standards,z. B.eines 

Kompetenzmodells und von Kompetenzprofilen für projektbezogene Rollen. Die Personalabteilung 

plant und steuert alle Aktivitäten hinsichtlich der Rekrutierung von Mitarbeitern mit passendem  

Profil. Sie organisiert den Prozess der Kompetenzbeurteilung und alle weiteren Entwicklungs-

vorgänge.

• Die PM-Abteilung oder das PMO: Definiert die Strategie und die Ziele für alle PM-bezogenen 

Entwicklungsvorgänge, unterstützt die Entwicklung durch Coaching, Mentoring oder Training und 

ermöglicht die Entwicklung kollektiver oder organisationaler Kompetenzen durch gemeinsame  

Aktivitäten aller an Projekten und Programmen beteiligten Personen. Externe Experten wie Berater 

und Coaches können hinzugezogen werden, um die bestehenden Erfahrungen optimal zu nutzen.

• Normgebende Gremien, Akkreditierungszentren und Zertifizierungsstellen: Diese setzen  

Standards für die individuellen Kompetenzen, legen die Art und Weise fest, wie Kompetenzen 

anhand von Standards beurteilt werden, wie Trainer, Coaches und Assessoren arbeiten sollen und 

welche Kompetenzen sie benötigen, um sich professionell verhalten zu können.

• Assessoren: Sie beurteilen die Einzelpersonen anhand eines Standards, identifizieren Stärken,  

die Lücken zu festgelegten Grenzwerten und Möglichkeiten, um die individuellen Kompetenzen im  

Rahmen festgelegter Regeln zu entwickeln. 
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2.3.5.  Voraussetzungen für eine effektive  
Kompetenzentwicklung

Vor dem Beginn der Kompetenzentwicklung sollten mehrere Voraussetzungen betrachtet und wenn 

möglich erfüllt werden. Zunächst sollten die aktuelle Situation und der Zielzustand der individuellen 

Kompetenzen bekannt sein und an alle Stakeholder kommuniziert werden. Außerdem sollten aus-

reichend Erfahrung (z. B. Know-how, Experten) und Ressourcen (z. B. Budget, Zeit) zur Verfügung stehen. 

Es ist wichtig, eine Kultur zu schaffen, in der die Entwicklung von Kompetenzen als Mehrwert und als 

Fortschritt für die Organisation angesehen wird. Dies kann durch eine Unternehmenskultur gezeigt 

werden, die durch das gute Beispiel der entsprechenden Führungskräfte sowie die Atmosphäre, in der 

die Entwicklungsvorgänge stattfinden, gestützt wird.

Die Führungsebene sollte gemeinsam mit der Personal- und PM-Abteilung oder dem PMO eine Vision 

und die Ziele für die Entwicklung individueller Kompetenzen definiert haben. Sie legen die Standards, 

Prozesse und Strukturen für die Entwicklung individueller Kompetenzen fest, einschließlich, aber nicht 

beschränkt auf das Assessment der Kompetenzen, die Analyse potenzieller Lücken bei festgelegten  

Rollen oder Profilen und die Art, wie Entwicklungsvorgänge definiert, zwischen den Stakeholdern  

vereinbart, geplant, durchgeführt, dokumentiert, überwacht und gesteuert werden. Eine Auswertung  

aller Entwicklungsvorgänge sollte die Effektivität, Effizienz und eine kontinuierliche Verbesserung 

sicher stellen. Einzelpersonen, die ihre Kompetenzen selbst oder in einer Peer-Umgebung entwickeln, 

sollten ähnlich vorgehen, um die oben genannten Anforderungen zu erfüllen.

Die IPMA Individual Competence Baseline ist ein umfassendes Kompetenzinventar, das der Einzelne sich 

aneignen oder entwickeln muss, um Projekte, Programme und Portfolios erfolgreich umsetzen zu  

können. Das generische Modell ist für alle Branchen und Wirtschaftszweige gültig, obwohl die  

Bedeutung verschiedener Kompetenzen sich je nach Art des Projekts (z. B. IT, Produktion, Forschung 

und Ent wicklung) und Branche (z. B. Baugewerbe, Unternehmensdienstleistungen und Regierungen) 

deutlich unterscheidet. Dennoch sind alle Kompetenzen für alle Projekte relevant.

Die IPMA ICB4 soll Ihnen ein treuer Begleiter bei Ihrer lebenslangen Entwicklung sein, von der Selbst-

beurteilung oder externen Assessment des tatsächlichen Kompetenzniveaus über die Definition der 

gewünschten Entwicklungsschritte bis hin zur Beurteilung von Erfolgen. Sie soll Sie stets auf Ihrem Weg 

begleiten.
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3 Die Individual Competence Baseline

3.1 Rahmen der ICB4

Die ICB4 versucht die vielen Aspekte der Kompetenz festzuschreiben. Sie wurde um mehrere zentrale 

Konzepte gruppiert, unter anderem:

• Domänen.DieICB4besprichtKompetenzennichthinsichtlichspezifischerRollen(z. B.Projekt-
manager), sondern vielmehr hinsichtlich der Domäne(z. B.Personen,dieimProjektmanagement  

arbeiten). Die Überlegung dahinter ist, dass sich Rollen und Rollenbezeichnungen zwischen  

Sprachen, Branchen und Ausrichtungen stark unterscheiden. Daher beschreibt die ICB4  

Kompetenzen, die wichtig sind für das Projektmanagement, das Programmmanagement und das 

Portfolio management. Jede dieser Domänen kann Rollen und Titel beinhalten, die in die allgemeine 

Kompetenzdomäne passen.

Kontext Kompetenzelemente

Pers
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• Kompetenzbereiche. Die ICB4 umfasst drei Kompetenzbereiche, die das sogenannte  

„Eye of Competence“ bilden. Diese Bereiche gelten gleichermaßen für alle drei Domänen  

(Projekt-, Programm- und Portfoliomanagement). Die drei Kompetenzbereiche lauten:

 · Kontext Kompetenzelemente: Unter diesem Begriff werden alle Methoden, Werkzeuge und  

Techniken zusammengefasst, durch die ein Einzelner mit seiner Umgebung interagieren kann,  

sowie die Grundüberlegung, die Menschen, Organisationen und Gesellschaften dazu bringt,  

Projekte, Programme oder Portfolios auf den Weg zu bringen.

 · Persönliche und Soziale Kompetenzelemente: Sie bestehen aus den Attributen, die ein  

Einzelner benötigt, um erfolgreich an Projekten, Programmen oder Portfolios mitzu arbeiten oder 

diese zu leiten.

 · Technische Kompetenzelemente: Diese umfassen die spezifischen Methoden, Werkzeuge und 

Techniken, die in Projekten, Programmen oder Portfolios eingesetzt werden, um sie erfolgreich zu 

verwirklichen.

• KCI und Messgrößen. In jedem Kompetenzbereich gibt es generische Kompetenzelemente (KE),  

die für alle Domänen zutreffen. KE enthalten Listen mit Erkenntnissen und erforderlichen Fertig-

keiten, um das KE zu meistern. Kompetenzindikatoren (KCI) bieten aussagekräftige Kennzahlen für  

erfolgreiches Projekt-, Programm- und Portfoliomanagement für eine, zwei oder alle drei Domänen. 

Es existieren Messgrößen, die Leistungspunkte innerhalb der KCI besonders detailliert  

beschreiben.
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• Projekt, Programm, Portfolio.
 · Ein Projekt ist ein einmaliges, zeitlich befristetes, multidisziplinäres und organisiertes Unter-

fangen, um festgelegte Arbeitsergebnisse im Rahmen vorab definierter Anforderungen und 

Randbedingungen zu erzielen.  

 · Ein Programm wird eingerichtet, um ein strategisches Ziel zu erreichen. Ein Programm ist eine 

zeitlich begrenzte Organisation miteinander in Beziehung stehender Programmkomponenten, 

die auf koordinierte Weise gesteuert werden, um die Einführung von Veränderungen und die 

Realisierung von Nutzen zu ermöglichen.

 · Ein Portfolio besteht aus Projekten und/oder Programmen, die nicht zwingend miteinander in 

Beziehung stehen, jedoch zusammengeführt werden, um die Ressourcen der Organisation  

optimal zu nutzen und die strategischen Ziele der Organisation bei gleichzeitiger Minimierung 

des Portfoliorisikos zu erreichen. Wichtige Probleme auf Portfolioebene werden vom Portfolio-

manager mit Lösungsvorschlägen an das Senior Management der Organisation weitergeleitet.

3.2 Struktur der ICB4
Kompetenzen im Projektumfeld werden in 29 Kompetenzelemente unterteilt, die wiederum jeweils in 

einen oder mehrere Kompetenzindikatoren unterteilt sind.

• Kontext Kompetenzelemente (5 Elemente)

• Persönliche und Soziale Kompetenzeelemente (10 Elemente)

• Technische Kompetenzelemente (14 Elemente)

Während Projekt- und Programmmanagement temporäre Vorgänge sind, ist das Portfolio management 

ein andauernder Vorgang. Die KE der ICB4 wurden so strukturiert, dass sie projekt-,  

programm- und portfolioübergreifend angewendet werden können.

Kontext Kompetenzelemente  
Jedes Projekt, Programm und Portfolio wird von externen Einflussgrößen gestartet, angetrieben, unter-

stützt und bestimmt. Menschen, Organisationen und Gesellschaften fordern Dinge, die sich sehr stark 

unterscheiden. Irgendwo im Laufe dieses Vorgangs wird es so schwierig zu verstehen, was die Menschen 

wollen, dass ein Projekt oder ein Programm in Erwägung gezogen wird. Es kommt selten vor, dass ein 

Projekt oder Programm völlig losgelöst durchgeführt wird – es wird von seinem organisationalen,  

gesellschaftlichen und politischen Kontext beeinflusst.

Die Einflussgrößen für jedes Projekt oder Programm können grob in formelle und explizite Ziele und 

Bedürfnisse der Organisation und/oder Gesellschaft und die eher informellen Motive und Interessen 

unterschieden werden.

Ein eindeutiges Beispiel für eine Reihe formeller, expliziter und präsenter Einflussgrößen für Projekte, 

Programme und Portfolios ist die Strategie einer Organisation. Die Strategie (1.01) verfolgt im  

Allgemeinen eindeutige Ziele, und meist leisten Projekte und Programme einen Beitrag zu diesen Ziel-

setzungen, während Projekt- und Programmportfolios anhand dieser Ziele priorisiert werden.

Organisationale und externe Governance, Strukturen und Prozesse (1.02) schaffen einen formellen 

Kontext für ein Projekt, Programm oder Portfolio. Wie stark das Projekt, Programm oder Portfolio von 

diesem Kontext abhängig oder mit ihm vernetzt ist, stellt einen wichtigen Teil seiner Komplexität dar. 

Das kann bedeuten, dass sich ein Projekt, Programm oder Portfolio mit veralteten Prozessen oder  

Strukturen auseinandersetzen muss, die eindeutigen Zielen dienten, als sie eingeführt wurden, 

in der aktuellen Situation jedoch schwerfällig und hinderlich sind.
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Compliance, Standards und Regelwerke (1.03) enthalten ebenfalls relevante Perspektiven und  

Einflussgrößen. Sie umfassen relevante Gesetze, Bestimmungen, Standards und Tools, die Prioritäten, 

Best Practices und Anforderungen der Organisation, Branche, Gesellschaft und professioneller  

Aufsichtsbehörden widerspiegeln.

Die informelle Macht und das Interesse (1.04) der Personen innerhalb einer Organisation kann einen 

großen Einfluss auf den Erfolg von Projekten, Programmen und Portfolios haben. Das ist das informelle 

und implizite Pendant zur Strategie der Organisation. Menschen werden nicht nur von den formellen  

Regeln und Zielen einer Organisation gelenkt, sondern sie haben auch persönliche Ziele, die sie  

verfolgen.

Kultur und Werte (1.05) einer Organisation (oder Gesellschaft) sind per Definition größtenteils  

informell und implizit. Natürlich kann eine Organisation versuchen, die informelle Kultur durch formelle 

und explizite Leitbilder und Unternehmenswerte zu beeinflussen. Der Großteil der kulturellen Werte 

bleibt jedoch implizit und informell, obwohl sie alle anderen Elemente bzgl. Perspektiven beeinflussen 

– zulässige Strategien, Regeln und Vorschriften usw. Die Sitten, Bräuche, Konventionen und Verhaltens-

weisen einer Organisation oder Gesellschaft zu verstehen ist daher eine wichtige Grundvoraussetzung 

für den Erfolg eines Projekts, Programms oder Portfolios.

Persönliche und Soziale Kompetenzelemente
Dieser Kompetenzbereich beschreibt die persönlichen und sozialen Kompetenzen, die eine Person  

benötigt, die im Projekt, Programm oder Portfolio arbeitet, um den Erfolg realisieren zu können.

Alle persönlichen Kompetenzen beginnen mit der Fähigkeit der Selbstbetrachtung. Am Ende zeigt sich 

die Kompetenz des Einzelnen darin, dass er die vereinbarten Aufgaben erfolgreich durchführt, wobei 

erfolgreich zur Zufriedenheit der Stakeholder bedeutet. Zwischen diesen beiden Extremen werden acht 

weitere Kompetenzelemente definiert.

Grundlegende persönliche Merkmale werden im Abschnitt Selbstreflexion und Selbstmanagement 
(2.01) und Persönliche Integrität und Verlässlichkeit (2.02) beschrieben.

Die Kommunikation mit anderen wird im Abschnitt Persönliche Kommunikation (2.03) beschrieben  

und der Aufbau von Beziehungen in Beziehungen und Engagement (2.04).

Projekte, Programme und Portfolios sind immer stärker auf Führung (2.05) angewiesen. Zudem werden 

zwei spezifische Aspekte der Führungsfähigkeit dargestellt: Teamarbeit (2.06) und der Umgang mit  

Konflikten und Krisen (2.07).

Vielseitigkeit (2.08) beschreibt Denkweisen (konzeptionell und ganzheitlich) und Techniken (analytisch 

und kreativ), konzentriert sich aber besonders auf die Fähigkeit, ein offenes und kreatives Umfeld im 

Team zu schaffen, in dem jeder optimal arbeiten und mitwirken kann. Verhandlungen (2.09) beschreibt, 

wie Ergebnisse erzielt werden können, die im Interesse des Projekts, Programms oder Portfolios liegen 

und gleichzeitig für die anderen Parteien akzeptabel sind. Die Ergebnisorientierung (2.10) beschreibt 

die Möglichkeiten, wie der Einzelne sein Team motivieren und lenken kann, um optimale Ergebnisse zu 

erzielen.

D I E  I N D I V I D U A L  C O M P E T E N C E  B A S E L I N E
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Technische Kompetenzelemente
Alle kontextuellen Einflüsse und Anforderungen kommen zusammen, wenn die Organisation ein neues 

Projekt, Programm oder Portfolio ins Leben ruft. Der Einzelne, der im Projekt-, Programm- oder Port-

foliomanagement arbeitet, muss alle diese Einflüsse und Anforderungen berücksichtigen. 

Der Einzelne setzt Prioritäten und überträgt diese in ein Projekt-, Programm- oder Portfoliodesign 
(3.01). Das Projekt-, Programm- oder Portfoliodesign ist eine „grobe Skizze“, welche die übergeordneten  

Entscheidungen für das Projekt, Programm oder Portfolio definiert (z. B. Eigenfertigung oder Zukauf, 

linear oder iterativ, mögliche Optionen für die Beschaffung von Finanzmitteln oder Ressourcen, wie 

das Projekt, Programm oder Portfolio verwaltet werden soll). In den anderen technischen Kompetenz-

elementen wird jede dieser grundlegenden Entscheidungen spezifiziert, eingeführt und gesteuert.

Anforderungen und Ziele (3.02) umfasst die unterschiedlichen Anforderungen und Erwartungen  

hinsichtlich Ergebnissen und Zielen sowie deren Priorisierung. Leistungsumfang und Lieferobjekte 
(3.03) beschreibt die genauen Grenzen des Projekts, Programms oder Portfolios.

Ablauf und Termine (3.04) konzentriert sich auf die Reihenfolge und Planung der Auslieferung;  

Organisation, Information und Dokumentation (3.05) beschäftigt sich mit der Organisation des  

Projekts, Programms oder Portfolios und seinen Informations- und Kommunikationsflüssen.  

Der Aspekt Qualität (3.06) beschreibt die Anforderungen und die Organisation der Prozess- und  

Produktqualität und der entsprechenden Steuerelemente.

Selbstverständlich benötigen Projekte, Programme und Portfolios Menschen, Material und Geld.  

Zu diesen Beschränkungen zählen Geld, Kosten und Finanzierung (3.07) und (Personal- und andere)  

Ressourcen (3.08). Für den Erhalt von Ressourcen ist häufig eine Beschaffung (3.09) nötig.

Die Integration und Steuerung aller Vorgänge wird im Kompetenzelement Planung und Steuerung (3.10) 

beschrieben. Zusätzlich muss die Person, die das Projekt leitet, die wichtigsten Chancen und Risiken 
(3.11) identifizieren, priorisieren und lindern sowie die Stakeholder (3.12) bewerten und mit ihnen 

interagieren. 

Ein weiteres Ergebnis ist der Aspekt der Change und Transformation (3.13) – Veränderungen in der 

Organisation, die eine Notwendigkeit für oder ein Bestandteil der Realisierung des Nutzens sind.  

Und schließlich beschreibt die Kompetenz Auswahl und Gleichgewicht (3.14, nur bei Programm- und 

Portfolio management), wie Komponenten von Programmen und Portfolios ausgewählt und ins Gleich-

gewicht gebracht werden können.

D I E  I N D I V I D U A L  C O M P E T E N C E  B A S E L I N E
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4  Kompetenzen für Personen,  
die im Projektmanagement arbeiten

Die IPMA Individual Competence Baseline ist ein umfassendes Kompetenzinventar, das der Einzelne 

besitzen oder entwickeln muss, um Projekte erfolgreich realisieren zu können. Das generische Modell 

ist für alle Branchen und Wirtschaftszweige gültig. Es empfiehlt oder enthält jedoch keine bestimmten 

Vorgehensweisen, Methoden oder Tools. Geeignete Methoden und Tools können von der Organisation 

festgelegt werden und der Einzelne sollte aus einer Vielzahl an verfügbaren Vorgehensweisen,  

Methoden und Tools für eine bestimmte Situation auswählen können.

Natürlich unterscheidet sich die Bedeutung der verschiedenen benötigten Kompetenzen je nach Art des 

Projektsdeutlich(z. B.IT,Produktion,ForschungundEntwicklung)undBranche(z. B.Baugewerbe,Unter-

nehmensdienstleistungen und Regierungen). Dennoch sind alle Kompetenzen für alle Projekte relevant.

4.1 Projekte managen
Projekte können einen Mehrwert für eine Organisation bringen. Auch wenn es möglicherweise andere 

Möglichkeiten gibt, um diesen Mehrwert zu liefern, haben Projekte häufig gewisse Vorteile, warum sie 

sich für die jeweilige Aufgabe besonders gut eignen. Zu diesen Vorteilen zählen Fokus, Kontrolle und 

Spezialisierung.

Fokus, da Projekte eine temporäre Organisation sind, die für genau definierte Ziele eingerichtet wurde: 

nämlich den bestimmten Mehrwert zu liefern; Kontrolle, da Projekte vorab definierten Beschränkungen 

unterworfen sind, einschließlich Deadlines, Budgets, Qualitätsstandards; und Spezialisierung, da das Pro-

jektmanagement ein eigenes Berufsbild geworden ist, einschließlich Best Practices, Tools, Methoden und 

Zertifizierungen.

Ein Projekt ist definiert als ein einmaliges, zeitlich befristetes, multidisziplinäres und organisiertes  

Unterfangen, um festgelegte Arbeitsergebnisse im Rahmen vorab definierter Anforderungen und Rand-

bedingungen zu erzielen. Um die Projektziele zu erreichen, müssen diese Arbeitsergebnisse bestimmte 

Anforderungen erfüllen, unter anderem zahlreiche Beschränkungen wie Zeit, Kosten, Ressourcen und 

Qualitätsstandards oder -anforderungen.

Das Projektmanagement befasst sich mit der Anwendung von Methoden, Tools, Techniken und  

Kompetenzen für ein Projekt, um Ziele zu erreichen. Es wird mithilfe von Prozessen umgesetzt und  

umfasst die Integration verschiedener Phasen des Projektlebenszyklus.

Effektives Projektmanagement bringt der Organisation und den Stakeholdergruppen zahlreiche Vor teile. 

Es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Ziele erreicht werden und gewährleistet eine effiziente Res-

sourcennutzung, die die unterschiedlichen Bedürfnisse der Projektbeteiligten befriedigt.
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4.2 Kompetenzüberblick

Das IPMA Eye of Competence ist für die drei Managementdomänen gültig: Projektmanagement, 

Programm management und Portfoliomanagement. Basierend auf dem generischen Modell muss jeder 

Einzelne über bestimmte Kompetenzen verfügen, um Projekte erfolgreich zu leiten. Der Einzelne muss  

Kompetenzen besitzen, die sich mit dem Kontext von Projekten befassen, Kompetenzen, die persönliche 

und soziale Themen behandeln, und Kompetenzen, welche die spezifischen technischen Kompetenzen 

für die Leitung von Projekten umfassen.

Kontext Kompetenzelemente („Perspective“)
1.01 Strategie 

1.02 Governance, Strukturen und Prozesse 

1.03 Compliance, Standards und Regelwerke

1.04 Macht und Interessen 

1.05 Kultur und Werte  

Persönliche und Soziale Kompetenzelemente („People“)
2.01 Selbstreflexion und Selbstmanagement 

2.02 Persönliche Integrität und Verlässlichkeit 

2.03 Persönliche Kommunikation 

2.04 Beziehungen und Engagement

2.05 Führung 

2.06 Teamarbeit 

2.07 Konflikte und Krisen 

2.08 Vielseitigkeit

2.09 Verhandlungen

2.10 Ergebnisorientierung

Technische Kompetenzelemente („Practice“)
3.01 Projektdesign

3.02 Anforderungen und Ziele

3.03 Leistungsumfang und Lieferobjekte 

3.04 Ablauf und Termine

3.05 Organisation, Information und Dokumentation 

3.06 Qualität 

3.07 Kosten und Finanzierung

3.08 Ressourcen 

3.09 Beschaffung 

3.10 Planung und Steuerung 

3.11 Chancen und Risiken 

3.12 Stakeholder

3.13 Change und Transformation 
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4.3  Kontext Kompetenzelemente  
(„Perspective“)

Dieser Kompetenzbereich setzt sich mit dem Kontext eines Projekts auseinander. Er besteht aus fünf 

Kompetenzelementen:

• Strategie

• Governance, Strukturen und Prozesse

• Compliance, Standards und Regelwerke

• Macht und Interessen

• Kultur und Werte

4.3.1 Strategie (1.01)
Definition
Das Kompetenzelement Strategie definiert, wie Strategien verstanden und mithilfe von Projekten in 

handhabbare Elemente aufgeteilt werden. Diese Kompetenz definiert dafür ein leistungsstarkes  

Managementsystem, in dem Projekte bzgl. ihrer Ausrichtung an der Strategie und der Vision betrachtet 

und gesteuert werden, um sicherzustellen, dass sie möglichst stark mit der Mission und der Nachhaltig-

keit der Organisation korrelieren.

Zweck
Dieses Kompetenzelement verfolgt das Ziel, die Strategie und deren Prozesse verständlich zu machen, 

um die Sichtweise auf die jeweilige Managementperspektive (Projekt, Programm oder Portfolio) zu  

ermöglichen und um das jeweilige Projekt im Rahmen der kontextuellen Aspekte zu leiten.

Beschreibung
Dieses Kompetenzelement beschreibt die formelle Begründung der Projektziele sowie deren Beitrag 

für die langfristigen Ziele der Organisation. Dies umfasst die Disziplin des strategischen Leistungs-

managements, bei dem eine Organisation ihre strategischen Ziele auf operative Ziele herunterbricht, um:

• nützliche Veränderungen in der Organisationskultur, den Geschäftssystemen und -prozessen herbei-

zuführen

• die vereinbarten strategischen Ziele zu verfolgen

• Ressourcen zuzuweisen und zu priorisieren

• das Management darüber zu informieren, wenn strategische Ziele angepasst werden müssen

• die kontinuierliche Verbesserung anzuregen.

Strategische Pläne umfassen langfristige Visionen und mittel- oder kurzfristige Strategien. Sie sollten auf 

die Mission, die Qualitätsrichtlinien und die Unternehmenswerte der Organisationen abgestimmt sein. 

Ein Aspekt der Strategie umfasst das Verstehen der organisatorischen Rahmenbedingungen, wodurch 

die richtige Auswahl an Projekten und/oder Programmen innerhalb eines Portfolios getroffen werden 

kann. Die Abstimmung mit der Strategie und der Vision unterstützt die Organisation bezüglich der  

Ausrichtung von Projektzielen oder Programmleistungen.

Im Verlauf des Prozesses zur Strategieabstimmung können verschiedene Modelle angewendet werden, 

um strategische Ziele zu definieren und zu steuern, z. B. Balanced Scorecard, Performance-Matrix,  

Umfeldanalysen usw. Für das Projekt wird ein Leistungsmanagementsystem abgeleitet, das normaler-
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weise von kritischen Erfolgsfaktoren (KEF) und Key Performance Indicators (KPI) geführt wird. Daraus 

folgt, dass jedes Projekt durch eine Reihe von KEF und KPI gesteuert wird, um die Nachhaltigkeit der 

Organisation zu gewährleisten.

Wissen
• Management der Zielerreichung

• Kritische Erfolgsfaktoren

• Benchmarking

• Key Performance Indicators

• Mission der Organisation

• Vision der Organisation

• Unterschied zwischen Taktik und Strategie

• Strategisches Performance Management

• Steuerungssysteme

• Managementkontrollsysteme

• Strategiemodelle

Fertigkeiten
• Analyse und Synthese

• Unternehmerisches Denken

• Reflektieren der Ziele der Organisation

• Strategisches Denken

• Nachhaltiges Denken

• Kontextbewusstsein

• Ergebnisorientierung

Zugehörige Kompetenzelemente
• Alle weiteren Kontext Kompetenzelemente

• 2.05: Führung

• 2.09: Verhandlungen

• 2.10: Ergebnisorientierung

• 3.01: Projektdesign

• 3.02: Anforderungen und Ziele

• 3.11: Chancen und Risiken

• 3.12: Stakeholder

Kompetenzindikatoren

4.3.1.1 Das Projekt mit der Mission und der Vision der Organisation in Einklang bringen

Beschreibung
Der Einzelne wird dadurch in die Lage versetzt, Mission, Vision und Strategie der Organisation in  

Projekte zu übertragen. Er muss immer dafür sorgen, dass die Projektziele mit der Mission, den  

Qualitätsrichtlinien und den Werten der Organisation übereinstimmen. Auch wenn die Beziehung 

zwischen Nutzen des Projekts und Zweck der Organisation vage ist, muss in regelmäßigen Abständen 

überprüft werden, ob das Projektergebnis noch mit dem Zweck übereinstimmt, der in formellen  

Strategiedokumenten festgelegt wurde. Diese Abstimmung erfolgt meist mit der Hilfe von Management-

kontrollsystemen.
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Messgrößen
• Spiegelt die Mission und die Vision der Organisation wider

• Bringt die Projektziele mit der Strategie in Einklang (Top-down)

• Kontrolliert, ob die Ziele und der Nutzen des Projekts mit der Strategie übereinstimmen

• Entwickelt und führt Messgrößen zur strategischen Ausrichtung ein (z. B. kritische Erfolgsfaktoren, 

Leistungsindikatoren)

• Überprüft, ob das Projekt der Organisation Nutzen bringt

4.3.1.2  Chancen identifizieren und ausschöpfen, die die Strategie der Organisation  
beeinflussen

Beschreibung
Der Einzelne kennt den Prozess der Strategiefindung, der oft in einem Top-down-Ansatz vom Vorstand/

von der Geschäftsführung einer Organisation durchgeführt wird. Wenn sich das Umfeld durch neuauf-

tretende Chancen und Risiken verändert, ist die Umsetzung der gewünschten Strategien oft nicht mehr 

sinnvoll. Aus diesem Grund muss der Einzelne nicht nur über die festgelegten strategischen Ziele  

nachdenken, sondern auch Tools und Methoden kennen, um diese Ziele zu hinterfragen und den  

Vorstand/die Geschäftsleitung zu informieren, damit notwendige Verbesserungen eingebracht werden 

können. Diese Informationen werden auf der Basis interaktiver Steuerungssysteme und der Anwendung 

eines Bottom-up-Ansatzes kommuniziert.

Messgrößen
• Kennt den Prozess der Strategiefindung

• Identifiziert neue Chancen und Risiken, die die Strategie verändern könnten

• Motiviert Dritte, die Strategie der Organisation zu hinterfragen

• Identifiziert strategische Verbesserungen

• Beeinflusst den Strategieentwicklungsprozess durch Vorschläge zur Veränderung der Strategie

4.3.1.3  Rechtfertigung für das Projekt entwickeln und sicherstellen, dass die  
betriebswirtschaftlichen und/oder organisationalen Gründe, die zum Projekt 
geführt haben, weiterhin bestehen

Beschreibung
Der Einzelne kann ein formelles Dokument vorlegen, das die offiziellen Gründe für ein Projekt darlegt, 

einschließlich dessen Auswirkungen für das Geschäft oder die Organisation. Diese Begründung sollte 

auch Integrationsaspekte mit neuen Elementen im Projekt erklären und die Basis für die Erfolgskriterien 

und den Nutzen darstellen, den das Projekt liefern soll. Der Einzelne kann die geschäftliche Begründung 

erstellen oder unterstützen, interpretieren, aktualisieren und manchmal (teilweise) realisieren. 

Die Begründung sollte in regelmäßigen Abständen im Verlauf der Realisierung aktualisiert und ihre 

Gültigkeit erneuert werden. Außerdem sollte die Projektabwicklung kontinuierlich überwacht,  

gesteuert, über prüft und angepasst werden, um sicherzustellen, dass das Projekt keine redundanten 

oder strategisch obsoleten Elemente enthält. Eine entsprechende Beurteilung kann auch zum Beenden 

des Projekts führen.

Messgrößen
• Reflektiert und definiert die betriebswirtschaftlichen und/oder organisationalen Gründe,  

die zum Projekt geführt haben

• Identifiziert die benötigten Ziele, um den geplanten Nutzen zu erzielen

• Validiert und „verkauft“ die betriebswirtschaftlichen und/oder organisationalen Gründe, die  

zum Projekt geführt haben, gegenüber dem Projektauftraggeber und weiteren Stakeholdern



25

K O M P E T E N Z E N  F Ü R  P E R S O N E N ,  D I E  I M  P R O J E K T M A N A G E M E N T  A R B E I T E N

• Bewertet die Begründung für das Projekt in einem größeren Kontext neu

• Definiert, überwacht und steuert die integrale Vollständigkeit sowie die Funktionsweise der  

Projekt organisation

• Überprüft, ob das Projekt zu den gewünschten Ergebnissen und zum gewünschten Nutzen führt

• Analysiert, ob das Projekt aufgrund von Redundanz oder obsoleter strategischer Bedeutung und 

veränderter Konfiguration vorzeitig beendet werden muss

4.3.1.4 Kritische Erfolgsfaktoren bestimmen, bewerten und überprüfen

Beschreibung
Der Einzelne ist in der Lage, kritische Erfolgsfaktoren (KEF), die in direkter Beziehung zum Projekt  

stehen, zu erkennen, zu definieren, zu interpretieren und zu priorisieren. KEF sind direkt mit den Zielen 

der Organisation und jenen des Projekts verbunden. Durch die Realisierung des Nutzens des Projekts  

erfüllt die Organisation daher strategische, taktische und operative Ziele und stellt letztendlich den 

Erfolg der Organisation sicher. Der Einzelne kann sowohl den formellen als auch den informellen Kontext 

der Faktoren erfassen und ihren Einfluss auf das Endergebnis des Projekts identifizieren. Die relative 

Bedeutung der Erfolgsfaktoren kann sich aufgrund der Kontextfaktoren und der Dynamik des Projekts 

verändern. Personelle Veränderungen, sowohl projektintern als auch projektextern, können ebenfalls 

einen gewissen Einfluss ausüben. Aus diesem Grund sollte der Einzelne die Aktualität und die relative 

Bedeutung der KEF in regelmäßigen Abständen überprüfen und bewerten und – sofern nötig –  

Anpassungen vornehmen, um den Erfolg zu gewährleisten, selbst wenn das ein vorzeitiges Ende des 

Projekts bedeutet.

Messgrößen
• Entwickelt und/oder leitet eine Reihe kritischer Erfolgsfaktoren (KEF) für die strategischen Ziele ab

• Nutzt formelle KEF für die strategische Angleichung, ermittelt aber auch ihren informellen Kontext

• Bezieht bei der Entwicklung der KEF und unter Berücksichtigung der Strategie der Organisation die 

Mitarbeiter mit ein

• Verwendet die KEF für die strategische Ausrichtung des Projekts oder für Teile des Projekts

• Verwendet die KEF für das Stakeholder-Management

• Verwendet die KEF für die Entwicklung von Anreizen und Anerkennungen sowie der Motivations -

kultur

• Bewertet die Realisierung der KEF in einem größeren strategischen Kontext neu

4.3.1.5 Key Performance Indicators (KPI) bestimmen, bewerten und überprüfen

Beschreibung
Der Einzelne ist in der Lage, die spezifischen Key Performance Indicators (KPI) für die kritischen Erfolgs-

faktoren zu managen. KPI stehen im Zentrum vieler strategischer Leistungsmanagementsysteme und 

werden eingesetzt, um die Erfüllung von kritischen Erfolgsfaktoren zu messen, anzuzeigen sowie den  

Erfolg zu gewährleisten. KPI werden meist entweder von der Organisation vorgegeben oder mithilfe 

 von Best Practices oder Modellen, z. B. der Balanced Scorecard, entwickelt. KPI können als Früh-

erkennungsindikatoren (vor einem strategischen Ereignis oder Meilenstein), Späterkennungsindikatoren 

(nach einem strategischen Ereignis oder Meilenstein) oder in einem Echtzeit-Dashboard verwendet  

werden. Im Projektverlauf können sich KPI aufgrund der Kontextfaktoren und der Dynamik des  

Projekts verändern. Personelle Veränderungen, sowohl projektintern als auch projektextern, können 

die KPI ebenfalls beeinflussen. Aus diesem Grund sollte der Einzelne die Aktualität und die relative Be-

deutung der KPI in regelmäßigen Abständen überprüfen und – sofern nötig – Anpassungen vor nehmen, 

um den Erfolg zu gewährleisten. KPI sollten Softfacts wie Motivation, Kommunikation im Team,  

persönliche Entwicklung von Teammitgliedern usw. umfassen und strategische Ziele widerspiegeln, u. a. 
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den Nutzen, den man erreichen möchte. Darüber hinaus sollten KPI eine Vielzahl anderer Aspekte  

abdecken, von der Einhaltung bestimmter Governance- und Support-Prozesse (z. B. bei der 

Entscheidungs findung, Berichterstattung, Ressourcenbeschaffung und der Verwaltung) über das  

Erfüllen von Standards und Vorschriften bis hin zur Erfüllung kultureller Normen und Werte der  

Organisation wie auch der Gesellschaft insgesamt.

Messgrößen
• Entwickelt und/oder leitet einen KPI oder eine Reihe von KPI für jeden kritischen Erfolgsfaktor ab

• Entscheidet bei der Entwicklung der KPI über den Einsatz von Früh-, Spät- und Echtzeitindikatoren

• Verwendet KPI für das Management der strategischen Leistung

• Verwendet KPI zur Einflussnahme auf die Stakeholder

• Verwendet KPI für die Entwicklung persönlicher Entwicklungspläne

• Verwendet KPI für die Entwicklung eines Anreiz-/Anerkennungssystems

• Bewertet die Projektkonfiguration durch den Einsatz von KPI und die Durchführung von Nutzen-

realisierungsmanagement neu

4.3.2  Governance, Strukturen und Prozesse 
(1.02)

Definition
Das Kompetenzelement Governance, Strukturen und Prozesse definiert das Verständnis für und die 

Abstimmung mit den festgelegten Strukturen, Systemen und Prozessen der Organisation, die Unter-

stützung für Projekte bieten und Einfluss auf ihre Organisation, ihre Durchführung und ihr Management 

haben. Governance, Strukturen und Prozesse einer Organisation können sowohl temporäre Systeme 

(wie Projekte oder Programme) als auch permanente Systeme (wie Projektportfolio-Management-

systeme, Finanz-/Verwaltungssysteme, Unterstützungssysteme, Berichterstattungssysteme und  

Entscheidungs- wie auch Auditsysteme) umfassen. Manchmal können diese Systeme den Gegenstand  

eines Projekts oder Programms bilden, z. B. wenn ein Projekt oder Programm initiiert wird, um 

Geschäfts prozesse zu verbessern oder neue Systeme einzuführen.

Zweck
Dieses Kompetenzelement soll Personen in die Lage versetzen, an Governance, Strukturen und  

Prozessen mitzuwirken und ihren Einfluss auf Projekte managen zu können.

Beschreibung
Strukturen und Prozesse sind wichtige Bestandteile des Governance-Systems einer Organisation. 

Eine Anpassung an Strukturen und Prozessen bedeutet, die bestehenden Wertesysteme, Rollen und  

Verantwortlichkeiten, Prozesse und Richtlinien einer Organisation nutzen zu können, um sicherzustellen, 

dass Projekte ihre Projektziele und strategische Unternehmensziele erreichen. Das Management von 

Projekten in Übereinstimmung mit den Strukturen und Prozessen der Organisation erfordert ein grund-

legendes Verständnis für die unterschiedlichen Arten von Initiativen, die Funktionsweise einer projekt-

orientierten Organisation sowie den Nutzen, der mit dem Management durch Projekte („Management  

by Projects“) verbunden ist. Es umfasst die Anpassung an permanente Prozesse, die mit dem  

Management des Projekts zusammenhängen. Die meisten projektorientierten Organisationen verfügen 

über mehrere Arten von Unterstützungsstrukturen und -prozessen für Projekte. In der Domäne des 

Projekt managements kann vom Einzelnen verlangt werden, Daten und Geschäftsinformationen an den  

Governance-Prozess weiterzugeben sowie im Rahmen bestehender Strukturen und Prozesse zu  



27

K O M P E T E N Z E N  F Ü R  P E R S O N E N ,  D I E  I M  P R O J E K T M A N A G E M E N T  A R B E I T E N

arbeiten. Manche Projekte können eine Veränderung von Strukturen und Prozessen herbeiführen.

BeispielefürUnterstützungsfunktionenund-prozessesindLinienfunktionenwiez. B.Personalwesen

(HR), Finanzen und Controlling sowie Informationstechnologie (IT). Reife Projektorganisationen bieten 

dem Projektmanagement möglicherweise gezielte Unterstützung in Form eines Projektmanagement- 

Office (PMO). Eine ausreichende Kompetenz hinsichtlich Strukturen und Prozessen bedeutet auch, 

die Fähigkeit zu besitzen, Feedback und Lessons Learned aus früheren Projekten zu berücksichtigen 

und anzuwenden. Eine zentrale Herausforderung dabei ist, verpflichtende und optionale Strukturen 

und Prozesse so einzusetzen, dass eine optimale Wirkung und ein optimaler Nutzen für das Projekt 

erzielt werden.

Wissen
• Grundlegende Prinzipien und Merkmale von „Management by Projects“

• Grundlagen des Projektportfoliomanagements

• Grundlagen des Programmmanagements

• Grundlagen der Organisationsgestaltung und -entwicklung

• Formelle Organisation und informelle Zusammenhänge von Projekt-, Programm- und Portfolio-

management (Mitarbeiter, Linie usw.) in der Organisation

• Governance

• Organisations- und Geschäftsmodelle

Fertigkeiten
• Leadership

• Berichterstattung, Überwachung und Steuerung

• Kommunikationsplanung und -durchführung

• Design Thinking

Zugehörige Kompetenzelemente
• Alle weiteren Kontext-Kompetenzelemente

• 3.01: Projektdesign

• 3.05: Organisation, Information und Dokumentation

• 3.07: Kosten und Finanzierung 

• 3.08: Ressourcen

• 3.09: Beschaffung

• 3.10: Planung und Steuerung

• 3.13: Change und Transformation 

Kompetenzindikatoren

4.3.2.1 Die Grundlagen des Projektmanagements und deren Einführung kennen

Beschreibung
Der Einzelne reflektiert die Konzepte des Projektmanagements und des „Management by Projects“. 

ErkanndieUnterschiedezwischenverschiedenenOrganisationsumgebungenerklären,z. B.funktionale,

Matrix- und projektorientierte Organisation, und kann die Leistung optimal mit der aktuellen  

Organisationsumgebung abstimmen. Er kann die Merkmale und Grundsätze erklären, auf denen  

„Management by Projects“ basiert, und ein projektorientiertes Umfeld aufbauen. Außerdem kennt er das 

Reifegradkonzept projektorientierter Organisationen, das organisationale Kompetenzen, Projekt- und 

Programmkompetenzen sowie persönliche Kompetenzen abdeckt.
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Messgrößen
• Erkennt ein Projekt in der Praxis und verfügt über Kenntnisse der Projektmanagement-Grundlagen

• Erklärt die Eigenschaften einer funktionalen, projekt- und matrixorientierten Organisation und 

erkennt diese in der Praxis

• Erklärt das Konzept des Management by Projects und setzt es in der Praxis um

• Erkennt das Konzept des Management by Projects in einer Organisation und führt es ein

• Erkennt und erklärt den aktuellen Reifegrad einer Organisation

4.3.2.2 Die Grundlagen des Programmmanagements und deren Einführung kennen

Beschreibung
Wenn das Projekt Teil eines Programms ist, muss die Person das Projekt mit dem Programm abstimmen 

und wissen, wie die Grundsätze des Programmmanagements in der jeweiligen Organisation umgesetzt 

sind. Die Abhängigkeiten zwischen Projekt und Programm sowie zwischen den verschiedenen Projekten 

innerhalb des Programms müssen hinsichtlich Ressourceneinsatz, Zielen, Ergebnissen usw. analysiert 

werden. Mit diesen Abhängigkeiten umzugehen bedeutet, Schnittstellen zwischen dem Projekt und dem 

Programm einzurichten und zu pflegen.

Messgrößen
• Erklärt die Merkmale eines Programms wie beispielsweise Ziele, Inputs, Outputs, Ergebnis und 

Nutzen

• Erklärt das Konzept des Programmmanagements (Abhängigkeiten zwischen im Programm  

enthaltenen Projekten, Organisationsstrukturen des Programms, vertikale und horizontale  

Kommunikation)

4.3.2.3 Die Grundlagen des Portfoliomanagements und deren Einführung kennen

Beschreibung
Der Einzelne weiß, wie das Portfoliomanagement in der jeweiligen Stammorganisation eingeführt ist. 

Deshalb kennt er die Portfoliokriterien und die benötigten Beiträge und Ergebnisse und identifiziert 

die Auswirkungen des Projekts auf das Portfolio. Der Einzelne ist in der Lage, verschiedene Engpässe 

innerhalb des Portfolios zu erkennen, und kann diese bei der Abstimmung des Ressourceneinsatzes im 

Projekt berücksichtigen. Der Einzelne ist in der Lage, die Kommunikationskanäle mit dem entsprechen-

den Portfolio zu filtern und/oder zu leiten, um den Projekterfolg positiv zu beeinflussen. Der Einzelne 

kenntdievertikalen(z. B.mitdemProgrammmanageroderdemProgramm-Lenkungsausschuss) und 

horizontalen(z. B.mitanderenPersonenoderProjektteamsimProgramm) Kommunikationswege als Teil 

des allgemeinen Koordinierungsprozesses mit einem Programm oder Portfolio.

Messgrößen
• Erklärt die Merkmale eines Portfolios wie kritische Erfolgsfaktoren (KEF) und Leistungsindikatoren 

(KPI)

• Kennt das Konzept des Portfoliomanagements (Organisationsstrukturen und -prozesse)

• Kommuniziert erfolgreich innerhalb eines Portfolios, um ein Projekt erfolgreich zu managen
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4.3.2.4 Das Projekt mit den Supportfunktionen in Einklang bringen

Beschreibung
Supportfunktionen für das Projekt(z. B.Projektbüro, PM Office oder Ähnliches) bieten vielseitige 

Unter stützung für das Projekt und/oder den Einzelnen, der das Projekt leitet, hinsichtlich Organisation, 

Planung, Berichtswesen, Sitzungsmanagement, Dokumentation usw. Um die notwendige Unterstützung 

durch die Supportfunktion für das Projekt sicherzustellen, muss der Einzelne die relevanten Kontakt-

personen innerhalb der Supportfunktion für das Projekt kennen und wissen, wie er gute Beziehungen zu 

ihnen aufbauen und pflegen kann.

Messgrößen
• Kennt die Mitarbeiter, Prozesse und Dienstleistungen der Supportfunktionen in der Stamm -

organisation

• Nutzt die Supportfunktionen der Stammorganisation für das Projekt, um für das Projekt effizienten 

Support zu erhalten

• Baut gute Beziehungen zu den für das Projekt Support bietenden Personen auf und pflegt diese

4.3.2.5  Das Projekt mit den Entscheidungs- und Berichterstattungsstrukturen sowie den 
Qualitätsanforderungen der Organisation in Einklang bringen

Beschreibung
Der Erfolg eines Projekts hängt stark davon ab, dass zur richtigen Zeit auf der richtigen Ebene der 

Organisation die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Jede Entscheidung sollte vorbereitet, 

vorgestellt, akzeptiert, aufgezeichnet, kommuniziert und letztendlich umgesetzt werden. Formelle und 

informelle Abläufe und spezielle Regeln für das Treffen von Entscheidungen, die über die Kompetenzen 

einer Einzelperson hinausgehen, gibt es in jeder Organisation. Somit benötigt die Person entsprechende 

Kenntnisse über die Entscheidungsstrukturen und -prozesse sowie die Fähigkeit, das Projekt  

entsprechend zu strukturieren und zu steuern. Regelmäßige Berichte zum aktuellen Status sind  

entscheidend, um Vertrauen bei den Stakeholdern aufzubauen und die Nachvollziehbarkeit des  

Leistungsfortschritts sicherzustellen. Verschiedene Projektbeteiligte stellen unterschiedliche  

Anforderungen an das Berichtswesen (Informationsbedarf, Art der Lieferung, Häufigkeit der Berichte), 

die der Einzelne berücksichtigen muss. In der Stammorganisation wird es verschiedene Arten der  

Qualitätssicherung für Projekte geben (Qualitätssicherung in Bezug auf Systeme, Projekte, Finanzen, 

Technik, Sicherheit usw.). Der Einzelne muss diese Aspekte zwingend berücksichtigen, wenn er einen 

Plan zur Qualitätssicherung für sein Projekt ausarbeitet, um zu entscheiden, welche Projektbereiche 

Bestandteil der Qualitätssicherung werden und welche Mitglieder des Projektteams an der Qualitäts-

sicherung des Projekts arbeiten sollen.

Messgrößen
• Identifiziert die Standardabläufe der Organisation und die Regeln der Entscheidungsfindung für 

alle Fälle, die über die eigenen Kompetenzen und Verantwortlichkeiten hinausgehen

• Stimmt die Kommunikation im Projekt mit den Bedürfnissen der Stammorganisation ab

• Wendet die Standards des Berichtswesens der Stammorganisation im Projekt an und nutzt  

die dafür vorgesehenen Tools und Methoden

• Wendet die Qualitätssicherungsstandards der Stammorganisation beim Aufbau des Berichts wesens an.
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4.3.2.6 Das Projekt mit den Prozessen und Funktionen des HR in Einklang bringen

Beschreibung
Die Personalabteilung bietet dem Projekt vielseitige Unterstützung in Bezug auf die Verträge der Team-

mitglieder, befristete Beschäftigungen, Schulungen, Gehälter, Anreize, Stress, Wohlbefinden, Ethik und 

Personen, die neu ins Team kommen oder aus diesem ausscheiden. Eine gute Beziehung zu den HR- 

Prozessen und -Funktionen kann den Einfluss auf die Verfügbarkeit passend qualifizierter Ressourcen 

erhöhen. Um die nötige Unterstützung durch die Personalabteilung sicherzustellen, muss die Person gute 

Beziehungen zu den relevanten Kontaktpersonen aufbauen und pflegen.

Messgrößen
• Nutzt HR für die Rekrutierung von Personal mit den benötigten Kompetenzen

• Geht bewusst mit der Abgrenzung zwischen der temporären Organisation und dem HR um

• Baut gute Beziehungen zu HR auf und pflegt diese

• Nutzt die Prozesse von HR, um Schulung und individuelle Entwicklung zu ermöglichen

4.3.2.7 Das Projekt mit den Finanz- und Controlling-Prozessen in Einklang bringen

Beschreibung
Finanzwesen und Controlling einer Organisation sind häufig Linienfunktionen, die verpflichtende Regeln, 

Verfahren und Richtlinien vorgeben. Die Kenntnis dieser Regeln und das Wissen, wie man sie effektiv 

und effizient einsetzt, sind entscheidend für eine erfolgreiche Finanzierung, Überwachung und/oder 

Berichterstattung zu Finanzthemen. Finanzwesen und Controlling einer Organisation dienen oft auch 

als Supportfunktionen,dieeinevielfältigeUnterstützungfürdenEinzelnenbieten,z. B.wiemansichum

Finanzmittel bewirbt, diese rechtfertigt, managt und darüber berichtet und wie man die Finanzen  

steuert, verwaltet, verteilt und überwacht. Der Einzelne muss verschiedene Finanzierungsmodelle  

(öffentlich, privat, Public-Private-Partnerships, Subventionen, Kredite etc.) kennen, die die Stamm-

organisation vorsieht. Um die nötige Unterstützung durch das Finanzwesen und Controlling sicherzu-

stellen, kann die Person vom Aufbau und von der Pflege von Beziehungen zu den relevanten Kontakt-

personen innerhalb dieser Abteilungen profitieren.

Messgrößen
• Kennt die Prozesse der Finanz- und Controllingfunktionen

• Setzt verpflichtende und/oder optionale Instrumente der Finanzen und des Controllings situations-

gerecht ein

• Überwacht und steuert den effektiven und effizienten Einsatz von Regeln, Richtlinien, Prozessen 

und Werkzeugen zum Vorteil des Projekts

• Kommuniziert und berichtet Finanzstatus und Trends klar und objektiv
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4.3.3  Compliance, Standards und Regelwerke 
(1.03)

Definition
Das Kompetenzelement Compliance, Standards und Regelwerke beschreibt, wie der Einzelne die  

externenundinternenVorschriftenundRegelnineinembestimmtenBereichwiez. B.Land, 

Unternehmen oder Branche interpretiert und umsetzt. Compliance ist der Prozess, der die korrekte  

Einhaltung bestimmter Normen und Regeln sicherstellt. Die Compliance-Anforderungen reichen von 

freiwillig und informell bis verpflichtend und formell. Standards und Vorschriften beeinflussen und  

definieren die Art und Weise, wie Projekte, Programme und Portfolios organisiert und gesteuert  

werden sollen, um realisierbar und erfolgreich zu sein. Standards und Vorschriften befassen sich mit der 

Einhaltung von Regeln, zu denen Gesetzgebung und Rechtsvorschriften, Verträge und Vereinbarungen, 

geistiges Eigentum und Patente, Gesundheit, Arbeitsschutz, Sicherheit und Umweltschutz sowie beruf-

liche Standards und Normen zählen.

Zweck
Dieses Kompetenzelement versetzt den Einzelnen in die Lage, die Abstimmung relevanter Standards 

und Vorschriften innerhalb der Stammorganisation, die relevanten Gesetze und die Regeln und Normen 

sowohl der Organisation als auch der sozialen Gesellschaft bzw. Kulturen zu beeinflussen und zu steuern 

sowie die Herangehensweise der Organisation an diese Bereiche zu verbessern. 

Beschreibung
Projekte sind dem Einfluss unterschiedlicher Einschränkungen und Anforderungen ausgesetzt. 

Dies betrifft neben der Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen auch deren Herstellungs- 

und Projektmanagement-Prozesse. Diese Einschränkungen entsprechen den geografischen, sozialen 

und professionellen Besonderheiten des Projekts und seiner externen Umgebung in Form von Gesetzen, 

Regeln, Normen und Vorschriften. Vor dem Start eines Projekts muss der Einzelne den Leistungsumfang 

analysieren und die relevanten Standards (z. B. Normen), Vorschriften und Gesetze, die einen direkten 

oder indirekten Einfluss auf das Projekt haben, erheben. Die relevanten Regeln, Vorschriften und  

Gesetze sollten als potenzielle Chancen und Risiken betrachtet werden, die vom Management beachtet 

werden müssen. Die Compliance mit relevanten Regeln, Vorschriften und Gesetzen kann die Struktu-

ren, Prozesse und die Organisationskultur beeinflussen. Im Bereich des Projektmanagements kann vom 

Einzelnen verlangt werden, die relevanten Regeln, Vorschriften und Gesetze zu verstehen und in seinem 

Projekt zu beachten.

Dieses Kompetenzelement umfasst das Benchmarking und die Verbesserung der organisatorischen  

Projektmanagementkompetenzen. Die Entwicklung von Projektmanagementkompetenz ist ein  

konstanter Prozess, der ein Bestandteil der Strategie zur kontinuierlichen Verbesserung einer Orga-

nisation und die Pflicht eines jeden Einzelnen ist. Dazu zählt das Erlernen und Verbessern von Strategien 

zur Beeinflussung der Projektmanagement-Kulturen von Organisationen. Der Einzelne sollte diese  

Kompetenz verwenden, um zu zeigen, wie alle Teile und Ebenen des Managementsystems verbessert 

werden können. Durch eine Verbesserung der Projekt-, Programm- oder Portfoliomanagement-

kompetenz erhöht die Organisation ihre Fähigkeit, erfolgreiche Projekte, Programme und Portfolios 

auszuwählen und durchzuführen und so Nachhaltigkeit in der Organisationsoptimierung zu erreichen.
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Wissen
• Rechts- und Regelsysteme

• Berufliche Standards und Normen,z. B.IPMAStandards

• ISO-Normen und ÖNORMEN (z. B. ISO 21500 Leitfaden zum Projektmanagement oder andere  

Normen der ISO/TC258)

• Nachhaltigkeitsprinzipien

• Benchmarking-Theorie

• Benchmarking-Werkzeuge und -Methoden

• Wissensmanagement

• Ethik-Kodizes

• Geschäftliche Verhaltenskodizes

• Unterschiede zwischen Rechtstheorien

Fertigkeiten
• Kritisches Denken

• Benchmarking

• Anpassen von Standards an die jeweilige Organisation 

• Kommunizieren von Standards und Vorschriften

• Mit gutem Beispiel vorangehen

Zugehörige Kompetenzelemente
• Alle weiteren Kontext Kompetenzen

• 2.05: Führung

• 2.09: Verhandlungen

• 3.01: Projektdesign

• 3.02: Anforderungen und Ziele

• 3.05: Organisation, Information und Dokumentation

• 3.06: Qualität

• 3.11: Chancen und Risiken

Kompetenzindikatoren

4.3.3.1 Die für das Projekt gültigen Rechtsvorschriften identifizieren und einhalten

Beschreibung
Der Einzelne kennt die gesetzlichen Vorschriften einer Organisation und eines Landes und ist in der Lage, 

diese in einem Projekt zu berücksichtigen. Des Weiteren weiß der Einzelne, welche Rechtsbereiche  

(Zivil-, Straf-, Arbeits-, Urheberrecht usw.) und allgemein bewährte Methoden und Praktiken für das 

Projekt relevant sind.

Der Einzelne muss dafür sorgen, dass sich das Projekt im Rahmen der geltenden Gesetze bewegt und 

sollte in der Lage sein, jene Aktivitäten zu ermitteln, die spezielle rechtliche Anforderungen haben und 

welche Rechtsgrundsätze für diese gelten. Der Einzelne ist in der Lage, rechtliche Probleme zu erkennen, 

die berücksichtigt werden müssen, kennt die formellen Verfahren, um fachliche Beratung einzuholen, 

und weiß, wie er die relevanten Informationen identifizieren und dem Projekt zur Verfügung stellen 

kann. Der Einzelne weiß zudem, welche Anforderungen der zuständigen Regulierungsbehörden für den 

Leistungsumfang des Projekts relevant sind, wie diese Anforderungen erfüllt werden können und welche 

Kontrollverfahren angewandt werden sollten. 
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Messgrößen
• Erkennt den rechtlichen Kontext und dessen Anwendungen an

• Filtert und wendet die relevanten Rechtsvorschriften an

• Identifiziert rechtliche Risiken für das Projekt und holt bei Bedarf die Meinung von Experten ein

• Erkennt Aufsichts- oder Regulierungsbehörden als Stakeholder an und managt diese entsprechend

• Stimmt die Beschaffungswege mit den Vorschriften ab

4.3.3.2  Alle für das Projekt relevanten Vorschriften für Sicherheit, Gesundheit und  
Umweltschutz (SGU) identifizieren und einhalten

Beschreibung
Der Einzelne weiß, welche der Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz (SGU) für das 

Projekt relevant sind. Außerdem ist der Einzelne in der Lage, potenzielle Probleme in diesem Bereich zu 

erkennen, für die eine spezielle Beratung notwendig ist. Der Einzelne ist in der Lage zu bestimmen, wie 

Tätigkeiten oder Produkte des Projekts negative Auswirkungen auf die Teammitglieder, die Anwender 

bzw. Anwenderinnen des Produkts oder die Umwelt haben können und wendet, sofern notwendig, 

SGU-Schutzmaßnahmen an. Der Einzelne schafft ein Gleichgewicht zwischen den wirtschaftlichen, 

sozialen und ökologischen Aspekten des Projekts, um die Anforderungen für nachhaltige Entwicklung zu 

erfüllen und die Nachhaltigkeit der Projektergebnisse sicherzustellen.

Messgrößen
• Identifiziert die relevanten Vorschriften für SGU für das Projekt

• Definiert den SGU-Kontext für das Projekt 

• Identifiziert Risiken, die durch die Implementierung der SGU-Maßnahmen für das Projekt entstehen 

• Schafft eine sichere und gesunde Umgebung für das Projektteam 

• Wendet SGU-Maßnahmen zur Sicherstellung der Nachhaltigkeit des Projekts an

4.3.3.3  Alle für das Projekt relevanten Verhaltensregeln und Berufsvorschriften  
identifizieren und einhalten

Beschreibung
Der Einzelne sollte in der Lage sein, relevante berufsrechtliche Vorschriften für den Kontext zu  

identifizieren, in dem das Projekt stattfindet. In jedem Kontext gelten meist spezielle Verhaltenskodizes 

(Ethiknormen, die in formellen Dokumenten festgehalten sind) und Handelsbräuche, die manchmal auch 

gesetzlich festgeschrieben sind. Diese sind oft direkt mit Beschaffungsverfahren verbunden und können 

ein großes Risiko für ein Projekt bedeuten, wenn sie nicht richtig verstanden werden.

Messgrößen
• Kennt die jeweiligen geschäftlichen Verhaltensregeln

• Kennt die Berufsvorschriften der jeweiligen Branche

• Identifiziert Ethikgrundsätze und handelt dementsprechend

• Identifiziert und wendet auch handelsübliches, nicht kodifiziertes Recht an

• Stimmt die Auftragsvergabepraktiken mit den geschäftlichen Verhaltenskodizes ab

• Verhindert präventiv Verstöße gegen die Verhaltensregeln, insbesondere durch die Mitglieder des 

Projektteams
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4.3.3.4  Für das Projekt relevante Prinzipien und Ziele der Nachhaltigkeit identifizieren 
und einhalten

Beschreibung
Der Einzelne ist in der Lage, die Auswirkungen des Projekts auf Umwelt und Gesellschaft zu bewerten. 

Im Rahmen der Ausübung seiner Verantwortlichkeiten sucht, empfiehlt und ergreift der Einzelne  

Maßnahmen, um negative Auswirkungen zu kompensieren und zu begrenzen. Der Einzelne befolgt (oder 

übererfüllt) Richtlinien und Vorschriften zur nachhaltigen Entwicklung, die von der Organisation oder 

der übrigen Gesellschaft vorgegeben werden, und ist in der Lage, eine tragfähige Balance zwischen dem 

Bedarf der Gesellschaft sowie den Auswirkungen auf Umwelt und Wirtschaft zu schaffen.

Der Einzelne muss dabei berücksichtigen, dass sich Nachhaltigkeitsaspekte, Maßnahmen und  

Einstellungen in verschiedenen Ländern und Kulturen häufig unterscheiden.

Messgrößen
• Identifiziert die sozialen und ökologischen Auswirkungen des Projekts

• Definiert und kommuniziert die Nachhaltigkeitsziele für das Projekt und seine Ergebnisse

• Stimmt die Projektziele mit der Nachhaltigkeitsstrategie der Organisation ab

• Stellt im Projekt ein Gleichgewicht zwischen den Anforderungen der Gesellschaft, der Umwelt und 

der Wirtschaft her

• Fördert die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien

4.3.3.5  Für das Projekt relevante professionelle Standards und Tools bewerten, nutzen 
und weiterentwickeln

Beschreibung
Der Einzelne ist in der Lage, die höchsten beruflichen Standards zu erfüllen und anzuwenden. Diese 

bewährten Verfahren im Projektmanagement entstehen aus einer Kombination weltweit führender 

Standards und persönlich entwickelter Werkzeuge und Methoden. Der Einzelne berücksichtigt sie bei 

der Auswahl der geeigneten Werkzeuge,MethodenundKonzepte(z. B.Projektlebenszyklus,Stake-

holder-Management, Risikomanagement usw.). Daher versucht der Einzelne stets, das beste Rezept für 

das Management eines bestimmten Projekts zu finden, indem er höchste berufliche Standards (einen 

oder mehrere) anwendet und weitere Verbesserungen hinzufügt und entwickelt. 

Messgrößen
• Identifiziert und verwendet die relevanten professionellen Standards und Tools

• Identifiziert die Besonderheiten eines Standards und/oder Tools und managt die Risiken, die aus 

deren Anwendung im Projekt entstehen

• Identifiziert und nutzt Best Practices für das Management des Projekts

• Entwickelt und führt spezifische Standards für das Management des Projektteams ein

4.3.3.6  Die Projektmanagementkompetenz der Organisation bewerten, vergleichen  
und verbessern

Beschreibung
Das Benchmarking der Projektmanagementkompetenz ist ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess 

durch den Vergleich der Projektmanagementprozesse der Organisation mit den Prozessen, die als  

bewährte Methoden identifiziert wurden. Der Einzelne strebt danach, Projektmanagementkompetenz 

zu entwickeln. Bewährte Methoden sind häufig jene Verfahrensweisen, die in Weltklasse-Organisatio-

nen angewendet werden. Im Normalfall sind diese Organisationen die Top-Performer im Projektmanage-

ment und haben anerkannte internationale Auszeichnungen für das Projektmanagement erhalten  

(z. B.IPMAProjectExcellenceAward).DerBenchmarking-Prozess erfüllt den Zweck, eine  
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Über legenheit im Projektmanagement zu entwickeln, indem das Know-how einer besseren Organisation  

erworben wird. Organisationale Benchmarks folgen häufig einem Stufenmodell für die Reife oder die 

Kompetenzen von Organisationen, das definiert, welche Strukturen, Prozesse, Methoden und indi viduel-

len Fertigkeiten eine Organisation erfüllen muss, um einen gewissen Reifegrad oder eine bestimmte 

Kompetenzklasse zu erreichen. Das Benchmarking kann auf interner Basis erfolgen (gegen unterschied-

liche Projekte innerhalb einer Organisation), auf wettbewerbsorientierter Basis (gegen eine Organisati-

on, die ein direkter Mitbewerber ist – oft schwer zu bewältigen) und auf funktioneller oder generischer 

Basis (gegen eine Organisation, die kein Mitbewerber im gleichen Markt oder der gleichen Branche ist). 

Einzelpersonen sollten immer versuchen, ihr Projektmanagement so zu verbessern, dass es die strate-

gischen Ziele der Organisation unterstützt. Zudem sollte der Einzelne in der Lage sein, die bestimmen-

den Prozesse und Strukturen (z. B. ein PMO) zu identifizieren, die für den Projekt manage mentprozess 

relevant sind, und in der Lage sein, Verbesserungen auf organisationaler Ebene vorzuschlagen oder 

durchzuführen. Letztendlich sollten die durchgeführten Verbesserungen in der gesamten Organisation 

eingeführt werden.

Messgrößen
• Identifiziert und bewertet relevante organisationale Kompetenzmängel im Management von  

Projekten

• Identifiziert und bestimmt relevante Benchmarks für die erkannten Kompetenzmängel

• Identifiziert die Benchmarking-Bezugsbasis und Best Practices 

• Misst und vergleicht die aktuelle Leistung mit der Best Practice 

• Identifiziert Maßnahmen für die erforderlichen Verbesserungen

• Setzt die identifizierten Maßnahmen um und beurteilt den entstandenen Nutzen

• Verbreitet das neu erworbene Know-how in der gesamten Organisation

4.3.4 Macht und Interessen (1.04)
Definition
Das Kompetenzelement Macht und Interessen beschreibt, wie der Einzelne informelle, persönliche und 

Gruppeninteressen erkennt und die daraus resultierende Politik und Machtausübung versteht. Dieses 

Kompetenzelement definiert, wie Personen, die an Projekten beteiligt sind, erkennen, wie informelle 

Einflüsse (die aus Ambitionen und Interessen der Einzelnen oder der Gruppe entstehen und durch die 

persönlichen oder Gruppenbeziehungen verändert werden) mit dem Projektkontext in Verbindung 

stehen. Diese informellen Einflüsse unterscheiden sich von den formellen Interessen(wiesiez. B.ineiner

geschäftlichen Begründung formalisiert werden), die von der Strategie der Organisation oder von  

Standards, Vorschriften usw. herrühren.

Zweck
Dieses Kompetenzelement erfüllt den Zweck, den Einzelnen in die Lage zu versetzen, Techniken zur  

Ausübung von Macht und Interesse anzuwenden, um die Stakeholder zufriedenzustellen und die  

vereinbarten Ergebnisse innerhalb des vereinbarten zeitlichen und finanziellen Rahmens zu liefern.

Beschreibung
Macht ist die Fähigkeit, das Verhalten anderer zu beeinflussen. Ein großer Teil des Einflusses entsteht 

durch informelle Macht, das heißt jenen Teil der Macht, der nicht in formelle Rollen, Strukturen und  

Prozesse „gegossen“ ist. Dieser informelle Aspekt der Macht wird häufig von persönlichen Ambitionen 

und Interessen angetrieben. Stakeholder haben meist ebenfalls persönliche Ambitionen und Interessen 

und sie werden häufig versuchen ihren Einfluss geltend zu machen, um die Prozesse und/oder Ergebnisse 
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des Projekts ihren Interessen entsprechend zu beeinflussen. Derartige Interventionen können dem 

Projekt helfen oder es behindern. Das Verständnis für die informellen, persönlichen Interessen und die 

daraus resultierende Politik sowie die Fähigkeit, diese zu beeinflussen, ist entscheidend für den Projekt-

erfolg. Neben kulturellen Aspekten und Werten hat jede Person ihren eigenen Stil und ihre eigene Per-

sönlichkeit. Der individuelle Ansatz beeinflusst die Art und Weise wie der Einzelne seine Macht ausübt 

(oder versucht, diese auszuüben). In der Domäne des Projektmanagements kann vom Einzelnen verlangt 

werden, ausreichenden Einfluss auszuüben, um einen erfolgreichen Abschluss des Projekts herbeizu-

führen. Der Einzelne muss eventuell auch die Interessen der wichtigsten Projektbeteiligten verstehen 

und priorisieren.

Interesse ist die Anziehungskraft eines bestimmten Themas oder eines gewünschten Ergebnisses, z. B. 

ein gewisser Wunsch für oder gegen eine Sache, eine Situation, eine Position, ein Ergebnis oder eine  

Meinung. Menschen versuchen oft ihre Interessen durchzusetzen, indem sie ihren Einfluss geltend  

machen. Interesse wird häufig durch formelle und informelle Beziehungen ausgeübt, was zu einer  

Einflussnahme durch eine Gruppe führen kann. Gruppen können aus informellen Gruppen von Kollegen 

und Freunden bestehen, oder aus formellen Strukturen wie Abteilungen, Beiräten und Ausschüssen. 

In formellen Gruppen sollte darauf geachtet werden, die formelle Rolle und Macht vom informellen 

Einfluss zu unterscheiden, der aus anderen Machtquellen stammen kann. Beispiele für informelle  

Macht sind die Macht durch Identifikation oder Expertenwissen.

Wissen
• Formelle Organisation (Mitarbeiter, Linie usw.) vs. informelle Strukturen

• Informelle Entscheidungsprozesse

• Formelle und informelle Macht und Einfluss

• Unterschied zwischen Macht und Autorität

• Einflussbereich

• Interessensquellen

• Konformität

• Machtbasen

• Projektpsychologie

• Organisationskultur und Entscheidungsfindung

• Theorien zu Macht und Einfluss

Fertigkeiten
• Beobachten und Analysieren psychologischer Prozesse

• Erkennen und Nutzen von Einfluss

• Nutzen von Macht, wenn angemessen

• Entdecken von Werten

• Aufzeigen der Stakeholder-Interessen

Zugehörige Kompetenzelemente
• Alle weiteren Kontextelemente

• 2.02: Persönliche Integrität und Verlässlichkeit

• 2.03: Persönliche Kommunikation

• 2.04: Beziehungen und Engagement

• 2.05: Führung

• 2.09: Verhandlungen

• 3.01: Projektdesign

• 3.12: Stakeholder
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Kompetenzindikatoren

4.3.4.1  Persönliche Ambitionen und Interessen Dritter und deren potenzielle  
Auswirkungen auf das Projekt beurteilen sowie diese Kenntnisse zum Nutzen 
des Projekts verwenden

Beschreibung
Menschen haben Ziele und Ambitionen, z. B. Karriereziele, oder den Wunsch, die Gesellschaft oder sich 

selbst zu verbessern. Sie haben auch Interessen, die mit diesen Ambitionen in Verbindung stehen und die  

Interessen beeinflussen, die sie im Projekt haben sowie dessen Erfolg. Ein Teil ihrer Ambitionen und  

InteressenwirdmitihreraktuellenformellenPositionübereinstimmen,d. h.dieDurchführungder 

Aufgaben, die sie formell erledigen müssen, kann ihnen helfen, ihre Ambitionen und Interessen zu  

realisieren. Ihre Ambitionen und Interessen können aber auch über die formellen Interessen ihrer  

formellen Position hinausgehen (oder diesen sogar teilweise widersprechen). 

Die Fähigkeit, die Ambi tionen und persönlichen Interessen von Menschen identifizieren zu können 

(Stakeholder, Team mitglieder oder Kollegen), ist oft nötig, um mit ihnen effektiv und effizient arbeiten zu 

können.

Messgrößen
• Erkennt und beurteilt die persönlichen Ambitionen und Interessen relevanter Einzelpersonen oder 

Personengruppen

• Erkennt und beurteilt die Unterschiede zwischen persönlichen und organisationalen Interessen  

und Zielen

4.3.4.2  Informellen Einfluss von Einzelpersonen und Personengruppen und deren  
potenzielle Auswirkungen auf das Projekt beurteilen sowie diese Kenntnisse zum 
Nutzen des Projekts verwenden

Beschreibung
Wie in organisationalen Dokumenten und Prozessen festgelegt, muss informeller Einfluss von  

formellem Einfluss unterschieden werden. Menschen können aus vielen verschiedenen Gründen 

und auf viele verschiedene Arten Einfluss ausüben. Neben der formell vereinbarten, legitimen Macht 

(z. B.vonAbteilungsleitern,Führungskräften,RichternundLehrern)gibteszahlreicheweitereMacht-

basen, z. B. Macht durch Zwang, Macht durch Belohnung, Macht durch Identifikation oder Macht durch 

Wissen. Auch Beziehungen sind eine starke Grundlage für Macht. Die Einflussnahme auf Entscheidungen 

durch persönliche Beziehungen ist eine gängige und oft effektive Vorgehensweise. Es gibt häufig einen 

deut lichen Unterschied in der Fähigkeit von Personen oder Gruppen, bestimmte Arten von Entschei-

dungen oder Entscheidungen, die in einem bestimmten Fachgebiet oder Teil der Organisation getroffen 

werden, zu beeinflussen. Dieser Unterschied wird als „Einflussbereich“ bezeichnet. Jede Person oder 

Gruppe hat ihren eigenen Einflussbereich,  und es ist wichtig, diesen zu erkennen.

Messgrößen
• Erkennt und schätzt Einfluss und Macht sowie deren Wirkungsbereich bestimmter Personen in  

verschiedenen Umgebungen ein

• Erkennt Gruppenzugehörigkeiten und Beziehungen zum Projekt
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4.3.4.3  Persönlichkeiten und Arbeitsstile Dritter beurteilen und zum Nutzen des  
Projekts einsetzen

Beschreibung
Jede Person ist einzigartig und handelt und arbeitet auf ihre ganz persönliche Art und Weise. 

Der Stil wird auch durch kulturelle Faktoren beeinflusst, wie im Abschnitt „Kultur und Werte“ beschrie-

ben. Verschiedene Menschen können die gleichen Ambitionen und/oder Interessen haben, aber dennoch 

ihren Einfluss unterschiedlich ausüben. Andere Menschen legen möglicherweise das gleiche Verhalten 

oder den gleichen Stil an den Tag, haben jedoch unterschiedliche Ambitionen und/oder Interessen. 

Der Einzelne muss die Unterschiede bei der Arbeit mit Einzelpersonen und Gruppen auf effiziente 

und effektive Weise anerkennen.

Messgrößen
• Identifiziert und erkennt die Unterschiede zwischen Verhaltensweise und Persönlichkeit

• Identifiziert und erkennt die Unterschiede zwischen kulturellen Aspekten und Persönlichkeit 

4.3.5 Kultur und Werte (1.05)
Definition
Das Kompetenzelement Kultur und Werte beschreibt die Herangehensweise des Einzelnen, um Kultur 

und Werte der Organisation und der übrigen Gesellschaft zu beeinflussen, in der das Projekt angesiedelt 

ist. Dabei muss der Einzelne, der an einem Projekt teilnimmt oder dieses leitet, auch erkennen, welche 

Folgen diese kulturellen Einflüsse auf das Projekt haben und wie dieses Wissen in das Management des 

jeweiligen Projekts einfließen kann. Kultur kann definiert werden als eine Reihe von Verhaltensweisen 

innerhalb einer Gemeinschaft und die Bedeutung, die die einzelnen Mitglieder dieser Gemeinschaft 

ihnen beimessen. Werte können definiert werden als eine Reihe von Konzepten, die die Grundlage 

für die Handlungen der Mitglieder der Gemeinschaft bilden. Explizite Definitionen von Werten kön-

nen auch Ethik-Kodizes umfassen. Viele Organisationen beschreiben in ihrer Strategie auch explizit 

Unternehmens werte.

Zweck
Dieses Kompetenzelement erfüllt den Zweck, den Einzelnen in die Lage zu versetzen, den Einfluss  

interne r und externer kultureller Aspekte auf den Projektansatz, die Projektziele, die Projektprozesse, 

die Nachhaltigkeit der Arbeitsergebnisse und der vereinbarten Lieferobjekte zu erkennen und zu  

integrieren.

Beschreibung
Organisationen sind soziale Systeme, in denen das persönliche Verhalten in einen sozialen Kontext  

gemeinsamer Werte, Visionen, Normen, Symbole, Überzeugungen, Gewohnheiten, Ziele usw., kurz 

gesagt: in eine gemeinsame Kultur, eingebettet ist. Diese Kultur hat formelle, explizite Ursprünge und 

Aspekte (wie das Leitbild der Organisation und die Unternehmenswerte) sowie informelle, eher implizite 

Aspekte (wie Überzeugungen, gängige Praktiken usw.). Darüber hinaus agiert jede Organisation in einer 

Gesellschaft, die ebenfalls eine bestimmte Kultur (und möglicherweise Subkulturen) hat, mit eigenen 

Werten, Normen, Symbolen, Überzeugungen, Gewohnheiten usw. Alle diese kulturellen Aspekte beein-

flussen die Art und Weise, wie Menschen innerhalb dieser Gesellschaft, Organisation und Projekten  

miteinander und allen weiteren internen und externen Stakeholdern interagieren. Projekte sind oft  

wichtige Bestandteile der Stammorganisation(en) und gleichzeitig sind Projekte temporäre Organisatio-

ne n, deren interne Kultur mit den externen Kulturen abgestimmt werden muss (externe Anpassung und 

interne Integration). In der Domäne des Projektmanagements kann vom Einzelnen verlangt werden, das 
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Projekt mit der bestehenden Kultur und den Werten der Organisation abzu stimmen. In einem multikul-

turellen Projekt muss der Einzelne möglicherweise mit mehreren  

verschiedenen Normen für Kultur und Werte umgehen.

Die Ausrichtung von Kultur und Werten hat für jene Projekte eine noch größere Bedeutung, die sich 

über mehrere Gesellschaften, Organisationen oder Gruppen erstrecken und so eine multikulturelle 

Umgebung bilden. Vor dem Beginn eines Projekts und in regelmäßigen Abständen während des Verlaufs 

muss der Einzelne die relevante(n) Kultur(en) im internen und externen Kontext des Projekts oder der 

Organisation würdigen. Der Einzelne muss die Projektkultur an diese Gegebenheiten anpassen (und dies 

regelmäßig überprüfen), um die Projektziele auf möglichst effizientem und effektivem Weg zu errei-

chen. Sofern verfügbar, können Forschungsergebnisse, interne und externe Standards, Vorschriften und 

Richtlinien(z. B.Governance-Prinzipien, Verhaltenskodizes) für die Abstimmung der Kulturen verwendet 

werden. Projekte werden manchmal explizit eingerichtet, um die bestehende Kultur und die Werte der 

Organisation zu verändern. Die am Ende eines Projekts realisierten Lessons Learned können verwendet 

werden, um die Angleichung der Kultur in zukünftigen Projekten zu verbessern.

Wissen
• Relevante kulturelle Merkmale, Werte, Normen und zulässiges Verhalten

• Mission und Vision der Organisation

• Leitbilder

• Unternehmenswerte und Unternehmenspolitik

• Qualitätsrichtlinien

• Ethik

• Unternehmerische Sozialverantwortung (Corporate Social Responsibility – CSR)

• Umweltfreundliches/Nachhaltiges Projektmanagement

• Theorien über Kultur

Fertigkeiten und Fähigkeiten
• Wertbewusstsein

• Kulturbewusstsein

• Respekt gegenüber anderen Kulturen und Werten

• Fähigkeit, sich an verschiedene kulturelle Umgebungen anzupassen und in ihnen zu arbeiten

• Umgang mit Problemen, die einen kulturellen Zusammenhang haben

• Brücken bauen zwischen unterschiedlichen Kulturen und Werten, um die Ziele des Projekts zu  

erreichen

Zugehörige Kompetenzelemente
• Alle weiteren Kontext Kompetenzelemente  

• 2.02: Persönliche Integrität und Verlässlichkeit

• 2.03: Persönliche Kommunikation

• 2.04: Beziehungen und Engagement

• 3.01: Projektdesign

• 3.06: Qualität
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Kompetenzindikatoren

4.3.5.1  Kultur und Werte der Gesellschaft und deren Auswirkungen auf das Projekt 
beurteilen

Beschreibung
Alle Projekte sind in einer Gesellschaft angesiedelt (manchmal auch in mehreren). Die Werte und die 

ungeschriebenen Gesetze dieser Gesellschaft können einen starken Einfluss darauf haben, wie  

kommuniziert wird und wie Entscheidungen getroffen werden. Sie kann auch einen Einfluss darauf  

haben, wie Verstöße gegen die allgemeine Norm beurteilt und behandelt werden. Sie kann die Arbeits-

stunden definieren oder beeinflussen, wie, wann, wo und mit wem Informationen, Büroräume und 

Mahlzeiten geteilt werden können usw. Der Einzelne benötigt ausreichend praktisches Wissen über die 

kulturelle Grundlage, die Werte und Normen der Gesellschaft oder der Gesellschaften, in denen das 

Projekt stattfindet. Der Einzelne sollte in der Lage sein, die relevanten Auswirkungen dieser kulturellen 

Aspekte für das Projekt wahrzunehmen, sie bei seinem Ansatz zu berücksichtigen und sie regelmäßig zu 

überprüfen.

Messgrößen
• Kennt und berücksichtigt die kulturellen Werte, Normen und Anforderungen einer Gesellschaft

• Kennt, berücksichtigt und versteht die Auswirkungen kultureller Werte, Normen und Anforder -

ungen auf das Projekt

• Arbeitet gemäß den kulturellen Anforderungen und Werten der Gesellschaft, ohne dabei die eigenen 

Werte aufs Spiel zu setzen

4.3.5.2  Das Projekt mit der formellen Kultur und den Werten der Organisation in  
Einklang bringen

Beschreibung
Alle Projekte müssen mit den Werten der Organisation abgestimmt werden und den formellen kultu-

rellen Regeln und Anforderungen verbundener Abteilungen oder unterstützender Einheiten, sowie der 

Kultur übergeordneter Projekte und strategischer Entscheidungsgremien folgen. Manchmal werden die 

unterstützten WerteschriftlichineinemodermehrerenDokumentenfestgehalten(z. B.Leitbild,Quali-

tätsrichtlinien oder Unternehmenswerte). Der Einzelne sollte in der Lage sein, die relevanten  

Auswirkungen dieser kulturellen Aspekte für das Projekt zu erkennen und diese beim Ansatz zu  

berücksichtigen. Außerdem muss der Einzelne sicher sein, dass das Projekt die nachhaltige Entwicklung 

der Organisation unterstützt, zu der auch die unternehmerische Sozialverantwortung (Corporate Social 

Responsibility, kurz: CSR) zählt. CSR ist ein Steuerelement, Hebel für die Erfüllung behördlicher und  

anderer Vorschriften, beruflicher Standards und weiterer ethischer und internationaler Normen. 

Durch die unternehmerische Sozialverantwortung, wenn sie richtig eingesetzt wird, unterstützt eine 

Orga nisation den positiven Einfluss der eigenen Tätigkeit auf Umwelt, Verbraucher, Mitarbeiter, lokale  

Gemeinschaften, Stakeholder und alle anderen Mitglieder der Gesellschaft.

Messgrößen
• Erkennt und respektiert die formellen Normen und Anforderungen der Organisation

• Kennt die Werte und die Mission der Organisation und wendet sie entsprechend an

• Kennt die Qualitätsrichtlinien der Organisation und wendet sie entsprechend an

• Erkennt die Auswirkungen der formellen Normen, Anforderungen, Werte, Mission und 

Qualitäts  politik der Organisation auf das Projekt

• Handelt nachhaltig durch Ausübung der sozialen Verantwortung der Organisation
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4.3.5.3  Die informelle Kultur und Werte der Organisation und deren Auswirkungen auf 
das Projekt beurteilen

Beschreibung
Alle Projekte sind mit einer Organisation (oder mehreren) und mit deren informeller Kultur verbunden. 

Während die formellen Aspekte einer Organisationskultur einen signifikanten Einfluss haben können, 

könnenauchvieleweitereAspektewiez. B.ArtefakteundAnnahmendieKultur oder die Subkulturen 

einer Organisation beeinflussen. Zu den Artefakten zählen Architektur, Kleiderordnung, Bürowitze usw. 

Annahmensindtiefverankerte,meistunbewussteVerhaltensweisen,wiez. B.dieArtundWeise,wie

Menschen miteinander sprechen und umgehen (einschließlich Untergebene und Manager), wie Probleme 

und Herausforderungen gelöst werden und wie die Toleranz für Fehler oder Fehlverhalten ist. 

Alle diese Punkte entstehen aus dem historischen und kulturellen Hintergrund der Organisation, ihrer 

Mitarbeiter und Manager. Der Einzelne sollte die kulturelle Basis der Organisation(en) analysieren, für 

die und in denen das Projekt stattfindet. Der Einzelne sollte in der Lage sein, die relevanten Auswirkun-

gen dieser kulturellen Aspekte für das Projekt zu erkennen und diese bei seinem Ansatz berücksichtigen.

Messgrößen
• Erkennt, analysiert und respektiert die informelle Kultur und die Werte der Organisation

• Identifiziert die Auswirkungen der informellen Kultur und der Werte der Organisation auf das  

Projekt und arbeitet im Einklang mit den informellen Werten und Normen der Organisation
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4.4  Persönliche und Soziale Kompetenz-
elemente („People“)

Dieser Kompetenzbereich befasst sich mit den persönlichen und sozialen Kompetenzen. Er enhält zehn 

Kompetenzen:

• Selbstreflexion und Selbstmanagement

• Persönliche Integrität und Verlässlichkeit

• Persönliche Kommunikation

• Beziehungen und Engagement

• Führung

• Teamarbeit

• Konflikte und Krisen

• Vielseitigkeit

• Verhandlungen

• Ergebnisorientierung

4.4.1  Selbstreflexion und Selbstmanagement 
(2.01)

Definition
Selbstreflexion ist die Fähigkeit, die eigenen Emotionen, Verhaltensweisen, Vorlieben und Werte sowie 

deren Einfluss zu erkennen, zu reflektieren und zu verstehen. Selbstmanagement ist die Fähigkeit, sich 

persönliche Ziele zu setzen, den Fortschritt zu überprüfen und anzupassen und die tägliche Arbeit  

systematisch zu erledigen. Selbstreflexion umfasst den Umgang mit sich verändernden Bedingungen und 

den erfolgreichen Umgang mit Stress.

Zweck
Dieses Kompetenzelement erfüllt den Zweck, sich selbst in die Lage zu versetzen, sein Verhalten zu  

kontrollieren und zu lenken, indem man den Einfluss der eigenen Emotionen, Vorlieben und Werte 

erkennt. Dies ermöglicht einen effektiven und effizienten Einsatz der eigenen Ressourcen und führt zu 

einer positiven Energie bei der Arbeit und zu Ausgewogenheit zwischen Arbeit und Freizeit.

Beschreibung
Die eigenen Emotionen, Vorlieben und Werte leiten unsere Entscheidungen und unser Handeln. 

Wenn man sich dessen bewusst ist und über diese Aspekte und deren Auswirkungen nachdenkt, erhält 

man die Möglichkeit, sich selbst zu führen. Das Nachdenken über die eigenen Werte und Verhaltenswei-

sen, das Suchen nach Feedback und das Bewusstsein über die individuelle, natürliche Erstreaktion eröff-

net die Möglichkeit, das eigene Verhalten zu ändern und zu verbessern. In der Lage zu sein, das prompte 

Ver halten unter Kontrolle zu haben, unterstützt die Konsistenz im eigenen Verhalten, in den Entschei-

dungen sowie in der Kommunikation und im Führen anderer. Für einen systematischen und disziplinier-

ten Ansatz bei der täglichen Arbeit benötigt man ein effektives Zeitmanagement, um priorisierte Ziele zu 

erreichen. Eine Steigerung der Effizienz bei der Arbeit bedeutet nicht mehr und härter zu arbeiten, 

sondern ermöglicht dem Einzelnen, Ergebnisse zu erreichen, die zu mehr Zufriedenheit und Motivation 

führen. Eine Person mit dieser Kompetenz arbeitet eigenständig und unabhängig von externen Einflüs-

sen und nutzt die Chancen, die Lessons Learned anzuwenden.
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Wissen
• Techniken zur Selbstreflexion und Selbstanalyse

• Stressmanagement für sich selbst und andere

• Entspannungstechniken und -methoden

• Arbeitstempo

• Feedback-Regeln und -Techniken

• Priorisierungstechniken(z. B.Eisenhower-Matrix)

• Persönliches Zeitmanagement

• Fortschrittskontrollen

• Zielformulierung (z. B. SMART-Methode)

• Effektivitätstheorien

Fertigkeiten
• Bewusstsein über eigene Arbeitsweisen und Vorlieben

• Bewusstsein über Umstände, die zu persönlichen Ablenkungen führen

• Selbstreflexion und Selbstmanagement

• Selbstbeherrschung über Emotionen und Konzentration auf die Aufgaben,  

auch wenn man provoziert wird

• Selbstmotivation

• Delegieren von Aufgaben

• Setzen sinnstiftender individueller Ziele

• Durchführen regelmäßiger Fortschritts- und Zielkontrollen

• Umgang mit Fehlern und Scheitern

Zugehörige Kompetenzelemente
• Alle weiteren Persönlichen und Sozialen Kompetenzen

• 1.04: Macht und Interessen

• 1.05: Kultur und Werte

Kompetenzindikatoren

4.4.1.1  Einfluss der eigenen Werte und persönlichen Erfahrungen auf die Arbeit  
identifizieren und reflektieren

Beschreibung
Um die persönlichen Werte und Motive zu identifizieren und zu reflektieren, muss der Einzelne zunächst 

seine persönlichen Meinungen, Standpunkte, Ideale und ethischen Werte kennen und reflektieren.  

Dies ist die Grundlage für konsequente Entscheidungen und Handlungen.

Die persönliche Erfahrung hat einen großen Einfluss darauf, wie man Situationen und Menschen wahr-

nimmt und interpretiert. Die persönliche Erfahrung, wie die Welt funktioniert und wie Menschen sich 

verhalten, beeinflusst das eigene Denken und Handeln. Durch das Verständnis der eigenen Wahr-

nehmungs- und Entscheidungsprozesse kann man identifizieren, warum die eigene Interpretation  

möglicherweise von der Wahrnehmung anderer abweicht, und kann so Vorurteile vermeiden.  

Falsch wäre es, den Einfluss der Erfahrung zu negieren und anzunehmen, dass alle anderen Menschen  

die „Wirklich keit“ genauso wahrnehmen wie man selbst.
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Messgrößen
• Reflektiert die eigenen Werte

• Nutzt die eigenen Werte und Ideale in Entscheidungsprozessen

• Kommuniziert die eigenen Prinzipien und persönlichen Bedürfnisse

• Formuliert und diskutiert die eigene Erfahrung

• Relativiert die eigene Erfahrung im jeweils relevanten Kontext

• Nutzt die eigene Erfahrung, um Hypothesen über Menschen und Situationen aufzustellen

4.4.1.2  Selbstvertrauen auf der Basis von persönlichen Stärken und Schwächen  
aufbauen

Beschreibung
Sich seiner selbst bewusst zu sein bedeutet, die eigenen Stärken und Schwächen zu kennen.

Jeder weiß, was er gut kann und was er gerne tut, aber auch, welche Aufgaben er delegieren oder 

anderen über lassen sollte. Die eigenen Talente aber auch die eigenen Grenzen zu kennen, erzeugt ein 

Gefühl der Selbstachtung. Man zeigt Selbstvertrauen, indem man sich auf die eigenen Urteile und Fähig-

keiten verlässt. Nicht entsprechendes Verhalten wäre, sich andauernd Sorgen um die eigene Person oder  

Persönlichkeit zu machen, die eigenen Talente und Potenziale anzuzweifeln und überzureagieren, wenn 

andere die eigenen persönlichen Schwächen ausnutzen.

Messgrößen
• Identifiziert die eigenen Stärken, Talente, Grenzen und Schwächen

• Setzt die eigenen Stärken, Talente und Leidenschaften wirksam ein

• Identifiziert Möglichkeiten zur Überwindung persönlicher Schwächen und Einschränkungen

• Erhält auch in Stresssituationen die Kommunikation aufrecht

• Akzeptiert Rückschläge, ohne dabei das Selbstvertrauen zu verlieren

4.4.1.3  Persönliche Motivationen identifizieren und reflektieren, um persönliche Ziele zu 
setzen und darauf zu fokussieren

Beschreibung
Kennt eine Person ihre persönliche Motivation, kann sie sich persönliche Ziele stecken, die ihr die  

Richtung vorgeben und Energie freisetzen. Man weiß, was einen antreibt, und kann das in persönliche 

Ziele umwandeln. Der Einzelne behält die Kontrolle über seine Emotionen, auch wenn er provoziert 

wird. Nicht entsprechend kompetentes Verhalten wäre, „mit dem Strom zu schwimmen“, das Leben so zu 

nehmen, wie es kommt, und es nicht in eine bestimmte Richtung lenken zu wollen. Wenn die Ziele einmal 

gesteckt sind, nutzt man einen sorgfältigen Ansatz, um den Fokus auf die Aufgaben nicht zu verlieren. 

Der Einzelne sollte in der Lage sein, sich trotz Unterbrechungen auf Aufgaben konzentrieren zu können 

und ist sich der Umstände bewusst, die zu Ablenkung führen. Er vermeidet das Aufschieben und  

Vertagen, das sowohl für den Einzelnen als auch für Teams Stress bedeutet. Dazu zählt auch die  

An wendung von Priorisierungstechniken. Fokussiert zu bleiben umfasst auch die Fähigkeit, die  

tägliche Arbeit zu strukturieren sowie mit Kommunikation und Beziehungen umzugehen.

Messgrößen
• Zeigt Kenntnis der eigenen Motivation

• Setzt persönliche und berufliche Ziele und Prioritäten

• Wählt Aktivitäten aus, die zu den persönlichen Zielen beitragen

• Benennt persönliche Ablenkungsmuster

• Reflektiert sich selbst regelmäßig, um den Fokus auf die Ziele aufrechtzuerhalten

• Liefert persönliche Commitments rechtzeitig
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• Konzentriert sich trotz Ablenkungen oder Unterbrechungen auf die Aufgaben

• Gibt sich selbst die Richtung vor oder sucht in unsicheren Situationen nach Klärung

4.4.1.4  Eigene Arbeit abhängig von der Situation und den eigenen Ressourcen  
organisieren

Beschreibung
Keine Situation gleicht der anderen. Was in einer Situation funktioniert hat, wird in einer anderen  

Situation möglicherweise nicht funktionieren. Man versucht daher Situationen und Menschen zu  

„er fassen“ und passt das Verhalten an die speziellen Umstände an, um die gewünschten Ergebnisse zu 

erzielen und die eigenen Ziele zu erreichen. Durch die Auswahl einer persönlichen Organisation und die 

Steuerung der eigenen Ressourcen zeigt die Person die Fähigkeit, verschiedene Aufgaben effektiv und 

effizient zu priorisieren und ins Gleichgewicht zu bringen. Die Verschwendung von Zeit, Geld und Energie 

wird durch klare Verantwortlichkeiten und die Konzentration auf Aufgaben, die einen Mehrwert bringen, 

vermieden. Der Einzelne teilt sich die Arbeit so ein, dass zu viel Stress vermieden wird und berücksichtigt 

den persönlichen Bedarf an Erholung, wenn möglich und notwendig.

Messgrößen
• Plant und erfasst die eigene Arbeitszeit

• Priorisiert konkurrierende Anforderungen

• Sagt „nein“, wenn der Situation angemessen

• Setzt Ressourcen ein, um die Lieferergebnisse zu maximieren

• Passt die sprachliche Ausdrucksweise der Situation an

• Entwickelt für die Situation angemessene Taktiken

4.4.1.5  Verantwortung für das persönliche Lernen und die persönliche Weiter -
entwicklung übernehmen

Beschreibung
Der Einzelne legt Wert auf lebenslanges Lernen und ist stets bemüht, die Qualität seiner Entschei dungen 

und Handlungen zu verbessern. Das Einholen und Annehmen von Feedback und das Suchen von  

Unterstützung ermöglicht die persönliche Entwicklung und das persönliche Lernen. Wenn die Person 

die Wahrnehmung und Sichtweisen anderer versteht und nutzt, einschließlich kritischer Beobachtungen 

und Bemerkungen, können die eigenen Standpunkte und Verhaltensweisen in Frage gestellt und  

verbessert werden. Unpassend wäre es, sich nicht zu verändern, Feedback als Kritik zu sehen, keine Kri-

tik anzunehmen und sich zu weigern, die eigene Verhaltensweise zu ändern. Der Einzelne versucht sich 

weiterzuentwickeln, indem er geäußerte Kritik und Feedback als Wachstumschancen begreift und nutzt.

Messgrößen
• Nutzt Fehler und schlechte Ergebnisse als Impuls für Lernaktivitäten

• Nutzt Feedback als Chance für die persönliche Entwicklung

• Sucht Beratung

• Misst die eigene Leistung

• Fokussiert sich auf die ständige Verbesserung der eigenen Arbeit und eigenen Kompetenzen
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4.4.2  Persönliche Integrität und Verlässlichkeit 
(2.02)

Definition
Um den Nutzen von Projekten, Programmen oder Portfolios erreichen zu können, müssen zahlreiche 

persönliche Verpflichtungen eingegangen werden. Der Einzelne muss Persönliche Integrität und Ver-

lässlichkeit an den Tag legen, da ein Fehlen dieser Qualitäten ein Scheitern der gewünschten Ergebnisse 

zur Folge haben kann. Persönliche Integrität bedeutet, dass der Einzelne gemäß seinen eigenen  

moralischen und ethischen Werten und Prinzipien handelt. Zuverlässigkeit bedeutet, verlässlich zu  

handeln, entsprechend den Erwartungen und/oder dem vereinbarten Verhalten.

Zweck
Der Zweck dieser Kompetenz ist es, den Einzelnen zu befähigen, widerspruchsfreie Entscheidungen zu 

treffen und ein konsequentes Verhalten in Projekten, Programmen und Portfolios an den Tag zu legen. 

Das Zeigen von persönlicher Integrität trägt zu einem vertrauensvollen Umfeld bei, in dem andere sich 

sicher und zuversichtlich fühlen. Es ermöglicht dem Einzelnen, damit andere zu unterstützen. 

Beschreibung
Integrität und Zuverlässigkeit bauen auf der Widerspruchsfreiheit von Werten, Emotionen und Hand-

lungen auf. Man sagt, was man tut und tut, was man sagt. Durch das Einhalten ethischer Standards und 

moralischer Prinzipien als Handlungs- und Entscheidungsgrundlage und durch das Übernehmen von  

Verantwortung für individuelle Handlungen und Entscheidungen wird Vertrauen ermöglicht und  

gefördert. Der Einzelne ist eine Person, auf die man sich verlassen kann.

Wissen
• Ethik-/Verfahrensregeln

• Prinzipien für soziale Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit

• Persönliche Werte und moralische Standards

• Ethik

• Menschenrechte

• Nachhaltigkeit

Fertigkeiten
• Entwicklung von Vertrauen und Aufbau von Beziehungen

• Einhalten der eigenen Standards unter Druck und gegen Widerstände

• Korrigieren und anpassen der persönlichen Verhaltensweisen

Zugehörige Kompetenzelemente
• Alle weiteren Persönlichen und Sozialen Kompetenzen

• 1.03: Compliance, Standards und Regelwerke 

• 1.04: Macht und Interessen

• 1.05: Kultur und Werte
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Kompetenzindikatoren

4.4.2.1  Ethische Werte bei allen Entscheidungen und Handlungen anerkennen und  
anwenden

Beschreibung
Der Einzelne sollte sich seiner eigenen Werte bewusst sein, da diese Werte die Grundlage für kon-

sequente Entscheidungen und Handlungen sind. Zum Verständnis der Werte zählt auch die Fähigkeit, 

Meinungen und Positionen zu verschiedenen Themen zu äußern. Der Einzelne kommuniziert seine 

Prinzipien und zeigt so, wofür er steht. Der Einzelne gibt anderen ein Gefühl der Sicherheit, indem seine 

Entscheidungen und Handlungen vorhersehbar sind. Der Einzelne ist in der Lage, Widersprüche zu  

identifizieren und die Gründe für den Konflikt zwischen Aussagen und Handlungen zu erklären.

Messgrößen
• Kennt und reflektiert die eigenen Werte

• Nutzt eigene Werte und Ideale, um Entscheidungen zu gestalten

• Kommuniziert die eigenen Prinzipien

4.4.2.2 Die Nachhaltigkeit von Leistungen und Ergebnissen fördern

Beschreibung
Die Nachhaltigkeit zu fördern bedeutet, sich auf die Langlebigkeit von Lösungen zu konzentrieren, auch 

bei zeitlich begrenzten Aufgaben. Bei Nachhaltigkeit geht es nicht allein um soziale Gerechtigkeit,  

Umweltschutz oder wirtschaftliche Ergebnisse. Nachhaltigkeit ist die Berücksichtigung langfristiger 

Ergebnisse und Auswirkungen des Verhaltens. Der Einzelne verfügt über die Fähigkeit, das große Ganze 

zu überblicken und dementsprechend zu handeln.

Messgrößen
• Thematisiert Nachhaltigkeitsaspekte bei Lösungen proaktiv

• Berücksichtigt und bezieht langfristige Ergebnisse in die Lösung mit ein

4.4.2.3 Verantwortung für die eigenen Entscheidungen und Handlungen übernehmen

Beschreibung
Verantwortung zu übernehmen bedeutet, dass der Einzelne bei seinen Entscheidungen und Hand-

lungen berücksichtigt, dass er selbst für die Konsequenzen verantwortlich ist – in positiver wie negativer 

Hinsicht. Der Einzelne steht zu Entscheidungen und hält Vereinbarungen ein, die mit anderen erarbeitet 

wurden. Der Einzelne fühlt sich für den Erfolg des Teams verantwortlich, stellvertretend für alle Projekt-

beteiligten.

Messgrößen
• Übernimmt die volle Verantwortung für die eigenen Entscheidungen und Handlungen

• Übernimmt sowohl für positive als auch für negative Ergebnisse die Verantwortung

• Trifft Entscheidungen und hält Vereinbarungen ein

• Arbeitet an persönlichen Defiziten, die dem Erfolg im Weg stehen
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4.4.2.4 Widerspruchsfrei handeln, Entscheidungen treffen und kommunizieren

Beschreibung
Widerspruchsfrei bedeutet, dass der Einzelne dafür sorgt, dass Worte, Verhalten und Taten überein-

stimmen. Durch Anwendung der gleichen Richtlinien in allen Handlungen, Entscheidungen und in der 

Kommunikation wird sein Verhalten vorhersehbar und in positiver Weise wiederholbar. Konsistenz 

schließt Flexibilität bei der Überarbeitung von Plänen nicht aus, wenn Änderungsbedarf besteht oder 

eine Anpassung an besondere Situationen notwendig ist.

Messgrößen
• Zeigt Übereinstimmung von Worten und Taten

• Verwendet ähnliche Ansätze zur Lösung ähnlicher Probleme

• Passt das persönliche Verhalten dem Kontext der Situation an

4.4.2.5 Aufgaben sorgfältig erfüllen, um Vertrauen bei anderen zu schaffen

Beschreibung
Der Einzelne führt Aufgaben gründlich und sorgfältig aus. Das inspiriert andere zu vertrauen, Zusagen 

zu machen und Vereinbarungen zu treffen. Der Einzelne wird als Person wahrgenommen, der andere 

vertrauen. Die Arbeitsergebnisse werden von anderen als beständig hochwertig beurteilt.

Messgrößen
• Erledigt Arbeitsaufträge sorgfältig und gründlich

• Erwirbt sich Vertrauen durch das termingerechte Abliefern vollständiger und genauer Arbeit

4.4.3 Persönliche Kommunikation (2.03)
Definition
Die persönliche Kommunikation umfasst den Austausch von korrekten Informationen, die präzise und 

widerspruchsfrei an alle Beteiligten übermittelt werden.

Zweck
Dieses Kompetenzelement erfüllt den Zweck, dem Einzelnen die Möglichkeit zu geben, in unter-

schiedlichen Situationen effizient und effektiv zu kommunizieren, an unterschiedliche Zielgruppen und 

über unterschiedliche Kulturen hinweg.

Beschreibung
Die persönliche Kommunikation beschreibt die wichtigsten Aspekte einer effektiven Kommunikation. 

Sowohl der Inhalt als auch die Art zu kommunizieren (Tonfall, Informationskanal und -menge) müssen 

klar verständlich und für die Zielgruppe geeignet sein. Der Einzelne muss sicherstellen, dass die  

Botschaften verstanden wurden, indem er der Zielgruppe aktiv zuhört und Feedback einholt. Der Einzel-

ne sollte eine offene und ehrliche Kommunikation fördern und in der Lage sein, unterschied liche Kommu-

nikationsmittel einzusetzen (Präsentationen, Meetings, schriftliche Formulare usw.) und  

einschätzen zu können, in welcher Situation welches Mittel angemessen ist.

Wissen
• Unterschiede zwischen Information und Botschaft

• Verschiedene Kommunikationsmethoden

• Unterschiedliche Fragetechniken

• Feedback-Regeln
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• Moderation

• Präsentationstechniken

• Kommunikationskanäle und -stile

• Rhetorik

• Merkmale der Körpersprache

• Kommunikationstechnologien

Fertigkeiten
• Nutzung verschiedener Kommunikationswege und -stile für eine effektive Kommunikation

• Aktiv zuhören

• Fragetechniken

• Empathie

• Präsentations- und Moderationstechniken

• Effektiver Einsatz von Körpersprache

Zugehörige Kompetenzelemente
• Alle weiteren Persönlichen und Sozialen Kompetenzen

• 1.04: Macht und Interessen

• 1.05: Kultur und Werte

• 3.05: Organisation, Information und Dokumentation

• 3.12: Stakeholder

Kompetenzindikatoren

4.4.3.1  Eindeutige und strukturierte Informationen an andere weitergeben und deren 
gleiches Verständnis sicherstellen

Beschreibung
Eindeutige Informationen weiterzugeben bedeutet, die Informationen so zu strukturieren und zu  

formulieren, dass der Empfänger sie verstehen und verwenden kann. Der Einzelne muss eine logische 

und strukturierte Art der Kommunikation nutzen, um das Verständnis sicherzustellen. Der Einzelne muss 

die Bestätigung erhalten, dass der Informationsempfänger die Botschaft verstanden hat. Das bedeutet, 

sich auf den Empfänger zu konzentrieren, nicht auf die Information selbst, und wenn nötig Bestätigung 

einzuholen.

Messgrößen
• Strukturiert Informationen abhängig von der Zielgruppe und der Situation logisch

• Verwendet in der Kommunikation passende Bilder, Geschichten, Metaphern o. Ä.

• Verwendet eine leicht verständliche Sprache

• Setzt öffentliche Reden und Präsentationen sinnvoll ein

• Führt Coaching und Schulungen durch

• Leitet und moderiert Besprechungen

• Nutzt Visualisierung, Körpersprache und Intonation, um Botschaften zu unterstützen und zu  

betonen
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4.4.3.2 Offene Kommunikation ermöglichen und fördern

Beschreibung
Eine offene Kommunikation zu fördern bedeutet, andere aktiv einzuladen, einen Beitrag zu leisten und 

ihre Meinung zu relevanten Themen zu äußern. Dazu ist eine vertrauensvolle Atmosphäre nötig, damit 

die Menschen ihre Ideen und Meinungen äußern können, ohne zurückgewiesen, verachtet oder  

belächelt zu werden. Es sollte klargestellt werden, wann und wie andere Personen die Freiheit haben 

und/oder dazu aufgefordert werden, Ideen, Emotionen und/oder Meinungen zu äußern, und zu welchen 

Zeitpunkten dies weniger angemessen ist. In letzteren Situationen sollten die Personen und ihre  

Meinungen dennoch respektvoll behandelt werden. Zuhören und Feedback geben bedeutet die Chance, 

andere Meinungen kennenzulernen und unter schiedliche Sichtweisen auszutauschen. Der Einzelne hat 

ein aufrichtiges Interesse an den Sichtweisen anderer und schafft einen offenen und informellen Rahmen 

für Feedback. Der Einzelne sorgt dafür, dass die Menschen und ihre Meinungen geschätzt werden.

Messgrößen
• Schafft eine offene und respektvolle Atmosphäre

• Hört aktiv und geduldig zu, bestätigt, was gehört wurde, wiederholt das Gehörte in eigenen Worten 

und stellt sicher, dass es richtig verstanden wird

• Unterbricht nicht und fängt nicht zu sprechen an, während andere reden

• Ist offen und zeigt ernsthaftes Interesse an neuen Ideen

• Bestätigt, dass die Botschaft/Information verstanden wurde oder bittet wenn nötig um Klärung, 

Beispiele und/oder Details

• Stellt klar, wann, wo und wie Ideen, Emotionen und Meinungen willkommen sind

• Stellt klar, wie mit Ideen und Meinungen umgegangen wird

4.4.3.3  Kommunikationsarten und -kanäle auswählen, um die Bedürfnisse der  
Zielgruppe, der Situation und der Führungsebene zu erfüllen

Beschreibung
Der Einzelne wählt eine angemessene Art der Kommunikation für die Zielgruppe. Der Einzelne besitzt 

die Fähigkeit, auf verschiedenen Ebenen und Kanälen zu kommunizieren. Formelle oder informelle,  

neutrale oder emotionale Kommunikation sollte abgewogen werden, ebenso wie die Frage, ob eine 

schriftliche, mündliche oder visuelle Kommunikation am besten geeignet ist.

Messgrößen
• Wählt geeignete Kommunikationsarten und -kanäle abhängig von der Zielgruppe aus

• Kommuniziert entsprechend

• Überwacht und steuert die Kommunikation

• Verändert die Kommunikationsarten und -kanäle, abhängig von der jeweiligen Situation

4.4.3.4 Mit virtuellen Teams effektiv kommunizieren

Beschreibung
Ein virtuelles Team besteht aus Personen, die in verschiedenen Zeitzonen, an verschiedenen Orten und/

oder in verschiedenen Organisationen arbeiten. Die Kommunikation in virtuellen Teams ist eine Heraus-

forderung, da sich nicht alle Mitglieder in der gleichen Umgebung und/oder Organisation befinden und 

sie über verschiedene Organisationen, Städte, Länder und Kontinente verteilt sein können.Die Kommu-

nikation zwischen den Mitgliedern virtueller Teams ist häufig asynchron und nicht persönlich und findet 

mithilfe moderner Kommunikationstechnologie statt. Die Kommunikationsverfahren müssen Aspekte 

wie Sprache, Kanal, Inhalt und Zeitzonen beachten.
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Messgrößen
• Nutzt moderne Kommunikationstechnologien wie beispielsweise Webinare, Telekonferenzen,  

Chats oder Cloud-Computing

• Definiert eindeutige Kommunikationsprozesse und -verfahren und erhält diese aufrecht

• Fördert den Zusammenhalt und die Teambildung

4.4.3.5 Humor und Perspektivenwechsel angemessen anwenden

Beschreibung
Die Arbeit in Projekten kann oft stressig sein. In der Lage zu sein, Situationen, Probleme und sogar die 

eigene Arbeit aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten, ist eine wichtige Fähigkeit. Humor gibt 

den Menschen die Möglichkeit, einen Sinn für verschiedene Perspektiven zu entwickeln – eine Möglich-

keit, um zu beurteilen, wie gut, schlecht oder wichtig etwas im Vergleich zu anderen Dingen ist.  

Der Abbau von Spannungen durch Humor fördert häufig die Zusammenarbeit und das Treffen von 

Entscheidungen. Humor ist ein wirkungsvolles Werkzeug, um Spannungen in Situationen abzubauen,

 in denen Konflikte drohen. Wenn Humor richtig eingesetzt wird, zum richtigen Zeitpunkt und respekt-

voll, kann er auch die Kommunikation fördern.

Messgrößen
• Wechselt den Blickwinkel in der Kommunikation

• Reduziert Spannungen durch den Einsatz von Humor

4.4.4 Beziehungen und Engagement (2.04)
Definition
Persönliche Beziehungen bilden die Grundlage für eine produktive Zusammenarbeit, persönlichen 

Einsatz und das Engagement anderer. Dazu zählen Eins-zu-Eins-Beziehungen sowie die Einrichtung eines 

ganzen Beziehungsnetzwerks. Zeit und Aufmerksamkeit müssen in den Aufbau dauerhafter und stabiler 

Beziehungen mit Einzelpersonen investiert werden. Die Fähigkeit, starke Beziehungen aufzubauen, wird 

vor allem durch soziale Kompetenzen wie Empathie und Vertrauen, Zuversicht und Kommunikations-

fähigkeiten angetrieben. Gemeinsame Visionen und Ziele mit anderen Personen und im Team motivieren 

andere, sich für Aufgaben und die gemeinsamen Ziele zu engagieren.

Zweck
Dieses Kompetenzelement dient dazu, den Einzelnen in die Lage zu versetzen, persönliche Beziehungen 

aufzubauen und aufrechtzuerhalten sowie zu verstehen, dass die Fähigkeit, offen auf andere zuzugehen, 

eine Voraussetzung für die Zusammenarbeit, das Engagement und letztendlich die erfolgreiche Arbeit 

ist.

Beschreibung
Persönliche Beziehungen werden von einem ernsthaften Interesse an anderen Menschen ausgelöst. 

Um Beziehungen aufzubauen, sind immer zwei Seiten zu betrachten. Es geht um den Aufbau von 

Eins-zu-Eins-Beziehungen sowie das Schaffen und Unterstützen sozialer Netzwerke. In beiden Situatio-

nen muss der Einzelne in der Lage sein, offen mit anderen zu interagieren. Wenn die Beziehungen einmal 

aufgebaut wurden, müssen sie durch das Zeigen von Vertrauen, einem respektvollen Umgang und eine 

offene Kommunikation gepflegt und verbessert werden. Kulturelle Unterschiede können das Interesse 

und die Attraktivität steigern, aber auch die Wahrscheinlichkeit für Missverständnisse, die die Qualität 

von Beziehungen gefährden können. Bei der Kommunikation der eigenen Visionen, Ziele und Aufgaben 

ist es wesentlich einfacher andere zu motivieren, wenn persönliche Beziehungen bestehen. Eine weitere 
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Möglichkeit, andere zu motivieren und sie zu verpflichten, ist, sie aktiv in Diskussionen, Entscheidungen 

und Handlungen einzubinden. Im Allgemeinen tendieren Menschen dazu, sich leichter für Ziele und  

Aufgaben zu engagieren, wenn sie vorab gefragt werden.

Wissen
• Intrinsische Motivation

• Motivationstheorien

• Umgang mit Widerständen

• Werte, Traditionen, individuelle Anforderungen unterschiedlicher Kulturen

• Netzwerktheorien

Fertigkeiten
• Einsatz von Humor, um das Eis zu brechen

• Angemessene Arten der Kommunikation

• Respektvolle Kommunikation

• Respekt für andere und Bewusstsein für die ethnische und kulturelle Vielfalt

• Vertrauen auf die eigene Intuition

Zugehörige Kompetenzelemente
• Alle weiteren Persönlichen und Sozialen Kompetenzelemente

• 1.04: Macht und Interessen

• 1.05: Kultur und Werte

• 3.05: Organisation, Information und Dokumentation

• 3.12: Stakeholder

Kompetenzindikatoren

4.4.4.1 Persönliche und berufliche Beziehungen aufbauen und pflegen

Beschreibung
Persönliche Beziehungen aufzubauen bedeutet, Chancen zu suchen und zu nutzen, um mit anderen  

Menschen in Kontakt zu treten. Der Einzelne zeigt Interesse an Menschen und ist bereit, mit ihnen in 

Kontakt zu treten. Der Einzelne nutzt Möglichkeiten und Situationen, um persönliche und berufliche 

Kontakte zu knüpfen und aufrechtzuerhalten. Der Einzelne ist präsent, verfügbar, offen für den Dialog 

und bleibt aktiv in Kontakt. Der Einzelne ist sichtbar und für die Teammitglieder, Auftraggeber, Kunden 

oder andere Stakeholder als Ansprechpartner verfügbar. Der Einzelne handelt aufmerksam, akzeptiert 

andere und hält sie auf dem Laufenden.

Messgrößen
• Sucht aktiv nach Möglichkeiten und Situationen, um neue Kontakte zu knüpfen

• Zeigt Interesse daran, neue Menschen kennenzulernen

• Setzt Humor kulturspezifisch ein, um das Eis zu brechen

• Ist präsent, verfügbar und offen für Dialoge

• Bleibt aktiv in Kontakt, baut eine Routine für gegenseitige Treffen auf

• Hält andere auf dem Laufenden
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4.4.4.2 Soziale Netzwerke aufbauen, moderieren und an ihnen teilnehmen

Beschreibung
Das Aufbauen, Moderieren und Teilnehmen an sozialen Netzwerken hat verschiedene Ausprägungen. 

Auf der ersten Ebene schließt sich der Einzelne an, leistet einen Beitrag und vernetzt sich mit anderen 

interessanten und/oder nützlichen Personen. Dadurch werden neue Beziehungen aufgebaut. Auf der 

zweiten Ebene baut der Einzelne neue, eigene Netzwerke und Kreise auf und schafft so neue  

Kommunikationsabläufe zwischen den Beteiligten. Der Einzelne handelt also als Moderator oder  

Kommunikationsdrehscheibe. Die nächste Ebene der sozialen Vernetzung ist es, Dritten die eigenen 

Beziehungen zur Verfügung zu stellen. Das bedeutet, Beziehungen zwischen anderen zu ermöglichen, zu 

stärken und aufzubauen, die auch dann aufrechterhalten werden, wenn der Einzelne nicht eingebunden 

ist.

Messgrößen
• Nimmt an sozialen Netzwerken teil und leistet eigene Beiträge

• Schafft und moderiert soziale Netzwerke

• Organisiert Ereignisse für das Networking

• Unterstützt Networking

4.4.4.3 Durch Zuhören, Verständnis und Unterstützung Empathie zeigen

Beschreibung
Empathie zeigen bedeutet, ernsthaftes Interesse und Anteilnahme an anderen und auch Interesse an 

ihrem Wohlbefinden zu zeigen. Der Einzelne hört anderen aufmerksam zu und stellt das Verständnis 

sicher, indem er klärende oder Detailfragen stellt. Der Einzelne erkennt Emotionen, die von anderen  

ausgedrückt oder möglicherweise gerade erlebt werden. Der Einzelne setzt diese Emotionen in  

Beziehung und reagiert auf sie in verständnisvoller oder mitfühlender Weise. Der Einzelne bietet  

Unterstützung an, auch wenn nicht danach gefragt wird.

Messgrößen
• Hört aktiv zu

• Gibt anderen das Gefühl, gehört zu werden

• Stellt klärende Fragen

• Bezieht sich auf die Probleme anderer und bietet Hilfe an

• Macht sich mit den Werten und Standards anderer vertraut

• Reagiert angemessen und zeitnah

4.4.4.4  Vertrauen und Respekt zeigen, indem andere ermutigt werden, ihre Meinungen 
und Bedenken zu äußern

Beschreibung
Jemandem zu vertrauen bedeutet, an dessen zukünftige Handlungen oder Entscheidungen zu glauben 

und von ihren positiven Absichten überzeugt zu sein. Der Einzelne hat keine versteckte Agenda, sondern 

teilt Informationen mit anderen. Der Einzelne akzeptiert, dass das Zeigen von Vertrauen eine Investition 

mit ungewissem Ergebnis ist. Der Einzelne nimmt andere mit ihren Talenten und Meinungen ernst und 

erkennt an, dass der Erfolg auch von ihren Handlungen und ihrem Engagement abhängt. Um eine optima-

le Teamleistung zu erreichen, ist es von grundlegender Bedeutung, die Motivation der Team mitglieder zu 

verstehen. Dazu muss der Einzelne Zeit mit den Personen verbringen, um zu verstehen, wer sie sind und 

was in ihnen vorgeht. Der Einzelne sollte bedenken, dass die Werte, Erfahrungen und Ziele der ande-

ren sich sehr stark von seinen eigenen unterscheiden können. Respektvoll handeln bedeutet, anderen 

respektvoll zu begegnen und sie so zu behandeln, wie man selbst gerne behandelt werden möchte. Der 



54
PROJEKT MANAGEMENT AUSTRIA

K O M P E T E N Z E N  F Ü R  P E R S O N E N ,  D I E  I M  P R O J E K T M A N A G E M E N T  A R B E I T E N

Einzelne nimmt andere ernst und schätzt ihre Meinung, ihre Arbeit und ihre Person,  

unabhängig von Geschlecht, Rasse, sozialem Status oder Hintergrund. Die kulturelle Vielfalt wird  

respektiert. Der Einzelne berücksichtigt Verhaltensregeln als Leitlinien für Entscheidungen und 

Verhaltens weisen.

Messgrößen
• Verlässt sich auf mündliche Zusagen

• Weist den Teammitgliedern Aufgaben auf der Basis von Vertrauen zu

• Erwartet von anderen, dass sie entsprechend den gemeinsamen Werten und Vereinbarungen 

handeln

• Delegiert Arbeit, ohne jeden einzelnen Schritt zu überwachen und zu kontrollieren

• Fragt andere nach ihren Ideen, Wünschen und Sorgen

• Erkennt und respektiert Unterschiede zwischen Menschen

• Begrüßt die Bedeutung der beruflichen und persönlichen Vielfalt

4.4.4.5  Eigene Visionen und Ziele kommunizieren, um Engagement und Commitment 
Dritter zu erreichen

Beschreibung
Eine Vision und Ziele zu teilen bedeutet, eine positive oder sogar enthusiastische Einstellung für eine 

bestimmte Aufgabe, einen Prozess oder ein Ziel an den Tag zu legen und gleichzeitig realistischen  

Optimismus zu zeigen. Um andere zu inspirieren wird eine ambitionierte und trotzdem eindeutige Vision, 

realistische Ziele und die Fähigkeit benötigt, dass sich die betroffenen Personen der Sache „verpflichten“. 

Selbst engagiert zu sein ist dafür eine wichtige Voraussetzung.

Inspiration wird häufig durch eine gemeinsame Vision erreicht – eine Sicht auf die Zukunft, an die die 

Menschen glauben können und an der sie gerne teilhaben wollen. Diese Vision kann entweder explizit 

(sogar schriftlich festgehalten) oder implizit sein. Die Vision dient als Motivation, die Dinge in der  

Gegenwart zu verändern.

Menschen zu motivieren und dazu zu bringen sich zu engagieren bedeutet, dafür zu sorgen, dass sie 

sich persönlich für ein gutes Ergebnis verantwortlich fühlen. Dies kann auf verschiedene Arten  erfolgen 

– indem man sie um ihren Rat bittet, ihnen die Verantwortung für eine Aufgabe überträgt oder sie in 

Entscheidungen einbezieht.

Der Einzelne sollte die Fertigkeiten und Erfahrungen seiner Kollegen optimal nutzen. Das bedeutet, 

dass Personen entsprechend ihrer Möglichkeiten, zum bestehenden Wissen etwas beitragen zu können, 

an Entscheidungen beteiligt werden sollten. Das gleiche gilt für das Teilen von Informationen, da dies 

die Verpflichtung steigern kann. Der Einzelne muss sich aber auch der Gefahren der Informationsflut 

bewusst sein. Jedes Teammitglied hat seine eigenen Aufgaben und in manchen Fällen ist es besser, nur so 

viele Informationen wie nötig mitzuteilen.

Messgrößen
• Denkt positiv und verhält sich entsprechend

• Kommuniziert Vision, Ziele und Ergebnisse klar und eindeutig

• Lädt zur Diskussion und Kritik an Vision, Zielen und Ergebnissen ein

• Beteiligt andere an Planung und Entscheidungsprozessen

• Fordert Commitment ein

• Nimmt Beiträge der einzelnen Personen ernst

• Sorgt für ein gemeinsames Commitment aller, um den Erfolg sicherzustellen
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4.4.5 Führung (2.05)

Definition
Führung bedeutet, eine Richtung vorzugeben und Einzelpersonen und Gruppen anzuleiten. 

Die Kompetenz umfasst die Fähigkeit, passende Führungsstile in unterschiedlichen Situationen einzuset-

zen. Neben angewandter Führungskompetenz gegenüber dem eigenen Team muss der Einzelne auch als 

Führungskraft gesehen werden, wenn er das eigene Projekt gegenüber Senior Management und anderen 

Projektbeteiligten repräsentiert.

Zweck
Die Kompetenz „Führung“ versetzt den Einzelnen in die Lage zu führen, eine Richtung vorzugeben und 

andere zu motivieren, um die individuelle und die Teamleistung zu steigern.

Beschreibung
Eine Führungskraft muss verschiedene Führungsstile kennen und entscheiden, welcher Stil für die 

eigene Persönlichkeit, das Projekt, das angeleitete Team und andere Beteiligte in verschiedenen  

Situationen angemessen ist. Der angewendete Führungsstil umfasst Handlungsmuster, Kommunikations-

methoden, Einstellungen zu Konflikten, Möglichkeiten, um das Verhalten von Teammitgliedern zu 

steuern, Ent scheidungsprozesse und den Umfang und die Art der delegierten Aufgaben. Führung ist 

während des gesamten Lebenszyklus des Projekts wichtig und gewinnt zunehmend an Bedeutung, wenn 

Veränder ungen notwendig sind oder es Unsicherheiten zu einem bestimmten Vorgehen gibt.

Der Unterschied zwischen Leadership und Management ist, dass es bei Leadership darum geht, das  

Richtige zu tun und beim Management darum, die Dinge richtig zu erledigen.  

Eine erfolgreiche Führungs kraft muss beides beherrschen.

Wissen
• Führungsmodelle

• Individuelles Lernen

• Kommunikationstechniken

• Coaching

• Sinnstiftung

• Grundlagen von Macht

• Entscheidungsfindung (Konsens, demokratisch/Mehrheit, Kompromiss, Autorität etc.)

Fertigkeiten
• Bewusstsein für die eigene Person

• Ausgeprägte Fähigkeit, zuzuhören

• Emotionale Stärke

• Fähigkeit, Werte auszudrücken

• Umgang mit Fehlern und Scheitern

• Weitergeben von Werten

• Schaffen eines Teamgeists

• Methoden und Techniken für Kommunikation und Führung

• Management virtueller Teams
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Zugehörige Kompetenzelemente
• Alle weiteren Persönlichen und Sozialen Kompetenzelemente

• Alle technischen Kompetenzelemente

• 1.04: Macht und Interessen

• 1.05: Kultur und Werte

Kompetenzindikatoren

4.4.5.1 Initiative ergreifen und proaktiv mit Rat und Tat zur Seite stehen

Beschreibung
Die Initiative ergreifen bedeutet, die Neigung und die Fähigkeit zu haben, unaufgefordert zu handeln,  

einschließlich dem Liefern eines Vorschlags oder eines Ratschlags, die Führung zu übernehmen und/

oder zu geben oder zu helfen, ohne zunächst dazu aufgefordert zu werden. Um die Initiative ergreifen 

zu können, muss man die Fähigkeit besitzen vorauszudenken und sowohl mögliche Situationen wie auch 

mögliche Lösungen zu berücksichtigen.

Wenn man die Initiative ergreift, gewinnt man mehr Einfluss und erhöht die eigene Sichtbarkeit.  

Andererseits besteht das Risiko, Einfluss oder Status zu verlieren, wenn die Initiative nicht erwünscht  

ist oder böse endet. Jede Initiative sollte daher immer von einem sorgfältigen Abwägen der Vor- und  

Nachteile begleitet sein. 

Messgrößen
• Schlägt Handlungen vor oder führt diese aus

• Bietet unaufgefordert Hilfe oder Ratschläge an

• Denkt und handelt zukunftsorientiert, d. h. denkt einen Schritt voraus

• Wägt Initiative und Risiko ab

4.4.5.2 Ownership übernehmen und Commitment zeigen

Beschreibung
Verantwortung übernehmen bedeutet, persönliches Engagement an den Tag zu legen. Diese Ver-

pflichtung gegenüber den Projektzielen lässt die Menschen an den Wert des Projekts glauben. Der 

Einzelne handelt unternehmerisch, indem er die volle Verantwortung für den Prozess übernimmt und 

Gelegenheiten für Verbesserungen erkennt. Der Einzelne überwacht kontinuierlich die Prozesse und 

Ergebnisse, um die richtigen Gelegenheiten für das Eingreifen und das Vornehmen von Verbesserungen 

zu finden und eröffnet Lernmöglichkeiten.

Messgrößen
• Lebt Verantwortung und Engagement in Verhalten, Ausdrucksweise und Haltung vor

• Spricht positiv über das Projekt

• Zieht andere mit und erzeugt Enthusiasmus für das Projekt

• Legt Messgrößen und Leistungsindikatoren fest

• Sucht nach Möglichkeiten zur Verbesserung der Projektprozesse

• Fördert Lernen
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4.4.5.3  Durch Vorgeben der Richtung, durch Coaching und Mentoring die Arbeit von 
Einzelpersonen und Teams leiten und verbessern

Beschreibung
Anleitung geben, Coaching und Mentoring anbieten bedeutet, Richtung vorzugeben und die Menschen 

und Teams zu unterstützen sowie Bedingungen zu schaffen, die die Motivation der Menschen für ihre 

Aufgaben erhöhen. Coaching und Mentoring konzentrieren sich auf eine Verbesserung der Fähigkeiten 

und der Eigenständigkeit von Teammitgliedern. Anleitung geben bedeutet, ihnen eine Richtung für ihre 

Tätigkeiten vorzugeben. Man schafft und kommuniziert daraus persönliche und gemeinsame Ziele und 

Handlungen. Der Einzelne schafft und teilt eine Vision, die das Projekt anführt. Beratung, Coaching und 

Mentoring anzubieten erfordert die Fähigkeit, in anspruchsvollen und unklaren Situationen einen kühlen 

Kopf zu bewahren. Der Einzelne muss außerdem wissen, wann und in welche Richtung Coaching und 

Mentoring benötigt werden und in welcher Form sie durchgeführt werden sollen. Manchmal ist es bes-

ser, einen Vorschlag oder eine Entscheidung eine Zeit lang zurückzuhalten, um die Eigenständigkeit und 

Kreativität von Teams und Einzelpersonen zu fördern.

Messgrößen
• Bietet Beratung für Personen und Teams an

• Coacht und bietet Mentoring für Teammitglieder an, um deren Kompetenzen weiterzuentwickeln

• Entwickelt Vision und Werte und führt gemäß diesen Prinzipien

• Stimmt die individuellen Ziele mit den gemeinsamen Zielen ab und beschreibt, wie diese erreicht 

werden können

4.4.5.4 Macht und Einfluss angemessen auf Dritte ausüben, um die Ziele zu erreichen

Beschreibung
Macht und Einfluss auszuüben bedeutet, als Führungskraft sichtbar zu sein und anderen die Möglichkeit 

zu geben, zu folgen. Dafür muss man die Bedürfnisse von Kollegen, Mitarbeitern, Auftraggebern und  

anderen Projektbeteiligten verstehen, auf sie eingehen und die Erwartungen und Meinungen dieser 

Gruppen beeinflussen. Einfluss ausüben bedeutet auch, die Handlungen anderer in eine bestimmte  

Richtung zu lenken, unabhängig davon, ob man Weisungsbefugnis besitzt oder nicht. Durch Worte und 

Taten formt eine Führungskraft Meinungen und wirkt aktiv auf die Wahrnehmung von Situationen, 

Ergebnissen und Beziehungen ein. Manchmal muss Macht eingesetzt werden, um Ergebnisse zu erzielen 

oder Stillstand zu überwinden. In anderen Situationen ist ein einfaches, gut platziertes Wort möglicher-

weise wesentlich wirkungsvoller. Der offene Einsatz von Macht kann Unmut auslösen oder zu  

Gegenkräften führen. Eine Führungskraft sollte daher genau wissen, wann welche Art von Macht  

einzusetzen ist und auf welche Art und Weise. Der Einsatz und die Effektivität von Macht und Einfluss 

stehen immer in einem engen Zusammenhang mit Kommunikation. Eine Führungskraft sollte die  

Möglichkeiten und Grenzen aller Kommunikationsarten und -kanäle kennen.

Messgrößen
• Setzt unterschiedliche Arten von Einfluss und Macht ein

• Setzt Einfluss und/oder Macht rechtzeitig ein

• Wird von den Stakeholdern als Leiter des Projekts oder Teams wahrgenommen
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4.4.5.5 Entscheidungen treffen, durchsetzen und überprüfen

Beschreibung
Entscheidungen zu treffen bedeutet, in der Lage zu sein, eine Vorgehensweise aus mehreren ver-

schiedenen Alternativen auswählen zu können. Entscheidungen werden häufig auf Grundlage unvoll-

ständiger oder sogar widersprüchlicher Informationen und mit unsicheren Konsequenzen getroffen. 

Das Treffen von Entscheidungen ist eine bewusste Auswahl aus einer Reihe von Alternativen, von denen 

diejenige gewählt wird, die am besten mit den Zielen übereinstimmt. Entscheidungen sollten auf der 

Grundlage einer Analyse der Fakten getroffen werden und die Sichtweisen und Meinungen anderer 

einschließen.

Manchmal ist die Qualität der Informationen so schlecht, dass Entscheidungen intuitiv getroffen wer-

den müssen. Das Überprüfen und die Bereitschaft, frühere Entscheidungen auf Grundlage neuer Infor-

mationen zu verändern, ist ein wichtiger Teil der Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen 

müssenhäufigvonanderengetroffenwerden(z. B.vonLinienmanagern,Lenkungsausschüssenusw.).Die

Führungskraft übt ihren Einfluss aus, damit diese Personen die richtigen Entscheidungen zum  

richtigen Zeitpunkt treffen.

Messgrößen
• Geht angemessen mit Unsicherheit um

• Fordert rechtzeitig und auf angemessene Weise zur Äußerung von Meinung und Diskussion auf, 

bevor Entscheidungen getroffen werden

• Erklärt die Gründe für Entscheidungen

• Beeinflusst Entscheidungen von Stakeholdern durch das Anbieten von Analysen und  

Interpre tationen

• Kommuniziert Entscheidung und Absicht klar

• Überprüft und verändert Entscheidungen aufgrund neuer Fakten

• Reflektiert frühere Situationen, um die Entscheidungsprozesse zu verbessern

4.4.6 Teamarbeit (2.06)
Definition
Bei der Teamarbeit geht es darum, Menschen zusammenzubringen, um ein gemeinsames Ziel zu errei-

chen. Teams sind Gruppen von Personen, die gemeinsam an der Umsetzung von spezifischen Zielen 

arbeiten. Projektteams sind meist multidisziplinär. Experten aus verschiedenen Bereichen arbeiten  

zusammen, um komplexe Ergebnisse zu realisieren. Bei der Teamarbeit geht es darum, durch das Formen, 

Unterstützen und Führen des Teams ein produktives Team aufzubauen. Die Kommunikation und die 

Beziehungen im Team zählen zu den wichtigsten Aspekten der erfolgreichen Teamarbeit.

Zweck
Dieses Kompetenzelement erfüllt den Zweck, den Einzelnen in die Lage zu versetzen, die richtigen  

Team mitglieder auszuwählen, die Orientierung des Teams zu fördern und ein Team effektiv zu leiten.

Beschreibung
Das Element Teamarbeit deckt den gesamten Lebenszyklus von Teams ab. In der ersten Phase werden 

die richtigen Teammitglieder ausgewählt. Anschließend wird das Team aufgebaut, unterstützt und ge-

lenkt. Wenn die Teammitglieder und das Team als Ganzes im Projektverlauf in ihren jeweiligen Auf gaben 

immer reifer werden, können sie diese Aufgaben unabhängiger ausführen und erhalten folglich mehr 

Verantwortung.
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Die Teambildung erfolgt häufig mithilfe von Besprechungen, Workshops und Seminaren, an denen die 

Person, die das Projekt leitet, die Teammitglieder und manchmal auch weitere Stakeholder teilnehmen. 

Teamgeist (d. h. Menschen dazu zu bringen, gut zusammenzuarbeiten) kann durch individuelle Motiva-

tion, das Festlegen von Teamzielen, Gemeinschaftsaktivitäten und unterstützende Strategien gefördert 

werden.

Probleme können aufgrund technischer oder wirtschaftlicher Schwierigkeiten oder Stresssituationen 

anderer Art auftreten. Auch Unterschiede in Kultur und Bildung, unterschiedliche Interessen und/oder 

Arbeitsweisen können Probleme aufwerfen, ebenso wie eine große geografische Trennung der Mit-

arbeiter. Die Person, die das Team leitet, muss sowohl das Team als auch seine Mitglieder während des 

gesamten Projektlebenszyklus kontinuierlich weiterentwickeln. Während der Projektlaufzeit sollte die 

Leistung der Teammitglieder einer regelmäßigen, in Absprache mit dem Linienmanager und durch den 

Teamleiter durchgeführten, Überprüfung unterliegen, bei der Entwicklungs-, Coaching- und  

Trainingsbedürfnisse festgestellt und entsprechende Maßnahmen ergriffen werden. Liegt die Leistung 

eines Teammitgliedes unter dem geforderten Standard, sind unterstützende Maß nahmen zu ergreifen.

Während des gesamten Lebenszyklus eines Teams sollte persönliches Engagement ermutigt, die Bildung 

von Netzwerken angeregt, eine produktive Arbeitsumgebung unterstützt und Kommunikation und  

Beziehungen gefördert werden.

Wissen
• Projektorganisation

• Vorbilder für Teams

• Team-Lebenszyklus-Modelle

Fertigkeiten
• Personalbeschaffung und Personalauswahl

• Gesprächstechniken

• Aufbau und Pflege von Beziehungen

• Moderation

Zugehörige Kompetenzelemente
• Alle weiteren Persönlichen und Sozialen Kompetenzelemente

• 1.04: Macht und Interessen

• 1.05: Kultur und Werte

• 3.05: Organisation, Information und Dokumentation

• 3.08: Ressourcen

• 3.10: Planung und Steuerung

Kompetenzindikatoren

4.4.6.1 Das Team zusammenstellen und entwickeln

Beschreibung
Um erfolgreiche Teamarbeit zu gewährleisten, müssen die richtigen Ressourcen für das Team ausgewählt 

werden. Neben der Tatsache, dass die Personen über die nötigen Kenntnisse und Fertigkeiten verfügen 

müssen, muss die Person, die das Projekt leitet, ebenfalls darauf achten, dass die „Chemie“ zwischen 

den ausgewählten Teammitgliedern stimmt, damit sie gemeinsam als Team arbeiten können. Bevor das 

aus gewählte Team die Arbeit aufnehmen kann, müssen die Mitglieder ein Verständnis von sich als Team 
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entwickeln. Die Rolle der Person, die das Team leitet, besteht darin, die individuelle Motivation in Team-

leistung zu übertragen. Die Mitglieder müssen die Möglichkeit haben, sich gegenseitig kennenzulernen 

und die Aufgaben, die sie gemeinsam erfüllen müssen, zu verstehen. Die Teambildung ist eine fort-

laufende Aufgabe. Mit zunehmender Reife des Teams verändern sich die Aufgaben der Person, die das 

Team leitet, entsprechend.

Messgrößen
• Berücksichtigt individuelle Kompetenzen, Stärken, Schwächen und Motivation bei der Entscheidung 

über Aufnahme, Rollen und Aufgaben im Team

• Verdeutlicht Ziele und schafft eine gemeinsame Vision

• Legt Teamziele, Agenda und Fertigstellungskriterien fest

• Verhandelt gemeinsame Normen und Regeln für das Team

• Motiviert die Einzelnen und schafft ein Teambewusstsein

4.4.6.2 Zusammenarbeit und Netzwerken zwischen Teammitgliedern fördern

Beschreibung
Zusammenarbeit anregen bedeutet, die Teammitglieder aktiv zu beeinflussen, damit sie zusammen-

arbeiten und mit ihrer Erfahrung, ihrem Wissen, ihrer Meinung, ihren Ideen und Bedenken einen  

positiven Beitrag für die festgelegten Ziele leisten. Diskussionen und Meinungsverschiedenheiten sind 

unvermeidbar, aber solange die Person, die das Team leitet, dafür sorgt, dass eine produktive und  

respektvolle Atmosphäre herrscht, können die Teammitglieder davon ausgehen, dass die Konflikte zu 

einer besseren Leistung führen. Sobald einzelne Teammitglieder damit anfangen, die Zusammenarbeit 

durch eine spaltende oder kontraproduktive Rolle zu stören, muss die Person, die das Team leitet, sich 

dessen annehmen, indem sie das Teammitglied zurechtweist oder in extremen Fällen ersetzt. Der Team-

leiter kann den Aufbau von Netzwerken durch physische und virtuelle Aktivitäten anregen, bei denen die 

Teammitglieder ihr Wissen weitergeben und sich gegenseitig motivieren und inspirieren.

Messgrößen
• Schafft Gelegenheiten für Diskussionen unter den Teammitgliedern

• Fragt nach Meinungen, Vorschlägen und Bedenken der Teammitglieder, um die Leistung zu  

ver bessern

• Teilt Erfolge mit dem/n Team(s)

• Fördert die Zusammenarbeit mit Menschen innerhalb und außerhalb des Teams

• Ergreift angemessene Maßnahmen, wenn die Zusammenarbeit im Team gefährdet ist

• Verwendet Tools für die Zusammenarbeit

4.4.6.3  Die Entwicklung des Teams und der Teammitglieder ermöglichen, unterstützen 
und überprüfen

Beschreibung
Zur Teamentwicklung gehören die kontinuierliche Entwicklung des Teams sowie die Motivation der Mit-

glieder, neues Wissen und neue Fertigkeiten zu erwerben. Der Einzelne, der das Team leitet, hat die Auf-

gabe diese Lernbemühungen zu unterstützen, zu ermöglichen und zu überprüfen sowie Möglich keiten 

für den Austausch von Wissen zwischen den Teammitgliedern, mit anderen Teams und der Organisation 

außerhalb des Projekts zu schaffen.
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Messgrößen
• Fördert kontinuierliches Lernen und das Teilen von Wissen

• Nutzt Techniken zur Förderung der Entwicklung des Teams und der Teammitglieder

• Bietet Möglichkeiten für Seminare und Workshops an

• Plant und fördert Lessons-Learned-Veranstaltungen

• Stellt den Teammitgliedern Zeit und Gelegenheit zur Selbstentwicklung zur Verfügung

4.4.6.4 Teams durch das Delegieren von Aufgaben und Verantwortlichkeiten stärken

Beschreibung
Verantwortung erzeugt Engagement. Der Einzelne, der das Team leitet, verbessert das Engagement – 

und das individuelle und kollektive Empowerment – indem er Aufgaben und Probleme an Teams oder 

Teammitglieder delegiert. Abhängig von ihrer Reife können die delegierten Aufgaben groß, schwierig 

und wichtig sein. Das Ergebnis der Aufgaben, die an Teams oder Einzelpersonen delegiert wurden, sollte 

gemessen werden und Feedbackrunden sollten für das Team angeboten werden, um den Lernerfolg 

sicherzu stellen.

Messgrößen
• Delegiert Aufgaben, wenn und wo angemessen

• Empowert Einzelpersonen und Teams durch Delegieren von Verantwortung

• Erläutert Leistungskriterien und -erwartungen

• Stellt Berichtsstrukturen auf Teamebene bereit

• Führt Feedback auf individueller und Teamebene durch

4.4.6.5 Fehler erkennen, um das Lernen aus Fehlern zu ermöglichen

Beschreibung
Der Einzelne, der das Team leitet, sorgt dafür, dass die Auswirkungen von Fehlern und Irrtümern auf die 

Ergebnisse, Prozesse und den Erfolg des Projekts möglichst gering gehalten werden. Der Einzelne ist sich 

dessen bewusst, dass Fehler jederzeit passieren können, und versteht und akzeptiert, dass Menschen 

Fehler machen. Der Einzelne analysiert Fehler und fördert das Lernen aus Fehlern. Irrtümer und Fehler 

werden als Plattform für Veränderungen und Verbesserungen genutzt, damit die Fehlerwahrschein-

lichkeit in Zukunft sinkt.

In manchen Fällen kann die Person, die das Team leitet, sogar Verhaltensweisen fördern, die die  

Fehlerwahrscheinlichkeiterhöhen,z. B.wenndasProjekt innovative Ansätze benötigt, um Probleme 

und Schwierigkeiten zu überwinden. Selbst in diesem Fall sorgt die Person, die das Team leitet, dafür, 

dass die Endergebnisse, Prozesse und der Projekterfolg nicht negativ beeinflusst werden. Der Einzelne 

sucht nach den Ursachen für Fehler und ergreift effektive Maßnahmen, um sicherzustellen, dass sich die 

gleichen Fehler nicht wiederholen.

Messgrößen
• Vermeidet soweit möglich negative Auswirkungen von Fehlern auf den Projekterfolg

• Ist sich bewusst, dass Fehler passieren, und akzeptiert, dass Menschen Fehler machen

• Geht mit Fehlern und deren Verursachern konstruktiv um

• Analysiert und diskutiert Fehler, um Verbesserungspotenziale in den Prozessen zu ermitteln

• Hilft den Teammitgliedern, aus ihren Fehlern zu lernen
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4.4.7 Konflikte und Krisen (2.07)

Definition
Das Kompetenzelement Konflikte und Krisen umfasst das Beeinflussen und Lösen von Konflikten und 

Krisen durch eine hohe Aufmerksamkeit für das Umfeld und die Fähigkeit, eine Abhilfe für Meinungs-

verschiedenheiten zu erkennen und anzubieten. Konflikte und Krisen können Ereignisse und Situationen, 

Konflikte aufgrund des Charakters, Stresslevels und andere potenzielle Gefahren einschließen. 

Der Einzelne muss mit diesen Szenarien angemessen umgehen und einen Lernprozess für zukünftige  

Konflikte und Krisen anregen.

Zweck
Dieses Kompetenzelement erfüllt den Zweck, den Einzelnen in die Lage zu versetzen, effektive Maß-

nahmen zu ergreifen, wenn eine Krise oder ein Konflikt aufgrund gegensätzlicher Interessen/ 

inkompatibler Persönlichkeiten auftritt.

Beschreibung
Konflikte können zwischen zwei oder mehr Personen und/oder Parteien entstehen. Sehr häufig unter-

gräbt ein Konflikt ein gutes Arbeitsumfeld und kann negative Auswirkungen auf die beteiligten Parteien 

haben. Ein Konflikt kann sich zu einer Krise auswachsen, eine Krise kann aber auch das Ergebnis einer 

plötzlichen, abrupten oder einschneidenden Veränderung einer Situation sein, die die Realisierung der 

Projektziele zu vereiteln droht, entweder in direkter oder indirekter Weise. In solchen Momenten ist eine 

schnelle Reaktion und ein gutes Urteilsvermögen erforderlich, um die Krise einzuschätzen, Szenarios zur 

Lösung derselben und zur Sicherung des Projekts zu entwerfen und zu entscheiden, ob die Angelegen-

heit weitergeleitet werden soll und wenn ja, bis auf welche Ebene in der Organisation.

Die Fähigkeit, potenzielle Konflikte und Krisen zu erkennen und entsprechend darauf zu reagieren,  

erfordert ein Verständnis für die grundlegenden Mechanismen.  Der Einzelne kann zahlreiche Mittel 

einsetzen, um auf potenzielle und tatsächliche Krisen zu reagieren, z. B. Zusammenarbeit, Kompromisse, 

Prävention, Überzeugung, Eskalation oder den Einsatz von Macht. Sie alle hängen vom Interessens-

ausgleich zwischen den Beteiligten ab. Die Transparenz und Integrität des Einzelnen, der als Vermittler 

zwischen den Konfliktparteien fungiert, hilft bei der Suche nach akzeptablen Lösungen. 

Manchmal können Konflikte jedoch nicht innerhalb des Teams oder Projekts gelöst werden, sondern 

es muss eine unabhängige Partei hinzugezogen werden, die vermittelt oder eine Entscheidung trifft.

Wissen
• (De-)Eskalationstechniken

• Kreativitätstechniken

• Moderationstechniken

• Szenario-Techniken

• Konfliktphasen-Modelle

• Wert von Konflikten bei der Teambildung

• Notfallpläne

• Worst-Case-Szenarien
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Fertigkeiten
Diplomatische Fertigkeiten

Verhandlungsfertigkeiten, einen Kompromiss finden

Moderationsfertigkeiten

Überzeugungskraft

Rhetorische Fertigkeiten

Analytische Fertigkeiten

Widerstandsfähigkeit gegen Stress

Zugehörige Kompetenzelemente
• Alle weiteren Persönlichen und Sozialen Kompetenzelemente

• 1.04: Macht und Interessen

• 1.05: Kultur und Werte

• 3.08: Ressourcen

• 3.10: Planung und Steuerung

• 3.11: Chancen und Risiken

Kompetenzindikatoren

4.4.7.1 Konflikte und Krisen antizipieren und wenn möglich verhindern

Beschreibung
Ein Bewusstsein für potenzielle Konflikte und Krisen zu haben bedeutet, aufmerksam und achtsam für 

Situationen zu sein, die zu Meinungsverschiedenheiten führen können. Mögliche Konflikte werden im 

Idealfall identifiziert und verhindert bzw. in einer frühen Phase bewältigt, bevor sie sich ausdehnen. 

Ein Bestandteil der Prävention ist es, Konfliktthemen vorzugreifen, Teammitglieder mit gegensätzlichen 

Charakteren oder Interessen in getrennten Teams zu belassen und/oder konfliktgefährdete Punkte an 

bestimmte Personen zu delegieren. Stress ist ein häufiger Faktor für potenzielle Konflikte und Krisen, 

da die Menschen leichter reizbar sind, wenn sie unter Druck stehen. Der Einzelne sollte daher in der 

Lage sein, den individuellen Stresslevel von Personen zu erkennen, zu bewerten und zu senken.

Messgrößen
• Analysiert potenziell stressige Situationen

• Lässt konfliktäre Charaktere und Interessen in verschiedenen Aufgabenbereichen und/oder Teams 

arbeiten

• Delegiert konfliktanfällige Themen an die dafür geeigneten Personen

• Führt vorbeugende Maßnahmen ein

• Führt stressreduzierende Maßnahmen durch

• Reflektiert stressige Situationen im Team

4.4.7.2  Ursachen und Auswirkungen von Konflikten und Krisen analysieren und  
angemessene Reaktionen auswählen

Beschreibung
Konflikte durchlaufen mehrere Phasen, wie von zahlreichen Theorien definiert. Diese Phasen können in 

drei große Kategorien eingeteilt werden:

• Latent (potenziell, schlummernd, aber noch nicht sichtbar oder erkannt). Solche Konflikte treten auf, 

wenn Einzelpersonen oder Gruppen Differenzen haben, die den einen oder anderen belasten, die 

Differenzen jedoch nicht groß genug sind, um eine Seite zum Handeln zu bewegen, um die Situation 

zu verändern.
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• Entstehend (sichtbar, aber noch immer rational). Kann vorkommen, wenn ein „auslösendes Ereignis“ 

eintritt, z. B. eine offene Meinungsverschiedenheit zu einem Thema. Dieses Thema ist entweder der 

wahre Grund für den Konflikt oder ein Vorwand für einen anderen Interessens- oder Charakter-

konflikt. Wenn der Konflikt entsteht, sprechen die Beteiligten noch miteinander und können  

vernünftige Lösungen diskutieren.

• Eskaliert (offener Konflikt). In dieser Phase streiten die Parteien offen und emotional miteinander 

und sind nicht in der Lage oder gewillt, weitere Lösungen ruhig und vernünftig zu besprechen.  

Andere Menschen tendieren dazu, Partei zu ergreifen, oder sie werden dazu gedrängt. In manchen 

Situationen können rechtliche Schritte ergriffen oder in Betracht gezogen werden.

Krisen erreichen hingegen sofort die dritte Stufe, ohne erkennbare Zwischenschritte. Sie sind jedoch 

häufig nicht das Ergebnis von Konfliktsituationen, sondern entstehen durch ein plötzlich auftretendes 

oder entdecktes Problem – das Auftreten eines erheblichen Risikos, ein externes Ereignis mit großen 

Auswirkungen usw. Die Kunst des Konflikt- und Krisenmanagements liegt darin, die Ursachen und  

Konsequenzen zu bewerten und zusätzliche Informationen für den Entscheidungsprozess zu erhalten, 

um mögliche Lösungen zu definieren.

Konflikte und Krisen können verschiedenste Gründe haben, von sachlichen Meinungsverschiedenheiten 

bis hin zu Konflikten aufgrund des Charakters. Außerdem können ihre Ursachen außerhalb des Projekts 

oder sogar außerhalb der Organisation liegen. Abhängig von den Gründen können unterschiedliche 

Lösungen möglich sein.

Krisen können auch anhand ihrer potenziellen Auswirkungen unterschieden werden. Abhängig von der 

jeweiligen Stufe können verschiedene Ansätze gewählt werden, um den Konflikt oder die Krise abzu-

schwächen, zu lösen oder zu eskalieren.

Messgrößen
• Ordnet die jeweilige Situation einer Konfliktphase zu

• Analysiert die Ursachen für einen Konflikt oder eine Krise

• Analysiert potenzielle Auswirkungen eines Konflikts oder einer Krise

• Wählt aus verschiedenen Ansätzen für die Bewältigung von Konflikten oder Krisen aus

4.4.7.3  Konflikte und Krisen und/oder deren Auswirkungen lösen bzw. in ihnen  
vermitteln

Beschreibung
Häufig muss das Konflikt- und Krisenmanagement vor dem Hintergrund von in Wut oder Panik  

geratenen Personen oder Organisationen erfolgen. Der Einzelne muss die Informationen umgehend 

zusammentragen, die Optionen abwägen, auf eine positive und wenn möglich synergetische Lösung  

abzielen und vor allem ruhig bleiben und die Kontrolle behalten. Unter diesen Umständen sind Gelassen-

heit und ein gutes Urteilsvermögen wichtige Eigenschaften. In Krisensituationen ist die Fähigkeit,  

entschlossen zu handeln, besonders wichtig.

Zu den potenziellen Mitteln für die Lösung von Konflikten zählen Zusammenarbeit, Kompromisse,  

Vorbeugung und der Einsatz von Macht. Jedes Mittel hängt davon ab, ein Gleichgewicht zwischen den 

Interessen der einen und der anderen Partei zu erreichen. Gemeinschaftliches Konfliktmanagement 

erfordert die Bereitschaft aller Parteien, Kompromisse zu schließen. In frühen Konfliktphasen kann der 

Einzelne als Moderator/Schlichter auftreten – zumindest wenn er nicht direkt betroffen ist. 
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Der Einzelne bringt die Konfliktparteien zusammen und ermöglicht die Kommunikation, ohne zu stark zu 

urteilen. In späteren Phasen können der Einsatz von Macht, die Eskalation an das höhere Management, 

profes sionelle Mediation und/oder rechtliche Schritte mögliche Optionen darstellen.

Messgrößen
• Spricht Themen offen an

• Schafft eine Atmosphäre für konstruktive Auseinandersetzungen

• Wählt aus und wendet die richtige Methode zur Bewältigung des Konflikts oder der Krise an

• Ergreift wenn angemessen Disziplinarmaßnahmen oder rechtliche Schritt

4.4.7.4  Lernergebnisse aus Konflikten und Krisen identifizieren und weitergeben,  
um die zukünftige Arbeit zu verbessern

Beschreibung
Wenn ein Konflikt gelöst wurde ist es wichtig, im Umfeld wieder ein Gefühl der Harmonie und des 

Gleichgewichts herzustellen. Das Lernen aus Konflikten und Krisen anzuregen bedeutet, dass der  

Einzelne die Ursprünge und Gründe eines Konflikts auf der Metaebene hinterfragen kann. Des Weiteren 

kann der Einzelne zwischen Zufällen im Umfeld und wahren Gründen eines Konflikts oder einer Krise 

unterscheiden, aus ihnen lernen und das Team dazu auffordern, das Gleiche zu tun, um in Zukunft besser 

mit ähnlichen Situationen umgehen zu können.

Messgrößen
• Stellt das Teamumfeld wieder her

• Motiviert das Team, den eigenen Anteil im Konflikt zu erkennen und daraus zu lernen

• Motiviert das Team, die eigene Rolle im Konflikt zu erkennen und daraus zu lernen

• Nutzt Konflikte in einer positiven Art, um sich weiterzuentwickeln

• Stärkt den Zusammenhalt im Team und die Stabilität gegenüber potenziellen zukünftigen Konflikten 

und Krisen

4.4.8 Vielseitigkeit (2.08)
Definition
Vielseitigkeit ist die Fähigkeit, verschiedene Techniken und Denkweisen für die Definition, Analyse,  

Priorisierung, die Suche nach Alternativen, für den Umgang mit oder die Lösung von Herausforderungen 

und Problemen anzuwenden. Das erfordert häufig originelles und einfallsreiches Denken und Handeln 

und regt die Kreativität von Einzelnen und die kollektive Kreativität des Teams an. Vielseitigkeit ist  

nützlich, wenn Risiken, Chancen, Probleme und Schwierigkeiten auftreten.

Zweck
Dieses Kompetenzelement erfüllt den Zweck, sich in die Lage zu versetzen mit Unsicherheiten,  

Problemen, Veränderungen, Einschränkungen und stressigen Situationen effektiv umzugehen, indem 

stetig nach neuen, besseren und effektiveren Ansätzen und/oder Lösungen gesucht wird.

Beschreibung
Vielseitigkeit beschreibt die optimale Nutzung der Dinge, mit denen man arbeiten muss. 

Es geht nicht nur darum, etwas Neues zu schaffen, sondern auch existierende Dinge besser, schneller 

oder günstiger zu machen. Sie sollten geeignete Ressourcen akquirieren und den Einfallsreichtum im 

Team fördern, um Ideen anzuregen, zu bewerten und umzusetzen, die dem Prozess, den Ergebnissen 

und Zielen nutzen können. Ideen müssen dem Team häufig „verkauft“ werden, bevor sie auf Akzeptanz 
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stoßen. Eine Teamatmosphäre, die offen für Kreativität und Innovation ist, ist eine Voraussetzung für die 

Akzeptanz. Andere Mitglieder des Teams werden sich für die Idee einsetzen und sie ausarbeiten, damit 

sie auf breitere Akzeptanz stößt. Vielseitigkeit ist eine der wichtigsten Kompetenzen für den Projekt-

erfolg. Vielseitigkeit hilft, Probleme zu überwinden, und motiviert das Team, gemeinsam aus einer Idee 

eine umsetzbare Lösung zu erarbeiten. Kreativität muss im Projektteam behutsam eingesetzt werden, 

damit der Fokus auf die Realisierung der vereinbarten Ergebnisse des Projekts, Programms oder Portfo-

lios nicht verloren geht. Konzeptionelle und analytische Techniken sind von entscheidender Bedeutung 

für den Umgang mit der Informationsflut, der sich viele Projekte und Organisationen gegenüber sehen. 

Die richtigen Informationen rechtzeitig extrahieren, präsentieren oder über sie berichten zu können ist 

entscheidend für den Erfolg.

Wissen
• Techniken, um die Sichtweisen anderer zu erhalten

• Konzeptionelles Denken

• Abstraktionstechniken

• Strategische Denkweisen

• Analytische Techniken, z. B. SWOT-Technik oder PESTLE-Analyse

• Konvergentes und divergentes Denken

• Kreativitätsmethoden

• Innovationsprozesse und -techniken

• Problemlösungen

• Systemdenken

• Synergetisches und ganzheitliches Denken

• Szenarioanalyse

• Kreativitätstheorien

• Brainstorming-Techniken, z. B. laterales Denken

• Konvergierende Techniken (komparative Analyse, Gesprächstechniken)

Fertigkeiten
• Analytische Fertigkeiten

• Moderation von Diskussionen und Gruppenarbeitssitzungen

• Auswahl geeigneter Methoden und Techniken, um Informationen zu kommunizieren

• Unkonventionelles Denken – neue Wege, um Dinge zu erledigen

• Fähigkeit, sich einen unbekannten zukünftigen Zustand vorzustellen; Vorstellungskraft

• Belastbarkeit

• Umgang mit Fehlern und Scheitern

• Identifizieren und erkennen unterschiedlicher Perspektiven

Zugehörige Kompetenzelemente
• Alle weiteren Persönlichen und Sozialen Kompetenzelemente

• 3.01: Projektdesign

• 3.02: Anforderungen und Ziele 

• 3.10: Planung und Steuerung

• 3.11: Chancen und Risiken
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Kompetenzindikatoren

4.4.8.1 Ein offenes und kreatives Umfeld schaffen und unterstützen

Beschreibung
Der Einzelne schafft eine Arbeitsumgebung, in der die Menschen gerne ihr Wissen weitergeben und 

Ideen und Meinungen äußern. Um Kreativität und Innovation anzuregen und zu unterstützen, muss der 

Einzelne offen sein für originelle und einfallsreiche Wege, um Hindernisse zu überwinden. Dazu zählen 

neue Produkte, Prozesse oder Verfahren oder die Überarbeitung bestimmter Aufgaben oder Rollen und 

Verantwortlichkeiten. Der Einzelne kann anderen das Gefühl vermitteln, dass sie dazu eingeladen sind, 

sich zu äußern, damit das Projekt von ihren Beiträgen, Vorschlägen, Ideen und Bedenken profitieren 

kann. Das ist notwendig, um das Wissen und die Erfahrung Dritter zu nutzen. Da in einem Projekt immer 

Spezialisten aus verschiedenen Bereichen und mit unterschiedlichen Fähigkeiten zusammenarbeiten 

müssen, ist Offenheit wichtig. Die meisten der Teammitglieder haben ein Fachgebiet, in dem sie mehr 

wissen als der Einzelne. Die Beziehungen im Team bauen auf gegenseitigem Respekt, Vertrauen und  

Zuverlässigkeit auf. Der Einzelne sollte seine Kollegen daher regelmäßig um Beiträge bitten und den  

Willen zeigen, ihre Ideen zu verstehen und gegebenenfalls zu übernehmen. Natürlich hat alles seine Zeit 

und seinen Platz. Der Einzelne sollte daher klarstellen, wann der richtige Zeitpunkt für kreative Beiträge 

ist und wann nicht.

Messgrößen
• Ermutigt Menschen, ihr Wissen weiterzugeben und ihre Meinung zu äußern

• Fördert und unterstützt Kreativität, wenn angemessen

• Nutzt und fördert originelle und einfallsreiche Wege zur Überwindung von Hindernissen

• Holt Meinungen von Anderen ein und zeigt den Willen, ihre Ideen zu berücksichtigen und/oder 

• zu übernehmen

• Berücksichtigt die Sichtweisen von Anderen

4.4.8.2  Konzeptionelles Denken anwenden, um Situationen zu analysieren und 
Lösungsstrategien zu definieren

Beschreibung
Jedes Projekt ist ein einzigartiges Vorhaben, um etwas Neues zu schaffen. Mit Ausnahme der einfachs-

ten Projekte erfordert dies die Fähigkeit zur Abstraktion und Konzeptualisierung. Dabei wird das jewei-

lige Thema (sei es ein Ergebnis, ein Plan, eine Anforderung, ein Risiko, eine Situation oder ein Problem) 

analysiert und in kleinere Teile aufgeteilt, die dann in neue und umsetzbare Ideen integriert werden. 

Der Einzelne muss konzeptionell denken und fähige Teammitglieder sinnvoll einsetzen.  

Konzeptionelles Denken bedeutet, auch zu berücksichtigen, dass Probleme häufig mehrere Ursachen 

haben, die zueinander in einem allgemeinen Kontext in Beziehung stehen, und dass verschiedene Arten 

der Problemlösung unterschiedliche Auswirkungen auf andere Teile haben, sowohl innerhalb als auch 

außerhalb des Projekts. Diese Denkweise wird auch als Systemdenken bezeichnet.

Messgrößen
• Nutzt und fördert konzeptionelles Denken

• Ist sich bewusst, dass Probleme oft mehrere Ursachen und Lösungen mehrere Auswirkungen haben

• Wendet systemisches Denken an
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4.4.8.3  Analytische Techniken anwenden, um Situationen, Informationen und Trends zu 
analysieren

Beschreibung
Der Einzelne ist in der Lage, komplexe Situationen oder Probleme zu analysieren (oder die Analyse 

dieser zu delegieren) und Lösungen und Alternativen zu finden. Der Einzelne kann auch wertvolle 

Infor mationen und Trends aus komplexen Datenreihen analysieren und ableiten und die Ergebnisse 

verständlich präsentieren oder darlegen. Eine gute Analysefertigkeit bedeutet, verschiedene Methoden 

zur Verfügung zu haben, um die tatsächlichen Ursachen eines Problems zu erkennen und die richtigen 

Maßnahmen für dessen Lösung einzuführen oder vorzuschlagen.

Messgrößen
• Wendet unterschiedliche Analysetechniken an

• Analysiert Probleme, um Ursachen und mögliche Lösungen zu finden

• Analysiert komplexe Daten und extrahiert daraus relevante Informationen

• Berichtet und präsentiert Schlussfolgerungen, Zusammenfassungen und Trends von Daten klar und 

verständlich

4.4.8.4  Kreative Techniken fördern und anwenden, um Alternativen und Lösungen zu 
finden

Beschreibung
Kreative Techniken sollten eingesetzt werden, um Lösungen zu identifizieren. Diese Techniken können 

in „divergierende“ und „konvergierende“ Techniken unterschieden werden. Wenn Probleme auftreten, 

muss der Einzelne beurteilen, ob ein kreativer Lösungsansatz geeignet ist. Wenn ein kreativer Ansatz 

gewählt wird, muss der Einzelne entscheiden, welche Methoden angewandt werden.

Ist das Problem definiert (möglicherweise mithilfe von konzeptionellem Denken und/oder Analyse-

techniken) folgt eine divergierende kreative Phase, um mögliche Lösungen zu sammeln. Eine „Brain-

storming“-Sitzung, in der sich die Mitglieder des Projektteams und andere Mitarbeiter der Organisation, 

die möglicherweise in der Lage sind, einen Beitrag zu leisten, treffen und ihre Ideen festhalten, kann 

eine gute Option sein. Weitere häufig verwendete Techniken sind Mind-Maps, Storyboards oder andere 

Visualisierungstechniken. Unabhängig davon, welche Methode für die Suche nach einer kreativen Lösung 

eingesetzt wird, muss das Problem aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden. Dazu müssen 

Tools, Wissen, gesunder Menschenverstand, Intuition und Erfahrung kombiniert und angewendet  

werden.

In der folgenden, analytischeren und konvergierenden Phase werden mögliche Lösungen und deren 

Auswirkungen auf das bestehende Problem analysiert. Zu den konvergierenden Techniken zählen die 

gewichtete Auswahl, die Kraftfeldanalyse usw. Die vielversprechendsten Ideen werden dann weiter 

ausgearbeitet und schließlich die besten Konzepte/Lösungen ausgewählt.

Messgrößen
• Nutzt Kreativitätstechniken

• Wendet divergierende Techniken an

• Wendet konvergierende Techniken an

• Bezieht unterschiedliche Sichtweisen und Kompetenzen mit ein

• Identifiziert Abhängigkeiten
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4.4.8.5  Ganzheitliche Sicht auf das Projekt und seinen Kontext fördern, um den 
Entscheidungsprozess zu verbessern

Beschreibung
Eine ganzheitliche Sichtweise zu fördern bedeutet, die aktuelle Situation zum gesamten Kontext des  

Projekts in Beziehung zu setzen, wie z. B. den Unternehmensstrategien, zeitgleich laufenden Aktivi-

täten und/oder Projekten. Der Einzelne verwendet mehrere Perspektiven, um Situationen zu beurteilen 

und mit ihnen umzugehen. Der Einzelne kennt die Bedeutung von Details und kann diese vom Gesamt-

eindruck unterscheiden. Der Einzelne versteht die Verbindung zwischen der Situation und ihrem Kontext 

und kann Entscheidungen basierend auf einer Vielzahl von Einflüssen, Interessen oder Möglichkeiten 

treffen oder unterstützen. Der Einzelne kann anderen diese ganzheitliche Sichtweise erklären, sowohl 

innerhalb als auch außerhalb des Projekts.

Messgrößen
• Zeigt ganzheitliches Denken und kann Zusammenhänge erklären

• Nutzt unterschiedliche Perspektiven, um die aktuelle Situation zu analysieren und mit ihr  

umzugehen

• Stellt Verbindungen zwischen dem Projekt und seinem größeren Zusammenhang her

4.4.9 Verhandlungen (2.09)
Definition
Verhandlungen beschreibt den Prozess zwischen zwei oder mehr Parteien, um ein Gleichgewicht 

zwischen verschiedenen Interessen, Bedürfnissen und Erwartungen zu schaffen mit dem Ziel, sowohl 

Agreement als auch Commitment zu erzielen und gleichzeitig eine positive Arbeitsbeziehung aufrechtzu-

erhalten. Die Verhandlung umfasst formelle und informelle Prozesse wie kaufen, mieten oder verkaufen 

oder auch die Betrachtung von Anforderungen, Budget und Ressourcen in Projekten.

Zweck
Dieses Kompetenzelement erfüllt den Zweck, den Einzelnen in die Lage zu versetzen, durch den Einsatz 

von Verhandlungstechniken zufriedenstellende Einigungen mit Dritten zu erzielen.

Beschreibung
Einigungen basieren auf Positionen, die die Interessen, Bedürfnisse und Erwartungen aller Beteiligten 

zufriedenstellen werden. Verhandlungen können politisch oder geschäftlich sein und haben häufig das 

Schließen von Kompromissen zur Folge, mit denen keine der Parteien besonders zufrieden ist.  

Interessen, Bedürfnisse und Erwartungen beinhalten häufig Emotionen, Gefühle und Fakten, wodurch es 

schwierig sein kann, das Gesamtbild zu erkennen. Der Verhandlungsprozess wird häufig durch die  

unterschiedliche Macht der Beteiligten sowie durch situationsbedingte Faktoren, die als  

„Leverage“ bezeichnet werden können, beeinflusst.

Verhandlungsführer müssen diese Aspekte untersuchen und Annahmen zu ihnen treffen, wenn  

keine vollständigen Informationen zur Verfügung stehen. Eine erfolgreiche Verhandlung wird durch 

die Entwicklung einer Reihe von Optionen erleichtert, von denen jede das Potenzial besitzt, die unter-

schiedlichen Interessen, Bedürfnisse und Erwartungen zu erfüllen. Bei Verhandlungen können ver-

schiedene Techniken, Taktiken und Strategien eingesetzt werden.
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Wissen
• Verhandlungstheorien

• Verhandlungstechniken

• Verhandlungstaktiken

• Verhandlungsphasen

• BATNA („best alternative to a negotiated agreement“ – das Harvard-Konzept)  

(beste Alternativ option, falls es bei einer Verhandlung nicht zu einer Einigung kommt)

• Vertragsstandards und -arten

• Rechtliche und regulatorische Bestimmungen für Verträge und Vereinbarungen

• Analyse kultureller Aspekte und Taktiken

Fertigkeiten
• Identifizieren der gewünschten Ergebnisse

• Durchsetzungsvermögen und Drive, die gewünschten Ergebnisse zu erreichen

• Empathie

• Geduld

• Überzeugungskraft

• Aufbauen und Erhalten von Vertrauen und positiven Arbeitsbeziehungen

Zugehörige Kompetenzelemente
• Alle weiteren Persönlichen und Sozialen Kompetenzelemente

• 3.01: Projektdesign

• 3.02: Anforderungen und Ziele 

• 3.09: Beschaffung

• 3.10: Planung und Steuerung

Kompetenzindikatoren

4.4.9.1  Interessen aller Parteien, die an den Verhandlungen beteiligt sind, identifizieren 
und analysieren

Beschreibung
Die Prioritäten der Beteiligten bei den Verhandlungen zu verstehen, ist eine Voraussetzung, um ein 

erfolgreiches Ergebnis zu erreichen. Der Einzelne, der an den Verhandlungen teilnimmt oder diese leitet, 

sollte über alle verfügbaren Mittel und Wege zunächst harte und weiche Fakten zu den Interessen,  

Bedürfnissen und Erwartungen aller Beteiligten zusammentragen. Eine Analyse dieser Informationen 

sollte sowohl Prioritäten als auch Lücken für weitere Untersuchungen aufzeigen. Über die Prioritäten 

anderer Beteiligter müssen häufig Annahmen getroffen werden.

Messgrößen
• Kennt und reflektiert die eigenen Interessen, Bedürfnisse und Zwänge

• Sammelt und dokumentiert relevante harte und weiche Fakten zu den Interessen, Bedürfnissen und 

Erwartungen aller Beteiligten

• Analysiert und dokumentiert verfügbare Informationen, um die eigenen Prioritäten sowie wahr-

scheinliche Prioritäten anderer Beteiligter zu identifizieren
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4.4.9.2  Optionen und Alternativen entwickeln und evaluieren, die das Potenzial haben, 
die Bedürfnisse aller Beteiligten zu erfüllen

Beschreibung
Der Einzelne identifiziert Kompromisse, Optionen und alternative Verhandlungslösungen. Diese werden 

während der Vorbereitungen für die Verhandlungen entwickelt und können während der Verhandlungen 

modifiziert werden, wenn neue Chancen auftauchen und sich die Situation verändert. 

Die Kompromisse, Optionen und Alternativen sollten auf die Interessen der Verhandlungspartner abge-

stimmt werden, damit sie im Verhandlungsprozess verwertbar sind. Eine beste Alternativoption, falls es 

bei einer Verhandlung nicht zu einer Einigung kommt (BATNA), sollte ebenfalls identifiziert werden.

Messgrößen
• Identifiziert Kompromisse, Optionen und alternative Lösungen auf Basis der Analyse der Interessen, 

Bedürfnisse und Prioritäten aller Beteiligten

• Schlägt die richtige Option zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Art und Weise vor

4.4.9.3  Verhandlungsstrategie definieren, die mit den eigenen Zielen übereinstimmt und 
für alle beteiligten Parteien akzeptabel ist

Beschreibung
Die Verhandlungsstrategie sollte sich darauf fokussieren, was nach Meinung des Einzelnen für ein  

erfolgreiches Ergebnis entscheidend ist. Vor Beginn der Verhandlungen muss der Einzelne sich für 

die Strategien, Techniken und Taktiken entscheiden, die ihn in die Lage versetzen werden, ein optimales  

Ergebnis für das Projekt zu erreichen. Die Strategie kann von Faktoren wie dem Machtverhältnis  

zwischen den Parteien, dem Umfang dessen, was auf dem Spiel steht, den Budgetbedingungen,  

politischen und kulturellen Aspekten sowie den Fähigkeiten der Einzelnen abhängen. Die gewählte  

Strategie sollte den Interessen des Projekts angemessen sein und die Beziehungen zwischen den  

Beteiligten nicht negativ beeinflussen. Der Einzelne sollte auch alternative Strategien berücksichtigen, 

die sich mit „Was wäre wenn“-Szenarien befassen.

Zur Strategie gehört auch, festzulegen, wer die Verhandlungsführer sind und wie ihr genaues Mandat 

lautet (Umfang und Inhalt der Verhandlungen, Freiheiten, Rollen und Verantwortlichkeiten). In manchen 

Fällen kann auch die andere Partei gewählt werden und/oder der Inhalt und Umfang der Verantwort-

lichkeiten (mit wem worüber verhandelt wird). Diese Option sollte sorgsam abgewogen werden, da die 

Entscheidung später negative oder positive Auswirkungen haben kann.

Messgrößen
• Identifiziert mögliche Verhandlungsstrategien, um das gewünschte Projektergebnis zu erzielen

• Identifiziert Nebenstrategien und alternative Optionen, um „Was wäre wenn“-Szenarien anzugehen

• Entscheidet sich für eine Verhandlungsstrategie und erklärt, warum diese gewählt wurde

• Analysiert und wählt Verhandlungstechniken und -taktiken, um die gewünschte Verhandlungs-

strategie zu unterstützen

• Identifiziert die Schlüsselparteien, die an den Verhandlungen teilnehmen und artikuliert deren  

Mandat klar
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4.4.9.4  Einigungen mit anderen Parteien erzielen, die mit den eigenen Zielen  
über einstimmen

Beschreibung
Ein Agreement wird durch Verhandlungen erreicht, bei denen die identifizierten Strategien, Werkzeuge 

und Taktiken eingesetzt werden, ohne die anderen Beteiligten zu verprellen. Verhandlungen können 

über einen längeren Zeitraum stattfinden und können verschiedene Phasen durchlaufen. Eine zufrieden-

stellende Einigung ist dann erreicht, wenn alle Beteiligten leidlich mit dem Ergebnis zufrieden sind, ihre 

Verpflichtung einlösen, der Meinung sind, dass die anderen Parteien fair verhandelt haben, sich respek-

tiert fühlen und bereit wären erneut miteinander zu verhandeln. Wenn keine Einigung erzielt werden 

kann oder die möglichen Ergebnisse nicht akzeptabel sind, wird BATNA eingeführt.

Diese bestmögliche Lösung ist häufig eine solche, die nachhaltig ist und die besten langfristigen Ergeb-

nisse für alle Beteiligten bietet. Es kann spezielle Situationen geben, in denen dies nicht möglich oder 

wünschenswert ist und die einen Kompromiss erfordern, um das gewünschte Ergebnis des Einzelnen zu 

erzielen. Die vereinbarten Ergebnisse sind für die Zukunft nachvollziehbar zu dokumentieren.

Messgrößen
• Setzt in Verhandlungen Techniken und Taktiken ein, die den jeweiligen Umständen angemessen sind, 

um das gewünschte Ergebnis zu erzielen

• Verhandelt, um eine nachhaltige Einigung zu erreichen

• Beweist Geduld und Engagement, um eine nachhaltige Einigung zu erreichen

• Wählt die beste gemeinsame Alternativoption aus, wenn das Erreichen einer nachhaltigen Einigung 

nicht möglich ist

• Dokumentiert die Verhandlungsergebnisse

4.4.9.5  Zusätzliche Verkaufs- und Akquisitionsmöglichkeiten entdecken und  
ausschöpfen

Beschreibung
Der Einzelne strebt beständig danach, die Prozesse und vereinbarten Ergebnisse schneller, besser und/

oder günstiger zu realisieren. Das bedeutet, dass er mögliche Chancen im Auge behalten muss, um dieses 

Ziel zu erreichen. Je nach Situation kann dies z. B. bedeuten, nach neuen Lieferanten zu suchen oder alte 

Vereinbarungen neu zu verhandeln, nach neuen Möglichkeiten zu suchen, um neuen Kunden Dienst-

leistungen anzubieten, bessere Konditionen mit Stakeholdern zu verhandeln oder Teams oder Team-

mitglieder einzuladen, Aufgaben früher, besser und/oder günstiger zu realisieren. Verhandlungen werden 

geführt, nachdem die neuen Chancen identifiziert wurden. 

Der gewünschte Zustand sollte im besten Interesse des Projekts und der Organisation betrachtet  

werden. Dabei ist abzuwägen, ob der Organisation mit der aktuellen Situation am besten gedient ist 

oder Anstrengungen unternommen werden sollten, diese zu verbessern. Bei diesen Überlegungen sollte 

dem Einzelnen bewusst sein, dass Verhandlungen auch Zeit und Einsatz erfordern und dass die aktuellen 

Beziehungen zu den Verhandlungspartnern beeinflusst werden können.

Messgrößen
• Sucht nach Möglichkeiten, um die vereinbarten Ergebnisse früher, besser und/odergünstiger  

zu liefern

• Wägt Alternativen zur aktuellen Situation und den Vereinbarungen ab

• Berücksichtigt den Einfluss von Alternativen auf die aktuellen Beziehungen
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4.4.10 Ergebnisorientierung (2.10)

Definition
Ergebnisorientierung bedeutet, dass der Einzelne den kritischen Fokus auf die Ergebnisse des Projekts 

jederzeit behält. Der Einzelne priorisiert die Mittel und Ressourcen, um Probleme, Herausforderungen 

und Hindernisse zu überwinden, damit das optimale Ergebnis für alle beteiligten Parteien sichergestellt 

werden kann. Die Ergebnisse werden bei Diskussionen stets in den Vordergrund gestellt und das Team 

strebt nach diesen Ergebnissen. Ein kritischer Aspekt der Ergebnisorientierung ist die Produktivität, die 

als eine Kombination von Effektivität und Effizienz gemessen wird. Der Einzelne muss Ressourcen  

effizient planen und einsetzen, um die vereinbarten Ergebnisse zu erreichen und effektiv zu sein.

Zweck
Dieses Kompetenzelement dient dazu, den Einzelnen in die Lage zu versetzen, sich auf die vereinbarten 

Ergebnisse zu konzentrieren und danach zu streben, das Projekt zum Erfolg zu führen.

Beschreibung
Der Großteil der Arbeit im Verlauf von Projekten fällt für die Definition und die Verwaltung von  

Aufgaben und das Lösen kleinerer und größerer Probleme an. In dieser Phase müssen wiederholt  

Entscheidungen über Prioritäten, Zuteilung, einzusetzende Techniken usw. getroffen werden. 

Die Ergebnisorientierung erleichtert diese Entscheidungen durch die Definition eines grundlegenden  

Kriteriums: „Wird die aktuelle Arbeit die gewünschten Ergebnisse realisieren oder den Prozess schneller, 

günstiger und/oder besser machen?“

Ergebnisorientierung bedeutet, die Aufmerksamkeit des Einzelnen und des Teams auf wichtige Ziele zu 

lenken und das optimale Ergebnis für alle Beteiligten zu erreichen. Der Einzelne muss dafür sorgen, 

dass die vereinbarten Ergebnisse alle relevanten Stakeholder zufriedenstellen. Das gilt auch für alle 

Ver änderungen, die im Projektverlauf vereinbart wurden. Während er seine Aufmerksamkeit auf die 

Ergebnisse lenkt, muss der Einzelne dennoch auf eventuelle ethische, rechtliche oder ökologische  

Probleme, die sich auf das Projekt auswirken, achten und darauf reagieren. Zur Ergebnisorientierung 

zählt auch, den Fokus des Teams und der relevanten Stakeholder darauf zu lenken, die erwünschten  

Ergebnisse zu liefern, Probleme zu identifizieren, Techniken für die Suche nach den Ursachen einzu-

setzen und Lösungen zu finden und einzuführen.

Um die Ergebnisse zu liefern, die von relevanten Beteiligten gefordert und mit ihnen vereinbart wurden, 

muss der Einzelne herausfinden, was die einzelnen Akteure des Projekts für sich selbst vom Projekt 

erwarten. Der Einzelne muss den Einsatz und die Entwicklung der Teammitglieder steuern und dabei ihre 

Erwartungen berücksichtigen.

Wissen
• Organisationstheorien

• Effizienzprinzipien

• Effektivitätsprinzipien

• Produktivitätsprinzipien
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Fertigkeiten
• Delegieren

• Effizienz, Effektivität und Produktivität

• Unternehmergeist

• Integration sozialer, technischer und ökologischer Aspekte

• Gespür für organisatorische Besonderheiten

• Erwartungsmanagement

• Identifizieren und bewerten alternativer Optionen

• Behält den Überblick und die Aufmerksamkeit für wichtige Details

• Nutzenanalyse

Zugehörige Kompetenzelemente
• Alle weiteren Persönlichen und Sozialen Kompetenzelemente

• 1.01: Strategie

• 3.01: Projektdesign

• 3.02: Anforderungen und Ziele 

• 3.06: Qualität

• 3.10: Planung und Steuerung

• 3.11: Chancen und Risiken

• 3.12: Stakeholder

Kompetenzindikatoren

4.4.10.1  Alle Entscheidungen und Handlungen hinsichtlich ihrer Auswirkung auf den 
Projekterfolg und die Ziele der Organisation evaluieren

Beschreibung
Der Einzelne wird in all seinem Tun vom Ziel geleitet, das Projekt zum Erfolg zu führen. Das Ziel unter-

mauert alle Entscheidungen und Handlungen des Einzelnen. Jede Entscheidung kann später negative 

oder positive Auswirkungen haben und muss somit sorgsam abgewogen werden. Der Einzelne beurteilt 

neue Entwicklungen nach den folgenden Kriterien: „Wird dies das Ziel oder Ergebnis realisieren (oder 

bedrohen) oder den Prozess schneller, günstiger und/oder besser machen und so zu mehr Erfolg verhel-

fen?“

Messgrößen
• Betrachtet die Ziele und vereinbarten Ergebnisse des Projekts als federführend für alle Aktivitäten

• Formuliert eigene Ziele auf Basis der Projektziele und Projektergebnisse

• Leitet die Strategie des Projekts von den Zielen ab

• Beurteilt alle Entscheidungen und Handlungen hinsichtlich ihres Einflusses auf den Projekterfolg

4.4.10.2  Bedürfnisse und Mittel aufeinander abstimmen, um Ergebnisse und Erfolge zu 
optimieren

Beschreibung
Jede Entscheidung hat zur Folge, dass Mittel (Ressourcen, Geld, Zeit, Aufmerksamkeit) für bestimmte 

Aktionen (Aufgaben, Entscheidungen, Fragen, Probleme usw.) auf Basis der aufgenommenen Anforde-

rungen zugewiesen oder abgelehnt werden. Um die Vergabe von Mitteln zu optimieren, muss der  

Einzelne sich ein klares Bild von den Prioritäten des Projekts machen. Auf dieser Grundlage muss der 

Einzelne die unterschiedlichen Bedürfnisse priorisieren und die Zuweisung von Mitteln ins Gleichgewicht 

bringen, basierend auf den Prioritäten. Das kann bedeuten, dass (jetzt) keine Aufmerksamkeit oder  
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Mittel für erkannte Herausforderungen oder Probleme zur Verfügung gestellt werden, da der Einzelne 

der Meinung ist, dass andere Bedürfnisse eine höhere Priorität haben.

Messgrößen
• Beurteilt und priorisiert die unterschiedlichen Bedürfnisse

• Erklärt, warum bestimmte Aktionen höher priorisiert werden

• Nutzt die Ergebnisorientierung als Mittel, um „Nein“ zu sagen und zu erklären, warum

4.4.10.3  Gesunde, sichere und produktive Arbeitsumgebung schaffen  
und aufrechterhalten

Beschreibung
Dafür Sorge zu tragen, dass die Arbeitsumgebung gesund, sicher und produktiv ist, bedeutet sicher-

zustellen, dass das Team alle Mittel zur Verfügung hat und die Ablenkungen minimiert werden, damit sich 

die Mitglieder darauf konzentrieren können, effizient zu arbeiten. Der Einzelne fungiert als Filter und 

Puffer zwischen der Umgebung und den Teammitgliedern, um Unsicherheiten und Mehrdeutigkeiten 

aufzufangen, die den Fortschritt und die Ergebnisorientierung stören könnten. Außerdem unterstützt 

der Einzelne das Team mit der nötigen Infrastruktur und Ressourcen.

Messgrößen
• Schirmt das Team vor unerwünschten Störungen ab

• Schafft gesunde, sichere und stabile Arbeitsbedingungen

• Definiert klar abgegrenzte und umsetzbare Arbeitspakete

• Stellt die erforderlichen Ressourcen und die erforderliche Infrastruktur zur Verfügung

 4.4.10.4 Das Projekt, seine Prozesse und Ergebnisse promoten und „verkaufen“

Beschreibung
Der Einzelne muss als Botschafter und Anwalt für das Projekt auftreten und allen Beteiligten das Warum, 

Wie und Was (Ziele, Ansatz, Prozesse und vereinbarte Ergebnisse) erklären. Das Vermarkten verstärkt 

die Ergebnisorientierung, da es die Ergebnisse und ihre Notwendigkeit verdeutlicht. Dies kann durch 

regelmäßige Berichte und Einbeziehung der Stakeholder geschehen, wird aber genauso häufig durch  

formelle und informelle Kommunikation und Marketing erzielt und reicht von Gesprächen beim Kaffee-

trinken mit Teammitgliedern bis hin zu formellen Präsentationen. Dieses Projektmarketing oder „Verkau-

fen“ des Projekts ist ein wesentlicher Bestandteil der Kommunikation des Einzelnen. Der Einzelne sollte 

auch die Teammitglieder, Projektauftraggeber und andere dazu einladen, das Projekt zu bewerben.

Messgrößen
• Verteidigt und wirbt für die Ziele, Herangehensweise, Prozesse und vereinbarten Ergebnisse

• Sucht nach Möglichkeiten und Orten, um für das Projekt zu werben

• Lädt andere ein, sich am Marketing für das Projekt zu beteiligen
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4.4.10.5 Ergebnisse liefern und Akzeptanz erhalten

Beschreibung
Das Versprochene liefern und realisieren zu können und Ergebnisse zu bekommen, ist die Heraus-

forderung und Aufgabe jedes Einzelnen. Diese Eigenschaft erfordert einen klaren Ressourcenplan,  

geplante Ergebnisse, einen festen Glauben an die persönliche und die Team-Leistungsfähigkeit, um  

Hindernisse und Probleme zu überwinden sowie den allumfassenden Wunsch zu liefern.

Der Einzelne sollte wissen, dass Effektivität nicht mit Effizienz zu verwechseln ist. Effektivität ist die 

Erreichung der geplanten Ziele(z. B.dievereinbartenErgebnisseimRahmenderfestgelegtenDeadlines,

des Budgets, der Qualität usw.) zu realisieren, wohingegen Effizienz bedeutet, dies mit möglichst  

geringem Kosten- und Zeitaufwand (z. B. gemessen anhand einer Gegenüberstellung der geplanten und 

der tatsächlichen Mitarbeiterzahl) zu erreichen. Dafür muss der Einzelne ständig nach Möglichkeiten  

suchen, um die vereinbarten Ergebnisse schneller, günstiger oder besser zu realisieren. Letztlich muss 

der Einzelne in der Lage sein, Menschen für die Sache zu begeistern und gleichzeitig das geplante  

Produktivitätsniveau aufrechtzuerhalten, wissen, was der Einzelne in einer bestimmten Situation und 

Organisation tun kann und was nicht (und damit durchkommt) und was politisch angemessen ist.

Messgrößen
• Differenziert die Konzepte von Effizienz, Effektivität und Produktivität

• Plant und gewährleistet Effizienz, Effektivität und Produktivität

• Setzt Dinge um

• Fokussiert sich auf und realisiert kontinuierliche Verbesserungen

• Denkt in Lösungen, nicht in Problemen

• Überwindet Widerstände

• Erkennt Grenzen beim Erreichen der Ergebnisse und geht diese Defizite an

4.5 Technische Kompetenzelemente 
(„Practice“)
Der Kompetenzbereich beschäftigt sich mit den technischen Projektkompetenzen. Er definiert dreizehn 

Kompetenzen:

• Projektdesign

• Anforderungen und Ziele

• Leistungsumfang und Lieferobjekte  

• Ablauf und Termine

• Organisation, Information und Dokumentation

• Qualität

• Kosten und Finanzierung 

• Ressourcen

• Beschaffung

• Planung und Steuerung

• Chancen und Risiken

• Stakeholder

• Change und Transformation 
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4.5.1 Projektdesign (3.01)

Definition
Das Projektdesign beschreibt, wie die Bedürfnisse, Wünsche und Einflüsse der Organisation(en) inter-

pretiert, durch Einzelne gewichtet und in das übergeordnete Projektdesign übertragen werden, um die 

höchste Erfolgswahrscheinlichkeit sicherzustellen. Abgeleitet von diesem externen Kontext umfasst das 

Projektdesign einen Entwurf, wie Ressourcen, Finanzmittel, Ziele der Stakeholder, Nutzen und  Verän-

derungen der Organisation, Chancen und Risiken, Governance, Lieferung sowie Prioritäten und Dring-

lichkeit auf geeignete Art und Weise berücksichtigt werden. In Summe wird definiert, wie das Projekt 

eingerichtet und geleitet werden soll. Es stellt in diesem Sinn eine „grobe Skizze“ bzw. eine Blaupause dar. 

Da sich alle externen Faktoren und Erfolgskriterien (und/oder die Wahrnehmung für deren Relevanz) 

häufig im Projektverlauf verändern, muss das Projektdesign in regelmäßigen Abständen bewertet und 

wenn nötig angepasst werden.

Zweck
Dieses Kompetenzelement erfüllt den Zweck, den Einzelnen in die Lage zu versetzen, alle kontextuellen 

und sozialen Aspekte erfolgreich zu integrieren und daraus den Ansatz abzuleiten, der die meisten  

Vorteile für ein Projekt bringt, um Engagement und Erfolg sicherzustellen.

Beschreibung
Das Projektdesign befasst sich mit der Entwicklung, Einführung und Aufrechterhaltung eines Ansatzes, 

der den Zielen der Organisation am besten dient und alle formellen und informellen Faktoren berück-

sichtigt, welche die Unternehmensziele sowie den Erfolg oder das Scheitern des jeweiligen Projekts 

unterstützen oder behindern. Das Projektdesign umfasst auch die Berücksichtigung von Zweck,  

Governance, Strukturen und Prozessen, relevanten Standards und Vorschriften, kulturellen Aspekten 

sowie persönlichen und Gruppeninteressen in der Organisation (oder in Organisationen) und der übrigen 

Gesellschaft. Bei der Auswahl des Ansatzes spielen auch die Lessons Learned aus anderen Projekten 

innerhalb der Organisation, der Branche oder von außerhalb und die Besonderheiten dieses Projekts 

eine wichtige Rolle.

Das Projektdesign befasst sich mit zahlreichen Aspekten, einschließlich Entscheidungsfindung,  

Bericht erstattung und Ressourcen sowie dem Erfüllen von Standards und Vorschriften und der  

Einhaltung kultureller Normen und Werte (innerhalb der Organisation und der übrigen Gesellschaft). 

Aspekte wie der wahrgenommene Nutzen, Motivation, Kommunikation mit dem Team und den Stake-

holdergruppen usw. müssen auch berücksichtigt werden. Die deutliche und klare Definition dieser Ziele, 

Faktoren und Kriterien ist eine wichtige Anforderung beim Aufsetzen des Projekts und während dessen 

Durchführung. Diese Aktivität führt zu einem sorgfältigen, situationsbezogenen und übergreifenden 

Konzept, das später in bestimmte Handlungen übertragen wird, die zum Erfolg des Projekts führen sol-

len. Der gewählte Ansatz umfasst auch die Management- und Steuerungsphilosophie. Die Architektur  

spiegelt Rhythmus, Balance und Verpflichtung wider und gibt die Richtung für Teilaufgaben und ihren 

Platz im Projekt vor.

Die Wahl des Ansatzes und der Projektdesignaktivitäten muss erfolgen, bevor mit den Planungen, der 

Organisation und der Durchführung des Projekts begonnen wird. Des Weiteren sollte der gewählte  

Ansatz während des Projektlebenszyklus regelmäßig „überdacht“ und geprüft werden, da sich die  

Umstände sowohl innerhalb des Projekts als auch im größeren Kontext ändern können.
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Wissen
• Kritische Erfolgsfaktoren

• Erfolgskriterien

• Lessons Learned

• Benchmarking

• Komplexität

• Projekt-, Programm- und Portfolioerfolg

• Projekt-, Programm- und Portfoliomanagement-Erfolg

• Projekt-, Programm- und Portfoliomanagement-Tools

• Führungsstile

• Strategie

• Magisches Dreieck

• Leistungsmanagement

• Regeln und Methoden des Projektdesigns in Organisationen

• Bestimmte Methoden für den Geschäftszweig und den Kontext

• Organisationsmodelle,z. B.Kontingenztheorie

• Theory of Change

Fertigkeiten
• Kontextbewusstsein

• Systemdenken

• Ergebnisorientierung

• Verbesserungen durch/Aufnahme von Lessons Learned

• Strukturelle Dekomposition

• Analyse und Synthese

Zugehörige Kompetenzelemente
• Alle weiteren technischen Kompetenzelemente

• Alle Kontext Kompetenzelemente

• 2.05: Führung

• 2.08: Vielseitigkeit

• 2.09: Verhandlungen

• 2.10: Ergebnisorientierung

Kompetenzindikatoren

4.5.1.1 Erfolgskriterien anerkennen, priorisieren und überprüfen

Beschreibung
Erfolgskriterien sind Messgrößen, die Stakeholder verwenden, um den Erfolg eines Projekts zu  

bewerten und zu beurteilen. Diese Kriterien können sowohl formell als auch informell sein. 

Formelle Kriterien befassen sich mit den erklärten Zielen des Projekts. Diese Ziele im Rahmen der ver-

einbartenRahmenbedingungenzuerreichen(z. B.strategischeZiele, taktische und operative Ziele) ist 

ein wichtiger Teil, aber eben nur ein Teil des Projekterfolgs. Informelle Kriterien, mit deren Hilfe die  

Stakeholder die Ergebnisse bewerten, sind ebenfalls von Bedeutung. Diese Faktoren beinhalten  

möglicherweise die wahren Gründe, warum ein Projekt begonnen, unterstützt, vereitelt oder beendet 

wird. Erfolgskriterien befassen sich auch mit der Wechselwirkung in einem größeren Kontext —  

persönliche oder Gruppeninteressen, die vom Projekt oder dessen Ergebnis beeinflusst werden,  

abhängig davon, ob ein Projekt andere Projekte und Programme, Aktivitäten, Ziele, Ressourcen usw. 
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unterstützt oder mit diesen im Konflikt steht. Jeder Einzelne sammelt, erkennt, priorisiert und vollendet 

sowohl formelle als auch informelle Erfolgskriterien für das Projekt. Nicht nur die formellen, sondern 

auch die informellen Kriterien müssen vom Einzelnen ernst genommen werden, da sie einen deutlichen 

Einfluss auf die Bereitschaft aller Beteiligten haben, das Projekt zu unterstützen, mit ihm zusammen-

zuarbeiten und somit direkten Einfluss auf seinen Erfolg zu haben. Die Erfolgskriterien spielen eine  

wichtigeRollefürdieDefinitiondesAnsatzes.WenndasHauptkriteriumz. B.dieQualität des End-

produkts ist, so werden Qualitätsprozesse, Qualitätsprüfungen und -sicherung sowie Qualitätsüber-

legungen eine wichtige Rolle im gewählten Ansatz spielen. Dieser Ansatz würde sich deutlich von einem 

Projekt unterscheiden, dessen Hauptaugenmerk auf der Zeit (Geschwindigkeit der Lieferung) oder 

dem Budget liegt. Erfolgsfaktoren sind Elemente, die Einzelne in ihr Projekt einbeziehen können, um die 

Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, die Erfolgskriterien zu erfüllen und ein erfolgreiches Ergebnis zu  

erzielen. Diese Faktoren können aus sehr unterschiedlichen Quellen stammen und unterschiedliche 

Formen annehmen. Sie reichen vom Einsatz (oder der Vermeidung) bestimmter Tools, Methoden oder 

Techniken bis hin zur Auswahl bestimmter Ressourcen, der Einrichtung der Organisation, Phasen, Be-

richterstattung und Kommunikationsmittel und -stile, Qualitätsmethoden usw. 

Im Verlauf eines jeden Projekts kann sich die relative Bedeutung von Erfolgsfaktoren und -kriterien 

verändern, entweder aufgrund kontextueller oder sozialer Aspekte und der Dynamik des Projekts. Aus 

diesem Grund überprüft und bewertet der Einzelne die Aktualität und die relative Bedeutung der Er-

folgskriterien in regelmäßigen Abständen und nimmt – sofern nötig – die erforderlichen Veränderungen 

am Ansatz vor, um den Erfolg zu erzielen. Diese Veränderungen können sogar so weit gehen, dass der 

Einzelne der Organisation empfiehlt, das Projekt vorzeitig zu beenden.

Messgrößen
• Identifiziert, klassifiziert, evaluiert und priorisiert die Einflüsse aus jeder der fünf Kontext-

kompetenzen, die für das Projekt erfolgsrelevant sind

• Erkennt und beurteilt sowohl formelle als auch informelle Einflusselemente

• Evaluiert und priorisiert Erfolgskriterien aus jeder der fünf Kontextkompetenzen

• Erkennt und beurteilt sowohl formelle als auch informelle Erfolgskriterien

• Kennt und nutzt relevante Erfolgsfaktoren

• Beurteilt die Relevanz von Erfolgskriterien regelmäßig neu

4.5.1.2  Lessons Learned aus und mit anderen Projekten überprüfen, anwenden und 
austauschen

Beschreibung
Zu Beginn des Projekts sammelt der Einzelne die Lessons Learned aus früheren Projekten (sowohl 

aus der/den Organisation(en) als auch aus der übrigen Gesellschaft, einschließlich Forschung und 

Benchmarks) und wendet das Gelernte im aktuellen Projekt an. In regelmäßigen Abständen und am Ende 

des Projekts bewertet der Einzelne (mit dem Team und relevanten Stakeholdern) den Ansatz und sam-

melt Lessons Learned aus dem aktuellen Projekt. Diese sollen dann innerhalb der Organisation weiterge-

geben werden. Der Einzelne kennt und nutzt die verschiedenen Methoden und Tools für die Verteilung 

von Lessons Learned in der Organisation(z. B.strategischesProjektbüro, Wissensbasis, internes soziales 

Netzwerk usw.).

Messgrößen
• Würdigt und sammelt Lessons Learned aus früheren Projekten

• Nutzt relevante Lessons Learned

• Kennt und nutzt Forschung und Benchmarking-Methoden für die Verbesserung der Projektleistung

• Identifiziert Lessons Learned aus dem Projekt und gibt diese an die Organisation weiter
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4.5.1.3  Projektkomplexität und ihre Konsequenzen für den Projektmanagementansatz 
bestimmen

Beschreibung
Bei der Wahl eines geeigneten Ansatzes muss der Einzelne die spezifische Komplexität des Projekts 

be rücksichtigen – die Komplexität der vereinbarten Ergebnisse und/oder der erforderlichen Prozesse 

des Projekts. Die Komplexität kann viele Gründe und Ursachen haben. Es kann sein, dass die Ergebnisse 

oder notwendige interne Prozesse des Projekts innovativ, technisch komplex und/oder stark mitei nander 

verbunden sind. Es ist möglich, dass das Projekt viele Teams, Personen, Lieferanten, Abhängigkeiten 

usw. umfasst. Es kann auch sein, dass der Kontext des Projekts komplex ist, z. B. viele Stakeholder mit 

unterschiedlichen Interessen, viele Schnittstellen mit anderen Prozessen, Projekten, Programmen usw. 

beinhaltet. Zeitpläne können knapp, Budgets begrenzt, Ergebnisse entscheidend für die Organisation 

sein usw. Alle diese internen und externen Faktoren müssen vom Einzelnen berücksichtigt werden, da sie 

eine wichtige Rolle für die Definition des optimalen Ansatzes für das Projekt spielen.

Messgrößen 
• Identifiziert den Komplexitätslevel des Projekts 

• Erkennt Komplexitätstreiber

• Identifiziert und definiert den Einfluss von bestimmten Prozessen, Rahmenbedingungen oder  

Ergebnissen auf die Komplexität

• Identifiziert und definiert den Einfluss von bestimmten externen und internen Parametern auf die 

Komplexität

• Beurteilt und nutzt Maßnahmen zur Reduzierung der Komplexität

4.5.1.4 Generellen Projektmanagement-Ansatz auswählen und anpassen

Beschreibung
Zu Beginn des Projekts wählt der Einzelne einen Ansatz, der die höchste Erfolgswahrscheinlichkeit 

angesichts der Rahmenbedingungen durch kontextuelle Einflüsse und Bedürfnisse, der Komplexität des 

Projekts, der Lessons Learned, der bekannten Erfolgskriterien und der verfügbaren Erfolgsfaktoren 

bietet. Der Ansatz kann eine Vision (Grundprinzipien) sowie eine Architektur für das Projekt enthalten, 

um den Erfolg zu erzielen. Der Ansatz kann auch eine übergeordnete Definition (oder Modifikation) von 

Inhalt und Umfang, Qualitätsaspekten, Organisation, Kommunikation, Dokumentation, Planung und 

Stakeholder-Ansatz, Auswahl der Ressourcen, Risikotoleranz, Management- und Leistungskriterien usw. 

enthalten. Der Einzelne überprüft den Ansatz in regelmäßigen Abständen, da viele der kontextuellen und 

sozialen Einflüsse sich über den Projektlebenszyklus verändern können.

Messgrößen
• Bewertet und beurteilt verschiedene mögliche Projektmanagement-Ansätze

• Wählt den Ansatz mit der größten Erfolgschance aus

• Erklärt und begründet den gewählten Ansatz sowie dessen Beziehung zum Projekterfolg

• Erklärt die wesentlichen Auswirkungen des gewählten Ansatzes auf die Projektorganisation

• Erklärt die wesentlichen Auswirkungen des gewählten Ansatzes auf die Stammorganisation

• Evaluiert den gewählten Ansatz basierend auf kontextuellen und internen Entwicklungen in  

regel mäßigen Abständen neu

• Nimmt notwendige Änderungen am Ansatz vor und erklärt, warum diese durchgeführt wurden
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4.5.1.5  Konzept für die Projektdurchführung entwerfen, überwachen und gegebenen-
falls anpassen

Beschreibung
Auf der Grundlage des gewählten Ansatzes zeichnet der Einzelne eine übergeordnete „grobe Skizze“, 

einen „blue print“ oder sogar eine Architektur für das Projekt. Dieser übergeordnete Plan wird später 

mithilfe formalisierter Pläne im Detail ausgearbeitet. Das grundlegende Projektdesign betrachtet aber 

nur die essenziellen Entscheidungen(wiez. B.EigenfertigungoderZukauf,Wasserfall oder iterativ, 

interne oder externe Ressourcen, einzusetzende Tools und Methoden usw.) und die Konsequenzen jeder 

Entscheidung für den Erfolg. Die Auswahl, die der Einzelne trifft, umfasst auch die Art und Weise, wie 

das Projekt am besten geführt werden soll. Projektmanagementerfolg ist ein entscheidender Teil und 

eine Voraussetzung für den Projekterfolg. Das kann unter bestimmten Umständen bedeuten, ein starkes 

Profil als Führungskraft zu wählen, oder unter anderen Umständen als Erster unter Gleichen (primus 

inter pares) für das Team oder die Stakeholder aufzutreten. Diese Entscheidung hängt häufig von den 

Umständen und dem Umfeld und/oder der Projektphase ab, die erreicht wurde. Im Verlauf des Projekts 

bewertet der Einzelne in regelmäßigen Abständen das Projektdesign (oder Aspekte davon) und berück-

sichtigt dabei die Entwicklung und den Fortschritt des Projekts, sich verändernde kontextuelle Einflüsse 

und Bedürfnisse, bekannte Erfolgskriterien und verfügbare Erfolgsfaktoren. Dies führt oft zu kleineren 

und größeren Änderungen der gewählten Architektur für die Durchführung.

Messgrößen
• Erstellt ein Konzept für die Projektdurchführung mit zugehörigen Ergebnissen

• Legt die Geschäftsregeln und die Steuerungsphilosophie fest

• Überwacht das Projekt anhand des Konzepts

• Aktualisiert das Konzept auf Grundlage von Veränderungen

4.5.2 Anforderungen und Ziele (3.02)
Definition
Projekte werden durchgeführt, weil interne und externe Stakeholder etwas erreichen wollen. Dieses 

Kompetenzelement beschreibt das „Warum“ des Projekts – welche Ziele erreicht werden müssen,  

welcher Nutzen realisiert werden muss, welche Projektziele erreicht werden müssen und welche Anfor-

derungen der Stakeholder erfüllt werden müssen. Sie werden von den Bedürfnissen, Erwartungen, 

Anforderungen sowie strategisch organisationalen Zielen der Stakeholder abgeleitet.

Zweck
Dieses Kompetenzelement soll den Einzelnen in die Lage versetzen, die Beziehung zwischen jenen  

Aspekten zu erkennen, die die Stakeholder erreichen wollen und denen, die das Projekt erfüllen wird.

Beschreibung
Der Einzelne wird auf viele Definitionen für Ziele, Nutzen, Einflüsse, Arbeitsergebnisse, Werte, Anfor-

derungen, Ergebnis und Wirkung stoßen und wie sie zueinander in Beziehung stehen. Sie alle haben 

eine unterschiedliche Sichtweise auf die Brücke zwischen dem, was die Stakeholder erreichen wollen 

und dem, was das Projekt liefern wird. Der Einzelne ist sich dieser Tatsache bewusst und wird eindeutig 

definieren, was benötigt wird, um die Fragen „warum, wie, was, wann, wer, wo und für wen …“ zu beant-

worten. Der Einzelne wird einen Prozess mit allen Stakeholdern einleiten, um eine geeignete Definition 

zu erarbeiten, was das Projekt für sie erreichen wird. Dies muss dann in eindeutig defi nierte Ergebnisse 

des Projekts übertragen werden, die dann wiederum an die Stakeholder kommuniziert werden, um die 

Erwartungen zu definieren und zu steuern. Dieser Prozess wird iterativ durchgeführt. 
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Es wird zu Veränderungen der Sichtweisen der Stakeholder und der Ergebnisse und Wirkung des 

Projekts kommen, was regelmäßige Aktualisierungen notwendig macht. Das bedeutet, dass dieser 

Prozess zu Beginn des Projektes durchgeführt und in regelmäßigen Abständen wiederholt wird. 

Dabei sind  Kommunikation, Verhandlungsgeschick und analytische Fertigkeiten von entscheidender 

Bedeutung. Um ein Gleichgewicht zwischen den Stakeholdern zu erreichen, werden häufig Workshops 

anstelle von Einzelgesprächen durchgeführt. Die Bedürfnisse und Anforderungen der Stakeholder müs-

sen eruiert und priorisiert werden, um eindeutig zu definieren, was das Projekt realisieren muss und aus 

welchen Gründen.

Wissen
• Temporäre und permanente Organisation

• Erwartungen, Bedürfnisse und Anforderungen

• Projektauftrag

• Projektauftraggeber  

• Einsatzfähigkeit, Zweckmäßigkeit

• Value Management

• Abnahmekriterien

• Nutzenabbildung

• Zielanalyse

• Strategische Ausrichtung

Fertigkeiten
• Unternehmensstrategie

• Beziehungen zu den Stakeholdern

• Erfassung von Wissen

• Moderation von Workshops

• Führen von Interviews

• Zielformulierung(z. B.SMART-Methode)

• Synthese und Priorisierung

Zugehörige Kompetenzelemente
• Alle weiteren technischen Kompetenzelemente

• 1.01: Strategie

• 1.02: Governance, Strukturen und Prozesse

• 1.03: Compliance, Standards und Regelwerke 

• 2.03: Persönliche Kommunikation

• 2.05: Führung

• 2.08: Vielseitigkeit

• 2.09: Verhandlungen

Kompetenzindikatoren

4.5.2.1 Hierarchie der Projektziele definieren und entwickeln

Beschreibung
Projekte starten aufgrund von Bedürfnissen und Zielen von Organisationen. Aus diesen Zielen der  

Organisation werden die Ziele für das Projekt abgeleitet: übergeordnete Aussagen, welche die Grund-

lage und den Gesamtkontext dafür liefern, was das Projekt erreichen möchte. Anhand dieser eher 

allgemeinen Ziele werden dann wiederum weitere Projektziele erstellt: Aussagen auf konkreterer Ebene, 
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welche die spezifischen, greifbaren Produkte und Arbeitsergebnisse beschreiben, die das Projekt liefern 

wird. Die Zielhierarchie wird sowohl durch Kontextfaktoren als auch durch Elemente wie spezifische 

Bedürfnisse und Anforderungen der Stakeholder beeinflusst und bestimmt. Das Leitbild des Projekts 

erklärt die strategischen Gründe für den Start des Projekts. Zweitens werden die Projektziele definiert, 

mit denen die Projektergebnisse im Rahmen des akzeptablen Risikos, der vereinbarten Termine und des 

Budgets realisiert werden müssen. Eine dritte Kategorie von Zielen sind potenzielle positive Neben-

erscheinungen (mittelbarer Nutzen). Beispiele umfassen das Erlangen neuen Wissens, das Stärken von 

Beziehungen und die Erfahrung mit Outsourcing.

Messgrößen
• Stellt eine Beziehung zwischen den Zielen der Organisation und des Projekts her

• Stellt eine Beziehung zwischen den strategischen und operativen Zielen des Projekts her 

• Definiert eine Zielhierarchie für das Projekt

• Erklärt die Relevanz und den Inhalt der Zielhierarchie

4.5.2.2  Bedürfnisse und Anforderungen der Projekt-Stakeholder identifizieren und 
analysieren

Beschreibung
Eine gute Kompetenz für die Identifizierung der Bedürfnisse und Anforderungen von Stakeholdern  

erfordert Wissen über diese, deren Kommunikation mit der Stammorganisation und den Stakeholder-

gruppen wie Kunden und Endverbrauchern. Bedürfnisse und Erwartungen decken sich nicht zwingend 

mit den formulierten Anforderungen. Häufig werden Bedürfnisse nicht oder nicht eindeutig formuliert. 

Beispielsweise weil diese nicht bewusst sind oder öffentlich gemacht werden sollen. Soweit möglich  

sollten die Bedürfnisse jedoch explizit formuliert und in Anforderungen übertragen werden. Diese  

Anforderungen müssen analysiert werden, z. B. mithilfe von Wertmanagement-Techniken.

Messgrößen
• Kennt den Unterschied zwischen Bedürfnissen, Erwartungen und Anforderungen

• Identifiziert und dokumentiert die Bedürfnisse und Anforderungen der Stakeholder

• Baut Strukturen auf, um Arbeitsergebnisse zu den Anforderungen zurückverfolgen zu können

• Analysiert die Bedürfnisse und Anforderungen der Stakeholder

4.5.2.3 Anforderungen und Abnahmekriterien priorisieren und entscheiden

Beschreibung
Nach der Analyse müssen die Anforderungen priorisiert werden. Die Prioritäten werden vom Projekt-

auftraggeber, von Führungskräften oder externen Kunden bestimmt. Die Methoden zur Dokumentation 

der Anforderungen müssen festgelegt werden, z. B. ein mehr oder weniger detailliertes Lastenheft oder 

ein Product Backlog mit User-Stories. Anforderungen sollten in Abnahmekriterien übertragen werden, 

mit denen die Arbeitsergebnisse überprüft werden können.

Messgrößen
• Priorisiert die Bedürfnisse und Anforderungen der Stakeholder

• Dokumentiert und vereinbart die Bedürfnisse und Anforderungen der Stakeholder

• Unterstützt und überwacht die Übersetzung der Anforderungen in Abnahmekriterien
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4.5.3 Leistungsumfang und Lieferobjekte (3.03)

Definition
Der Leistungsumfang definiert den spezifischen Fokus oder den Inhalt des Projekts. Er beschreibt 

die Ergebnisse, die Wirkung und den Nutzen sowie die Arbeit, die nötig ist, um diese zu erzeugen.  

Er beschäftigt sich auch mit dem Pendant: der Beschreibung dessen, was nicht im Projekt enthalten oder 

ein Teil des Projekts ist. Im Wesentlichen beschreibt der Leistungsumfang die Grenzen des Projekts.

Zweck
Dieses Kompetenzelement erfüllt den Zweck, den Einzelnen in die Lage zu versetzen, Einblicke in die 

Grenzen von Inhalt und Umfang des Projekts zu erhalten und diesen Leistungsumfang zu steuern sowie 

zu verstehen, wie der Leistungsumfang Entscheidungen bezüglich des Managements und der Durch-

führung des Projekts beeinflusst (und davon beeinflusst wird).

Beschreibung
Der Leistungsumfang umfasst den Prozess des Verstehens, Definierens und Steuerns der spezifischen 

Projektinhalte. Es kann jedoch auch vorkommen, dass auch Dinge außerhalb des Leistungsumfangs  

definiert werden müssen. Der Leistungsumfang definiert alle Grenzen – die oft von entscheidender  

Bedeutung sind, um zu verstehen und zu entscheiden, ob etwas Teil des Projekts ist oder nicht.

Im Fall von Projekten umfasst der Leistungsumfang die Definition der Lieferobjekte, die Erstellung einer 

Struktur, die Inhalt und Umfang definiert (Projektstrukturplan) und, davon abgeleitet, die Definition 

von Arbeitspaketen. Die Überwachung und Steuerung der Konfiguration des Leistungsumfangs kann 

bei manchen Projekten das Risiko eines ungewollten Anstiegs des Leistungsumfangs (Scope Creeping) 

verhindern. Die meisten Projekte finden in einer dynamischen Umgebung statt und folglich wird auch 

der Leistungsumfang nicht statisch sein. Um den Fortbestand der Relevanz für die Stammorganisation 

sicherzustellen, wird ein nachhaltiger Leistungsumfang durch kontinuierliche Überwachung und  

Steuerung der Bedürfnisse, Wünsche und Erwartungen der (wichtigsten) Stakeholder aufrechterhalten.

Wissen
• Konfigurationsmanagement

• Hierarchische und nichthierarchische Strukturen

• Planungspakete

• Definition von Inhalt und Umfang (mit Ausschließungen)

• MethodenzumErfassendesLeistungsumfangs,z. B.Anwendungsszenarien,HistoryWriting

• Schleichende Änderungen des Leistungsumfangs (Scope Creeping)

• Rahmenbedingungen

• Projektdesign und Steuerungsmethoden für Arbeitsergebnisse

• Projektstrukturplan

• Objektstrukturplan

• Arbeitspakete
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Fertigkeiten
• Konfiguration des Leistungsumfangs

• Priorisierung

• Definieren eines Projektstrukturplans

• Definieren eines Objektstrukturplans

• Verwenden eines Projektstrukturplan-Lexikons

• Agile Entwicklung

Zugehörige Kompetenzelemente
• Alle weiteren technischen Kompetenzelemente 

• 1.01: Strategie

• 1.02: Governance, Strukturen und Prozesse

• 1.03: Compliance, Standards und Regelwerke 

• 2.05: Führung

• 2.08: Vielseitigkeit

• 2.09: Verhandlungen

• 2.10: Ergebnisorientierung

Kompetenzindikatoren

4.5.3.1 Lieferobjekte definieren

Beschreibung
Die Lieferobjekte des Projekts sind die materiellen und immateriellen Aktivposten (Erfolge, Dienst-

leistungen, Ergebnisse) des Projekts, mit denen der erwartete Effekt und Nutzen realisiert werden 

muss. Des Weiteren sind die Lieferobjekte die messbaren Ergebnisse für die Beurteilung des Projekt -

managementerfolgs. Ein Lieferobjekt oder Arbeitsergebnis ist ein materielles oder immaterielles Ob-

jekt, das als Ergebnis des Projekts erzeugt wird und an einen (internen oder externen) Kunden gelie-

fert werden soll. Die Zielhierarchie, mit dem sich das Kompetenzelement „Anforderungen und Ziele“ 

auseinander setzt, wird hier vervollständigt und abgeschlossen. Die Lieferobjekte und deren Unterpunk-

te werden im unteren Abschnitt der Hierarchie angesiedelt. In der grafischen Darstellung der Hierarchie 

werden Ziele und Arbeitsergebnisse mit Linien verbunden, um Verbindungen und Zusammenhänge dar-

zustellen.

Messgrößen
• Definiert die Lieferobjekte

• Kennt und erklärt den Unterschied zwischen Zielen und Lieferobjekten

• Ordnet die Ziele den dazugehörenden Lieferobjekten zu 

• Kennt und wendet die Zielhierarchie und ihren Zweck an

4.5.3.2 Leistungsumfang strukturieren

Beschreibung
Die Strukturierung des Leistungsumfangs hat eine systematische Aufteilung des gesamten Projektinhalts 

in Teilaufgaben und Arbeitselemente zur Folge. Diese Projektstruktur bzw. der Projektstrukturplan 

enthält eine allgemeine Aufteilung, gefolgt von einer weiteren Aufgliederung. Eine typische grafische 

Darstellung des Projektstrukturplans ist eine Baumstruktur mit einer gewissen Zahl stufenweise unter-

teilter Unterebenen, abhängig von der gewünschten Detailtiefe der Aufgabe oder des Arbeitselements. 

Verschiedene Prinzipien können für die Erstellung eines Projektstrukturplans angewendet werden. 

Ein Prinzip lautet, dass die Gesamtstruktur alle nötigen Unterprodukte widerspiegelt, die benötigt wer-
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den,umdieProjektergebnissezuerreichen,wiez. B.Analyse,Design,EntwicklungundTesten. 

Ein weiteres Prinzip für die Strukturierung des Leistungsumfangs kann die verschiedenen funktiona-

len oder physischen Strukturen der Projektergebnisse widerspiegeln. Unabhängig vom Ansatz ist die 

Struktu rierung des Leistungsumfangs des Projekts ein wertvoller Weg, um einen Überblick über den 

Projekt inhalt zu erstellen. Die Erläuterung und Strukturierung des Leistungsumfangs kann daher auch 

beieinemiterativen(z. B.agilen)Ansatzrelevantsein,obwohldieDetailtiefedesProjektstrukturplans

meist nicht so groß ist wie bei einem linearen oder sequenziellen Ansatz.

Messgrößen
• Kennt und erklärt den Zweck und Nutzen einer Struktur für den Leistungsumfang 

• Kennt und wendet die Gliederungsprinzipien für das Erstellen des Projektstrukturplans (PSP) an

• Erklärt die Unterschiede zwischen verschiedenen Gliederungsprinzipien des PSP

• Erklärt die Merkmale der Projektgrenzen

• Argumentiert, warum und wann ein bestimmtes Vorgehensmodell (z. B. agiles Vorgehen) für das 

Projekt gewählt wurde

4.5.3.3 Arbeitspakete definieren

Beschreibung
Die kleinsten Elemente im Projektstrukturplan stellen ein Arbeitspaket mit exakt definierten Grenzen 

dar. Im Wesentlichen sind klare Grenzen tatsächlich das allgemeine Erfolgskriterium eines effektiven 

Projektstrukturplans. Die Definition eines Arbeitspakets enthält eine Beschreibung der durchzu-

führenden Arbeiten, der Ergebnisse, der Kosten, des Ressourcenbedarfs, der Dauer und eine Leistungs-

fortschrittsmessung. Wenn die Dauer, die Kosten und/oder der Ressourcenbedarf noch nicht geklärt 

sind, wird es als Planungspaket bezeichnet. Bei einem iterativen (z. B. agilen) Ansatz wird ein Arbeits-

paket in einem Softwareentwicklungsprojekt typischerweise als User-Story bezeichnet. 

Für die Definition einer User-Story und eines Arbeitspakets können die gleichen Richtlinien gelten. 

Control Accounts sind Gruppen von Arbeitspaketen, die normalerweise für die Berichterstattung 

verwendet werden.

Messgrößen
• Definiert Arbeitspakete

• Erklärt den Zweck und den Nutzen gut definierter Arbeitspakete

• Nennt und erklärt Möglichkeiten, um ein Arbeitspaket zu definieren

4.5.3.4 Konfiguration des Leistungsumfangs erstellen und aufrechterhalten

Beschreibung
Das Konfigurationsmanagement des Leistungsumfangs hilft Defizite, Fehler und ungewolltes Scope 

Creeping zu minimieren. Das Konfigurationsmanagement des Leistungsumfangs soll sicherstellen, dass 

Inhalt und Umfang anhand der vereinbarten Bedürfnisse und Anforderungen der Stakeholder abge-

stimmt werden und dass alle Ressourcen, die dem Projekt zugewiesen sind, mit der gleichen Version des 

Produkts arbeiten. Projekte arbeiten in einer dynamischen Umgebung, wobei Veränderungen auftreten 

und erfasst und gesteuert werden müssen, anstatt als Hindernisse und Hemmnisse für den Projekterfolg 

angesehen zu werden. Eine auf die Konfiguration des Leistungsumfangs ausgerichtete Denkweise ist 

charakteristischfüreineniterativen(z. B.agilen)ProjektansatzundistimGegensatzzuplan-oder 

aufgabenorientierten Denkweisen wertorientiert. Das Konfigurationsmanagement des Leistungs-

umfangs ist meist ein kontinuierlicher Vorgang.



87

K O M P E T E N Z E N  F Ü R  P E R S O N E N ,  D I E  I M  P R O J E K T M A N A G E M E N T  A R B E I T E N

Messgrößen
• Managt die Konfiguration des Leistungsumfangs

• Definiert Rollen und weist diesen Verantwortlichkeiten für das Konfigurationsmanagement des 

Leistungsumfangs zu

• Stellt einen Zusammenhang zwischen der Konfiguration des Leistungsumfangs und dem Gesamt-

projekt her (sequenziell oder iterativ)

• Vergleicht den Fortschritt und den Earned Value mit den Planungswerten

4.5.4 Ablauf und Termine (3.04)
Definition
Ablauf und Termine umfassen die Identifizierung und Strukturierung aller Komponenten eines Projekts 

in zeitlicher Reihenfolge, um die Durchführung zu optimieren.

Zweck
Dieses Kompetenzelement erfüllt den Zweck, den Einzelnen in die Lage zu versetzen, alle Komponenten, 

die für die Lieferung der vereinbarten Ergebnisse des Projekts notwendig sind, zu definieren, in eine 

zeitliche Abfolge zu bringen, zu optimieren, zu überwachen und zu steuern.

Beschreibung
Das Ziel der Zeitplanung ist, zu bestimmen, welche Vorgänge wann ausgeführt werden müssen, um die 

DurchführungdesProjektszuoptimieren.FürProjekteumfassendieVorgängeoderKomponentenz. B.

Arbeitspakete und -phasen, für Programme auch Projekte, und für Portfolios sowohl Projekte als auch 

Programme.

Im Fall von Projekten müssen diese Vorgänge analysiert und in eine zeitliche Abfolge gebracht, ihre  

Dauer geschätzt und in einem Ablaufplan dargestellt sowie Personen oder Teams zugewiesen werden, 

damit sie in optimaler Reihenfolge ausgeführt werden. Ablauf und Termine deckt auch die Über wachung 

von Varianzen und Abweichungen ab. Abweichungen bei der Ausführung des Ablauf- und Terminplans, 

entweder durch externe Einflüsse (Änderungen der Lieferobjekte, Anforder ungen, Ressourcen- oder 

Geldknappheitusw.)oderinterneEinflüsse(z. B.späteodernichtdenAnforderungenentsprechende

Lieferungen) verursacht, können eine neue Terminplanung erforderlich machen.

 

Der Ablauf- und Terminplan sollte in regelmäßigen Abständen mit der Basisplanung verglichen und wenn 

nötig angepasst werden. Bei iterativer Planung kann der Ablauf- und Terminplan in Zeitfenster mit einer 

bestimmten Länge eingeteilt werden. Bei jeder Iteration kann eine bestimmte Abfolge von Vorgängen 

(z. B.Design,Durchführung,TestundEinführung)definiertwerden.DieallgemeineProjektplanung 

konzentriertsichdannaufdieZahlderIterationenundandererVorgänge(z. B.Vorbereitung,Über-

wachung usw.). Wenn Unsicherheit bezüglich des benötigten Zeitrahmens für eine bestimmte Phase 

oder Tätigkeit besteht, sollte ein Zeitpuffer oder Spielraum in den Ablauf- und Terminplan eingefügt 

werden.
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Wissen
• Planungsarten

• Schätzmethoden

• Nivellierung

• Methoden zur Ablauf-undTerminplanung,z. B.Balkenterminplan,Kanban-Diagramme

• Ressourcenzuweisung

• Netzplantechnik

• Bezugsbasen

• Planung des kritischen Pfads

• Verdichtung des Terminplans

• Timeboxing

• Phasen

• Meilensteine

• Fast Modelling und Prototyping

• Spiralförmiger/iterativer/agiler Entwicklungsprozess

Fertigkeiten
• Aktivitäten aus Arbeitspaketen definieren

• Abhängigkeiten definieren

• Zeitliche Abfolge von Komponenten festlegen

• Aktivität, Ressourcen und Dauer abschätzen

Zugehörige Kompetenzelemente
• Alle weiteren technischen Kompetenzelemente

• 1.02: Governance, Strukturen und Prozesse

• 1.03: Compliance, Standards und Regelwerke 

• 2.03: Persönliche Kommunikation

• 2.05: Führung

• 2.08: Vielseitigkeit

• 2.09: Verhandlungen

Kompetenzindikatoren

4.5.4.1 Aktivitäten definieren, die nötig sind, um das Projekt (ab)liefern zu können

Beschreibung
Auf Basis der Analyse der Lieferobjekte und/oder Anforderungen sollten die Aktivitäten in einem  

Projektstrukturplan definiert werden, die nötig sind, um die vereinbarten Ergebnisse zu erreichen. 

Bei einer iterativen Planung konzentriert sich der Einzelne nur auf die Aktivitäten, die nötig sind,  

um die vereinbarten Lieferobjekte der aktuellen Iteration zu erzielen.

Messgrößen
• Definiert die Aktivitäten für die Realisierung der Projektergebnisse

• Leitet Aktivitäten aus den Arbeitspaketen ab
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4.5.4.2 Arbeitsaufwand und Dauer von Aktivitäten festlegen

Beschreibung
Für jede Aktivität müssen der notwendige Arbeitsaufwand und die Dauer bestimmt werden. Dazu muss 

auch bestimmt werden, welche Ressourcen und welche Kompetenzen in welcher Menge für die jeweilige 

Aktivität benötigt werden. Wenn mehrere Ressourcen (sowohl materiell wie personell) verfügbar sind, 

muss ein Gleichgewicht zwischen Qualität, Kosten und Leistungsfortschritt gefunden werden.  

Dieses Gleichgewicht ist abhängig von den Erfolgskriterien und Anforderungen des Projekts.

Messgrößen
• Bestimmt den Arbeitsaufwand und die Dauer von Aktivitäten

• Identifiziert die zur Durchführung einer Aktivität benötigten Arten von Ressourcen

• Identifiziert und entscheidet zwischen verschiedenen Ressourcenoptionen

4.5.4.3 Vorgehensweisen für Termine und Phasen, gegebenenfalls Sprints, festlegen

Beschreibung
Abhängig vom gewählten Ansatz für das Projekt(z. B.Wasserfall-Modell oder iterative Planung) muss 

eine Entscheidung über Anzahl, Inhalt, Länge und Lieferobjekte der Stufen (oder Phasen) getroffen  

werden. Die Auswahl eines bestimmten Pfads hängt sehr stark von den Besonderheiten des Projekts ab 

– Erfolgskriterien und Anforderungen, Richtlinien in der Organisation und weitere kontextuelle  

Faktoren, Unsicherheit usw. Größere Unsicherheiten können z. B. kürzere Phasen zur Folge haben.

Messgrößen
• Kennt unterschiedliche Planungstechniken

• Wählt die passenden Planungstechniken aus

• Legt entsprechende Phasen, gegebenenfalls Sprints, fest

• Kennt die Auswirkungen von Unsicherheit auf die Planung und weiß, was zu tun ist, um die Aus-

wirkungen zu minimieren

4.5.4.4  Abfolge der Projektaktivitäten bestimmen und einen Ablauf- und Terminplan 
erstellen

Beschreibung
Viele Vorgänge hängen von der Verfügbarkeit oder der bereits erfolgten Realisierung anderer Arbeits-

pakete oder Aktivitäten ab. Auf Basis dieser bekannten Abhängigkeiten und der kalkulierten Dauer der 

einzelnen Vorgänge kann eine Grafik zum Ablauf der Aktivitäten definiert werden. Daraus kann der 

kritische Pfad berechnet werden. Dieser kritische Pfad kann durch die Verfügbarkeit von Ressourcen 

beeinflusst werden. Der Vorgang der Nivellierung kann die Ressourcenzuweisung in der Planungsphase 

optimieren und kann den kritischen Pfad beeinflussen.

Messgrößen
• Legt die zeitliche Abfolge der Projektaktivitäten fest

• Bestimmt die Abhängigkeiten und wechselseitigen Beziehungen

• Berechnet den kritischen Pfad

• Gleicht die Ressourcenauslastung mit dem Ressourcenbedarf des Projektplans ab
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4.5.4.5  Fortschritt anhand des Terminplans überwachen und notwendige Anpassungen 
vornehmen

Beschreibung
Sobald die Planung abgeschlossen ist und die Aktivitäten aufgenommen werden, sollten Kontrolls ysteme 

(wiez. B.SystemezurZeiterfassungundControllingsitzungen) eingerichtet sein. Unterschiedliche  

Methoden,wiez. B.die„Earned-Value-Analyse“,könneneingesetztwerden,umdenrealisiertenFort-

schritt mit der Basisplanung zu vergleichen. Ein Projektablauf kann zahlreichen Störungen unterliegen, 

die Anpassungen notwendig machen. Diese können aus unterschiedlichen Quellen stammen (Ver-

änderungen bei den Lieferobjekten, Anforderungen, Ressourcen- oder Geldknappheit oder verspätete 

oder nicht den Anforderungen entsprechende Lieferungen) und eine erneute Planung erforderlich 

machen. Der Ablauf- und Terminplan sollte in regelmäßigen Abständen mit der Basisplanung verglichen 

und wenn nötig angepasst werden.

Messgrößen
• Weiß, wann und wie unterschiedliche Systeme der Terminsteuerung eingesetzt werden

• Passt die Planung als Reaktion auf verschiedene Arten von Störungen an

• Vergleicht den Fortschritt und den Earned Value mit den Planwerten

4.5.5  Organisation, Information und Doku-
mentation (3.05)

Definition
Unter Organisation, Information und Dokumentation wird die Definition, Einführung und Steuerung 

einer temporären Projektorganisation verstanden. Dies umfasst auch die Definitionen der erforderlichen 

Rollen und Verantwortlichkeiten sowie einen effektiven Informationsaustausch im Rahmen der  

temporären Organisation. Zusätzlich dazu beinhaltet das Kompetenzelement die Erstellung und Ablage 

der Dokumentation, geeignete Berichtsstrukturen und die projektinternen Kommunikationsprozesse.

Zweck
Dieses Kompetenzelement hat zum Ziel, den Einzelnen in die Lage zu versetzen, eine leistungsfähige 

temporäre Organisation aufzubauen, wozu auch die untrennbare Verbindung von Organisationsstruktur 

und Kommunikationsprozessen zählt.

Beschreibung
Dieses Kompetenzelement beschreibt, wie ein Projekt zu organisieren ist. Die Organisations- und  

Informationskompetenz umfasst dabei sowohl den Umgang mit Personalressourcen als auch die zuge-

hörigen Kommunikationsprozesse. Im Rahmen der Organisation werden die Rollen, Verantwortlich keiten 

und Befugnisse im Projekt auf verschiedenen Ebenen definiert, wobei zumindest zwischen der Auftrag-

geberebene, der Projektebene und der Komponentenebene unterschieden wird. Auch beschreibt die 

Organisation den (formellen) Informationsfluss zwischen den unterschiedlichen Ebenen, sodass jede 

Ebene befähigt ist, die ihr zugewiesene Verantwortung wahrzunehmen und Entscheidungen auf der 

Grundlage qualitativ hochwertiger Informationen zu treffen. Im Normalfall ist die Auftraggeberebene für 

die Definition von Zielen und Leistungsumfang des Projekts verantwortlich und die Projektebene für  

die Lieferung qualitativ hochwertiger Ergebnisse.

Damit hochwertige Entscheidungen auf allen Ebenen getroffen werden können, ist die zeitgerechte 

Bereitstellung von geeigneten und qualitativ hochwertigen Informationen notwendig. Dabei ist jeder 
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Beteiligte für die Qualität, die zeitgerechte Bereitstellung und den Informationsfluss verantwortlich. 

Interne Information, die Dokumentation und die Kommunikation sind eng mit dem Management der 

Organisation verknüpft und umfassen die Identifizierung von Informationsbedürfnissen, den Aufbau 

erforderlicher Prozesse und Informationsstrukturen sowie letztendlich die Überwachung des internen 

und externen Informationsflusses.

Wissen
• Organisationsmodelle

• Projektstrukturplan als Grundlage für die Projektorganisation

• Dokumentenmanagementsysteme

• Informations- und Dokumentationssysteme

• Kommunikationsplan

• Regulatorische Anforderungen

• Informationssicherheit

• Methoden zur Sicherstellung der erforderlichen Governance in Projekten und Programmen

Fertigkeiten
• Einbeziehen/überzeugen von sozialen Projektumwelten/externen Stakeholdern

• Besetzung der erforderlichen Personalressourcen

• Delegieren/Zuordnen von Aufgaben

• Management von Schnittstellen zu anderen Organisationsbereichen

• Einsatz von Projektmanagement-Software

• Methoden zur Erstellung offizieller/formal festgelegter Dokumente

• Planung des Informationsmanagements

Zugehörige Kompetenzelemente
• Alle weiteren technischen Kompetenzelemente

• 1.02: Governance, Strukturen und Prozesse

• 1.03: Compliance, Standards und Regelwerke 

• 2.03: Persönliche Kommunikation

• 2.05: Führung

• 2.06: Teamarbeit

• 2.08: Vielseitigkeit

• 2.09: Verhandlungen

Kompetenzindikatoren

4.5.5.1  Bedürfnisse der Stakeholder bezüglich Information und Dokumentation 
beurteilen und bestimmen

Beschreibung
Der Einzelne kennt die enge Verbindung zwischen Information und Organisation und weiß, dass  

bestimmte Informationsbedürfnisse auch Auswirkungen auf die Organisationsstrukturen haben können 

– und umgekehrt. So besteht beispielsweise bei Organisationen, die ein oder mehrere virtuelle,  

ausgelagerte Teams umfassen, ein wesentlich erhöhter Informationsbedarf.  Darüber hinaus muss  

sorgfältig darauf geachtet werden, wer welche Informationen erhält – eine Informationsüberflutung 

einzelner Personen muss zwingend vermieden werden. Im Allgemeinen sollten die Stakeholder nur 

diejenigen Informationen erhalten, die sie benötigen, und dies in geeigneter Form. Der Einzelne muss den 

Bedarf an formeller und informeller Information/Dokumentation unterscheiden können. Die Kenntnis 
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der unternehmenseigenen Strukturen und Prozesse wird automatisch einen Teil der formellen Infor-

mation und Dokumentation darstellen (Spezifikationen, Pläne, Budgets, Berichte und mehr). Es liegt in 

der Verantwortung des Einzelnen, zu gewährleisten, dass der Bedarf hinsichtlich Information und Orga-

nisation ausreichend definiert wird.

Messgrößen
• Beurteilt und dokumentiert den Informations- und Dokumentationsbedarf des Projekts

• Führt unterschiedliche formelle und informelle Kommunikationsarten ein

• Legt auf Basis der Bedürfnisse der Organisation die Merkmale des Projekts fest

4.5.5.2 Struktur, Rollen und Verantwortlichkeiten im Projekt definieren

Beschreibung
Der Einzelne ist in der Lage, eine temporäre Organisation auf unterschiedliche Art und Weise zu  

strukturieren und ist sich des Einflusses von GovernanceundProjektumweltenwiez. B.Strategie,  

Strukturen und Prozesse, Macht und Interessen, Standards und Vorschriften, Kultur und Werten be-

wusst. Eingesetzte Technologien, die erwarteten Ergebnisse, erforderliche Kompetenzen und die örtliche 

Verteilung des Projektteams werden ebenfalls einen großen Einfluss auf das Design und die Organisati-

onsstruktur haben. Der Einzelne kennt die Vor- und Nachteile unterschiedlicher Organisa tionsmodelle/ 

-strukturen und ist auch in der Lage, das Design, die Personalbesetzung und die Einführung der tempo-

rären Organisation zu planen und durchzuführen. Wenn nötig werden angemessene Methoden und 

Strukturen zur Erreichung der erforderlichen Governance für das Projekt eingerichtet. Dabei werden 

Rollen und Verantwortlichkeiten eindeutig definiert und Entscheidungs- und Delegations befugnisse 

ebenfalls identifiziert.

Messgrößen
• Erklärt die grundsätzlichen Möglichkeiten, eine temporäre Organisation zu strukturieren

• Entwickelt ein Governance-System

• Definiert die Verantwortlichkeiten der Schlüsselpersonen im Projekt

• Identifiziert Beziehungen und Schnittstellen zu den Corporate Governance Regeln

• Identifiziert und dokumentiert die Unterschiede zwischen den Linien- und den Projektbefugnissen

4.5.5.3 Infrastruktur, Prozesse und Informationssysteme aufbauen

Beschreibung
Der Einzelne weiß, wie bedarfsgerechte Kommunikationsprozesse inklusive der erforderlichen Rollen 

und Verantwortlichkeiten unter Berücksichtigung der relevanten Regeln und Richtlinien eingerichtet 

werden können. Zusätzlich werden geeignete Systeme und Methoden zur Unterstützung der  

Governance-Regeln eingeführt. Die Vermeidung bzw. Einschränkung redundanter Informationen ist 

ein wesentliches Erfolgskriterium beim Aufbau effizienter Informationsprozesse. Die Informationen  

müssen einheitlich und eindeutig sein. Die Informationsinfrastruktur umfasst alle Systeme, Werkzeuge 

und Methoden, die für die Dokumentation, Speicherung und Kommunikation der internen Informationen 

erforderlich sind. Die Informationsinfrastruktur und die IT sind in einer modernen Organisation  

untrennbar miteinander verbunden, was zur Folge hat, dass die Kenntnisse über die verschiedenen 

IT-Systeme und die relevanten IT-Richtlinien von hoher Bedeutung sind.
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Messgrößen
• Erklärt Zweck und Inhalt von Informationsprozessen

• Verteilt interne Informationen mithilfe verschiedener Methoden

• Stellt sicher, dass redundante Informationen begrenzt und/oder verhindert werden

• Erklärt die Vorteile verschiedener Arten von Meetings

• Erklärt, was eine Kommunikationsinfrastruktur umfasst

• Führt Planungs- und Steuerungsmechanismen ein (z. B. Dokumentation wichtiger Entscheidungen)

4.5.5.4  Organisation des Projekts implementieren, überwachen und gegebenenfalls 
anpassen

Beschreibung
Der Einzelne weiß, wie er die Projektorganisation steuern muss, einschließlich der Einführung, Über-

wachung und laufenden Anpassung der temporären Organisation. Einführung bedeutet dabei, die zu 

Beginn definierte Organisationsstruktur umzusetzen und dafür zu sorgen, dass sie funktioniert. Dabei 

ist auch zu berücksichtigen, dass es in der Folge zu Änderungen an der Organisation kommen kann, 

sofern dies nötig ist. Die Struktur einer temporären Organisation ist immer nur für eine begrenzte Zeit 

gültig.BesondersVeränderungenimProjektkontext(wiez. B.Strategie und/oder Macht und Interessen) 

können Auswirkungen auf die temporäre Organisation und notwendige Anpassungen zur Folge haben. 

Durch die fortlaufende Überwachung des Projektkontexts ist eine rechtzeitige Identifikation von Ände-

rungsbedarfen und eine proaktive Umsetzung von Änderungen an der Organisation möglich.

Messgrößen
• Führt neue Organisationsstrukturen ein

• Überwacht die Organisation einschließlich der beteiligten Rollen

• Passt bei Bedarf die Organisation einschließlich der beteiligten Rollen an

4.5.6 Qualität (3.06)
Definition
Qualität in Projekten beruht auf zwei maßgebenden Einflussgrößen. Einerseits geht es um die Qualität 

des Prozesses, also die Art und Weise, in welcher das Projekt organisiert wird, sowie um die Entwicklung, 

Einführung und Prüfung von Standards für das Qualitätsmanagement in bestimmten Projektphasen und 

-aufgaben. Andererseits geht es um das Management, die Sicherung und Kontrolle von Ergebnissen und 

Wirkung des Projekts. Qualität umfasst das gesamte Projekt über seinen gesamten Lebenszyklus, von 

der Initiierung bis hin zur Übergabe bei Projektende.

Zweck 
Dieses Kompetenzelement versetzt den Einzelnen in die Lage, die Qualität der zu erbringenden  

Ergebnisse sowie des zu organisierenden Lieferprozesses festzulegen und zu steuern.  

Die Qualität stellt ein unerlässliches Instrument für das Management der Nutzenrealisierung dar.
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Beschreibung
Qualität in Projekten betrifft einerseits die Sicherung der angemessenen Qualität von Zwischen-

ergebnissen der projektspezifischen Dienstleistungen oder gelieferten Produkte. Andererseits geht es 

um die Gewährleistung der adäquaten Einführung von Qualitätsprozessen im gesamten Projekt. Dass 

Qualitätsprozesse ordnungsgemäß eingeführt sind, wird sichergestellt, indem ein Standard festgelegt 

und seine Effizienz gemessen wird. Gewöhnlich beruht dieser Vorgang auf den Qualitätsstandards und 

-methoden der projektdurchführenden Organisation, sei es als Auftraggeber oder als Lieferant. Diese 

Standards müssen für das jeweilige Projekt adaptiert und anschließend eingeführt, gemessen und  

angepasst werden.

Wissen
• Validierung und Verifizierung

• Werkzeuge für das Management von Prozessqualität, z. B. Lean, Six Sigma, Kaizen

• Produktqualitätsmanagement

• Qualitätskosten

• Qualitätsmanagementstandards, z. B. TQM, EFQM, Theory of Constraints, Deming-Zyklus

• Werkzeuge der jeweiligen Organisation zur Qualitätsanalyse

• Standardisierte Arbeitsweisen

• Umsetzen von Richtlinien

• Testdesign

• Verwenden von Indikatoren

• Untersuchungsmethoden und -techniken

• Risk-Based-Testing

• Prüftechniken, beispielsweise automatisiertes Prüfen

• Kontinuierliche Integration

• Softwareanwendung zur Durchführung und Steuerung von Prüfungen und zum Umgang mit  

Mängeln

Fertigkeiten
• Analysieren der Auswirkungen des Qualitätsmanagements auf Projekte und Personen

• Einführen eines Standards (prozess- und personenbezogen)

• Anpassen eines Qualitätsstandards

• Verändern der Verhaltensweisen von Individuen und einer Gruppe anhand einer breiten Vielfalt an 

Maßnahmen

• Entwickeln und ausführen von Qualitätsplänen

• Durchführen von Qualitätssicherungsverfahren

• Durchführen von Qualitätsaudits und interpretieren ihrer Ergebnisse

• Ausarbeiten von Prüfplänen

Zugehörige Kompetenzelemente
• Alle weiteren technischen Kompetenzelemente

• 1.02: Governance, Strukturen und Prozesse

• 1.03: Compliance, Standards und Regelwerke 

• 1.05: Kultur und Werte

• 2.06: Teamarbeit

• 2.08: Vielseitigkeit

• 2.10: Ergebnisorientierung
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Kompetenzindikatoren

4.5.6.1  Qualitätsmanagementplan für das Projekt entwickeln, die Implementierung 
überwachen und gegebenenfalls überarbeiten

Beschreibung
Das Qualitätsmanagement erfüllt den Zweck, die Qualitätsanforderungen und Standards für das Projekt 

und dessen Ergebnisse zu planen und zu gewährleisten. Die Qualitätsplanung besteht darin, gemeinsam 

mit dem Projektauftraggeber und anderen wichtigen Stakeholdern die zu erreichenden Qualitätsziele zu 

bestimmen und zu vereinbaren. Dafür werden Indikatoren und qualitätsbezogene Zielvorgaben für diese 

Indikatoren im vorliegenden Projekt festgelegt. Zudem werden Instrumente, Verfahren, Tech niken und 

Ressourcen festgelegt, die zum Erreichen der Qualitätsziele erforderlich sind. Ferner wird der Qualitäts-

plan ausgearbeitet, einschließlich der Art der Überprüfungen, Verantwortlichkeiten, Teil nehmer und  

einem Zeitplan, der in Übereinstimmung mit der gesamten Projektterminplanung zu erstellen ist.  

Schließlich werden die im Plan festgelegten Aufgaben überprüft und bewertet und die qualitäts-

bezogenen Aufgaben, gleichermaßen wie alle anderen Projektaufgaben, abgeschlossen.

Messgrößen
• Entwickelt und überwacht einen Qualitätsplan

• Benennt verschiedene Arten von Qualitätszielen

• Führt Maßnahmen zur Erreichung der definierten Qualitätsziele ein

• Definiert und führt Qualitätsmaßnahmen ein

• Erläutert und benennt die verschiedenen Tools/Techniken zum Erreichen der Qualitätsziele

• Erläutert und benennt Verfahren zum Erreichen der Qualitätsziele

• Erläutert, wie die Qualitätsmanagementaktivitäten mit den allgemeinen Projekttätigkeiten in  

Einklang zu bringen sind

4.5.6.2  Projekt mit seinen Lieferobjekten überprüfen, um sicherzustellen, dass sie die 
Anforderungen des Qualitätsmanagementplans weiterhin erfüllen

Beschreibung
Das Qualitätsmanagement erfüllt den Zweck, das Projekt und seine Ergebnisse kontinuierlich zu über-

prüfen. Es umfasst sämtliche Prozesse, Tools, Verfahren, Techniken und Ressourcen, die zum Erreichen 

der festgelegten und geplanten Qualitätsziele erforderlich sind. Durch den Qualitätsmanagementprozess 

wird sichergestellt, dass die zu erreichenden Qualitätsziele an die Mitglieder der temporären Projekt-

organisation kommuniziert und von ihnen verstanden, anerkannt und verfolgt werden. Dieser Prozess 

schließt die Ausführung des Qualitätsplanes im laufenden Projekt sowie etwaige Überarbeitungen des 

Planes und Nachweise der Realisierung mit ein. Qualitätsaudits können von verschiedenen Stakeholdern, 

von Personen inner- oder außerhalb der temporären Projektorganisation oder selbst von Externen,  

beispielsweise von Kunden, durchgeführt werden. Audits dienen einem maßgeblichen und wichtigen 

Zweck, denn sie bestimmen die Leistung des Qualitätsprozesses. Ihre Ergebnisse müssen analysiert 

werden, um den Bedarf an korrektiven und präventiven Maßnahmen oder Änderungsanforderungen zu 

ermitteln. Qualitätsaudits können auch als Instrument zur Berichterstattung über Fortschritte genutzt 

werden.
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Messgrößen
• Erläutert die verschiedenen Methoden zur Überprüfung der Projektergebnisse und -prozesse

• Benennt die wesentlichen Faktoren für einen wirksamen und effizienten Projektreview

• Legt fest, wie die Qualitätsziele des Projekts kommuniziert werden

• Nennt verschiedene Gründe für die Durchführung eines Projektaudits

• Führt ein Qualitätsaudit durch

• Analysiert die Ergebnisse des Qualitätsaudits und formuliert Maßnahmen oder Change Requests

4.5.6.3  Erreichung der Qualitätsziele des Projekts verifizieren und erforderliche  
korrektive und/oder präventive Maßnahmen empfehlen

Beschreibung
Die Verifizierung erfüllt den Zweck, zu ermitteln, ob die festgelegten projektbezogenen Qualitäts-

anforderungen, -ziele und -standards in jeder Phase der Projektabwicklung erfüllt werden. Der Verifizie-

rungsprozess erfolgt im gesamten Lebenszyklus des Projekts, normalerweise zum Abschluss jeder Phase. 

In diesem Rahmen wird ermittelt, ob die Qualität der Projektergebnisse und Prozesse entspricht, und es 

werden durch die Anwendung der festgelegten Instrumente, Verfahren und Techniken etwaige Mängel 

festgestellt. Im Anschluss werden die möglichen Ursachen für die Mängel analysiert, die geeigneten 

korrektiven und präventiven Maßnahmen festgelegt und die zu empfehlenden Änderungs anforderungen 

formuliert. Schließlich werden die korrektiven und präventiven Maßnahmen und Änderungsanforder 

ungen an die in Frage kommenden Mitglieder der Projektorganisation kommuniziert. Parteien, welche 

der permanenten Organisation angehören, sind zur Durchführung von Verifizierungs tätigkeiten befugt. 

Dabei hat es sich als kosteneffizienter erwiesen, die Verifizierung nicht am Ende des Projekts, sondern in 

den frühen Entwicklungsphasen vorzunehmen.

Messgrößen
• Beschreibt das Ergebnis eines geplanten und durchgeführten Nachweisverfahrens

• Erläutert Inhalt und Ergebnis einer Fehler-Ursachen-Analyse für entdeckte Probleme 

• Erläutert den Ablauf und die Ziele von Begutachtungsverfahren

• Erbringt Nachweise und empfiehlt Korrekturmaßnahmen

• Beschreibt die Inhalte und Schritte bei der Kommunikation von bevorzugten und empfohlenen  

korrektiven Maßnahmen und Change Requests

4.5.6.4 Validierung von Projektergebnissen planen und organisieren

Beschreibung
Häufig kann nicht bewertet werden, ob ein spezifisches, messbares, erreichbares und zeitlich fest-

gelegtes Ziel nach dem Projektende erreicht wird oder nicht, oder der Grad oder prozentuale Anteil,  

zu welchem das Ziel erreicht wird, kann nicht genau ermittelt werden. Der von einem Projekt mittels  

der Projektergebnisse erwartete Nutzen ist ein Beispiel dafür, da es sich oftmals schwierig gestaltet,  

eine ausführliche Messung und Überprüfung durchzuführen. In diesen Fällen ist die Validierung ein  

praktikabler Ansatz zur Bestimmung des Qualitätsniveaus des aus dem Projektergebnis gezogenen  

Nutzens. Ziel der Validierung ist es, eine formale Abnahme des Projekts seitens des Kunden zu erhalten.

Die Validierung wird typischerweise von der Stammorganisation oder anderen externen Stakeholdern 

(z. B.Kunden)undseltenervondertemporärenProjektorganisationselbstausgeführt.Allerdingsliegtes

in der Verantwortung des Einzelnen, die Validierung zu planen und zu organisieren. Die Validierung kann 

auf verschiedenen Wegen erfolgen: als einmalige Initiative oder als Prozess im Rahmen einer kontinuier-

lichen Validierung.
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Messgrößen
• Erläutert den Unterschied zwischen Verifizierung und Validierung

• Dokumentiert die verschiedenen Typen der für die Qualitätsvalidierung geeigneten Qualitätsziele

• Führt eine Validierung der Projektergebnisse durch

• Holt die Abnahmebedingungen beim Kunden ein

4.5.6.5 Qualität im Verlauf des Projekts sicherstellen

Beschreibung
Auf der Grundlage der Qualitätssicherungsverfahren der Organisationen und Lieferanten wird ein 

Qualitätsansatz für das Projekt ausgewählt und eingeführt. Dieser sollte zweckgemäß und relativ einfach 

einzuführen sein. Die Anpassung, Integration und Einführung wird die Zusammenarbeit mit mehreren 

Organisationen (oder Teilen von Organisationen) erfordern, von denen jede ihre eigene Arbeitsweise  

bevorzugt. Im Anschluss an die Einführung müssen regelmäßige Prüf- und Optimierungsverfahren  

erfolgen, um die Zweckmäßigkeit auf lange Sicht zu gewährleisten. Da Qualität nicht nur Prozesse, 

sondern auch Personen betrifft, ist ein besonderes Augenmerk auf das Qualitätsbewusstsein und die 

adäquate Qualität für das Projekt zu richten.

Messgrößen
• Beurteilt, adaptiert und integriert die von Organisationen verwendeten Qualitätsstandards 

• Führt Qualitätsprozesse im Projekt ein

• Führt regelmäßige Beurteilungen der eingeführten Prozesse durch und optimiert diese bei Bedarf

• Führt Qualitätsbewusstsein im Projekt ein, damit alle Beteiligten wissen, welche Qualität gefordert 

ist 

• Führt regelmäßige Beurteilungen des Qualitätsbewusstseins durch und trifft bei Bedarf korrektive 

Maßnahmen

4.5.7 Kosten und Finanzierung (3.07)
Definition
Zu Kosten und Finanzierung gehören sämtliche Tätigkeiten zur Schätzung, Planung, Beschaffung,  

Verwendung und Kontrolle finanzieller Ressourcen, sowohl der Zuflüsse als auch der Abflüsse des 

Projekts. Daher betreffen die Finanzdaten sowohl die Ausgabenverwaltung (Ausgaben, die häufig mit 

einem Budget verbunden sind) sowie die Finanzierung (außerhalb/innerhalb der Organisation beschaffte 

Zuflüsse) und/oder Förderung (innerhalb/außerhalb der Organisation beschaffte Zuschüsse), die für das 

erfolgreiche Management des Projekts erforderlich sind.

Zweck
Dieses Kompetenzelement erfüllt den Zweck, den Einzelnen in die Lage zu versetzen, sicherzustellen, 

dass das Projekt jederzeit über ausreichende finanzielle Ressourcen verfügt, sodass die finanziellen  

Ziele des Projekts erfüllt werden können, und dass der Finanzierungsstatus überwacht, in einem Bericht  

festgehalten und für ein angemessenes Management der Finanzressourcen genutzt werden kann.
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Beschreibung
Zunächst muss der Einzelne die zur Ausführung des Projekts benötigten Kosten einschätzen und so das 

Budget definieren. Des Weiteren sind Maßnahmen zur Finanzierung bzw. Förderung des Projekts zu 

treffen. Folglich muss der Einzelne wissen, wie hoch die geplanten (bzw. erwarteten) und tatsächlichen 

Kosten des Projekts sind und wie sie mit dem Fortschritt der verrichteten Arbeit und den erreichten 

Zielen im Zusammenhang stehen.

Zusätzlich müssen innerhalb der Projektorganisation Kostenmanagementsysteme festgelegt werden. 

Diese werden eingesetzt, um den Finanzierungsstatus zu überwachen und eine Einschätzung der zu 

erwartenden Finanz- und Leistungsergebnisse bereitzustellen, damit der Einzelne fundierte Entschei-

dungen treffen kann.

Der Einzelne muss wissen, wie hoch die vertraglich vereinbarte und die erwartete Finanzierung ist. 

Auf diese Weise kann er die Leistungsindikatoren nutzen, um die künftige Leistung des Projekts einzu-

schätzen und falls nötig kostenbezogene Abweichungen zu melden, diese gemäß der Organisation und  

Governance des Projekts in einem Bericht festzuhalten und geeignete Abhilfepläne zu unterbreiten. 

Der Begriff „Finanzierung“ wird verwendet, wenn eine Organisation das Projekt intern finanziert; der 

Begriff „Kapitalbeschaffung“ wird verwendet, wenn die Organisation Mittel für das Projekt von externen  

Ressourcen,z. B.überKredite,Partnergesellschaftenusw.,bezieht.

Für jedes Projekt ist die ordnungsgemäße Verwaltung des Zahlungsflusses bezüglich der Ausgaben und 

Einnahmen eine grundlegende Voraussetzung. Die Mittelzu- und -abflüsse müssen regelmäßig  

berechnet und bewertet werden, damit angemessene Maßnahmen zur Kontrolle getroffen werden 

können, um ausreichende Finanzressourcen zu gewährleisten. Das Finanzmanagementsystem muss in 

Zusammenarbeit mit der Finanzabteilung und anderen relevanten Teilen der Stammorganisation aus-

gearbeitet und eingeführt werden.

Wissen
• Grundlagen der Finanzbuchhaltung (Zahlungsfluss, Kontenrahmen, Kostenstrukturen)

• Kostenschätzungsmethoden,z. B.SchätzungeneinesodermehrererExperten(Delphi-Methode),

historische Daten, Analogien, Kapazitätenmodelle, parametrische Schätzungen (Funktions punkt-

Methode), Dreipunktschätzung

• Kalkulationstechniken (z. B. direkte/indirekte Berechnung, Prozesskostenrechnung usw.)

• Design-to-Cost/Zielkostenrechnung

• Prozesse und Governance für das Kostenmanagement

• Methoden zur Überwachung und Steuerung von Aufwendungen

• Leistungsindikatoren (Earned Value)

• Berichterstattungsvorgaben

• Prognoseverfahren  

• Finanzierungsoptionen

• Kapitalbeschaffungsmethoden inklusive Förderungen

• Konzepte und Begriffe des Finanzmanagements, beispielsweise (jedoch nicht beschränkt auf)  

Zahlungsfluss, Aktiva-Passiva-Verhältnis, Anlagenrendite, Rentabilitätswerte

• Vorsorge-/ Risikobudget

• Einschlägige Übereinkommen, Vereinbarungen, Gesetze und Vorschriften, einschließlich (jedoch 

nicht begrenzt auf) Besteuerung, Währungsaustausch, bilaterale oder regionale Handelsabkommen, 

internationale Handelsbedingungen, Bestimmungen der Welthandelsorganisation
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Fertigkeiten
• Überzeugende Argumentation/Verhandlung mit Geldgebern oder geldgebenden Organisationen

• Szenario-Techniken

• Analyse und Bekanntgabe der tatsächlichen Kostenlage

• Ausarbeitung von Finanzprognosen und -modellen

• Schreibfertigkeiten

• Präsentationsfähigkeiten

• Lesen von Geschäftsberichten

• Analyse von Finanzdaten und Trendermittlung

• Finanzmanagement-Ansatzanalyse

• Aufstellung bzw. Erstellung eines Projektbudgets

• Festlegung von Rahmenbedingungen für die Kostenschätzung 

• Leitung und Genehmigung von Kostenstrategien und Kostenmanagementplänen

• Ausarbeitung und Aufrechterhaltung von Kostenmanagementsystemen

• Durchführung von Analysen, Bewertung von Optionen und Einführung von Maßnahmen angesichts 

von Projektkostenabweichungen

Zugehörige Kompetenzelemente
• Alle weiteren technischen Kompetenzelemente

• 1.02: Governance, Strukturen und Prozesse

• 1.03: Compliance, Standards und Regelwerke 

• 2.05: Führung

• 2.08: Vielseitigkeit

• 2.09: Verhandlungen

• 2.10: Ergebnisorientierung

Kompetenzindikatoren

4.5.7.1 Projektkosten abschätzen

Beschreibung
Der Einzelne schätzt und/oder berechnet die zur Ausführung des Projekts benötigten Kosten. Direkte 

Kosten, wie Arbeitsstunden, Betriebsmittel, Investitionen, laufende Betriebskosten, Reisekosten und 

Schulungskosten, sowie indirekte Kosten, wie Overheadkosten oder Lizenzen oder auch Opportunitäts-

kosten, müssen grundsätzlich identifiziert und geschätzt werden. Die Kostenschätzung erfolgt gemäß 

eines Kostenstrukturplans (falls möglich, von einem Projektstrukturplan hergeleitet) oder anderer  

geeigneter Methoden, die geschätzten Kosten verschiedenen Kategorien zuzuordnen. 

Die Kosten schätzung erfolgt in den meisten Fällen mittels der „Top-down“-Technik anhand von Erfahrun-

gen einschlägiger Experten und/oder historischen Daten, durch Gruppenschätzung, durch Anwendung 

der „Bottom-up“-Technik und anderen fachspezifischen Techniken. Kostenziele für das gesamte Projekt 

oder einzelne Kosten kategorien können ebenfalls anhand der Top-down- oder der Bottom-up-Technik 

definiert werden. Im Rahmen der Berechnung muss der Einzelne auch jegliche normativen Kostenstan-

dards berücksichtigen, welche hilfreich sein können, um eine genauere Berechnung vorzunehmen (z. B. 

Kostenberechnungsstandards für die Maschinenbauindustrie). Darüber hinaus muss der Einzelne je nach 

Gegebenheiten des Sektors und der Beschaffenheit der auf dem Markt angebotenen Güter oder Dienst-

leistungen dazu fähig sein, die geeignete Kostenberechnungstechnik anzuwenden.



100
PROJEKT MANAGEMENT AUSTRIA

K O M P E T E N Z E N  F Ü R  P E R S O N E N ,  D I E  I M  P R O J E K T M A N A G E M E N T  A R B E I T E N

Messgrößen
• Erstellt Kostenstrukturen und identifiziert Kostenkategorien

• Wählt die geeignete Kostenkalkulationsmethode aus 

• Legt die Kostenziele anhand relevanter Standards und/oder interner Richtlinien fest

4.5.7.2 Projektbudget erstellen

Beschreibung
Die Aufstellung von Budgets ist eng mit der Kostenschätzung verbunden. Auf der Grundlage der Kosten-

schätzung definiert der Einzelne die Budgets auf den entsprechenden Ebenen seines Kostenstruktur-

plans. Durch eine enge Verbindung zum Projektstrukturplan wird gewährleistet, dass es möglich ist, zu  

ermitteln, wann und wofür Kosten entstehen. Der Einzelne erhält einen Überblick über die zeit-

bezogenen Ausgaben. Wenn nicht nur die Abflüsse, sondern auch die Zuflüsse berücksichtigt werden, 

kann selbst in frühen Projektphasen ein Cashflow prognostiziert werden. Die Kosten sollten zeitabhängig 

dargestellt werden, um zu überprüfen, ob die Kosten durch die Finanzierung der Organisation gesichert 

werden können, und um anderenfalls sicherzustellen, dass die entsprechenden Anpassungen vorge-

nommen werden. Im Projektbudget sollten Mittel für eventuelle ungeplante Ausgaben berücksichtigt 

werden, die zurückgehalten werden, um Unsicherheiten, Risiken, Nachforderungen oder Kostenüber-

schreitungen zu decken.

Messgrößen
• Stellt Budgetpläne auf

• Entwickelt Budgetszenarien auf der Grundlage kostenrelevanter Positionen

• Plant Budgetpositionen für Unvorhergesehenes ein 

• Beurteilt das Budget unter Berücksichtigung der Termine und Finanzierung  

und nimmt gegebenen falls Anpassungen vor 

• Legt das endgültige Budget fest

4.5.7.3 Projektfinanzierung sichern

Beschreibung
Der Einzelne muss dafür sorgen, dass die Finanzressourcen zum richtigen Zeitpunkt verfügbar sind, 

um sicherzustellen, dass die Kosten gedeckt sind. Der Einzelne muss die Genehmigungsverfahren der  

Organisation (falls vorhanden) kennen und befolgen, um die Finanzierung bewilligt zu bekommen.  

Gespräche zum Thema Förderung können durch politische Umstände beeinflusst werden. In diesem 

Fall kann es nötig sein, bei potenziellen internen und externen Auftraggebern für das Projekt zu werben. 

Obgleich die Finanzierung unter die Verantwortung des Projektauftraggebers fallen sollte, muss der 

Projektmanager normalerweise die Finanzstruktur bestimmen.

Messgrößen
• Erarbeitet die Finanzierungsstrategie für das Projekt

• Identifiziert potenzielle Finanzierungsquellen

• Befolgt die Genehmigungsprozesse der Organisation

• Kooperiert, pflegt engen Kontakt und verhandelt gegebenenfalls mit potenziellen Kapitalgebern,  

um die Finanzierung sicherzustellen
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4.5.7.4  Finanzmanagement- und Berichtssystem für das Projekt entwickeln, einrichten 
und aufrechterhalten

Beschreibung
Ein Finanzmanagement- und Berichterstattungssystem muss vorhanden sein, damit jederzeit eine 

Übersicht über die Finanzlage und den Finanzierungsstatus des Projekts möglich ist. Durch das Finanz-

managementsystem werden die Kostenstruktur des Projekts, der Organisation und der Ablauf- und 

Terminplan zueinander in Beziehung gesetzt. Es umfasst nicht nur Prozesse, sondern auch Rollen und 

Verantwortlichkeiten(z. B.Zahlungsautorisierungen).InFinanzberichtenistdievisuelleDarstellungvon

Leistungsergebnissen des Managementsystems erforderlich. Der Einzelne sollte Leistungs management-

Indikatoren festlegen, um die Beziehungen zwischen Kosten und Fortschrittzuüberwachen(z. B.Cost

to Complete und Earned Value). Basis für diese Indikatoren ist die Abbildung von Kosten- und Projekt-

strukturen. In den meisten Organisationen ist das Projektfinanzmanagement eng mit den Buchhaltungs- 

 und Controlling-Prozessen der Organisation verbunden. Sofern vorgegebene Methoden und Instru-

mente vorhanden sind, können diese eingesetzt werden, jedoch müssen sie an die spezifischen  

Bedürfnisse des Projekts angepasst werden. Andernfalls muss ein projektspezifisches Finanzmanage-

ment  system definiert und angewandt werden.

Messgrößen
• Definiert Prozesse und Governance für das Finanzmanagement

• Definiert finanzielle Leistungsindikatoren für das Projekt

• Setzt die Projektkostenstruktur in Bezug zur Kostenstruktur der Organisation

• Entwickelt geeignete Berichte passend zur Organisation und Governance des Projekts

4.5.7.5  Finanzen überwachen, um Abweichungen vom Projektplan zu identifizieren und 
zu korrigieren

Beschreibung
Ziel des Finanzcontrollings ist es, Abweichungen vom Plan zu ermitteln, um rechtzeitig reagieren zu  

können. Der Einzelne überwacht die geplanten und tatsächlichen Kosten, Verbindlichkeiten und  

erwarteten Projektkosten sowie den Cashflow. Im Anschluss an die Analyse der Abweichung und ihrer 

möglichen Ursachen werden die erforderlichen Maßnahmen eingeleitet. Die geplanten Kosten lassen 

sich aus dem aktuellsten Projektplan (der zuletzt genehmigten Budgetaktualisierung mit Änderungen) 

herleiten. Die tatsächlichen Kosten beruhen auf den vom Projektteam überwachten Ist-Daten. Aller dings 

werden die tatsächlichen Zahlen oftmals von der Buchhaltung der Organisation bereitgestellt. Sie  

umfassen Aufwendungen für alle geplanten Kostenelemente, wie Arbeitsstunden, Reisekosten oder 

Rechnungen und alle anderen Verbindlichkeiten, die durch den Beschaffungsvertrag gedeckt und in 

derKostenkalkulationnichtaufgeführtsind(z. B.Materialbeförderung,Beratungenusw.).DieVerbind-

lichkeiten werden oftmals im Kostencontrolling berücksichtigt. Verbindlichkeiten sind an Bestellungen 

gebundene Ausgaben, die jedoch noch nicht beglichen sind. Der Vergleich der tatsächlichen mit den  

geplanten Kosten ist besonders aussagekräftig, wenn die Kosten mit dem Projektfortschritt in Ver-

bindung gebracht werden. Der Einzelne verwendet die finanziellen Leistungsindikatoren, um die  

Beziehungen zwischen geplanten Kosten, tatsächlichen Kosten, der tatsächlich verrichteten Arbeit und 

Fortschrittstendenzen (z. B. Earned-Value-Kennzahlen: SPI, CPI usw.) zu überwachen. Somit analysiert 

der Einzelne das aktuelle Projektergebnis durch die Kontrolle der Finanzressourcen und verwaltet 

jegliche Budgetunter- bzw.  Budgetüberschreitung. Schließlich verwendet der Einzelne die Leistungs-

indikatoren, um Prognosen bezüglich künftiger Projektergebnisse zu erarbeiten. Falls kostenbezogene 

Abweichungen prognostiziert wurden, muss der Einzelne diese gemäß der Organisation und Governance 

des Projekts in einem Bericht festhalten und einen geeigneten Maßnahmenplan unterbreiten.
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Messgrößen
• Erarbeitet und evaluiert Kostenberichte

• Analysiert und interpretiert die finanzielle Situation 

• Verwendet Finanz-Kennzahlen zur Überwachung und Steuerung des Projekts

• Prognostiziert Projektergebnisse auf der Grundlage der Finanz-Kennzahlen 

• Weist auf Kostenüberziehung hin und schlägt Maßnahmen für alle Arten von Kostenüberziehungen 

vor, die nicht durch das Budget für Unvorhergesehenes abgedeckt sind, in Übereinstimmung mit der 

Organisation und Governance des Projekts

4.5.8 Ressourcen (3.08)
Definition
Das Kompetenzelement Ressourcen umfasst die Definition, Beschaffung, Kontrolle und Entwicklung von 

Ressourcen, die zum Erreichen der Projektergebnisse erforderlich sind. Ressourcen umfassen Personal, 

Know-how, Anlagen, Ausrüstungen, Materialien, Infrastruktur, Werkzeuge und andere Vorrichtungen, 

die zur zielgerichteten Durchführung der Tätigkeiten erforderlich sind. Zu diesem Kompetenzelement 

gehören die Festlegung einer Strategie zur Beschaffung und Nutzung der Ressourcen, um ein möglichst 

gutes Projektergebnis zu erzielen, die Optimierung der Ressourcennutzung angesichts der zeitlichen und 

finanziellen Rahmenbedingungen sowie die kontinuierliche Überwachung und Kontrolle derselben.

Zweck
Dieses Kompetenzelement soll den Einzelnen in die Lage versetzen und ihm helfen sicherzustellen, dass 

die benötigten Ressourcen verfügbar sind und nach Bedarf zugewiesen werden, um die Projektziele zu 

erreichen.

Beschreibung
Um die Ziele zu erreichen, werden im Projekt Ressourcen benötigt. Das Ressourcenmanagement 

besteht darin, geeignete Maßnahmen zu treffen, um diese Ressourcen zu spezifizieren und zu beschaf-

fen. Die Zuweisung von Ressourcen muss in der Planungsphase vorbereitet und im Laufe des gesamten 

Projekt lebenszyklus regelmäßig überwacht und angepasst werden. Der Einzelne sollte sicherstellen, 

dass das Personal über die notwendigen Kompetenzen verfügt und die geeigneten Informationen,

Instrumente und Schulungen erhalten hat, um die zugewiesenen Aufgaben erfolgreich zu bewältigen. 

Da der Bedarf an und die Verfügbarkeit von Ressourcen sich ständig verändert – aus planbaren aber 

auch aus nicht planbaren Gründen – ist die Ressourcenbeschaffung ein kontinuierlicher bzw. regel-

mäßiger Prozess.

Im Rahmen von Projekten müssen Einzelne oftmals mit der Stammorganisation oder externen 

Dienst leistern verhandeln, um die benötigten Ressourcen zu erhalten. Bei Verfügbarkeit der bestimm-

ten Ressourcentypen können Konflikte auftreten, die auf unerwartete Ereignisse, wie Mittelknappheit, 

Leistungseinschränkungen, Störungen der Anlagen, Wetter, Arbeiterunruhen usw., zurückzuführen sind. 

Infolge solcher Ereignisse kann eine Umplanung der Aktivitäten und der verbundenen Ressourcen erfor-

derlich sein, insbesondere wenn kritische Aktivitäten von diesen Ereignissen betroffen sind. Daher sind 

Maßnahmen einzuleiten, um solche unerwarteten Ereignisse zu identifizieren und um sicherzu stellen, 

dass die erforderlichen Anpassungen so früh wie möglich vorgenommen werden.
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Wissen
• Methoden zur Ressourcenzuweisung

• Ressourcenbewertung

• Berechnung und Erfassung der Ressourcenauslastung 

• Kompetenzmanagement

• Beschaffungsverfahren, Konzepte bezüglich Angebot und Nachfrage

• Training

Fertigkeiten
• Ressourcenplanung, -zuweisung und -management

• Identifizierung und Klassifizierung verschiedener Arbeitsmethoden

• Entwicklung einer Ressourcen-Kompetenzmatrix – Identifizierung von Fertigkeiten und  

Dokumentierung individueller Kompetenzlücken

• Priorisierung und Zuweisung von Ressourcen unter Berücksichtigung miteinander konkurrierender 

Prioritäten

Zugehörige Kompetenzelemente
• Alle weiteren technischen Kompetenzelemente

• 1.02: Governance, Strukturen und Prozesse

• 1.03: Compliance, Standards und Regelwerke 

• 1.05: Kultur und Werte

• 2.05: Führung

• 2.06: Teamarbeit

• 2.08: Vielseitigkeit

• 2.09: Verhandlungen

Kompetenzindikatoren

4.5.8.1  Strategische Ressourcenplanung entwickeln, um die Projektergebnisse liefern  
zu können

Beschreibung
Die strategische Ressourcenplanung legt fest, wer für welchen Teil der Ressourcendefinition,  

-zuweisung, -entwicklung, -verteilung und -freigabe verantwortlich ist. Die Verantwortlichkeiten  

können beim Programmmanager (wenn das Projekt Teil des Programms ist), den einzelnen Orga ni-

sationen, den Ressourcenmanagern oder den zugrunde liegenden Projekten liegen. Die strategische 

Ressourcen planung muss mit der Zeitplanung abgeglichen werden. Der Einzelne arbeitet einen Plan aus, 

organisiert und bewertet diesen und passt ihn bei Bedarf an Änderungen an.

Messgrößen
• Ermittelt auf der Grundlage der Ressourcenplanung die für das Projekt erforderlichen Ressourcen

• Legt die Bezugsbasis für bestehende und beantragte Ressourcen fest

• Überprüft und analysiert die Ressourcenkapazität der Organisation und ermittelt Trends

• Koordiniert mit der jeweiligen Organisation oder den Portfoliomanagement-Prozessen
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4.5.8.2 Qualität und Menge der benötigten Ressourcen definieren

Beschreibung
Der Einzelne muss die benötigten Ressourcen (Typ, Menge und Qualität) identifizieren, um die Projekt-

ergebnisse auf der Grundlage der strategischen Ressourcenplanung zu erreichen. Ressourcen umfassen 

Personal, Know-how, Anlagen, Ausrüstungen, Materialien, Infrastruktur, Tools, nichtfinanzielle Mittel 

oder Dienstleistungen. Nach der Identifizierung dieser Ressourcenbedürfnisse wird eine ausführlichere 

Analyse vorgenommen, um festzulegen, wann die Ressourcen verfügbar sein müssen und in welcher 

Qualität und Menge sie benötigt werden. Daraus können ein oder mehrere ausführliche operative  

Ressourcenpläne hervorgehen.

Messgrößen
• Beschreibt die für das Projekt benötigten Ressourcen

• Erstellt auf der Grundlage einer ausführlichen Projektplanung eine Ressourcenplanung

• Definiert Menge und Qualität der benötigten Ressourcen

4.5.8.3 Potenzielle Ressourcenquellen identifizieren und ihre Beschaffung verhandeln

Beschreibung
Nach der Definition der benötigten Ressourcen müssen die entsprechenden Ressourcenlieferanten  

identifiziert werden. Die Ressourcen können von den Organisationen oder von gewerblichen Gesell-

schaften bezogen werden. Viele Organisationen stellen Beschaffungsrichtlinien bereit, die eingehalten 

werden müssen. Insbesondere wenn Make-or-Buy-Entscheidungen getroffen werden müssen, ist der 

Einzelne auf formelle und informelle Netzwerke angewiesen. Dabei sind umfassende Kenntnisse über 

die Organisation sowie ein breiter Überblick über die Ressourcenmärkte erforderlich, um Beschaf-

fungsalternativen zu ermitteln und zu beschließen. Die Beschaffung externer Ressourcen unterscheidet 

sich erheblich von der Zuweisung interner Ressourcen. Während die Beschaffung interner Ressourcen 

lediglich eine Frage der Verfügbarkeit und Qualität ist, müssen die Kosten für externe Ressourcen auch 

verhandelt werden.

Messgrößen
• Trifft Make-or-Buy-Entscheidungen

• Schafft und evaluiert Beschaffungsalternativen

• Definiert eine Beschaffungsstrategie

• Setzt sich mit Ressourcenlieferanten in Verbindung

• Verhandelt die Verfügbarkeit von Ressourcen

4.5.8.4 Ressourcen gemäß dem festgelegten Bedarf zuweisen und verteilen

Beschreibung
Die Zuweisung von Ressourcen besteht darin, Ressourcen an spezifische Projekte oder Tätigkeiten zu 

verteilen. Dadurch wird die Überwachung, Kontrolle und Verwaltung der Ressourcen, ihrer Ergebnisse 

und der damit verbundenen Kosten ermöglicht. Die Zuweisung von Ressourcen ist im Allgemeinen eng 

mit der Zeitplanung verbunden. Änderungen der Pläne und die Verfügbarkeit oder Qualität von  

Ressourcen stehen oftmals zueinander in Wechselbeziehung. Bei der Zuweisung von Personal sind 

gewisse Besonderheiten, wie die Produktivität oder die Lerngeschwindigkeit, zu berücksichtigen, die 

zwischen Einzelnen unterschiedlich ausfallen können. Vertraglich festgelegte Ressourcen müssen inner-

halb des Projekts je nach Bedarf und gemäß der strategischen Ressourcenplanung verteilt werden. 

Dabei müssen die Bestimmungen, denen die vertraglich vereinbarten Ressourcen unterliegen, eingehal-

ten werden. Wenn Ressourcenbedürfnisse miteinander in Konflikt geraten, muss der Einzelne alle Optio-

nen berücksichtigen und die günstigste Methode ermitteln, um diesen auf Prioritäten, Dringlichkeit oder 
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anderen Kriterien beruhenden Bedürfnissen zu begegnen. Es müssen Maßnahmen zur Überbrückung 

von Ressourcenknappheit entwickelt und eingeleitet werden. Der Einzelne muss dazu in der Lage sein, 

die Ressourcenverteilung zu organisieren und bei Bedarf anzupassen. Dies gilt nicht nur für die Ressour-

cen, für welche der Einzelne direkt verantwortlich ist, sondern auch für Ressourcen mit einer kritischen 

Bedeutung für die Erbringung von Leistungen, welche der Gerichtsbarkeit anderer Parteien unterliegen 

(durch die strategische Ressourcenplanung festgelegt).

Messgrößen
• Setzt die Ressourcen mit der Projektstruktur in Beziehung

• Erstellt Terminpläne bzw. Aufgabenlisten für Ressourcen

• Vermittelt in ressourcenbezogenen Konflikten

4.5.8.5  Ressourcenverbrauch evaluieren und erforderliche Korrekturmaßnahmen  
ergreifen

Beschreibung
Alle relevanten Ressourcenparameter und -indikatoren müssen überwacht werden, um die angemessene 

Nutzung der Ressourcen zu gewährleisten. Die Ressourcenbewertung setzt die Anwendung einer syste-

matischen Vorgehensweise zur Ableitung von Produktivitätszahlen voraus. Bei Bedarf sollte der Einzelne 

korrektive Maßnahmen einleiten. Im Falle einer Über- oder Unterschätzung müssen neue Zuweisungen 

geprüft werden.

Darüber hinaus sollte der Einzelne regelmäßig die Qualität und Verfügbarkeit zugewiesener Ressourcen 

bewerten. Im Falle externer Ressourcen können Absprachen mit Lieferanten und anderen Auftrag-

nehmern erforderlich sein, um die Ressource zu optimieren oder auszutauschen. Gegebenenfalls muss 

die Leistung des Personals verbessert werden. In diesem Fall benötigen diese Personen Entwicklung, 

Coaching und spezifische Trainingsmaßnahmen. Dies sollte mit den Ressourcenlieferanten verhandelt 

und koordiniert werden. Der Einzelne ist für die Zuweisung und Neuzuweisung kritischer Ressourcen 

verantwortlich, selbst über die Ressourcen hinaus, für welche er direkt zuständig ist.

Messgrößen
• Definiert eine systematische Vorgehensweise, um den Ressourcenverbrauch zu bewerten 

• Ermöglicht die Förderung von Kompetenzen/Fertigkeiten

• Weist mit den entsprechenden Teammitgliedern und ihrem Linienmanagement auf  

eine Kompetenz knappheit hin
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4.5.9 Beschaffung (3.09)

Definition
Die Beschaffung ist ein Vorgang, bei dem Güter und/oder Dienstleistungen von externen Parteien  

eingekauft oder bezogen werden. Dazu gehören alle Prozesse von der Einkaufsplanung über den  

Einkaufsvorgang bis hin zur Vertragsverwaltung. Da sich die Beschaffung hauptsächlich an Lieferanten 

außerhalb der Stammorganisation richtet, werden Ressourcen (Personal, Werkzeuge, Materialien und 

Vorprodukte) beschafft, die innerhalb der Organisation nicht verfügbar sind. Dieses Kompetenzelement 

umfasst zudem das Auswählen bzw. Einschlagen der optimalen Beschaffungswege in Übereinstimmung 

mit der langfristigen Zielsetzung des Kunden und auch der Organisation(z. B.Partnerschaft,Joint

Ventures usw.). Diese Wege bieten den Vorteil der geteilten Finanzierung, gemeinsamen Expertise usw., 

bergen jedoch auch die Risiken, auf dem Markt zu scheitern.

Zweck
Dieses Kompetenzelement erfüllt den Zweck, den Einzelnen in die Lage zu versetzen, mit den ausge-

wählten Lieferanten oder Partnern einen möglichst hohen Nutzen zu erzielen und somit einen möglichst 

hohen Mehrwert für den Beschaffer und die Organisation zu erbringen.

Beschreibung
Der Beschaffungsprozess ermöglicht den Organisationen, die erforderlichen Ressourcen zu erwerben, 

welche diese nicht oder nicht in ausreichendem Umfang besitzen oder selbst produzieren. Die Beschaf-

fungsrichtlinien der Organisation werden häufig zentral definiert. Wenn die Aspekte der Beschaffung 

einen maßgebenden Anteil eines Projekts einnehmen oder wenn es eine Vielzahl von zu beschaffenden 

Komponenten gibt, sollte der Beschaffungsvorgang in einem Beschaffungsplan dokumentiert werden, 

der mindestens Folgendes beinhaltet:

• Zu verwendende Vertragstypen

• Rollen und Verantwortlichkeiten

• Lieferantenauswahlverfahren

• Vorschriften zur Vergabe von Unteraufträgen

Das Beschaffungsmanagement wird entweder von dem für das Projekt verantwortlichen Einzelnen 

ausgeführt oder an Experten oder Abteilungen (z. B. an die Rechts- oder Finanzabteilung) übertragen. 

Ferner kann es organisationsweite Regeln für Beschaffung und strategische Partnerschaften geben, 

die auf Programm- oder Portfolioebene definiert werden. Strategische Überlegungen, wie Nachhaltig-

keit, Lebenszykluskosten und der reduzierte Mehraufwand durch die Entwicklung positiver Beziehungen 

zu Lieferanten, Partnern oder Käufern und die damit verbundenen Risiken, müssen ebenfalls in Betracht 

gezogen werden. Für jede zu beschaffende Komponente umfasst der grundlegende Prozess die  

Ermittlung der Bedürfnisse, die Festlegung potenzieller Lieferanten oder Partner, die Einholung  

technischer und finanzieller Angebote, die Auswahl eines bevorzugten Lieferanten oder Partners und 

die Verhandlung einer Vereinbarung mit dem bevorzugten Lieferanten, den Einkauf sowie die Vertrags-

verwaltung. Der gewidmete Arbeitsaufwand sollte der Größe und Komplexität der zu beschaffenden 

Komponente entsprechen.

Ein Austausch von Gütern oder Dienstleistungen zwischen Einheiten derselben Organisation kann unter 

bestimmten Umständen als Beschaffung angesehen werden. In diesen Fällen sollte die Beschaffung so 

behandelt werden, als würde sie zwischen unabhängigen Parteien stattfinden, und daher demselben 

Maß an Steuerung unterzogen werden.
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Wissen
• Beschaffungsstrategien

• Make-or-Buy-Analyse

• Lieferantenentwicklungsmethoden

• Beschaffungsrichtlinien, -verfahren und -praktiken der Organisation

• Beschaffungsmethoden z. B. Leistungsanfrage (Request for Information, RFI), Aufforderung zur 

Angebotsabgabe (Request for Proposal, RFP), Preisanfrage (Request for Quotation, RFQ)

• Vertragstypen(z. B.unveränderlicherFestpreis,nachAufwand,Kostenaufschlagsmethode)

• Prozesse, Methoden und Instrumente des Claim-Managements

• Ausschreibungsverfahren und -praktiken

• Vertragsrecht

• Vertragsbestimmungen

• Supply Chain Management

Fertigkeiten
• Taktisches Know-how

• Präsentationsfähigkeiten

• Vertragsverwaltung

Zugehörige Kompetenzelemente
• Alle weiteren technischen Kompetenzelemente 

• 1.02: Governance, Strukturen und Prozesse

• 1.03: Compliance, Standards und Regelwerke 

• 1.05: Kultur und Werte

• 2.04: Beziehungen und Engagement

• 2.05: Führung

• 2.08: Vielseitigkeit

• 2.09: Verhandlungen

Kompetenzindikatoren

4.5.9.1 Beschaffungsbedarf, Optionen und Prozesse vereinbaren

Beschreibung
Die Ermittlung von Bedarf und Optionen ist ein Prozess zur Bestimmung, welche Ressourcen oder 

Dienstleistungen beschafft werden müssen oder für welche Aspekte des Projekts Partner hinzugezogen 

werden müssen. Dies kann auf der Knappheit oder dem Mangel interner Verfügbarkeiten oder auf der 

bewussten Entscheidung beruhen, Ressourcen extern zu beschaffen (Make-or-Buy-Strategie).

In diesem Rahmen müssen die Beschaffungsoptionen und -wege, die Akquisitionsanforderungen, die 

Ausschreibungsunterlagen und die Auswahlkriterien vereinbart werden. Der Beschaffer steuert diesen 

Prozess und arbeitet dazu in vielen Fällen eng mit spezialisierten Abteilungen oder dem Management 

zusammen bzw. überträgt ihnen bestimmte Aufgaben, wobei sicherzustellen ist, dass die relevanten 

Informationen verfügbar gemacht werden und dass die entsprechenden internen und externen Stake-

holder in Kenntnis gesetzt werden.
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Messgrößen
• Begründet auf der Grundlage des Bedarfs die Beschaffung

• Konzipiert, produziert oder erfasst die benötigten Informationen als Input für die Experten im  

Bereich Beschaffung

• Erstellt auf der Grundlage des Bedarfs Ausschreibungsunterlagen und Auswahlkriterien

• Unterstützt Beschaffungsvorbereitungsprozesse und -abläufe

4.5.9.2 Zu Evaluation und Auswahl von Lieferanten und Partnern beitragen

Beschreibung
Der Einzelne stellt sicher, dass die potenzielle Partnerorganisation und/oder andere Experten, Liefer-

anten oder Partner ermittelt, bewertet und ausgewählt werden. In diesem Auswahlverfahren kommen 

die festgelegten Ausschreibungsunterlagen und Auswahlkriterien zum Einsatz (oder werden neu  

formuliert, falls kein Lieferant in der Lage ist, gemäß den Rahmenbestimmungen zu liefern). 

Diese Ausschreibungs- und Auswahlkriterien sowie das Beschaffungsverfahren können formellen Richt-

linienunterworfensein(z. B.Vergaberecht).DasAuswahlverfahrenselbstumfasstoftmalsverschiedene

Schritte, wie Informationsanfragen (Requests For Information, RFI) und Angebotsanfragen (Requests 

For Proposal, RFP) oder Preisanfragen (Requests For Quotation, RFQ). Wenn die Beschaffung in einem 

Partnerschaftsmodell mündet und das Ausschreibungsverfahren nicht zum Einsatz kommt, sollte der 

Einzelne bei der Auswahl von Partnern ein strenges Qualitätssicherungsverfahren anwenden.

Messgrößen
• Initiiert eine Angebotsanforderung (Ausschreibung), falls erforderlich in Zusammenarbeit mit der 

Beschaffungsabteilung

• Stellt die einzelnen Schritte des Lieferantenauswahlprozesses dar

• Definiert und erläutert die Inhalte von Ausschreibungsunterlagen

• Definiert und wendet die Auswahlkriterien an

• Bringt die formellen Beschaffungsrichtlinien (internationale, nationale und branchenspezifische 

Bestimmungen) miteinander in Einklang

• Beurteilt die Besonderheiten der Beschaffung und empfiehlt Partnerschaftsmodelle

4.5.9.3  Zu Verhandlungen und Vereinbarungen von Vertragsbestimmungen beitragen, 
um diese in Einklang mit den Projektzielen zu bringen

Beschreibung
Nach der Auswahl des Lieferanten oder Partners kann ein Verhandlungsverfahren eingeleitet werden, 

um die Vertragsbestimmungen zu vereinbaren. Der Einzelne überwacht diesen Prozess und stellt sicher, 

dass die Verhandelnden über ein klares Mandat verfügen und eng mit Einkaufsfachleuten und/oder 

Rechtsexperten zusammenarbeiten.

Die Verträge können in ihrer Form, ihres Detaillierungsgrades, der Vertragsdauer, ihren Bestimmungen 

und Sanktionen, dem geltendem Recht und in vielen anderen Aspekten voneinander abweichen. 

Der Einzelne muss darauf achten, dass sich diese Aspekte streng an den Zielen des Projekts und der 

Orga nisation orientieren.

Wenn die Vertragsverhandlungen komplex sind und einen längeren Zeitraum einnehmen, wird in einigen 

Fällen eine vorvertragliche Vereinbarung geschlossen, um die vorbereitenden Maßnahmen oder  

Lieferungen einleiten zu können.
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Messgrößen
• Definiert ein Verhandlungsmandat und legt die zu verhandelnden Ziele fest

• Unterscheidet zwischen verschiedenen Vertragsformen und ihren Auswirkungen auf das Projekt

• Kennt die Vertragsbestimmungen und reflektiert ihre Auswirkungen auf das Projekt

• Handelt einen Vertrag durch die Festlegung von Preis, Verfügbarkeit, Kundenanpassungs-

möglichkeiten und Beschaffungsterminen aus

4.5.9.4  Vertragsausführung überwachen, Probleme ansprechen und falls notwendig 
Entschädigungen verlangen

Beschreibung
Während der Vertragserfüllung, nachdem der Vertrag geschlossen wurde, überwacht der Einzelne 

kontinuierlich den Lieferanten oder Partner, um sicherzustellen, dass der Vertrag ordnungsgemäß und 

fristgerecht ausgeführt wird. Im Falle von Abweichungen zum Vertragsgegenstand muss der Einzelne 

entsprechende Maßnahmen einleiten oder falls erforderlich innerhalb der eigenen Organisation  

eskalieren.WenneineodermehrerevertraglicheBestimmungen(z. B.Lieferfrist,Qualität usw.) nicht 

eingehalten werden, muss der Einzelne Maßnahmen ergreifen, um auf dieses Problem hinzuweisen und 

gegebenenfalls eine Lösung zu finden. Dies kann verschiedene Techniken umfassen, von informellen 

Hinweisen bis hin zu ernsthaften Neuverhandlungen, und der Einzelne muss wissen, wann jede dieser 

Techniken einzusetzen ist. Wenn der Vertragspartner trotz Anwendung dieser Techniken in Verzug 

verbleibt, sollte der Einzelne eine Entscheidung darüber fällen oder einholen, ob eine Vertragsstrafe 

geltend gemacht oder anderweitig eine Entschädigung vom Vertragspartner verlangt werden sollte. 

Diese Situation kann rechtliche Maßnahmen oder die Einbindung von Rechtsexperten erfordern, wobei 

grundsätzlich Absprache mit dem Management zu halten ist, um die strategischen langfristigen Beschaf-

fungs richtlinien einzuhalten.

Messgrößen
• Führt Maßnahmen zur Steuerung der Vertragserfüllung ein

• Identifiziert Abweichungen vom Vertrag

• Begegnet Vertragsverletzungen mit der Einleitung korrektiver Maßnahmen

• Zieht bei schwierigen Nachverhandlungen rechtliche, logistische und/oder Beschaffungsabteilungen 

der Organisation hinzu

• Geht mit vertragsbezogenen Streitigkeiten und Nachforderungen des Lieferanten um

• Schließt und beendet die vereinbarte Geschäftsbeziehung, wenn entweder das Projekt gefährdet ist 

oder alle vertraglichen Verpflichtungen erfüllt wurden
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4.5.10 Planung und Steuerung (3.10)

Definition
Anhand des Designs werden alle Elemente in einem ausgewogenen Plan zusammengeführt, dessen 

Ausführung gesteuert abläuft. Basierend auf den Änderungen, die sich im Laufe des Projekts bzw. im 

Projektkontext ergeben, sollte der Plan regelmäßig aktualisiert werden. Die Steuerung wird ebenfalls 

regelmäßig angepasst und verbessert, sodass der Einzelne die Kontrolle behält.

Zweck
Dieses Kompetenzelement erfüllt den Zweck, den Einzelnen in die Lage zu versetzen, sich einen aus-

gewogenen und ganzheitlichen Überblick über das Management eines Projekts zu verschaffen und 

aufrechtzuerhalten. Die Aufrechterhaltung von Balance, Konsistenz und Leistung ist von grundlegender 

Bedeutung für das Erreichen der vereinbarten Ergebnisse.

Beschreibung
Beim Planung und Steuerung handelt es sich um eine Kernkompetenz des Projektmanagements. 

Hier laufen alle Informationen zusammen und Entscheidungen werden vorbereitet bzw. getroffen. 

Viele Prozesse und Aktivitäten werden in den anderen Kompetenzelementen ausführlich beschrieben. 

In diesem Kompetenzelement werden sie gemeinsam betrachtet und gesteuert, wie im – durch das 

Design festgelegten – Architekturdokument vorgeschrieben. Der grundlegende, zyklische Prozess läuft  

folgendermaßen ab: planen, ausführen, beobachten, Plan bzw. Ausführung anpassen.

Vom Gesichtspunkt des Projektmanagements her liegt der Fokus auf Planung und Beobachtung.  

Informationen müssen gesammelt und kombiniert werden, die Organisation sowie die jeweiligen Teams 

müssen ausgewählt und Entscheidungen müssen getroffen werden. Der Einzelne muss entscheiden, wie 

er den Aufwand des Projektmanagements planen und messen bzw. wie er das Projekt managen wird. 

Hierzu gehört die Wahl des richtigen Führungsstils, wie viel und was delegiert werden soll usw. 

Alle diese Punkte werden in einer oder mehreren Entscheidungsvorlagen festgelegt (Vision, Roadmap, 

Plan usw.), die besprochen und abgestimmt werden müssen.

Sobald die Projektplanung erstellt ist, sollten auch die Controlling-Prozesse bereit sein. Anhand dieser 

Prozesse werden regelmäßig Informationen zu Fortschritt, Finanzierung und Verwendung der Ressour-

cen im Vergleich zu Bezugsbasis, Einhaltung der Qualitäts- und anderer Standards, Zufriedenheit der 

Stakeholder usw. gesammelt. Dabei ist eine regelmäßige Berichterstattung (sowohl von Projektteam-

mitgliedern oder Projektmitarbeitern an den Projektmanager als auch vom Projektmanager an die 

Stake holder) ein wesentlicher Bestandteil dieser Kompetenzen.

Um den Lernprozess stetig voranzutreiben, sollte zudem der Aufwand für die Managementaktivitäten 

regelmäßig bewertet werden. Ausgehend von diesen Informationen können Änderungen erforderlich 

werden. Ein im Voraus festgelegter, transparenter Prozess des Änderungsmanagements ist ein weiteres 

grundlegendes Element der Projektüberwachung und -steuerung.

Nach ordnungsgemäßem Abschluss einer Phase während des Projektlebenszyklus sollte eine Aus-

wertung stattfinden. Außerdem sollte ein Bericht erstellt werden, in dem die Ergebnisse, Erfolge 

sowie die aus dem Projekt gewonnenen Erkenntnisse festgehalten werden.
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Wissen
• Phasen-/Stufenübergänge

• Berichterstattung

• Projektbüro

• Deming-Zyklus (Plan-Do-Check-Act)

• Änderungsantrag

• Management by Objectives (Führung durch Zielvereinbarung)

• Management by Exception (Führung nach dem Ausnahmeprinzip)

• Lessons Learned (Bericht über gewonnene Erkenntnisse)

• Phasen-/Stufen-/Sprint-/Freigabe-Planung

• Änderungsantrag

• Entscheidung bezüglich Finanzmitteln/Herstellung/Kauf

• Abweichungsbericht

• Problemberichte

• Projektmanagement-Plan

• Projekt(-phasen)-Beurteilung

• Entlastung

• Entscheidungsbefugnis

Fertigkeiten
• Besprechungen zur Fortschrittskontrolle

• Änderungsmanagement

• Berichterstattung

• Verhandlung von Änderungsanträgen

• Start-up-Workshop

• Auftaktbesprechung

• Abschlussbesprechung

• Problemmanagement

• Earned Value Analyse

• Gantt-Diagramme

Zugehörige Kompetenzelemente
• Alle weiteren technischen Kompetenzelemente 

• 1.01: Strategie

• 1.02: Governance, Strukturen und Prozesse

• 1.03: Compliance, Standards und Regelwerke 

• 2.05: Führung

• 2.07: Konflikte und Krisen

• 2.08: Vielseitigkeit

• 2.09: Verhandlungen
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Kompetenzindikatoren

4.5.10.1  Projekt starten, Projektmanagement-Plan entwickeln und Zustimmung  
einholen

Beschreibung
Die erste Phase jedes Projekts ist von grundlegender Bedeutung, da sie die Basis für ein erfolgreiches 

Projekt darstellt. Diese Vorbereitungsphase ist häufig durch Unsicherheit gekennzeichnet, mit vagen 

oder noch nicht verfügbaren Informationen. Die Anforderungen der Stakeholder sind möglicher weise 

nur grob festgelegt, ihre Erwartungen unrealistisch und der Zeitrahmen nicht zu erfüllen, während  

früher Optimismus und Enthusiasmus mithilfe einer realistischen Sichtweise gezügelt werden müssen. 

Ein proaktiver Stil des Projektmanagements, ein gut vorbereiteter und effektiv geführter Start-up- 

Workshop sowie die Rekrutierung der richtigen Teammitglieder können die Chancen auf ein erfolg-

reiches Projekt verbessern. In einem oder mehreren Start-up-Workshops sollte der Fokus auf die 

Entwicklung des Projektauftrags und die Vorbereitung des Projektmanagement-Plans gelegt sowie die 

Teamrollen und der kritische Weg für das Projekt festgelegt werden.

Der Einzelne bereitet ein Projekt vor und plant dieses. Ausgehend vom vorab festgelegten überge-

ordneten Design holt der Einzelne ausreichend Informationen von Stakeholdern und Experten ein und 

analysiert, beurteilt und priorisiert diese, um einen gesamtheitlichen Projektmanagement-Plan zu  

erstellen. Dieser Plan basiert auf Informationen und Entscheidungen hinsichtlich Anforderungen und 

Qualität, festgelegter Arbeitsergebnisse und Restriktionen/Rahmenbedingungen, Organisations- und 

Kommunikationsstrukturen, erforderlicher Ressourcen (Einsatzmittel) und Budget, Planungs- und 

Hauptrisiken usw. Abschließend muss der Plan beurteilt und bewilligt werden (inklusive der erforder-

lichen Ressourcen und des verfügbaren Budgets), um mit der/den Start- und Ausführungsphase(n) zu 

beginnen.

Messgrößen
• Organisiert den Prozess des Projektstarts

• Holt alle erforderlichen Informationen von den Stakeholdern und Experten ein

• Analysiert, bewertet und priorisiert Informationen

• Organisiert und moderiert einen Projektstart-Workshop

• Bereitet den Projektauftrag bzw. den Projektmanagement-Plan vor und holt die Zustimmung ein

• Plant und kommuniziert den Projektmanagement-Aufwand

4.5.10.2 Übergang in eine neue Projektphase einleiten und managen

Beschreibung
Nach der Entscheidung, das Projekt zu finanzieren und fortzusetzen, werden der Start der nächsten 

sowie aller nachfolgenden Phasen unter Berücksichtigung der folgenden Punkte ausgeführt:

• Spezifische Ziele für diese nächste Phase des Projekts

• Alle erforderlichen organisatorischen Änderungen

• Notwendigkeit, den Projektauftrag und Projektmanagement-Pläne erneut zu bestätigen oder  

abzu ändern.

Aktualisiert werden müssen dabei der detaillierte Ablauf- und Terminplan, Kosten- und Ressourcenpläne, 

das Risikoregister und möglicherweise der zu erwartende Nutzen (Geschäftsvorgang). Abhängig von der 

Größe und der Komplexität des Projekts stellt eine Auftaktbesprechung ein effektives Mittel dar, um 

das/die Projektteam(s) über die Pläne, den Bedarf und die Ziele des Projekts bzw. der Projektphase zu 

informieren und diese dementsprechend einzuteilen. Diese Besprechung bzw. dieser Workshop können 
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zudem dafür genutzt werden, die Aufgabengliederung, die Planung, die Aufgabenzuteilung bzw. die  

Projektwerte genauer festzulegen.

Messgrößen
• Organisiert das Management des Projektumsetzungsprozesses

• Definiert die Ziele und Lieferobjekte der nachfolgenden Phase(n)

• Managt den Übergang der Projektphasen

• Organisiert und moderiert ein Kick-Off-Meeting

4.5.10.3  Projektleistung mit dem Projektplan abgleichen und gegebenenfalls  
Korrektur maßnahmen treffen

Beschreibung
Das Controlling basiert auf den Projektzielen, -plänen und -aufträgen. Mithilfe dieses Management- 

Prozesses werden der tatsächliche Projektfortschritt bzw. die tatsächliche Projektleistung gemessen, 

diese gegen die Bezugsbasis abgeglichen und gegebenenfalls Abhilfemaßnahmen getroffen. Diese Prü-

fung wird gewöhnlich anhand eines Controllings gegen vorab festgelegte Ziele vorgenommen, indem  

die Ergebnisse gemessen und Abweichungen korrigiert werden (diagnostische Steuerung). Bestehen  

größere Unsicherheiten können diese durch Feedback und Vorschläge von operativen Mitgliedern  

verringert und so der Prozess angepasst werden (interaktive Steuerung). Steuerung und Bericht erstat-

tung werden für die aktuelle Periode ausgeführt und umfassen eine Prognose für eine angemessene Zahl 

an zukünftigen Perioden. Ein integriertes System zur Projektsteuerung und -berichterstattung deckt alle 

Projektziele und die entsprechenden Erfolgskriterien für die relevanten Projektphasen und Anforderun-

gen aller Stakeholder ab.

Messgrößen
• Legt das Leistungscontrolling fest

• Beschreibt die für das Leistungscontrolling anzuwendenden Hilfsmittel und Methoden

• Misst Fortschritt und Leistung

4.5.10.4 Bericht über den Projektfortschritt erstatten

Beschreibung
Das Berichtswesen bietet Informationen und Kommunikation über den Projektfortschritt (Kosten, 

Zeit, Ressourcen, Chancen und Risiken, Ausnahmen usw.) in der aktuellen sowie vorherigen Phasen und 

eine Prognose für die Entwicklungen der aktuellen Phase bis hin zum Projektende. Das Berichtswesen 

umfasst sowohl regelmäßige verbale als auch schriftliche Statusaktualisierungen und Prognosen der 

Teammitglieder oder Teamleiter an den Projektmanager bzw. des Projektmanagers an die Stakeholder 

(wie beispielsweise den Projektauftraggeber oder Projektausschüsse). Zudem beinhaltet die Bericht-

erstattung Finanzprüfungen des Projekts. Ist der Einzelne und/oder das Team sehr erfahren, kann es für 

die Stakeholder ausreichend und akzeptabel sein, nur in Ausnahmefällen einen Bericht zu bekommen. 

Das bedeutet, dass nur über wichtige Vorgänge Bericht erstattet und keine konstante Beobachtung  

mittels regelmäßiger Status- bzw. Update-Berichte vorgenommen wird.

Messgrößen
• Erstellt eine Berichtsstruktur

• Erstellt einen Fortschrittsbericht

• Erstellt einen Prognosebericht

• Erstellt Phasenübergangsberichte
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4.5.10.5  Projektänderungen beurteilen, Zustimmung für diese einholen und sie  
implementieren

Beschreibung
Aufgrund unvorhergesehener Vorkommnisse werden in einem Projekt häufig Änderungen nötig. 

So könnte es erforderlich sein, die Projektspezifikation oder die Vertragsbedingungen mit Auftrag-

nehmern oder Kunden zu ändern. Diese Änderungen müssen vor dem Hintergrund der ursprünglichen, 

im Geschäftsvorgang und/oder Projektauftrag festgelegten Projektziele beobachtet werden.  

Der zu verwendende Prozess des Änderungsmanagements sollte zu Beginn des Projekts mit allen rele-

vanten Stakeholdern vereinbart werden. Ein formeller, proaktiver Änderungsmanagement-Prozess, der  

möglicherweise anfallenden Änderungen vorgreift, ist einem Prozess vorzuziehen, mit dem ausschließ-

lich auf bereits offensichtlich erforderliche Änderungen reagiert wird.

Eine Änderung an Inhalt und Umfang eines Projekts bzw. an der Spezifikation eines Arbeits ergebnisses 

wird anhand eines formellen, vorherbestimmten Prozesses vorgenommen. Der Änderungsprozess 

umfasst alles, was sich aus der erforderlichen Änderung bzw. der neu identifizierten Gelegenheit ergibt, 

sowie die Einigung hinsichtlich des Entscheidungsprozesses, darüber, dass eine Änderung erforderlich ist, 

sowie die Entscheidung, die Änderung anzunehmen und einzuführen. Dies gilt für alle Arten von  

Änderungen. Mithilfe des Änderungsmanagements werden Änderungen identifiziert, beschrieben, 

klassifiziert, bewertet, bewilligt bzw. abgelehnt und vor dem Hintergrund von rechtlichen und anderen 

Vereinbarungen realisiert und verifiziert. Änderungen können von allen Parteien angefordert werden, 

müssen sowohl als vorgeschlagene als auch als genehmigte Änderungen gesteuert sowie ordnungs-

gemäß allen relevanten Stakeholdern mitgeteilt werden. Beim Änderungsmanagement werden deren 

direkte und indirekte Auswirkungen auf das gesamte Projekt und dessen Kontext berücksichtigt. 

Die Auswirkungen der Änderungen auf Projektliefergegenstände, Konfiguration, Terminplan, Kosten,  

Finanzierungsplan und Risiken werden im Vergleich mit der Bezugsbasis des Projekts ermittelt. 

Sobald die Änderungen bewilligt wurden, wird der Projektplan dementsprechend angepasst.

Messgrößen
• Organisiert einen Prozess zur Steuerung der Änderungen

• Erstellt einen Change Request und dokumentiert dies im Change Log

• Implementiert den genehmigten geänderten Leistungsumfang
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4.5.10.6 Eine Phase oder das Projekt abschließen und evaluieren

Beschreibung
Der Abschlussprozess findet nach der Fertigstellung des Projekts bzw. einer Phase des Projekts statt, 

nachdem die Projekt- oder Phasenergebnisse vorliegen. Jede Phase eines Projekts sollte formell mit 

einer Auswertung und Dokumentation der durchgeführten Phase abgeschlossen werden. Dabei sollte 

überprüft werden, ob die Projektziele erreicht und die Erwartungen des Kunden erfüllt wurden. Beim 

Abschluss einer Phase sollten zudem die Vorschläge für die nächste(n) Phase(n) des Projekts überprüft 

sowie alle Angelegenheiten, die einer Entscheidung bedürfen, an die entsprechende Stelle zur  

Bewilligung weitergeleitet werden.

Wurde ein formeller Vertrag unterschrieben, fallen unter diese Betrachtungen die Übertragung von  

Verantwortlichkeiten vom Auftragnehmer an den Projektauftraggeber, der Beginn der Gewährleistungs-

frist und die abschließenden Zahlungen, die in Rechnung gestellt werden müssen. Die Übergabe dok-

umentation (auch Bestandsdokumentation genannt) muss erstellt werden. Zudem müssen diejenigen, 

die die Projektergebnisse später verwenden, dementsprechend geschult werden. Diese sind von grund-

legender Bedeutung, um sicherzustellen, dass die in das Projekt gesteckten Investitionen voll genutzt 

werden.

Die Projektergebnisse, die gesammelten Erfahrungen und gewonnenen Erkenntnisse werden ausge-

wertet und dokumentiert, sodass sie der Verbesserung nachfolgender Phasen und zukünftiger Projekte 

dienen können. Die Mitglieder des Projektteams werden für neue Aufgaben benötigt und sollten deshalb 

zuvor formell von ihren Rollen und Verantwortlichkeiten dieses Projekts entbunden werden.

Messgrößen
• Organisiert den Prozess des Phasen- oder des Projektabschlusses

• Organisiert und moderiert einen Projektphasen- oder Projektabschlussworkshop

• Moderiert die Projektevaluierung

• Erstellt einen Lessons Learned-Bericht über die Projektphase oder das Projekt

4.5.11 Chancen und Risiken (3.11)
Definition
Das Management von Chancen und Risiken umfasst die Identifikation, die Analyse, die Maßnahmen-

planung sowie die Steuerung der Chancen und Risiken eines Projekts. Das Chancen- und Risiko-

management versetzt Entscheidungsträger in die Lage, fundierte Entscheidungen zu treffen,  

Handlungen zu priorisieren und zwischen verschiedenen Vorgehensweisen zu unterscheiden. Beim 

Chancen- und Risikomanagement handelt es sich um einen fortlaufenden Prozess, der sich über den 

gesamten Lebenszyklus des Projekts hinzieht.

Zweck
Dieses Kompetenzelement erfüllt den Zweck, den Einzelnen in die Lage zu versetzen, Chancen und 

Risiken zu verstehen, diese effektiv zu behandeln, entsprechende Maßnahmen zu definieren und eine 

Gesamtstrategie zum Risikomanagement zu entwickeln.

Beschreibung
Chancen (positive Auswirkungen) und Risiken (negative Auswirkungen) werden immer im Zusammen-

hang mit den Projektzielen betrachtet, bzw. mit deren Konsequenzen auf die Realisierung der Projekt-

ziele. In einem ersten Schritt ist es empfehlenswert, zu erwägen, welche Gesamtstrategien dem  
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Management von Chancen und Risiken am besten dienen, immer mit Blick auf die Unternehmens-

strategien und das jeweilige Projekt. Danach wird der Prozess des Chancen- und Risikomanagements 

zunächst durch die Identifikation und Analyse der Chancen und Risiken geprägt, gefolgt durch die 

Entwicklung und Einführung eines Maßnahmenplans, der die geplanten Maßnahmen für den Umgang 

mit identifizierten Chancen und Risiken abdeckt. Dabei sollte der Maßnahmenplan den allgemeinen 

gewählten Chancen- und Risikostrategien entsprechend entwickelt und eingeführt werden. Der Einzelne 

ist dafür zuständig, die Teammitglieder einzubeziehen und dafür zu sorgen, dass das Team den Prozess 

des Chancen- und Risikomanagements respektiert, das Team auf Chancen und Risiken aufmerksam zu 

machen, die anderen Stakeholder und wenn nötig die entsprechenden Fachexperten in den Prozess mit 

einzubeziehen.

Wissen
• Strategien für das Management von Chancen und Risiken

• Notfallpläne, Ausweichpläne

• Vorsorgereserven (Kosten und Dauer)

• Erwarteter monetärer Wert

• Qualitative Risiko-Assessment-Tools und -Techniken

• Quantitative Risiko-Assessment-Tools und -Techniken

• Maßnahmenstrategien und -pläne für Chancen und Risiken

• Risiko-Identifikations-Techniken und -Tools

• Szenario-Planung

• Sensitivitätsanalyse

• SWOT-Analyse – Strengths (Stärken), Weaknesses (Schwächen), Opportunities (Chancen) und  

Threats (Gefahren)

• Risikopotenzial 

• Risikoneutralität, Risikofreude und Risikoaversion

• Projekt- oder Programmrisiken und Geschäftsrisiken (und Chancen)

• Restrisiko

• Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkungen von Chancen und Risiken

• Risikoverantwortlicher

• Risikoregister

• Quellen von Chancen und Risiken

Fertigkeiten
• Identifikationstechniken für Chancen und Risiken

• Analysetechniken für Chancen und Risiken

• Entwicklung von Maßnahmenplänen für Chancen und Risiken

• Einführung, Überwachung und Steuerung von Maßnahmenplänen für Chancen und Risiken

• Einführung, Überwachung und Steuerung von übergreifenden Strategien für das Risiko- und  

Chancenmanagement

• Monte-Carlo-Analyse

• Entscheidungsbäume, z. B. die Ishikawa-Analyse
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Zugehörige Kompetenzelemente
• Alle weiteren technischen Kompetenzelemente

• 1.01: Strategie

• 1.02: Governance, Strukturen und Prozesse

• 1.03: Compliance, Standards und Regelwerke 

• 1.04: Macht und Interessen

• 2.05: Führung

• 2.07: Konflikte und Krisen

• 2.08: Vielseitigkeit

Kompetenzindikatoren

4.5.11.1 Chancen- und Risikomanagementstruktur entwickeln und implementieren

Beschreibung
Der Einzelne entwirft, entwickelt und führt Risikomanagementrichtlinien ein, um sicherzustellen, 

dass Chancen und Risiken über den ganzen Projektlebenszyklus hinweg konsequent und systematisch 

gesteuert werden. Die Risikomanagementrichtlinien sollten eine Definition der Methoden enthalten, 

anhand derer Risiken identifiziert, kategorisiert, analysiert, bewertet und behandelt werden, und sollten 

sich zudem an der Risikomanagementpolitik der Organisation sowie internationalen, nationalen bzw. 

Industriestandards ausrichten. Wenn Projekte Teil eines Programms oder Portfolios sind, wird in den 

Risikomanagementrichtlinien zudem beschrieben, wer für die Handhabung welcher Chancen und Risiken 

zuständig ist und welche Eskalationswege bestehen.

Messgrößen
• Zieht potenzielle Chancen- und Risikomanagementmodelle zu Rate

• Entwickelt eine Chancen- und Risikomanagementstruktur in Übereinstimmung mit den Organisa-

tionsrichtlinien und/oder internationalen Standards

• Gewährleistet die konsequente Anwendung der Chancen- und Risikomanagementstruktur

4.5.11.2 Chancen und Risiken identifizieren

Beschreibung
Der Einzelne ist verantwortlich für die fortlaufende Aufgabe der Identifikation aller Quellen von  

Chancen und Risiken sowie der Einbeziehung anderer in diesen Prozess. Es bestehen diverse Quellen 

von Chancen und Risiken, sowohl projektintern als auch extern. Der Einzelne kann verschiedene Tech-

niken und Quellen verwenden, um die Chancen und Risiken zu identifizieren, z. B. aus gewonnenen 

Erkennt nissen, Literatur, Gliederungsstrukturen von Chancen und Risiken und interaktiven Sitzungen 

mit Teammitgliedern, Stakeholdern und Fachexperten. Beim Identifikationsprozess geht es nicht nur 

darum, die Risiken zu identifizieren, sondern auch um die Chancen, beispielsweise die Lieferobjekte 

kosten günstiger zu machen, das Projekt schneller durchzuführen bzw. das Projekt weniger anfällig für 

Risiken oder einfach qualitativ besser zu machen. Da sich die Einflüsse aus der Umgebung des Projekts 

mit der Zeit ändern, sollte die Identifikation der Chancen und Risiken ein stetig fortlaufender Prozess 

sein.

Messgrößen
• Kennt und nutzt verschiedene Quellen zur Identifikation potenzieller Chancen und Risiken

• Identifiziert Chancen und Risiken

• Dokumentiert Chancen und Risiken in einem Register
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4.5.11.3 Wahrscheinlichkeit und Auswirkungen von Chancen und Risiken analysieren

Beschreibung
Der Einzelne ist für die fortlaufende Aufgabe der Analyse von identifizierten Chancen und Risiken zu-

ständig. Die Analyse der Chancen und Risiken kann qualitativ und quantitativ ausgeführt werden. 

Der beste Ansatz besteht in der Anwendung beider Vorgehensweisen sowie darin, sowohl Risiken als 

auch Chancen regelmäßig neu zu bewerten. Die qualitative Analyse umfasst eine eingehendere Beurtei-

lung der Quellen der identifizierten Risiken und/oder Chancen und befasst sich zudem mit Bedingungen 

und Auswirkungen. Ein Beispiel ist die Szenario-Planung.

Die quantitative Analyse befasst sich mit Wahrscheinlichkeiten und Schätzungen und übersetzt zudem 

wahrscheinliche Auswirkungen in messbare Maßnahmen. Die quantitative Analyse liefert Zahlenwerte 

zur Messung der zu erwartenden Wahrscheinlichkeit und Auswirkungen von Chancen und Risiken. Die 

Monte-Carlo-Analyse und Entscheidungsbäume sind Beispiele für wirkungsvolle Risikobewertungs-

techniken.

Messgrößen
• Bewertet Chancen und Risiken qualitativ

• Bewertet Chancen und Risiken quantitativ

• Erstellt und interpretiert einen Entscheidungsbaum für Chancen und Risiken

4.5.11.4  Strategien auswählen und Maßnahmen implementieren, um Chancen und  
Risiken zu adressieren

Beschreibung
Der Einzelne ist verantwortlich für den fortlaufenden Prozess der Auswahl und Einführung optimaler 

Maßnahmen auf identifizierte Risiken oder Chancen. Dieser Prozess beinhaltet die Analyse verschie-

dener Möglichkeiten und die anschließende Auswahl der optimalen bzw. geeignetsten Lösung. 

Für jedes Risiko kommen folgende Handlungsoptionen in Frage:

• Vermeiden des Risikos, indem man entscheidet, die Aktivität, die das Risiko verursacht, nicht zu  

starten bzw. diese nicht fortzusetzen

• Das Risiko einzugehen oder sogar noch erhöhen, um eine Chance wahrzunehmen

• Entfernen der Risikoquelle

• Verringern der Wahrscheinlichkeit

• Ändern der Konsequenzen

• Teilen des Risikos mit einer anderen Partei bzw. anderen Parteien (darunter fallen z. B. Verträge und 

Risikofinanzierung)

• Eingehen des Risikos basierend auf einer fundierten Entscheidung

• Vorbereitung und Einführung eines Ausweichplans.

Für die Chancen gelten ähnliche Handlungsoptionen:

• Ausräumen der Unsicherheit, indem man die Chance definitiv umsetzt (ausnutzen)

• Übergabe der Verantwortung an einen Dritten, der besser dazu in der Lage ist, diese handzuhaben 

(teilen)

• Erhöhen der Wahrscheinlichkeit und/oder Auswirkungen, indem man die wesentlichen Chancen-

treiber identifiziert und maximiert (verbessern)

• Keine besonderen Maßnahmen ergreifen, um die Chance zu nutzen (ignorieren).

Nichtannehmbare Risiken und zu verfolgende Chancen erfordern einen angemessenen Maßnahmen plan. 

Häufig besteht selbst nach der Ein- oder Durchführung von Maßnahmenplänen noch ein Restrisiko, das 

gesteuert werden muss.



119

K O M P E T E N Z E N  F Ü R  P E R S O N E N ,  D I E  I M  P R O J E K T M A N A G E M E N T  A R B E I T E N

Messgrößen
• Erklärt verschiedene Hilfsmittel und Methoden für die Einführung einer gewählten, übergreifenden 

Strategie für den Prozess des Chancen- und Risikomanagements

• Evaluiert Maßnahmen für Chancen und Risiken

• Evaluiert alternative Hilfsmittel und Methoden für die Umsetzung der Maßnahmen

• Nimmt für die Einführung der Maßnahmen Einfluss auf den Ressourcenplan und die erforderlichen 

Kompetenzen

• Führt einen Maßnahmenplan für Chancen und Risiken ein und kommuniziert diesen

4.5.11.5 Chancen, Risiken und implementierte Maßnahmen evaluieren und überwachen

Beschreibung
Nachdem angemessene Maßnahmenpläne für Chancen und Risiken eingeführt wurden (dazu kann die 

Ernennung eines Risikoverantwortlichen für bestimmte oder alle Risiken gehören), müssen die Chancen 

und Risiken überwacht werden. Dabei sollten die Chancen und Risiken sowie die Angemessenheit des 

jeweils gewählten Reaktionsplans regelmäßig neu bewertet werden. Die Wahrscheinlichkeiten und/

oder Auswirkungen der Chancen und Risiken können sich ändern, neue Informationen können verfügbar 

werden, neue Chancen und Risiken können sich ergeben, sodass die jeweiligen Maßnahmenpläne nicht 

mehr angemessen sind. Die übergreifenden Strategien müssen möglicherweise auch analysiert werden. 

Tatsächlich handelt es beim Risiko- und Chancenmanagement nicht nur um einen periodischen Prozess, 

er sollte vielmehr fortlaufend eingesetzt werden, da alle Handlungen einen Risikofaktor bergen können.

Messgrößen
• Überwacht und steuert die Einführung und Umsetzung eines Aktionsplans für Chancen und Risiken

• Kommuniziert die Chancen und Risiken sowie die Angemessenheit der gewählten Maßnahmen

4.5.12 Stakeholder (3.12)
Definition
Das Stakeholder-Kompetenzelement umfasst die Identifikation, die Analyse, das Einbeziehen und die 

Steuerung der Einstellungen und Erwartungen aller relevanten Stakeholder. Als Stakeholder können 

alle Einzelpersonen, Gruppen oder Organisationen betrachtet werden, die an dem Projekt beteiligt sind, 

dieses beeinflussen, davon beeinflusst werden oder an der Durchführung bzw. dem Ergebnis desselben 

interessiert sind. Dazu gehören Projektauftraggeber, Kunden und Benutzer, Lieferanten und Subunter-

nehmer, Kooperationen und Partnerschaften sowie andere Projekte, Programme und Portfolios. Die 

Einbeziehung von Interessensgruppen bedeutet, Interessen und Einflussmöglichkeiten von Stakeholdern 

auf das Projekt kontinuierlich zu überwachen und darauf einzuwirken.  Dies enthält auch den Aufbau von 

strategischen Kooperationen, die durch ihre gemeinsam geschaffenen organisatorischen Kapazitäten 

und Möglichkeiten in der Lage sind, Chancen und Risiken zu teilen.  

Zweck
Dieses Kompetenzelement erfüllt den Zweck, den Einzelnen in die Lage zu versetzen, die Interessen, 

den Einfluss und die Erwartungen der Stakeholder zu verstehen sowie die Stakeholder einzubeziehen 

und ihre Erwartungen effektiv zu managen.
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Beschreibung
Bei der Einbeziehung der Interessensgruppen handelt es sich um einen fortlaufenden Prozess, der sich 

über den gesamten Lebenszyklus des Projekts hinzieht. Stakeholder sind die Partner, für die und durch 

die das Projekt erfolgreich sein wird. Die Erwartungen, Bedürfnisse und Vorstellungen der Stakeholder 

schaffen die Notwendigkeit und bilden die Basis für das Projekt. Geld und Ressourcen der Stakeholder 

sind notwendige Beiträge, und die Stakeholder nutzen die Ergebnisse.

Es gibt verschiedene Arten und Gruppierungen von Stakeholdern (höheres Management, Anwender, 

Auftragnehmer, Partner, Interessensvertretungen usw.), die über unterschiedliche Einstellungen,  

Interessen und Einflussmöglichkeiten verfügen. Davon ausgehend hat jeder Stakeholder bzw. jede  

Stakeholder-Gruppe andere Informationsanforderungen. Daher ist eine Einbindungsstrategie (häufig 

in einem Kommunikationsplan festgehalten) von grundlegender Bedeutung. Diese Strategie kann mit 

einem Fokus auf formelle und informelle Kommunikationskanäle oder durch Formen mit höherer Einbin-

dung wie Kooperationen, Zusammenarbeit oder Netzwerken verfolgt werden.  Kooperationen werden 

gewöhnlich durch einen schriftlichen Vertrag festgehalten und formalisiert, beispielsweise durch einen 

Kooperationsvertrag, oder durch die Gründung einer Arbeitsgemeinschaft. Partner, die zusammenar-

beiten, stammen häufig aus unterschiedlichen Bereichen innerhalb einer oder mehrerer Organisatio-

nen. Netzwerke verfügen über keine klare Machtstruktur, weshalb sich die Zusammenarbeit mit ihnen 

schwieriger gestaltet.

Im Rahmen der Umsetzung der Einbindungsstrategie sollte das Stakeholder-Umfeld kontinuierlich auf 

Änderungen hin überwacht werden, um so eine kontinuierliche Abstimmung und Verbesserung der 

Beziehung zu gewährleisten.

Wissen
• Stakeholder-Interessen

• Stakeholder-Einfluss

• Einbindungsstrategien

• Kommunikationsplan

• Vereinbarungen zur Zusammenarbeit und Kooperation

• Beobachten des externen Umfelds im Hinblick auf soziale, politische, wirtschaftliche und  

techno logische Entwicklungen

Fertigkeiten
• Stakeholder-Analyse

• Analyse kontextueller Zwänge

• Demonstration strategischer Kommunikationsfähigkeiten

• Erwartungsmanagement

• Formelle und informelle Kommunikation

• Präsentationskompetenz

• Kompetenz zum Netzwerken, um potenziell positiv bzw. negativ gesonnene Stakeholder zu  

identifizieren

• Kontextbewusstsein

• Konfliktbewältigung
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Zugehörige Kompetenzelemente
• Alle weiteren technischen Kompetenzelemente

• Alle Kontext Kompetenzelemente

• 2.03: Persönliche Kommunikation

• 2.04: Beziehungen und Engagement

• 2.05: Führung

• 2.08: Vielseitigkeit

Kompetenzindikatoren

4.5.12.1 Stakeholder identifizieren und ihre Interessen sowie ihren Einfluss analysieren

Beschreibung
Der Einzelne identifiziert alle für das Projekt relevanten Personen, Gruppen und Organisationen.  

Zunächst muss der Einzelne die Einstellung aller Stakeholder analysieren und herausfinden, auf welchen 

Gründen diese Einstellung basiert (Interesse der Stakeholder am Ergebnis oder Prozess des Projekts). 

Zudem muss der Einzelne erkennen, welche Stakeholder das Projekt potenziell positiv oder negativ 

beeinflussen können. Ihre Interessen können verschiedene Ursprünge haben. Beispielsweise, weil sie die 

Lieferobjekte des Projekts verwenden wollen oder müssen oder weil sie um knappe Ressourcen oder 

Budget konkurrieren. Die Interessen können mehr oder weniger bedeutend und für das Projekt  

förderlich oder hinderlich sein. 

Der Einfluss der Stakeholder kann zudem größer oder kleiner sein und sich auf einen oder mehrere  

Bereiche konzentrieren (wie beispielsweise imstande zu sein, Finanzierung, Einsatzmittel, Büroräume 

und Infrastruktur, Priorität, Zugang usw. zu bewilligen oder zurückzuhalten). Der Einzelne sollte in der 

Lage sein, zu Beginn jedes Projekts eine Stakeholderanalyse durchzuführen, um die Stakeholder, ihre  

Interessen und ihren Einfluss zu identifizieren. Während des Projekts sollte die Analyse des Projekt-

umfelds aktuell gehalten werden, um neue Stakeholder, veränderte Interessen und Einflüsse zu  

identifizieren. Diese Änderungen im Stakeholder-Umfeld können durch das Projekt selbst verursacht 

sein (z. B. beim Übergang von einer Design- zu einer Durchführungsphase). Häufiger sind sie jedoch das 

Ergebnis von Änderungen im Projektkontext (organisatorische Änderungen, Personaländerungen im  

Management, wirtschaftliche Änderungen, neue Vorschriften usw.). Der Einzelne sollte die Relevanz  

dieser Änderungen für das Projekt analysieren.

Messgrößen
• Identifiziert die wichtigsten Stakeholderkategorien 

• Identifiziert und benennt die verschiedenen Interessen der Stakeholder

• Identifiziert und bewertet den Einfluss der Stakeholder

• Identifiziert die relevanten Änderungen im oder um das Projekt

• Analysiert die Konsequenzen von Änderungen für das Projekt

• Ergreift Maßnahmen, um die Stakeholder zu beeinflussen
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4.5.12.2  Stakeholderstrategie und Kommunikationsplan entwickeln und aufrecht-
erhalten

Beschreibung
Der Einzelne erstellt eine Stakeholderstrategie, die enthält, wie die verschiedenen Stakeholder in das 

Projekt und dessen Ziele einbezogen, auf dem Laufenden gehalten und in die Pflicht genommen werden 

können. Für jeden Stakeholder (bzw. jede Gruppe von Stakeholdern) bedarf es hierfür je nach Interesse 

und Einfluss einer unterschiedlichen Herangehensweise. Um sie besser zu managen, können Stakeholder 

mit ähnlichen Interessen und ähnlichem Einfluss in Gruppen zusammengefasst werden. Die Stakeholder-

strategie wird häufig in einem Kommunikationsplan festgehalten, der für jeden Stakeholder (bzw. jede 

Gruppe) das Warum, Was, Wann (und wie häufig), Wie (durch welchen Kommunikationskanal) und Wer 

(kommuniziert) sowie die Detaillierung der Kommunikation beschreibt. Das Was ist dabei wesentlich: 

Die Nachricht sollte auf die spezifischen Erwartungen der Stakeholder ausgerichtet sein sowie darauf, 

die Unterstützung der Stakeholder für das Projekt zu gewinnen (bzw. es wenigstens nicht zu behindern). 

Der Kommunikationsplan ist von zentraler Bedeutung für das Erwartungsmanagement. Darunter 

versteht man die Bemühungen, eine realistische Erwartungshaltung bei den verschiedenen Stakehol-

dern hinsichtlich des Projektfortschritts und der zu liefernden Ergebnisse zu schaffen, um potenziellen 

Enttäuschungen vorzubeugen. 

Da jede Kommunikation mindestens zweiseitig ist, sollte sorgsam darauf geachtet werden, ob und wie die 

gesendete Botschaft aufgenommen wird und welches Feedback (verbal und non-verbal) zurückkommt.

Da sich die Verhältnisse ändern können, sollte der Kommunikationsplan regelmäßig überprüft und  

aktualisiert werden. Potenzielle Kooperationen werden entwickelt und potenzielle Unterstützer identi-

fiziert. Nutzen und Ergebnisse potenzieller Partnerschaften bzw. Kooperationen werden für alle Parteien 

 identifiziert. Eine Beziehung mit möglichen Unterstützern wird aufgebaut und entwickelt.

Messgrößen
• Beschreibt die Bedeutung einer Stakeholderstrategie

• Erstellt einen Kommunikationsplan

• Passt den Kommunikationsplan und/oder die -strategie den sich verändernden Umständen an

• Erklärt die Gründe für eine Änderung des Kommunikationsplans

• Identifiziert und evaluiert die Chancen möglicher Bündnisse und Partnerschaften

• Identifiziert und evaluiert potenzielle Unterstützer

4.5.12.3  Geschäftsleitung, Auftraggeber und höheres Management einbinden, um  
Commitment zu erreichen und um Interessen und Erwartungen zu managen

Beschreibung
Bei fast allen Projekten gehören Geschäftsleitung und Auftraggeber zu den wichtigsten Stakeholdern. 

Häufig ist die Geschäftsleitung der Finanzgeber (Budget) und/oder kann über die Einsatzmittel, Priorität 

der Anforderungen, Definition des Leistungsumfangs usw. entscheiden. Bei diesen primären Stake-

holdern ist das Erwartungsmanagement deshalb von größter Bedeutung. Die Verpflichtung und das 

Vertrauen der Geschäftsleitung, des höheren Managements und/oder der/des Auftraggeber(s) sind von 

großem Nutzen, sowohl für den Erfolg des Projekts als auch für den des Managements. Deshalb sollten 

eine gute Zusammenarbeit und eine offene Kommunikation aufgebaut werden. 

Manchmal sind die verschiedenen Rollen in einer Person vereint, häufiger ist es jedoch so, dass  

verschiedene Personen eine oder mehrere dieser Rollen erfüllen. Sie alle haben ihre eigenen  

Erwartungen, Interessen und Einflüsse auf das Projekt. Abhängig von dem jeweiligen Projekt können 
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Geschäftsleitung und/oder Projektauftraggeberin ihren Teil zum Stakeholder-Management beitragen 

und als Botschafter fungieren, da sie häufig über den Status und die Verbindungen verfügen, die der 

einzelnen Managerin fehlen.

Messgrößen
• Bindet das Management und/oder Auftraggeber ein

• Managt die Erwartungen der Geschäftsleitung, des höheren Managements und/oder der/des  

Auftraggeber(s)

• Setzt Geschäftsleitung und/oder Auftraggeber als Botschafter ein 

4.5.12.4  Benutzer, Partner und Lieferanten einbinden, um Kooperation und  
Commitment zu erreichen

Beschreibung
Bei fast allen Projekten ist die frühe und gründliche Einbeziehung der Anwender eine Grundvoraus-

setzung für den Erfolg. Anwender (bzw. deren Repräsentanten) können Informationen bezüglich der 

Bedürfnisse und Anforderungen liefern sowie dazu, wie das Ergebnis verwendet werden wird. 

Dies ist häufig von grundlegender Bedeutung für die Definition der jeweiligen Lieferobjekte.

Zudem können Anwender oder Anwendergruppen Ressourcen für das Projekt zur Verfügung stellen.

Lieferanten können für das Projekt Einsatzmittel, Fachkenntnisse, Teilprodukte usw. bereitstellen. Dabei 

sollte darauf geachtet werden, die besten Anbieter zu wählen, insbesondere wenn die Fachkenntnisse, 

Ressourcen und/oder Teilprodukte nur außerhalb der Organisation bezogen werden können und dafür 

formelle Verträge abgeschlossen werden müssen.

Bei Partnern handelt es sich um Personen, Gruppen oder Organisationen, die kooperieren, um gemein-

sam einen Teil der Lieferobjekte zu erbringen, oder sie wirken anhand eines umfassenden Beitrags an der 

Erzielung der Projektziele mit. Diese Partner arbeiten möglicherweise ausschließlich für einen konkreten 

Teil zusammen oder auf Basis einer dauerhaften Kooperation. Bei Partnern kann es sich auch um ande-

re Manager handeln, mit denen der Projektfortschritt oder die Lieferobjekte des Projekts abgestimmt 

werden müssen, um den Nutzen für die Organisation zu optimieren.

Verfügt das Projekt über einen Lenkungsausschuss, so sind ein oder mehrere maßgebliche Benutzer, 

Benutzer-Repräsentanten, Lieferanten oder Lieferantenvertreter Teil dieses Ausschusses.

Manchmal können Benutzer und andere Stakeholder Teil eines Sounding Boards sein, das die Geschäfts-

leitung oder den Lenkungsausschuss berät. Die Projektmanagerin muss bereits zu Projektbeginn den 

Fokus auf diese Stakeholder-Gruppen richten und ihren Einfluss darauf verwenden, die richtigen  

Benutzer-Repräsentanten und Lieferanten auswählen.

Messgrößen
• Bindet Anwender mit ein und fordert deren Commitment für das Projekt ein

• Fordert das Commitment von den Lieferanten für das Projekt ein

• Kooperiert mit Partnern, um das optimale Ergebnis für die Organisation zu erzielen
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4.5.12.5 Netzwerke und Allianzen aufbauen, aufrechterhalten und beenden

Beschreibung
Als Teil der Stakeholderstrategie können Netzwerke und Kooperationen implementiert werden. 

Diese können sowohl formell als auch informell sein. Wenn sie formell sind, werden Vereinbarungen 

ausge handelt und dokumentiert, und ein Plan für die fortlaufende Zusammenarbeit wird entwickelt 

und umge setzt. Als Teil dieses Plans werden Leistungskriterien identifiziert und eine Ausstiegsstrategie 

entwickelt. Alle Netzwerke und Kooperationen sollten regelmäßig bewertet und wenn nötig optimiert 

werden. Kooperationen können so wie vorgesehen beendet werden, oder weil die formelle Arbeitsbe-

ziehung nicht länger von Nutzen für die beteiligten Organisationen oder Stakeholder ist. Es kommt sehr 

häufig vor, dass eine Organisation mit den gleichen Partnern eine Kooperation für zukünftige neue Pro-

jekte eingehen will, deshalb muss die Beendigung einer formellen Arbeitsbeziehung äußerst sorgfältig  

abgewickelt werden. Netzwerke sind weniger formell und werden gewöhnlich über den Lebenszyklus 

des Projekts hinaus aufrechterhalten. 

Messgrößen
• Verhandelt und dokumentiert die Kooperationsvereinbarungen

• Entwickelt einen Kooperationsplan und führt diesen ein

• Entwickelt und evaluiert Maßnahmen für den Erfolg

• Hält getroffene Vereinbarungen aufrecht

• Beendet alle formellen Vertragsvereinbarungen

4.5.13 Change und Transformation (3.13)
Definition
Neu entwickelte Fähigkeiten sind nur dann von Nutzen, wenn sie auch angewandt und von den betroffe-

nen Organisationen und Empfängern unterstützt und umgesetzt werden. „Change“ (Verbesserung einer 

aktuellen Situation unter Beachtung der Vergangenheit) und „Transformation“ (aus neuen Situationen 

entstehende Entwicklung, basierend auf einer Zukunftsvision) liefern die Prozesse, Tools und Techniken, 

die den Einzelnen und Organisationen dabei helfen können, erfolgreiche Übergänge hinsichtlich Personal 

und Organisation vorzunehmen, die in der Annahme und Verwirklichung von Veränderung resultieren.

Zweck
Durch Einsatz dieses Kompetenzelements können Gesellschaften, Organisationen und Einzelne dabei 

unterstützt werden, ihre Organisation derart zu ändern oder umzugestalten, dass sie die erwarteten 

Vorteile und Ziele erreichen.

Beschreibung
Projekte werden durchgeführt, um Verbesserungen zu erreichen. In vielen Fällen werden diese  

Verbesserungen nicht nur durch Lieferung eines Ergebnisses erreicht, sondern erfordern kleine oder 

große Änderungen innerhalb von Organisationen. Ziel des Changemanagements ist es, die von der  

Änderung betroffenen Personengruppen oder Organisationseinheiten mit einem systematischen Ansatz 

zu unterstützen.

Normalerweise hat niemand etwas gegen Veränderung – es will nur niemand verändert werden. Indem 

man Unterstützung anbietet, diesen Widerstand anspricht und das nötige Wissen und die Fähigkeit, die 

Änderung einzuführen, entwickelt, kann man dieser Ablehnung erfolgreich begegnen. Bei einem guten 

Änderungsmanagement fühlen sich die Beteiligten in den Änderungsprozess eingebunden und werden 

nutzbringend zusammen auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten und die entsprechenden Ergebnisse 
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liefern.

Die auf einer Vision basierende Umgestaltung wird dann zur Realität, wenn das Verhalten verändert 

wird, weil der Wille besteht, Dinge anders zu machen. Soll heißen, die Umgestaltung wird von Visionen 

geleitet und hängt weitgehend von der Stärke der jeweiligen Vision und der Bereitschaft der diese Vision 

teilenden Personen ab, sich tatsächlich mit voller Kraft dafür einzusetzen.

Das Ausmaß des für ein Projekt oder Programm benötigten Änderungs- und Umgestaltungs manage-

ments hängt dabei weitgehend davon ab, inwieweit das tägliche Leben von Einzelnen und/oder Gruppen 

davon betroffen ist, sowie von Aspekten wie Kultur, Wertesystem und in der Vergangenheit erlebte 

Änderungen. In erster Linie geschehen Change und Transformation nicht „absichtlich“ und laufen nicht 

als linearer Prozess ab. Daher ist es relevant, die Effektivität der Änderungen regelmäßig zu kontrollieren 

und zu bewerten sowie die Änderungs- bzw. Umgestaltungsstrategie dementsprechend anzupassen. 

Darüber hinaus müssen die Änderungskapazitäten und -fähigkeiten von Individuen, Gruppen bzw. der 

Organisation berücksichtigt werden, um ihnen erfolgreich bei der Anpassung oder Umgestaltung helfen 

zu können.

Aus Projekten gehen üblicherweise neue Fähigkeiten hervor. Nur wenn diese Fähigkeiten jedoch auch 

eingesetzt werden können ein Mehrwert erzeugt und Vorteile erzielt werden. Organisation- oder  

Geschäftsänderungen beeinflussen oder ändern häufig Prozesse, Systeme, Organisationsstrukturen und 

Arbeitsrollen. In erster Linie beeinflussen sie jedoch das Verhalten der Personen. Änderungen können 

klein sein oder eine komplette Umgestaltung erfordern. Manchmal können sie sogar eine störende  

Wirkung haben, was bedeutet, dass besondere Fertigkeiten benötigt werden, um sie zu bewerkstelligen. 

In vielen Fällen werden aufgrund eines Projekts Änderungen ausgelöst und angestoßen. Das Projekt 

endet dann jedoch, bevor die daraus resultierenden Vorteile nutzbringend eingesetzt werden können.

Wissen
• Lernstile für Einzelne, Gruppen und Organisationen

• Managementtheorien für Veränderungen in Organisationen

• Auswirkungen von Veränderung auf Einzelne

• Persönliche Techniken für das Änderungsmanagement

• Gruppendynamiken

• Wirkungsanalyse

• Akteursanalyse

• Motivationstheorie

• Theory of Change

Fertigkeiten
• Analyse der Änderungskapazität und -fähigkeit von Einzelnen, Gruppen oder Organisationen

• Interventionen aufgrund des Verhaltens von Einzelnen und Gruppen

• Umgang mit dem Widerstand gegenüber Veränderung

Zugehörige Kompetenzelemente
• Alle weiteren technischen Kompetenzelemente

• 1.01: Strategie

• 1.02: Governance, Strukturen und Prozesse

• 1.04: Macht und Interessen

• 1.05: Kultur und Werte
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• 2.03: Persönliche Kommunikation

• 2.05: Führung

• 2.08: Vielseitigkeit

Kompetenzindikatoren

4.5.13.1 Adaptationsfähigkeit der Organisation(en) zu Veränderung beurteilen

Beschreibung
Sowohl Organisationen als auch Personen verfügen über eine begrenzte Kapazität, Fähigkeit und Bereit-

schaft zur Veränderung. Dies wird unter anderem durch den Erfolg vorheriger Änderungen, Stress und 

Druck, das Verständnis für diese spezielle Änderung, die vorhandene Kultur sowie den jeweiligen positi-

ven bzw. negativen Ausblick auf die angestrebte Veränderung beeinflusst. Zudem kann es einen Wider-

stand gegen die vorgeschlagene Änderung geben, offen oder verdeckt, der die Anpassungsfähigkeit an 

Veränderungen negativ beeinflusst. In vielen Fällen kommt der Widerstand nicht von den Personen, die 

direkt von dieser Änderung betroffen sind, sondern von deren Managern. Die Anpassungs fähigkeit an 

Veränderungen wird sowohl von internen als auch externen Faktoren des Projekts beeinflusst.

Messgrößen
• Analysiert die Anpassungsfähigkeit an notwendige Veränderungen auf der Basis von vorherigen 

erfolgreichen bzw. erfolglosen Veränderungen in der Organisation

• Beurteilt mögliche Bereiche des Widerstands gegen die Veränderung

• Erkennt und beeinflusst Umstände, die die Anpassungsfähigkeit verbessern können

• Ergreift Maßnahmen, wenn die erforderliche oder erwartete Veränderung oder Transformation 

außerhalb der Fähigkeiten der Organisation(en) liegt

4.5.13.2 Veränderungsanforderungen und Transformationschancen identifizieren

Beschreibung
Für die Umsetzung von Projekten werden die Anforderungen der Organisation sowie der Projekt kontext 

analysiert und es wird festgelegt, welche Umgestaltung oder Geschäftsänderung wann erfolgen muss. 

Daher muss analysiert werden, welche Gesellschaftsgruppen von dem Projekt beeinflusst werden kön-

nen und müssen. Dies kann über Gespräche, das Sammeln von Wissen, die Analyse von Daten oder den 

Einsatz von Workshops erfolgen. Manchmal ergeben sich auch Chancen aufgrund von Veränder ungen 

der Marktvoraussetzungen, des Projektumfelds oder anderer organisatorischer bzw. gesell schaftlicher 

Änderungen. Änderungsanforderungen und -chancen ändern sich fortlaufend, weshalb sie regelmäßig 

überprüft und angepasst werden müssen.

Messgrößen
• Identifiziert von der Veränderung betroffene Personen und Personengruppen 

• Stellt Gruppeninteressen dar

• Identifiziert regelmäßig Veränderungsanforderungen und Transformationschancen

• Passt sich an sich verändernde Interessen und Situationen an

4.5.13.3 Veränderungs- oder Transformationsstrategie für das Projekt entwickeln

Beschreibung
Eine Veränderungsstrategie muss entwickelt werden, um die geplanten Änderungen oder Transfor ma-

tionen anzusprechen. Sie basiert auf der Intensität und den Auswirkungen der Veränderung und berück-

sichtigt außerdem die Fähigkeit zur Veränderung bzw. die Bereitschaft zur Umgestaltung der jeweiligen 

Organisation, Gesellschaft oder der Personen. Der Zeitplan der Änderungen, die mit der Dynamik und 
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den Chancen der Organisation (bzw. Gesellschaft) in Einklang gebracht werden müssen, ist auch zu 

berücksichtigen. Dieser Plan muss einem regelmäßigen Feedback unterliegen und entsprechend aktuali-

siert werden. Teil der Strategie ist zudem, herauszufinden, zu beobachten und zu bewerten, was funktio-

niert und was nicht und in welchen Situationen. 

Änderungen und Umgestaltung passieren nicht über Nacht, und gewöhnlich dauert es eine Weile, bis ein 

Mehrwert erzielt wird. Bei bedeutsameren Veränderungen oder Umgestaltungen wird ein schrittweiser 

Ansatz entwickelt, sodass frühzeitige Erfolge bewertet werden und als Anreiz für eine zukünftige  

Veränderung dienen können.   

Messgrößen
• Identifiziert gesellschaftliche, organisatorische und persönliche Veränderungs- oder 

Transformations strategien und erkennt beispielsweise Innovatoren, „Early Adopters“, die Mehrheit 

und Zauderer

• Arbeitet mit anderen zusammen, um Strategien zu überprüfen

• Dokumentiert Strategien und erstellt einen umfassenden Veränderungsplan

• Entwickelt falls erforderlich einen Schritt-für-Schritt-Ansatz

• Passt regelmäßig den Veränderungs- oder Transformationsplan an, um Lessons Learned und  

Änderungen im Projektumfeld oder der Gesellschaft einzuarbeiten 

• Passt regelmäßig die Strategie an, wenn die Veränderung erfolgreich war und Nutzen erzielt wurde

4.5.13.4 Veränderungs- oder Transformationsmanagement implementieren

Beschreibung
Basierend auf der Änderungsstrategie werden eine Reihe möglicher Interventionen geplant. Diese  

können Workshops, Trainings, Informationsveranstaltungen, Pilotprojekte, „Serious Games“ und  

Visionen umfassen. Interventionen hinsichtlich der Machtverhältnisse, Einflüsse und Handlungswider-

ständen müssen ebenso vorgenommen werden. Sobald eine Änderung vorgenommen wurde, sollten 

Maßnahmen ergriffen werden, um die Änderung aufrechtzuerhalten und den Organisationen und  

Individuen dabei zu helfen, nicht in alte Verhaltensweisen „zurückzufallen“.

Für gesellschaftliche Änderungsprogramme sollten Inventionen mithilfe von Massenmedien und sozia-

len Medien in Betracht gezogen werden. Die Interventionen werden ausgeführt und auf ihren Erfolg hin 

überprüft. Falls notwendig werden Alternativen entwickelt und ausgeführt.

Messgrößen
• Entwickelt einen stimmigen Interventionsplan 

• Führt ausgewählte Interventionen durch

• Leitet oder organisiert Workshops und Trainings

• Beschäftigt sich mit Widerstand gegen Veränderung

• Organisiert und führt Interventionen durch, nutzt dazu geeignete Medien

• Wendet Verstärkungstechniken an, um sicherzustellen, dass das neue Verhalten nachhaltig ist
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Anhang B: pma code of ethics

1. Ausgangssituation und Ziel
Projekt Management Austria (pma) ist eine österreichische Projektmanagement-Vereinigung und ver-

steht sich als Plattform zum Erfahrungsaustausch und zur Weiterbildung.

Als Member Association der International Project Management Association (IPMA) ist pma auch für die 

Zertifizierung gemäß den Normen der IPMA verantwortlich. Dabei ist die Beachtung ethischer Stan-

dards für die auf die jeweiligen Anspruchsgruppen ausgeübten Wirkungen relevant, nicht zuletzt damit 

pma so das Vertrauen von Mitgliedern, Partnern, Kunden und der Öffentlichkeit erhält.

2. Inhalte/Artikel 
Im Folgenden sind die einzelnen Verhaltensregeln und Grundsätze aufgelistet die für pma als Organisati-

on, ihre Organe und ihre Mitarbeiter als ethische Basis dienen.

2.1 Artikel 1 – die Vereinigung pma betreffend
pma als Organisation ist ihrem Leitbild verpflichtet und arbeitet dabei gemäß den folgenden Standards:  

pma ist ein offenes System und stellt es allen Interessierten frei, ihr beizutreten.

pma stellt eine Plattform für Erfahrungsaustausch und Weiterbildung dar und ist damit ihrer Vision 2020 

verpflichtet und nicht der Schaffung individueller Vorteile für die einzelnen Mitglieder oder Organe.

pma fordert von ihren Organen, stets alle Personen der verschiedenen Anspruchsgruppen fair und 

gleich, unabhängig von deren Geschlecht, Rasse, Religion, Alter oder Herkunft zu behandeln.

pma fordert ihre Organe auf, ihre professionellen Fähigkeiten immer auf dem neuesten Stand zu halten 

und dabei eine kontinuierliche Ausbildung und Entwicklung anzustreben.

pma sorgt dafür, dass ihre Organe die hier definierten Verhaltensregeln unterstützen und jene danach 

trachten, dass auch Kollegen und Partner diese einhalten.

2.2 Artikel 2 – die Beziehung zu ihrem Umfeld betreffend
pma istalsOrganisation in eine Umwelt eingebettet und sie sowie ihre Organe beachten dabei folgende 

Punkte:

Die hohe Verantwortung im Rahmen der Zertifizierung nimmt sie ernst und sorgt durch geeignete Maß-

nahmen und Systeme dafür, dass ihre Organe stets unbefangen von persönlichen Motiven die Rolle eines 

Assessors einnehmen können.

Stets informiert sie unaufgefordert darüber, wenn sie durch irgendwelche Umstände oder Beziehungen 

in Interessenkonflikten geraten könnte (oder sich bereits darin befindet). Dasselbe fordert sie auch von 

ihren Organen.

Die Annahme (oder auch die Gewährung) von Geschenken oder anderer Vergünstigungen von Personen 

oder Organisationen mit denen ihre Umwelten in Geschäftsbeziehung stehen ist für sie nicht akzeptabel.

Bei der Organisation von Events und bei der Publikation von Beiträgen, Studien etc. werden stets mögli-

che Sponsoren oder andere unterstützende Stakeholder offen gelegt.

A N H A N G
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Bei der Kooperation mit nationalen und internationalen Unternehmungen und Vereinigungen fordert sie 

auch jene dazu auf die hier definierten hohen Standards zu beachten.

Sie stellt sich einer konstruktiven Kritik und fordert auch ihre Organe dazu auf diese anzunehmen und 

anzubieten. Umgekehrt würdigt sie die Leistungen anderer Organisationen angemessen und bringt diese 

auch entsprechend zur Geltung.

2.3 Artikel 3 – das operative Arbeiten betreffend
pma als Vereinigung beachtet bei der Durchführung von Veranstaltungen und Projekten folgende  

Standards:

pma wirkt als vertrauenswürdiger Vermittler zwischen allen Stakeholdern in Angelegenheiten die ihre 

Aufgaben betreffen.

Informationen über Partner oder andere kooperierende Organisationen, deren Geschäft oder techni-

sche Fakten betreffend werden vertraulich behandelt, sowohl während als auch nach einer Zusammen-

arbeit bis zu dem Zeitpunkt einer ordnungsgemäßen Offenlegung.

Bei der Zertifizierung werden stets bestgeeignete und zeitgemäße Kriterien zugrunde gelegt und aktuel-

le Erkenntnisse aus Forschung und Praxis herangezogen.

pma sorgt dafür, dass Mitarbeiter und Organe ein geeignetes Arbeitsumfeld und entsprechende Mög-

lichkeiten um ihre Aufgaben erfüllen zu können vorfinden.

pma unterstützt ihre Mitglieder und Mitarbeiter bei deren professionellen Entwicklung.  

2.4 Artikel 4 – die Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft betreffend
Im Bezug auf die Erfüllung ihrer Verantwortung gegenüber der Gesellschaft beachtet pma folgende 

Verpflichtungen:

pma tritt gegen jedes Vorgehen auf, das wider die guten Sitten oder das Gesetz gerichtet ist.

pma trachtet stets danach die Integrität und das Ansehen des Berufstandes (des Projektmanagers/der 

Projektmanagerin) zu verbessern.

pma sucht das Wissen über Projektmanagement und dessen Anwendung in der Öffentlichkeit zu  

steigern.
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Anhang C: The IPMA Code of Ethics and Professional Conduct

We welcome the diverse origins of ethical norms – secular and religious alike – and seek to treat difference 

with respect. We sign the IPMA Code of Ethics and Professional Conduct to demonstrate adherence to 

fundamental principles that must guide all our professional conduct and practice. 

1. To Whom the Code Applies.
The IPMA Code of Ethics and Professional Conduct consists of norms that professionals and practitioners 

should follow, including: 

1.1. Anyone working for or within IPMA, whether in a volunteer capacity or as paid staff.

1.2. Anyone working for or within a member of IPMA that has adopted the IPMA Code of Ethics and Pro-

fessional Conduct.

1.3. Anyone working for or within an organisation that has adopted the IPMA Code of Ethics and Profes-

sional Conduct.

1.4. Anyone working for or within a project and/or a programme that has adopted the IPMA Code of Ethics 

and Professional Conduct.

1.5. Anyone that has signed the IPMA Code of Ethics and Professional Conduct (e.g. on a voluntary basis 

or through an IPMA certification).

2. Our Professional Ethics.
We acknowledge that the integrity of our profession and practice is protected and sustained by our re-

putation.

2.1. Whenever possible, we avoid real or perceived conflicts of interest, and disclose them to affected 

parties when they do exist.

2.2. We reject all forms of bribery.

2.3. We do not participate in projects, programmes or project portfolios which cannot succeed without 

compromising the principles laid out in this code.

2.4. We strive to maintain and improve upon our professional competences and we take on only projects 

that we are appropriately qualified to manage.

2.5. We are realistic and truthful in our bidding procedures and we expect the same from our business 

partners.

2.6. We make reasonable forecasts and provide truthful and accurate reports.

2.7. We make realistic contracts, honour our contractual obligations and deliver results accordingly.

3. Commitments to Project Owners and Stakeholders.
We value our clients, project owners and stakeholders and are especially mindful of the duties owed to them.

3.1. We respect confidentiality and only release and/or discuss confidential information with people who 

are entitled to the information.

3.2. In our stakeholder engagement we remain conscious of the possible consequences our work may have 

for other interested parties and strive to minimize any negative impact.

3.3. We are on our guard against any biases and unethical influences.

3.4. We take reasonable precautions to protect ourselves and our teams against illegal activity and we 

report any criminal intent or actions to the appropriate authorities.

3.5. We keep project owners and stakeholders appropriately updated at all times.

3.6. We encourage our clients to critically reflect on their expectations and the ethical implications of the 

project outcome.

4. Commitments to Co-workers and Employees.
4.1. We hire people who are well-suited for our projects, programmes and project portfolios, based on their 

background and experience.
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4.2. We ensure the highest level of health and safety measures and we provide a healthy and safe working 

environment.

4.3. We do not participate in projects, programmes or project portfolios that require unsustainable over-

work or harmful working conditions.

4.4. We provide training, protective equipment or other methods necessary to ensure a safe working en-

vironment.

4.5. If our projects, programmes or project portfolios require that housing facilities are provided, we ensure 

our employees have access to reasonable privacy and personal hygiene facilities.

4.6. When we encounter challenges deriving from social and cultural differences, we deal with them in a 

cultural sensitive way.

4.7. We honour the rights of individuals within our teams to celebrate their culture and customs to the extent 

that it does not inappropriately undermine the morale and mission of our team.

4.8. We do not make use of child labour, forced or bonded labour, or demand illegal overtime.

4.9. We do not accept any form of mental or physical punishment, including any kind of harassment or bullying.

4.10. We do not condone any form of sexual harassment and take precautions to prevent it taking place.

4.11. We do not prevent workers from associating freely with a workers’ association or group of their choo-

sing, or from engaging in collective negotiations.

4.12. We pay at least the legal minimum wage or the local industry standard, if higher than minimum wage, 

and compensate fairly for overtime.

4.13. We do not discriminate on the basis of gender, ethnicity, religion, sexual orientation, age or on any 

other arbitrary grounds.

5. Responsibility towards the Wider Society.
We strive to understand the cultures we work in, find common ground and establish mutual respect.

5.1. We do not participate in undermining or harming local communities, societies and economies.

5.2. We comply with the relevant laws and regulations of the country or countries we are working in.

5.3. We remain neutral and do not take a political stance in conflict situations.

5.4. We accept social responsibility and seek to develop our professional practices accordingly.

5.5. We uphold and promote high ethical standards even when working under the influence of companies, 

corporations, institutions or governments whose practices or policies are morally lacking.

6. Sustainability and the Natural Environment
We strive to minimize possible damaging effects to the environment, which may come about as a conse-

quence of our projects, programmes and project portfolios.

6.1. We promote awareness of environmental responsibility among our teams, within our organisations 

and in society.

6.2. We think long-term with regard to the environment and strive for sustainable development.

6.3. We do what we can to reduce waste and emissions to air, ground and water and encourage the recycling 

of materials and used products.

6.4. We handle, store and dispose of hazardous waste in an environmentally safe manner.

6.5. We use resources efficiently in our projects and programmes and avoid waste.

7. Our Educational Mission
7.1. We raise awareness of the values and principles portrayed in our Code of Ethics and Professional Con-

duct among our teams.

7.2. We incorporate what we know about technology, science and management of projects, programmes 

and project portfolios to develop the people with whom we work.
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Anhang D: Übersicht der Kompetenzen und Kompetenzindikatoren im Projektmanagement

Kontext Kompetenzelemente

Kompetenz Kompetenzindikatoren

4.3.1  Strategie 
 (1.01) 

4.3.1.1  Das Projekt mit der Mission und der Vision der Organisation in Einklang 
bringen

4.3.1.2  Chancen identifizieren und ausschöpfen, die die Strategie der  
Organisation beeinflussen

4.3.1.3  Rechtfertigung für das Projekt entwickeln und sicherstellen, dass die 
betriebswirtschaftlichen und/oder organisationalen Gründe, die zum 
Projekt geführt haben, weiterhin bestehen

4.3.1.4 Kritische Erfolgsfaktoren bestimmen, beurteilen und überprüfen

4.3.1.5  Key Performance Indicators (KPI) bestimmen, beurteilen  
und überprüfen

4.3.2  Governance,  
Strukturen und  
Prozesse  
(1.02)

4.3.2.1  Die Grundlagen des Projektmanagements und deren Einführung kennen

4.3.2.2  Die Grundlagen des Programmmanagements und deren  
Einführung kennen

4.3.2.3  Die Grundlagen des Portfoliomanagements und deren  
Einführung kennen

4.3.2.4 Das Projekt mit den Supportfunktionen in Einklang bringen

4.3.2.5  Das Projekt mit den Entscheidungs- und Berichterstattungsstrukturen 
sowie den Qualitätsanforderungen der Organisation in Einklang bringen

4.3.2.6  Das Projekt mit den Prozessen und Funktionen des HR in  
Einklang bringen

4.3.2.7  Das Projekt mit den Finanz- und Controlling-Prozessen in Einklang 
bringen

4.3.3  Compliance,  
Standards und  
Regelwerke  
(1.03)

4.3.3.1  Die für das Projekt gültigen Rechtsvorschriften identifizieren und  
einhalten

4.3.3.2  Alle für das Projekt relevanten Vorschriften für Sicherheit, Gesundheit 
und Umweltschutz (SGU) identifizieren und einhalten

4.3.3.3  Alle für das Projekt relevanten Verhaltensregeln und Berufsvorschriften 
identifizieren und einhalten

4.3.3.4  Für das Projekt relevante Prinzipien und Ziele der Nachhaltigkeit  
identifizieren und einhalten

4.3.3.5  Für das Projekt relevante professionelle Standards und Tools bewerten, 
nutzen und weiterentwickeln

4.3.3.6  Die Projektmanagementkompetenz der Organisation bewerten,  
vergleichen und verbessern

4.3.4  Macht und Interessen 
(1.04)

4.3.4.1  Persönliche Ambitionen und Interessen Dritter und deren potenzielle 
Auswirkungen auf das Projekt beurteilen sowie diese Kenntnisse zum 
Nutzen des Projekts verwenden

4.3.4.2  Informellen Einfluss von Einzelpersonen und Personengruppen und 
deren potenzielle Auswirkungen auf das Projekt beurteilen sowie diese 
Kenntnisse zum Nutzen des Projekts verwenden

4.3.4.3  Persönlichkeiten und Arbeitsstile Dritter beurteilen und zum Nutzen  
des Projekts einsetzen

4.3.5   Kultur und Werte  
(1.05)

4.3.5.1  Kultur und Werte der Gesellschaft und deren Auswirkungen auf das 
Projekt bewerten

4.3.5.2  Das Projekt mit der formellen Kultur und den Werten der  
Organisation in Einklang bringen

4.3.5.3  Die Informelle Kultur und Werte der Organisation und deren  
Auswirkungen auf das Projekt beurteilen
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Persönliche und Soziale Kompetenzelemente

Kompetenz Kompetenzindikatoren

4.4.1  Selbstreflexion und Selbst-
management  
(2.01)

4.4.1.1  Einfluss der eigenen Werte und persönlichen Erfahrungen auf die Arbeit 
identifizieren und reflektieren

4.4.1.2  Selbstvertrauen auf der Basis von persönlichen Stärken und Schwächen 
aufbauen

4.4.1.3  Persönliche Motivationen identifizieren und reflektieren,  
um persönliche Ziele zu setzen und darauf zu fokussieren

4.4.1.4  Eigene Arbeit abhängig von der Situation und den eigenen  
Ressourcen organisieren

4.4.1.5  Verantwortung für das persönliche Lernen und die persönliche  
Weiterentwicklung übernehmen

4.4.2  Persönliche Integrität und 
Verlässlichkeit  
(2.02)

4.4.2.1  Ethische Werte bei allen Entscheidungen und Handlungen  
anerkennen und anwenden

4.4.2.2 Die Nachhaltigkeit von Leistungen und Ergebnissen fördern

4.4.2.3  Verantwortung für die eigenen Entscheidungen und Handlungen  
übernehmen

4.4.2.4  Widerspruchsfrei handeln, Entscheidungen treffen und  
kommunizieren

4.4.2.5  Aufgaben sorgfältig erfüllen, um Vertrauen bei anderen  
zu schaffen

4.4.3  Persönliche  
Kommunikation  
(2.03)

4.4.3.1  Eindeutige und strukturierte Informationen an andere  
weitergeben und deren gleiches Verständnis sicherstellen

4.4.3.2 Offene Kommunikation ermöglichen und fördern

4.4.3.3  Kommunikationsarten und -kanäle auswählen, um die  
Bedürfnisse der Zielgruppe, der Situation und der  
Führungsebene zu erfüllen

4.4.3.4 Mit virtuellen Teams effektiv kommunizieren

4.4.3.5 Humor und Perspektivenwechsel angemessen anwenden 

4.4.4  Beziehungen und  
Engagement  
(2.04)

4.4.4.1 Persönliche und berufliche Beziehungen aufbauen und pflegen

4.4.4.2  Soziale Netzwerke aufbauen, moderieren und an ihnen  
teilnehmen

4.4.4.3  Durch Zuhören, Verständnis und Unterstützung  
Empathie zeigen

4.4.4.4  Vertrauen und Respekt zeigen, indem andere ermutigt werden, 
 ihre Meinungen und Bedenken zu äussern

4.4.4.5  Eigene Visionen und Ziele kommunizieren, um Engagement und  
Commitment Dritter zu erreichen

4.4.5  Führung  
(2.05)

4.4.5.1 Initiative ergreifen und proaktiv mit Rat und Tat zur Seite stehen

4.4.5.2 Ownership übernehmen und Commitment zeigen

4.4.5.3  Durch Vorgeben der Richtung, durch Coaching und Mentoring die Arbeit 
von Einzelpersonen und Teams leiten und verbessern

4.4.5.4  Macht und Einfluss angemessen auf Dritte ausüben, um die  
Ziele zu erreichen

4.4.5.5 Entscheidungen treffen, durchsetzen und überprüfen
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4.4.6  Teamarbeit  
(2.06)

4.4.6.1 Das Team zusammenstellen und entwickeln

4.4.6.2  Zusammenarbeit und Netzwerken zwischen Teammitgliedern fördern

4.4.6.3  Die Entwicklung des Teams und der Teammitglieder ermöglichen,  
unterstützen und überprüfen

4.4.6.4  Teams durch das Delegieren von Aufgaben und Verantwortlichkeiten 
stärken

4.4.6.5 Fehler erkennen, um das Lernen aus Fehlern zu ermöglichen

4.4.7  Konflikte und Krisen  
(2.07)

4.4.7.1 Konflikte und Krisen antizipieren und wenn möglich verhindern

4.4.7.2  Ursachen und Auswirkungen von Konflikten und Krisen  
analysieren und angemessene Reaktionen auswählen

4.4.7.3  Konflikte und Krisen und/oder deren Auswirkungen lösen bzw.  
in ihnen vermitteln

4.4.7.4  Lernergebnissen aus Konflikten und Krisen identifizieren und  
weitergeben, um die zukünftige Arbeit zu verbessern

4.4.8  Vielseitigkeit  
(2.08)

4.4.8.1 Ein offenes und kreatives Umfeld schaffen und unterstützen

4.4.8.2  Konzeptionelles Denken anwenden, um Situationen zu  
analysieren und Lösungsstrategien zu definieren

4.4.8.3  Analytische Techniken anwenden, um Situationen,  
Informationen und Trends zu analysieren

4.4.8.4  Kreative Techniken fördern und anwenden, um Alternativen  
und Lösungen zu finden

4.4.8.5  Ganzheitliche Sicht auf das Projekt und seinen Kontext fördern, 
um den Entscheidungsprozess zu verbessern

4.4.9  Verhandlungen  
(2.09)

4.4.9.1  Interessen aller Parteien, die an den Verhandlungen beteiligt sind,  
identifizieren und analysieren

4.4.9.2  Optionen und Alternativen entwickeln und evaluieren, die das Potenzial 
haben die Bedürfnisse aller Beteiligten zu erfüllen

4.4.9.3  Verhandlungsstrategie definieren, die mit den eigenen Zielen  
übereinstimmt und für alle beteiligten Parteien akzeptabel ist

4.4.9.4  Einigungen mit anderen Parteien erzielen, die mit den eigenen Zielen 
übereinstimmen

4.4.9.5  Zusätzliche Verkaufs- und Akquisitionsmöglichkeiten entdecken und 
ausschöpfen

4.4.10  Ergebnisorientierung 
(2.10)

4.4.10.1  Alle Entscheidungen und Handlungen hinsichtlich ihrer  
Auswirkung auf den Projekterfolg und die Ziele der  
Organisation evaluieren

4.4.10.2  Bedürfnisse und Mittel aufeinander abstimmen, um Ergebnisse und 
Erfolge zu optimieren

4.4.10.3  Gesunde, sichere und produktive Arbeitsumgebung schaffen und diese 
aufrechterhalten

4.4.10.4  Das Projekt, seine Prozesse und Ergebnisse promoten und „verkaufen“

4.4.10.5 Ergebnisse liefern und Akzeptanz erhalten
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Kompetenz Kompetenzindikatoren

4.5.1  Projektdesign  
(3.01)

4.5.1.1 Erfolgskriterien anerkennen, priorisieren und überprüfen

4.5.1.2  Lessons Learned aus und mit anderen Projekten überprüfen, anwenden 
und austauschen

4.5.1.3  Projektkomplexität und ihre Konsequenzen für den  
Projektmanagementansatz bestimmen

4.5.1.4 Generellen Projektmanagement-Ansatz auswählen und anpassen

4.5.1.5  Konzept für die Projektdurchführung entwerfen, überwachen und  
anpassen

4.5.2  Anforderungen und Ziele  
(3.02)

4.5.2.1 Hierarchie der Projektziele definieren und entwickeln

4.5.2.2  Bedürfnisse und Anforderungen der Projekt -Stakeholder  
identifizieren und analysieren

4.5.2.3  Anforderungen und Abnahmekriterien priorisieren und  
entscheiden

4.5.3  Leistungsumfang und 
Lieferobjekte  
(3.03)

4.5.3.1 Lieferobjekte definieren

4.5.3.2 Leistungsumfang strukturieren

4.5.3.3 Arbeitspakete definieren

4.5.3.4  Konfiguration des Leistungsumfangs erstellen und  
aufrechterhalten 

4.5.4  Ablauf und Termine  
(3.04)

4.5.4.1  Aktivitäten definieren die nötig sind, um das Projekt (ab)liefern  
zu können 

4.5.4.2 Arbeitsaufwand und Dauer von Aktivitäten festlegen

4.5.4.3  Vorgehensweise für Termine und Phasen, gegebenenfalls Sprints,  
festlegen

4.5.4.4  Abfolge der Projektaktivitäten bestimmen und einen Ablauf-  
und Terminplan erstellen

4.5.4.5  Fortschritt anhand des Terminplans überwachen und  
notwendige Anpassungen vornehmen

4.5.5  Organisation,  
Information und  
Dokumentation  
(3.05)

4.5.5.1  Bedürfnisse der Stakeholder bezüglich Information und  
Dokumentation beurteilen und bestimmen

4.5.5.2 Struktur, Rollen und Verantwortlichkeiten im Projekt definieren

4.5.5.3 Infrastruktur, Prozesse und Informationssysteme aufbauen

4.5.5.4  Organisation des Projekts implementieren, überwachen und  
gegebenenfalls anpassen

4.5.6  Qualität  
(3.06)

4.5.6.1  Qualitätsmanagementplan für das Projekt entwickeln, die  
Implementierung überwachen und gegebenenfalls überarbeiten

4.5.6.2  Projekt mit seinen Lieferobjekten überprüfen, um sicherzustellen, 
dass sie die Anforderungen des Qualitätsmanagementplans weiterhin 
erfüllen

4.5.6.3  Erreichung der Qualitätsziele des Projekts verifizieren und  
erforderliche korrektive und/oder präventive Massnahmen empfehlen

4.5.6.4 Validierung von Projektergebnissen planen und organisieren

4.5.6.5 Qualität im Verlauf des Projekts sicherstellen

4.5.7  Kosten und  
Finanzierung  
(3.07)

4.5.7.1 Projektkosten abschätzen

4.5.7.2 Projektbudget erstellen

4.5.7.3 Projektfinanzierung sichern

4.5.7.4  Finanzmanagement- und Berichtssystem für das Projekt  
entwickeln, einrichten und aufrechterhalten

4.5.7.5  Finanzen überwachen, um Abweichungen vom Projektplan zu   
identifizieren und zu korrigieren

Technische Kompetenzelemente
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4.5.8  Ressourcen  
(3.08)

4.5.8.1  Strategische Ressourcenplanung entwickeln, um die 
Projektergebnisse liefern zu können

4.5.8.2 Qualität und Menge der benötigten Ressourcen definieren

4.5.8.3  Potenzielle  Ressourcenquellen identifizieren und ihre  
Beschaffung verhandeln

4.5.8.4  Ressourcen gemäß dem festgelegten Bedarf zuweisen und  
verteilen

4.5.8.5  Ressourcenverbrauch evaluieren und erforderliche  
Korrekturmassnahmen ergreifen

4.5.9  Beschaffung  
(3.09)

4.5.9.1 Beschaffungsbedarf, Optionen und Prozesse vereinbaren

4.5.9.2  Zur Evaluation und Auswahl von Lieferanten und Partnern  
beitragen

4.5.9.3  Zu Verhandlungen und Vereinbarungen von Vertragsbestimmungen 
beitragen, um diese in Einklang mit den Projektzielen  
zu bringen

4.5.9.4  Vertragsausführung überwachen, Probleme ansprechen und falls  
notwendig Entschädigungen verlangen

4.5.10  Planung und  
Steuerung  
(3.10)

4.5.10.1  Projekt starten, Projektmanagement-Plan entwickeln und  
Zustimmung einholen

4.5.10.2 Übergang in eine neue Projektphase einleiten und managen

4.5.10.3  Projektleistung mit dem Projektplan abgleichen und  
gegebenenfalls Korrekturmassnahmen treffen

4.5.10.4 Bericht über den Projektfortschritt erstatten

4.5.10.5  Projektänderungen beurteilen, Zustimmung für diese einholen und  
sie implementieren

4.5.10.6 Eine Phase oder das Projekt abschliessen und evaluieren

4.5.11  Chancen und Risiken 
(3.11)

4.5.11.1  Chancen- und Risikomanagementstruktur entwickeln und  
implementieren

4.5.11.2 Chancen und Risiken identifizieren

4.5.11.3  Wahrscheinlichkeit und Auswirkungen von Chancen und  
Risiken analysieren

4.5.11.4  Strategien auswählen und Maßnahmen implementieren,  
um Chancen und Risiken zu adressieren

4.5.11.5  Chancen, Risiken und implementierte Maßnahmen evaluieren und  
überwachen

4.5.12  Stakeholder  
(3.12)

4.5.12.1  Stakeholder identifizieren und ihre Interessen und ihren  
Einfluss analysieren

4.5.12.2  Stakeholderstrategie und Kommunikationsplan entwickeln und  
aufrechterhalten

4.5.12.3  Geschäftsleitung, Auftraggeber und höheres Management  
einbinden, um Commitment zu erreichen und um Interessen und  
Erwartungen zu managen

4.5.12.4  Benutzer, Partner und  Lieferanten einbinden, um Kooperation und 
Commitment zu erreichen

4.5.12.5  Netzwerke und Allianzen aufbauen, aufrechterhalten und beenden

4.5.13  Change und  
Transformation 
(3.13)

4.5.13.1  Adaptationsfähigkeit der Organisation(en) zu Veränderung beurteilen

4.5.13.2  Veränderungsanforderungen und Transformationschancen  
identifizieren

4.5.13.3 Veränderungs- oder Transformationsstrategie entwickeln

4.5.13.4  Veränderungs- oder Transformationsmanagement  
implementieren
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Anhang E: Querverweis zur ISO 21500:2012

In der folgenden Tabelle sind jedem ICB4 Kompetenzelement die entsprechenden Elemente der  

ISO 21500 gegenübergestellt. Diese Übersicht erfolgt lediglich für die ICB4-Projektmanagement-  

Kompetenzen, da die ISO 21500 die Domänen Programm- und Portfoliomanagement nicht umfasst. 

Darüber hinaus ist zu beachten, dass es sich bei der ISO 21500 um einen prozessorientierten Standard 

handelt, während die ICB4 einen Standard für individuelle Kompetenzen ist. In der Tabelle ist daher 

ersichtlich, welche Prozesse der ISO 21500 dem Wissen, den Fertigkeiten und Fähigkeiten im Sinne der 

ICB4 entsprechen. Dort, wo ein ISO 21500 Element in Klammern gesetzt ist, handelt es sich nur um eine 

teilweise Entsprechung zur ICB4.

IPMA ICB Kompetenzelemente ISO 21500 Referenz

Selbstreflexion und Selbstmanagement (2.01) (3.9. Competences of project personnel) 

Persönliche Integrität und Verlässlichkeit (2.02) (3.9. Competences of project personnel) 

Persönliche Kommunikation (2.03)
(3.9. Competences of project personnel)  
(4.3.20. Manage project team)

Beziehungen und Engagement (2.04)
(3.9 Competences of project personnel)  
(4.3.20. Manage project team)

Führung (2.05)
(3.9 Competences of project personnel)  
(4.3.20. Manage project team)

Teamarbeit (2.06)
(3.9. Competences of project personnel)  
(4.3.20. Manage project team)

Konflikte und Krisen (2.07)
(3.9. Competences of project personnel)  
(4.3.20. Manage project team)

Vielseitigkeit (2.08) (3.9. Competences of project personnel) 

Verhandlungen (2.09) (3.9. Competences of project personnel)

Ergebnisorientierung (2.10)
(3.9. Competences of project personnel) 
(4.3.20. Manage project team)

IPMA ICB4 Persönliche und Soziale Kompetenzelemente (“People”)

IPMA ICB Kompetenzelemente ISO 21500 Referenz

Strategie (1.01) 3.4.1. Organisational strategy 

Governance, Strukturen und Prozesse (1.02)

3.5. Project environment 
3.6. Project governance 
(3.7. Projects and operations) 
(3.8. Stakeholders and project organisation) 

Compliance, Standards und Regularien (1.03) 3.5. Project environment (3.11. Project constraints) 

Macht und Interessen (1.04) (3.8. Stakeholders and project organisation) 

Kultur und Werte (1.05) 3.5. Project environment 

IPMA ICB4 Kontext Kompetenzelemente (“Perspective”) 
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IPMA ICB4 Technische Kompetenzelemente (“Practice”)

IPMA ICB Kompetenzelemente ISO 21500 Referenz

Produktdesign (3.01)

3.4.2. Opportunity evaluation and project initiation  
3.6. Project governance 
(3.8. Stakeholders and project organisation) 
(3.10. Project lifecycle) 
(4.3.2. Develop project charter) 
4.3.8. Collect lessons learned 

Anforderungen und Ziele (3.02) 
3.4.3. Benefits realisation 
(3.11. Project constraints) 
4.3.2. Develop project charter 

Leistungsumfang und Lieferobjekte (3.03) 

(3.11. Project constraints) 
4.3.11. Define scope 
4.3.12. Create work breakdown structure 
4.3.13. Define activities 
4.3.14. Control scope 

Ablauf und Termine (3.04)

(3.10. Project lifecycle) 
4.3.21. Sequence activities 
4.3.22. Estimate activity durations 
4.3.23. Develop schedule 
4.3.24. Control schedule 

 Organisation, Information und Dokumentation (3.05)

(4.3.15. Establish project team) 
4.3.17. Define project organisation 
(4.3.38. Plan communications) 
(4.3.39. Distribute information) 
(4.3.40. Manage communications) 

Qualität (3.06) 
4.3.32. Plan quality 
4.3.33. Perform quality assurance 
4.3.34. Perform quality control 

Kosten und Finanzierung (3.07)

(3.11. Project constraints) 
4.3.25. Estimate costs 
4.3.26. Develop budget 
4.3.27. Control costs 

Ressourcen (3.08)

(3.9. Competences of project personnel)  
(3.11. Project constraints) 
(4.3.15. Establish project team) 
4.3.16. Estimate resources 
4.3.18. Develop project team 
4.3.19. Control resources 

Beschaffung (3.09)
4.3.35. Plan procurements 
4.3.36. Select suppliers 
4.3.37. Administer procurements

Planung und Steuerung (3.10)

(3.10. Project lifecycle) 
4.3.3. Develop project plans 
4.3.4. Direct project work 
4.3.5. Control project work 
4.3.6. Control changes 
4.3.7. Close project phase or project 

Chancen und Risiken (3.11)

(3.11. Project constraints) 
4.3.28. ldentify risks 
4.3.29. Assess risks 
4.3.30. Treat risks 
4.3.31. Control risks

Stakeholder (3.12)

3.8.  Stakeholders and project organisation 
4.3.9. ldentify stakeholders 
4.3.10. Manage stakeholders 
(4.3.38. Plan communications) 
(4.3.39. Distribute information) 
(4.3.40. Manage communications)

Change und Transformation (3.13) Keine Entsprechung in der ISO 21500
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Anhang F: Querverweis zur IPMA ICB Version 3.0

Die folgende Tabelle listet zu jedem Kompetenzelement der ICB3 die aktuellen Kompetenzelemente 

und/oder Kompetenzindikatoren der ICB4 auf. Dort, wo die Elemente oder Indikatoren der ICB4 in 

Klammern gesetzt sind, handelt es sich nur um eine teilweise Entsprechung.

IPMA ICB Version 3.0 Technische Kompetenzelemente

ICB3 ICB4

1.01. Projektmanagementerfolg 

3.01 Projektdesign
1.01  Strategie: 

KCI „Kritische Erfolgsfaktoren bestimmen,  
beurteilen und überprüfen“

(2.10  Ergebnisorientierung: 
KCl „Alle Entscheidungen und Handlungen hinsicht-
lich ihrer Auswirkung auf den Projekterfolg und die 
Ziele der Organisation evaluieren“)

(2.10  Ergebnisorientierung: 
KCI „Ergebnisse liefern und Akzeptanz erhalten“)

1.02. Interessierte Parteien 
3.12  Stakeholder
(1.04 Macht und Interessen)

1.03. Projektanforderungen und Projektziele 3.02 Anforderungen und Ziele

1.04. Risiken und Chancen 3.11 Chancen und Risiken

1.05. Qualität 3.06 Qualität

1.06. Projektorganisation 

3.05  Organisation, Information und Dokumentation: 
KCI „Struktur, Rollen und Verantwortlichkeiten im 
Projekt definieren“

3.05  Organisation, Information und Dokumentation: 
KCI „Organisation des Projekts implementieren, 
überwachen und gegebenenfalls anpassen“

1.07. Teamarbeit 2.06 Teamarbeit

1.08. Problemlösung 2.08 Vielseitigkeit: vor allem die Kompetenzindikatoren 2–5

1.09. Projektstrukturen 

3.03  Leistungsumfang und Lieferobjekte: 
KCI „Leistungsumfang strukturieren“

3.03  Leistungsumfang und Lieferobjekte: 
KCI „ Arbeitspakete definieren“

1.10. Leistungsumfang und Lieferobjekte 

3.03  Leistungsumfang und Lieferobjekte: 
KCl „Lieferobjekte definieren“

3.03  Leistungsumfang und Lieferobjekte: 
KCI „Konfiguration des Leistungsumfangs erstellen 
und aufrechterhalten “

1.11. Projektphasen, Ablauf und Termine 3.04 Ablauf und Termine 

1.12. Ressourcen 3.08 Ressourcen 

1.13. Kosten und Finanzmittel 3.07 Kosten und Finanzierung 

1.14. Beschaffung und Verträge 3.09 Beschaffung

1.15. Änderungen
3.10  Planung und Steuerung: 

KCI „Projektänderungen beurteilen, Zustimmung  
für diese einholen und sie implementieren“

1.16. Überwachung und Steuerung, Berichtswesen

3.10  Planung und Steuerung: 
KCI „Projektleistung mit dem Projektplan abgleichen 
und gegebenenfalls Korrekturmassnahmen treffen“

3.10  Planung und Steuerung: 
KCI „Bericht über den Projektfortschritt erstatten“
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1.17. Information und Dokumentation

3.05  Organisation, Information und Dokumentation: 
KCI „Bedürfnisse der Stakeholder bezüglich Informa-
tion und Dokumentation beurteilen und bestimmen“

3.05  Organisation, Information und Dokumentation: 
KCI „Infrastruktur, Prozesse und Informations-
systeme aufbauen“

1.18. Kommunikation 2.03 Persönliche Kommunikation 

1.19. Projektstart

3.10  Planung und Steuerung: 
KCI „Projekt starten, Projektmanagement-Plan  
entwickeln und Zustimmung einholen“

3.10  Planung und Steuerung: 
KCI „Übergang in eine neue Projektphase einleiten 
und managen“

1.20. Projektabschluss
3.10  Planung und Steuerung: 

KCI „Eine Phase oder das Projekt abschliessen  
und evaluieren“
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ICB3 ICB4

2.01. Führung 2.05 Führung

2.02. Engagement und Motivation

2.04 Beziehungen und Engagement
2.05  Führung: KCI „Ownership übernehmen und Commitment 

zeigen“
2.04  Beziehungen und Engagement: 

KCI „Eigene Visionen und Ziele kommunizieren, um  
Engagement und Commitment Dritter zu erreichen“

2.06  Teamarbeit: 
KCI „Teams durch das Delegieren von Aufgaben und  
Verantwortlichkeiten stärken“

2.01  Selbstreflexion und Selbstmanagement: 
KCI„Persönliche Motivationen identifizieren und reflektieren, 
um persönliche Ziele zu setzen und darauf zu fokussieren“

2.03. Selbststeuerung

2.01 Selbstreflexion und Selbstmanagement
2.02  Persönliche Integrität und Verlässlichkeit: 

KCI „Verantwortung für die eigenen Entscheidungen  
und Handlungen übernehmen“

2.04. Durchsetzungsvermögen

2.05  Führung: 
KCI „Durch Vorgeben der Richtung, durch Coaching und 
Mentoring die Arbeit von Einzelpersonen und Teams leiten 
und verbessern“

2.05  Führung: 
KCI „Macht und Einfluss angemessen auf Dritte ausüben, um 
die Ziele zu erreichen“

2.05. Entspannung und Stressbewältigung

2.01  Selbstreflexion und Selbstmanagement: 
KCI „Eigene Arbeit abhängig von der Situation und  
den eigenen Ressourcen organisieren“

2.03  Persönliche Kommunikation: 
KCI „Humor und Perspektivenwechsel angemessen  
anwenden “

2.10  Ergebnisorientierung: 
KCI „Gesunde, sichere und produktive Arbeitsumgebung 
schaffen und diese aufrechterhalten“

2.06. Offenheit

2.08  Vielseitigkeit: 
KCI „Ein offenes und kreatives Umfeld schaffen  
und unterstützen“

(2.03  Persönliche Kommunikation: 
KCI „Offene Kommunikation ermöglichen und fördern“)

2.07. Kreativität

2.08  Vielseitigkeit: 
KCI „Ein offenes und kreatives Umfeld schaffen  
und unterstützen“

2.08  Vielseitigkeit: 
KCI „Kreative Techniken fördern und anwenden,  
um Alternativen und Lösungen zu finden“

2.08. Ergebnisorientierung 2.10 Ergebnisorientierung

2.09. Effizienz
2.10  Ergebnisorientierung: 

KCI „Bedürfnisse und Mittel aufeinander abstimmen,  
um Ergebnisse und Erfolge zu optimieren“

2.10. Beratung

2.04  Beziehungen und Engagement: 
KCI „Vertrauen und Respekt zeigen, indem andere ermutigt 
werden, ihre Meinungen und Bedenken zu äußern“

2.04  Beziehungen und Engagement: 
KCI „Eigene Visionen und Ziele kommunizieren, um  
das Engagement und Commitment Dritter zu erreichen“

2.11. Verhandlungen 2.09 Verhandlungen

2.12. Konflikte und Krisen 2.07 Konflikte und Krisen

IPMA ICB Version 3.0 Persönliche Kompetenzelemente
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2.13. Verlässlichkeit

2.02  Persönliche Integrität und Verlässlichkeit: 
KCI „Widerspruchsfrei handeln, Entscheidungen treffen  
und kommunizieren“

2.02  Persönliche Integrität und Verlässlichkeit: 
KCI „Aufgaben sorgfältig erfüllen, um Vertrauen bei  
anderen zu schaffen“

2.14. Wertschätzung

2.04  Beziehungen und Engagement: 
KCI „Vertrauen und Respekt zeigen. indem andere ermutigt 
werden, ihre Meinungen und Bedenken zu äußern“ 

(1.05 Kultur und Werte)

2.15. Ethik

2.02  Persönliche Integrität und Verlässlichkeit: 
KCI „Ethische Werte bei allen Entscheidungen und  
Handlungen anerkennen und anwenden“ 

1.03  Compliance, Standards und Regelwerke: 
KCI „Alle für das Projekt relevanten Verhaltensregeln  
und Berufsvorschriften identifizieren und einhalten“

(2.02  Persönliche Integrität und Verlässlichkeit:  
KCI „Nachhaltigkeit von Leistungen und Ergebnissen  
fördern“)

1.03  Compliance, Standards und Regelwerke  
KCI „Für das Projekt relevante Prinzipien und Ziele  
der Nachhaltigkeit identifizieren und einhalten“
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ICB3  ICB4

3.01. Projektorientierung
1.02  Governance, Strukturen und Prozesse: 

KCI „Die Grundlagen des Projektmanagements und  
deren Einführung kennen“

3.02. Programmorientierung
1.02  Governance, Strukturen und Prozesse: 

KCI „Die Grundlagen des Programmmanagements und  
deren Einführung kennen“

3.03. Portfolioorientierung
1.02  Governance, Strukturen und Prozesse: 

KCI „Die Grundlagen des Portfoliomanagements und  
deren Einführung kennen“

3.04.  Einführung von Projekt-, Programm-  
und Portfolio-Management

1.03  Compliance, Standards und Regelwerke: 
KCI „Die Projektmanagementkompetenz der Organisation 
bewerten, vergleichen und verbessern“

3.05. Stammorganisation 1.02 Governance, Strukturen und Prozesse

3.06. Geschäft

1.01 Strategie 
(1.02  Governance, Strukturen und Prozesse: 

KCI „Das Projekt mit den Entscheidungs- und Bericht-
erstattungsstrukturen sowie den Qualitätsanforderungen 
der Organisation in Einklang bringen“)

(1.04 Macht und Interessen)

3.07. Systeme, Produkte und Technologie

1.02 Governance, Strukturen und Prozesse
1.03  Compliance, Standards und Regelwerke: 

KCI „Alle für das Projekt relevanten Verhaltensregeln und 
Berufsvorschriften identifizieren und einhalten“ 

1.03  Compliance, Standards und Regelwerke: 
KCI „Für das Projekt relevante professionelle Standards  
und Tools bewerten, nutzen und weiterentwickeln“ 

1.01  Strategie: 
KCI „Key Performance lndicators (KPI) bestimmen,  
beurteilen und überprüfen“

3.08. Personalmanagement
1.02  Governance, Strukturen und Prozesse: 

KCI „Das Projekt mit den Prozessen und Funktionen  
des HR in Einklang bringen“

3.09.  Gesundheit, Arbeits-, Betriebs- und  
Umweltschutz

1.03  Compliance, Standards und Regelwerke: 
KCI „Alle für das Projekt relevanten Vorschriften für Sicher-
heit, Gesundheit und Umweltschutz (SGU) identifizieren  
und einhalten“

1.03  Compliance, Standards und Regelwerke: 
KCI 4 „Für das Projekt relevante Prinzipien und Ziele  
der Nachhaltigkeit identifizieren und einhalten“

3.10. Finanzierung
1.02  Governance, Strukturen und Prozesse: 

KCI „Das Projekt mit den Prozessen und Funktionen  
des HR (Personalwesen) in Einklang bringen“

3.11 Rechtliche Aspekte
1.03  Compliance, Standards und Regelwerke: 

KCI „Die für das Projekt gültigen Rechtsvorschriften  
identifizieren und einhalten“

IPMA ICB Version 3.0 Kontext Kompetenzelemente
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Zur Selbsteinschätzung der eigenen Kompetenzen eignet sich gut das sechsstufige Schema für kognitive 

Ziele nach Bloom. Eine untere Stufe ist immer in den oberen Stufen enthalten: So setzt Analysefähigkeit 

die Anwendung komplexerer Denkprozesse voraus, und in der Analyse ist die Fähigkeit zum Verstehen 

eingeschlossen.

• Stufe 1 Wissen (Knowledge): Erinnern von Allgemeinem (Theorien, konkrete Einzelheiten, termi-

nologisches Wissen, einzelne Fakten), Erinnern von Mustern, Prozessen, Methoden, Kategorien, 

Kriterien, Bewusstmachen von geeignetem Material, minimes Neuordnen

• Stufe 2 Verständnis (Comprehension): einfachste Ebene des Begreifens, einfache Zusammenhänge 

sehen, Bescheid wissen, worüber gesprochen wird, den Stoff benutzen (ohne ihn mit anderen Mate-

rialien in Beziehung zu setzen, oder seine umfassendste Bedeutung erkennen), übersetzen, eigene 

Worte verwenden, interpretieren, extrapolieren, Gelerntes wird auch in einem anderen Zusammen-

hang erkannt

• Stufe 3 Anwendung (Application): Gebrauch und Umsetzung von eindimensionalen Lerninhalten  

in eine neue und konkrete Situation

• Stufe 4 Analyse (Analysis): Zerlegen von komplexeren Sachverhalten in grundlegende Elemente und 

Teile, Identifizieren von Elementen, ordnende Prinzipien und (explizite und implizite) Strukturen oder 

Hierarchien klarmachen, Erkennen von Zusammenhängen, Beziehungen zwischen den Elementen 

deutlich machen, Diagnosen erstellen, Fallstudien

• Stufe 5 Synthese (Synthesis): Zusammenfügen von Elementen und Teilen zu einem neuen Ganzen, 

Entwickeln, Herstellen einer neuen Struktur, eines Plans, Einflechten von gemachten Erfahrung, 

Hypothesen entwickeln, vernetzen, fachübergreifend optimieren

• Stufe 6 Beurteilung (Evaluation): Bewerten, Auswerten, Beurteilen einer Lösung, eines Modells, 

eines Verfahrens im Hinblick auf seine Zweckmäßigkeit, Funktionstüchtigkeit, Stimmigkeit, Qualität, 

logische Fehler entdecken und begründen

Anhang G: Selbsteinschätzung



151

A N H A N G

W
is

se
n

V
er

st
än

d
n

is

A
n

w
en

d
u

n
ge

n

A
n

al
ys

e

Sy
n

th
es

e

B
eu

rt
ei

lu
n

g

K
o

n
te

x
t
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2.01 Selbstreflexion und Selbstmanagement

2.02 Persönliche Integrität und Verlässlichkeit

2.03 Persönliche Kommunikation

2.04 Beziehungen und Engagement
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2.07 Konflikte und Krisen
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3.01 Projektdesign

3.02 Anforderungen und Ziele

3.03 Leistungsumfang und Lieferobjekte

3.04 Ablauf und Termine

3.05 Organisation, Information und Dokumentation

3.06 Qualität

3.07 Kosten und Finanzierung

3.08 Ressourcen

3.09 Beschaffung

3.10 Planung und Steuerung

3.11 Chancen und Risiken

3.12 Stakeholder
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